

## PLAN NABAVKI ZA 2025. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

| R.br.u<br>planu<br>nab.       | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                           | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke      | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost   | Vrsta<br>postupka                 | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja    | Trajanje<br>ugovora | Napomene                           |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|                               |                                       |                                                |                              |                         |            | Bez PDV-a                    |                                   |                                            |                                   |                     |                                    |
| Posit.<br>in<br>proc.<br>plan |                                       | Name and descrption of the procurement         |                              | Subject of<br>procurem. | CPV        | Estimated<br><br>Without VAT | Type of<br>procurem.<br>procedure | Planned start<br>date of the<br>procurem.  | Planned date<br>of<br>contracting |                     | Note                               |
|                               |                                       | B. RASHODI                                     |                              |                         |            |                              |                                   |                                            |                                   |                     |                                    |
|                               |                                       | II Materijalni troškovi i usluge               |                              |                         |            |                              |                                   |                                            |                                   |                     |                                    |
| 1                             | 4                                     | Kancelarijski i potrošni materijal             | 1                            | Roba                    | 22800000-8 | 59.829,06                    | Otvoreni<br>postupak              | Maj 25.                                    | Juli 25.                          | 12 mjeseci          |                                    |
| 2                             | 5                                     | Električna energija                            | 2                            | Roba                    | 09310000-5 | 55.555,56                    | Otvoreni<br>postupak              | Juni 25.                                   | Avgust 25.                        | 12 mjeseci          |                                    |
| 3                             | 8                                     | Gorivo i mazivo za automobile                  | 3                            | Roba                    | 09134200-9 | 102.564,10                   | Otvoreni<br>postupak              | Juli 25.                                   | Oktobar 25.                       | 12 mjeseci          |                                    |
| 4                             |                                       | Usluge održavanja, servisiranja i registracije | 5                            |                         |            | 128.205,13                   | Pema potrebi                      |                                            |                                   |                     |                                    |
| 5                             | 70                                    | Održavanje vozila                              | 5                            | Usluge                  | 50112000-3 | 211.333,33                   | Otvoreni<br>postupak              | Maj 25.                                    | Juli 25.                          | 36 mjeseci          | Okvirni<br>sporazum za 3<br>godine |
|                               |                                       | Lot 1: Održavanje vozila BMW                   |                              | Usluge                  | 50112000-3 | 18.675,21                    |                                   |                                            |                                   |                     |                                    |
|                               |                                       | Lot 2: Održavanje vozila Volkswagen i Škoda,   |                              | Usluge                  | 50112000-3 | 107.641,03                   |                                   |                                            |                                   |                     |                                    |
|                               |                                       | Lot 3: Održavanje vozila Dacia Duster          |                              | Usluge                  | 50112000-3 | 71.068,38                    |                                   |                                            |                                   |                     |                                    |
|                               |                                       | Lot 4: Održavanje vozila Toyota                |                              | Usluge                  | 50112000-3 | 6.974,36                     |                                   |                                            |                                   |                     |                                    |
|                               |                                       | Lot 5: Održavanje vozila Volvo                 |                              | Usluge                  | 50112000-3 | 6.974,36                     |                                   |                                            |                                   |                     |                                    |

## PLAN NABAVKI ZA 2025. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                         | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |           | Vrsta<br>postupka    | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                              |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a  |                      |                                            |                                |                     |          |
| 6                       | 74                                    | Tehnički pregled vozila                                                      | 5                            | Usluge             | 50112000-3 |                            | 2.564,10  | Direktni<br>sporazum | Juli 25.                                   | Avgust 25.                     | 12 mjeseci          |          |
| 7                       | 77                                    | Pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija                    | 5                            | Usluge             | 50711000-2 |                            | 990,00    | Direktni<br>sporazum | Maj 25.                                    | Maj 25.                        | 15 dana             |          |
| 8                       | 78                                    | Servis dizel električnog agregata                                            | 5                            | Usluge             | 50532000-3 |                            | 1.623,93  | Direktni<br>sporazum | Juni 25.                                   | Juli 25.                       | 15 dana             |          |
| 9                       | 83                                    | Kontrola stanja lifтова - usklađivanje certifikata                           | 5                            | Usluge             | 50750000-7 |                            | 1.282,05  | Direktni<br>sporazum | Juni 25.                                   | Juli 25.                       | 12 mjeseci          |          |
| 10                      | 85                                    | Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija poslovne zgrade JP Ceste FBiH      | 5                            | Usluge             | 90900000-6 |                            | 2.000,00  | Direktni<br>sporazum | Juli 25.                                   | Avgustu 25.                    | 12 mjeseci          |          |
| 11                      | 93                                    | Pranje vozila                                                                | 5                            | Usluge             | 50112300-6 |                            | 6.000,00  | Direktni<br>sporazum | Novembar 25.                               | Decembar 25                    | 12 mjeseci          |          |
| 12                      | 94                                    | Vulkanizerske usluge                                                         | 5                            | Usluge             | 50116500-6 |                            | 4.000,00  | Direktni<br>sporazum | Novembar 25.                               | Decembar 25                    | 12 mjeseci          |          |
| 13                      | 96                                    | Održavanje sistema protivpožarne zaštite                                     | 5                            | Usluge             | 50610000-4 |                            | 5.982,91  | Direktni<br>sporazum | Decembar 25                                | Januar 26.                     | 12 mjeseci          |          |
| 14                      | 99                                    | Usluge vatrodajavnog centra                                                  | 5                            | Usluge             | 50413200-5 |                            | 5.555,56  | Direktni<br>sporazum | Decembar 25                                | Januar 26.                     | 12 mjeseci          |          |
| 15                      | 105                                   | Održavanje poslovne zgrade JP Ceste F BiH                                    | 5                            | Usluge             | 50700000-2 |                            | 17.094,02 | Otvoreni<br>postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 12 mjeseci          |          |
| 16                      | 107                                   | Održavanje instalacija grijanja i hlađenja u poslovnoj zgradi JP Ceste F BiH |                              | Usluge             | 50720000-8 |                            | 5.982,91  | Direktni<br>sporazum | Maj 25.                                    | Maj 25.                        | 30 dana             |          |

## PLAN NABAVKI ZA 2025. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

| R.br.u planu nab. | R.br.u planu nab. na Portalu | Naziv i opis nabavke                                            | R.br. u planu posl. | Predmet nabavke | JRJN       | Procijenjena vrijednost |           | Vrsta postupka            | Okvirni datum pokretanja postupka | Okvirni datum ugovaranja | Trajanje ugovora | Napomene |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|-------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|----------|
|                   |                              |                                                                 |                     |                 |            | Bez                     | PDV-a     |                           |                                   |                          |                  |          |
| 17                | 179                          | Održavanje poslovnih prostorija i mašinskih instalacija sistema | 5                   | Usluge          | 50700000-2 |                         | 6.000,00  | Direktni sporazum         | Maj 25.                           | Juni 25.                 | 60 dana          |          |
| 18                | 109                          | Mjerenje emisije polutanta iz ložišta instalacija               | 5                   | Usluge          | 90715000-2 |                         | 1.709,40  | Direktni sporazum         | Novembar 25.                      | Decembar 25              | 30 dana          |          |
| 19                | 111                          | Redovno servisiranje klima uređaja-server soba i UPS            | 5                   | Usluge          | 50730000-1 |                         | 2.564,10  | Direktni sporazum         | Maj 25.                           | Juni 25.                 | 30 dana          |          |
| 20                | 113                          | Usluge servisiranja fancoilera u JP Ceste FBiH                  | 5                   | Usluge          | 50720000-8 |                         | 5.726,50  | Direktni sporazum         | Maj 25.                           | Juni 25.                 | 15 dana          |          |
| 21                | 114                          | Krećenje poslovnih prostorija JP Ceste FBiH                     | 5                   | Usluge          | 90919200-4 |                         | 5.982,91  | Direktni sporazum         | Maj 25.                           | Juni 25.                 | 15 dana          |          |
| 22                | 55                           | Popravka i brušenje postojećeg parketa                          | 5                   | Radovi          | 45442000-7 |                         | 5.982,91  | Direktni sporazum         | Maj 25.                           | Juni 25.                 | 20 dana          |          |
| 23                | 11                           | Zamjena ulaznih vrata u zgradu                                  | 5                   | Roba            | 44221200-7 |                         | 4.273,50  | Direktni sporazum         | Juni 25.                          | Juli 25.                 | 30 dana          |          |
| 24                | 138                          | Održavanje OWIS sustava za upravljanje dokumentima              | 5                   | Usluge          | 72267100-0 |                         | 16.000,00 | Konkurentski              | Novembar 25.                      | Januar 26.               | 12 mjeseci       |          |
| 25                | 139                          | Servisiranje plotera                                            | 5                   | Usluge          | 50323200-7 |                         | 1.025,64  | Direktni sporazum         | Maj 25.                           | Maj 25.                  | 30 dana          |          |
| 26                | 147                          | Redovno održavanje liftova u poslovnoj zgradi                   | 5                   | usluge          | 50750000-7 |                         | 2.820,51  | Direktni sporazum         | Decembar 25                       | Januar 26.               | 12 mjeseci       |          |
| 27                | 148                          | Izrada energetskog certifikata poslovne zgrade                  | 5                   | usluge          | 71314300-5 |                         | 4.500,00  | Direktni sporazum         | Maj 25.                           | Juni 25.                 | 30 dana          |          |
| 28                |                              | Učešće na sajmovima i seminarima                                | 6                   | Usluge          | 80522000-9 |                         | 68.376,07 | ANEKS II<br>Prema potrebi |                                   |                          |                  |          |
| 29                | 12                           | Materijal tiskan po narudžbi za potrebe učešća na sajmu         | 6                   | Roba            | 22458000-5 |                         | 6.000,00  | Direktni sporazum         | Maj 25.                           | Juni 25.                 | 45 dana          |          |

## PLAN NABAVKI ZA 2025. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                         | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |          | Vrsta<br>postupka         | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                              |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a |                           |                                            |                                |                     |          |
| 30                      | 13                                    | Propagandni materijal                        | 6                            | Roba               | 22462000-6 | 4.700,85                   |          | Direktni sporazum         | Juni 25.                                   | Juli 25.                       | 30 dana             |          |
| 31                      |                                       | Stručna literatura i časopisi                | 7                            | Roba               | 22211000-2 | 8.547,01                   |          | ANEKS II<br>Prema potrebi |                                            |                                |                     |          |
| 32                      |                                       | Zakupnina (poslovni prostori i licence)      | 9                            |                    |            | 188.034,19                 |          | Prema potrebi             |                                            |                                |                     |          |
| 33                      |                                       | Reklama i propaganda                         | 10                           | Usluge             | 79342200-5 | 25.641,03                  |          | Po potrebi                |                                            |                                |                     |          |
| 34                      | 161                                   | Usluge na području odnosa s javnošću         | 10                           | Usluge             | 79416200-5 | 6.000,00                   |          | Direktni sporazum         | Avgust 25.                                 | Septembar 25.                  | 30 dana             |          |
| 35                      | 171                                   | Usluge osiguranja imovine i uposlenika       | 11                           | Usluge             | 66510000-8 | 37.606,84                  |          | Konkurentski              | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 12 mjeseci          |          |
|                         |                                       | Lot 1: Osiguranje poslovne zgrade            |                              | Usluge             | 66515200-5 | 2.564,10                   |          |                           |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | Lot 2: Osiguranje zaposlenika                |                              | Usluge             | 66512100-3 | 8.547,01                   |          |                           |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | Lot 3: Osiguranje vozila                     |                              | Usluge             | 66514110-0 | 26.495,73                  |          |                           |                                            |                                |                     |          |
| 36                      | 173                                   | Sistematski pregled uposlenika               |                              | Usluge             | 85140000-2 | 28.000,00                  |          | ANEKS II                  | Septembar 25.                              | Novembar 25.                   | 2 mjeseca           |          |
| 37                      |                                       | Usluge reprezentacije                        | 13                           | Usluge             | 55000000-0 | 42.735,04                  |          | Po potrebi                |                                            |                                |                     |          |
| 38                      | 175                                   | Usluge interne reprezentacije - interni bife | 13                           | Usluge             | 55510000-8 | 12.500,00                  |          | ANEKS II                  | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 12 mjeseci          |          |
| 39                      | 177                                   | Obezbjedenje zgrade-tehnička zaštita zgrade  | 19                           | Usluge             | 79714000-2 | 5.980,00                   |          | Direktni sporazum         | Decembar 25                                | Januar 26.                     | 12 mjeseci          |          |

## PLAN NABAVKI ZA 2025. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                              | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |              | Vrsta<br>postupka    | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                   |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a     |                      |                                            |                                |                     |          |
| 40                      | 58                                    | Troškovi eksterne revizije                                                        | 26                           | Usluge             | 79313000-1 |                            | 10.256,41    | Konkurentski         | Septembar 25.                              | Novembar 25.                   | 60 dana             |          |
| 41                      | 63                                    | Stalna internet konekcija                                                         | 28                           | Usluge             | 72400000-4 |                            | 5.982,91     | Direktni<br>sporazum | Oktobar 25.                                | Novembar 25.                   | 12 mjeseci          |          |
| 42                      | 67                                    | Usluge hostinga                                                                   | 28                           | Usluge             | 72267100-0 |                            | 256,41       | Direktni<br>sporazum | Oktobar 25.                                | Novembar 25.                   | 12 mjeseci          |          |
| 43                      | 9                                     | Nabavka guma                                                                      | 28                           | Roba               | 34351100-3 |                            | 4.738,26     | Direktni<br>sporazum | Avgust 25.                                 | Septembar 25.                  | 30 dana             |          |
| 44                      | 89                                    | Usluge štampanja                                                                  | 28                           | Usluge             | 79810000-5 |                            | 4.250,00     | Direktni<br>sporazum | Maj 25.                                    | Juni 25.                       | 30 dana             |          |
| 45                      | 100                                   | Usluge printanja                                                                  | tz                           | Usluge             | 79810000-5 |                            | 1.709,40     | Direktni<br>sporazum | Juli 25.                                   | Juli 25.                       | 3 mjeseca           |          |
| 46                      | 10                                    | Nabavka radnih torbi                                                              | 28                           | Roba               | 30237270-2 |                            | 4.273,50     | Direktni<br>sporazum | Juli 25.                                   | Juli 25.                       | 30 dana             |          |
| 47                      | 108                                   | Stručno osposobljavanje i provjera znanja uposlenika iz oblasti zaštite od požara | 28                           | Usluge             | 80511000   |                            | 1.500,00     | Direktni<br>sporazum | Maj 25.                                    | Juni 25.                       | 5 dana              |          |
| 48                      | 110                                   | Čuvarske usluge zgrade JP Ceste FBiH                                              | 28                           | Usluge             | 79713000-5 |                            | 29.914,53    | Konkurentski         | Avgust 25.                                 | Oktobar24.                     | 12 mjeseci          |          |
|                         |                                       |                                                                                   |                              |                    |            |                            |              |                      |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                   |                              |                    | Ukupno     |                            | 1.164.150,58 |                      |                                            |                                |                     |          |

## PLAN NABAVKI ZA 2025. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |          | Vrsta<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | Redovno održavanje cesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | Ulaganja u redovna održavanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
| 49                      |                                       | Redovno održavanje mostova i tunela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                            | Radovi             | 45221110-6 | 356.410,26                 |          | Po potrebi        |                                            |                                |                     |          |
| 49.1.                   | 61                                    | Radovi redovnog održavanja mostova:<br>1. Popravka dilatacije na mostu preko potoka Prijezinac i duboke uvale (M17-011-342), Zukići na cesti M17, dionica Tarčin-Konjic, km 13+736; i 2. Popravka krila na mostu preko potoka Venike (M17-011-343), Bale na cesti M17, dionica Tarčin-Konjic, km 15+521                                                                 | 2                            | Radovi             | 45221110-6 | 72.500,00                  |          | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 60 dana             |          |
| 49.2.                   | 151                                   | Izrada tehničke dokumentacije: Glavni projekat regulacije bujičnih tokova za<br>- Zaštitu temelja stuba S3 na mostu preko nepoznatog potoka (M17-012-303), Gradište na cesti M17, dionica Konjic-Jablanica 1, km 14+661;<br>- zaštitu temelja stubova S2 i S4 na mostu M17-012-304, preko nepoznatog potoka, Crnaja na cesti M17, dionica Konjic-Jablanica 1, km 15+734 | 2                            | Usluge             | 71320000-7 | 5.500,00                   |          | Direktni sporazum | Juni 25.                                   | Juni 25.                       | 30 dana             |          |
| 49.3.                   | 66                                    | Popravka prelaza sa ceste na most M5-014-244 preko rijeke Lepenice, Kiseljak, na cesti M5, dionica Gromiljak - Blažuj 1, km 10+384                                                                                                                                                                                                                                      | 2                            | Radovi             | 45262600-7 | 55.000,00                  |          | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25                      | 30 dana             |          |
| 50                      |                                       | Održavanje i nadzor elektro-opreme i tunela (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrsnica, semafori i trafo stanice, te zamjena rasvjetnih tijela LED svjetiljkama)                                                                                                                                                                                   | 6                            |                    |            | 957.264,96                 |          | Po potrebi        |                                            |                                |                     |          |
| 50.1.                   | 157                                   | Redovno održavanje NN elektro-mreže, ventilacije i rasvjete tunela Vranduk II (T17-007-44), na cesti M17, dionica Topčić polje - Lašva, km 7+741                                                                                                                                                                                                                        | 6                            | usluge             | 50230000-6 | 39.316,24                  |          | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 30 dana             |          |

## PLAN NABAVKI ZA 2025. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

| R.br.u planu nab. | R.br.u planu nab. na Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                                                                                                         | R.br. u planu posl. | Predmet nabavke | JRJN       | Procijenjena vrijednost |  | Vrsta postupka    | Okvirni datum pokretanja postupka | Okvirni datum ugovaranja | Trajanje ugovora | Napomene                                 |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|-------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------|
|                   |                              |                                                                                                                                                                                                              |                     |                 |            | Bez PDV-a               |  |                   |                                   |                          |                  |                                          |
| 50.2.             | 63                           | Radovi održavanja instalacija i opreme u tunelima na magistralnim cestama                                                                                                                                    | 6                   | Radovi          | 45000000-7 | 323.700,00              |  | Otvoreni postupak | Juni 25.                          | Avgust 25.               | 12 mjeseci       |                                          |
|                   |                              | LOT 1 - tunel Karaula                                                                                                                                                                                        |                     |                 |            | 150.850,00              |  |                   |                                   |                          |                  |                                          |
|                   |                              | LOT 2 - tunel Žaba                                                                                                                                                                                           |                     |                 |            | 146.350,00              |  |                   |                                   |                          |                  |                                          |
|                   |                              | LOT 3 - tunel Crnaja                                                                                                                                                                                         |                     |                 |            | 26.500,00               |  |                   |                                   |                          |                  |                                          |
| 50.3.             | 64                           | Radovi održavanja instalacija i opreme u tunelima na magistralnim cestama - tunel Vranduk                                                                                                                    | 6                   | Radovi          | 45000000-7 | 145.666,24              |  | Otvoreni postupak | Juni 25.                          | Avgust 25.               | 12 mjeseci       |                                          |
| 50.4.             | 158                          | Usluge nadzora nad radovima redovnog održavanja javne rasvjete tunela, prilaznih zona tunelima, raskrižja i trafo stanica na magistralnim cestama u FBiH                                                     | 6                   | Usluge          | 79421100-2 | 5.982,91                |  | Direktni sporazum | Juli 25.                          | Avgust 25.               | 12 mjeseci       |                                          |
| 50.5.             | 154                          | Usluge nadzora nad radovima održavanja semaforских uređaja i opreme, svjetlosnih oznaka pješačkih prelaza i svjetlosnih upozorenja na prekoračenje brzine kod škola na magistralnim cestama u Federaciji BiH | 6                   | Usluge          | 79421100-2 | 5.982,91                |  | Direktni sporazum | Juli 25.                          | Avgust 25.               | 12 mjeseci       |                                          |
| 50.6.             | 162                          | Nadzor na održavanju instalacija i opreme u tunelima na magistralnim cestama                                                                                                                                 | 6                   | usluge          | 71631000-0 | 11.965,81               |  | Otvoreni postupak | Juli 25.                          | Septembar 25.            | 12 mjeseci       |                                          |
| 50.7.             | 69                           | Radovi redovnog održavanja javne rasvjete raskrižja, tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama u Federaciji BiH                                                                               | 6                   | Radovi          | 50232000-0 | 1.076.923,08            |  | Otvoreni postupak | Septembar 25.                     | Novembar 25.             | 12 mjeseci       | Okvirni sporazum na 4 godine 2025 - 2029 |
| 50.8.             | 70                           | Radovi održavanja semaforских uređaja i opreme, svjetlosnih oznaka pješačkih prelaza i svjetlosnih upozorenja na prekoračenje brzine kod škola na magistralnim cestama u Federaciji BiH                      | 6                   | Radovi          | 50232000-0 | 1.094.017,09            |  | Otvoreni postupak | Septembar 25.                     | Novembar 25.             | 12 mjeseci       | Okvirni sporazum na 4 godine 2025 - 2029 |
| 50.9.             | 167                          | Izrada projekata tehničke zaštite tunela Crnaja, Žaba, Vranduk i Karaula i njihovo održavanje za 2025. godinu.                                                                                               | 6                   | Usluge          | 71356300-1 | 5.982,91                |  | Direktni sporazum | Maj 25.                           | Maj 25.                  | 30 dana          |                                          |

| R.br.u<br>planu<br>nab.                                        | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                                                                                                                   | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke   | JRJN          | Procijenjena<br>vrijednost |            | Vrsta<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                              |                      |               | Bez                        | PDV<br>a   |                   |                                            |                                |                     |          |
| 51                                                             | 20                                    | Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora, brojača prometa I meteo stanica                                                                                                        | 3                            | Roba                 | 09310000-5    |                            | 726.495,73 | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 12 mjeseci          |          |
| 52                                                             | 170                                   | Poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih prometnih projekata                                                                                                                                                | 5                            | Usluge projektovanja | 71318000-0    |                            | 47.008,55  | Otvoreni postupak | Oktobar 25.                                | Decembar 25                    | 60 dana             |          |
| 53                                                             | 74                                    | Zaštita učenika kod škola na magistralnim cestama                                                                                                                                                                      | 7                            | Radovi               | 45233294-6    |                            | 59.829,06  | Otvoreni postupak | Oktobar 25.                                | Decembar 25                    | 60 dana             |          |
| 54                                                             | 75                                    | Usklađivanje vertikalne signalizacije s noveliranim prometnim projektima                                                                                                                                               | 11                           | Radovi               | 45233294-6    |                            | 111.111,11 | Otvoreni postupak | Oktobar 25.                                | Decembar 25.                   | 60 dana             |          |
| 55                                                             | 176                                   | Usluge održavanja i verifikacije vaga                                                                                                                                                                                  | 13                           | usluge               | 50433000-9    |                            | 6.000,00   | Direktni sporazum | Oktobar 25.                                | Novembar 25.                   | 20 dana             |          |
|                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                              |                      |               |                            |            |                   |                                            |                                |                     |          |
| <b>4. Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                              |                      |               |                            |            |                   |                                            |                                |                     |          |
| 56                                                             |                                       | Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode                                                                                                                                                                   |                              |                      |               |                            | 203.831,21 | Prema potrebi     |                                            |                                |                     |          |
| 56.1                                                           | 180                                   | Servisiranje protivpožarnih aparata tip S, FE36 i CO2 u hidrantskim nišama tunela Vranduk, cesta M 17                                                                                                                  |                              | Usluge               | 66515100-4    |                            | 990,00     | Direktni sporazum | Maj 25.                                    | Maj 25.                        | 30 dana             |          |
| 56.2.                                                          | 181                                   | Usluga iznajmljivanja vertikalne saobraćajne signalizacije prije i poslije tunela Karaula                                                                                                                              |                              | usluga               | 34992200-9    |                            | 854,00     | Direktni sporazum | Maj 25.                                    | Maj 25.                        | 30 dana             |          |
| 56.3                                                           | 182                                   | Analiza nosivosti i trajnosti pojedinačnih elemenata i mosta kao cjeline sa statičkim proračunom za most preko rukavca Jablaničkog jezera (M17-012-301), Ribići, na cesti M17, dionica Konjic - Jablanica 1, km 10+384 |                              | Usluge               | 71328000-3    |                            | 5.000,00   | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Juni 25.                       | 30 dana             |          |
| 56.4                                                           | 185                                   | Nabavka (otkup) i skeniranje originalne projektne dokumentacije za dva mosta: 1. Most preko Babine rijeke na cesti M17 (M17-007-176 ) i 2. Most preko rijeke Sane, Vrhpolje na cesti M15 (M15-D04-35)                  |                              | Usluge               | 79521000-2    |                            | 3.000,00   | Direktni sporazum | Juni 25.                                   | Juni 25.                       | 15 dana             |          |
|                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                              |                      |               |                            |            |                   |                                            |                                |                     |          |
|                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                              |                      | <b>UKUPNO</b> |                            |            |                   |                                            |                                |                     |          |



## PLAN NABAVKI ZA 2025. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                                       | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN          | Procijenjena<br>vrijednost |          | Vrsta<br>postupka                    | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene                     |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
|                         |                                       |                                                                                                                                            |                              |                    |               | Bez                        | PDV<br>a |                                      |                                            |                                |                     |                              |
|                         |                                       | <b>6. Troškovi konsultantskih usluga</b>                                                                                                   |                              |                    |               |                            |          |                                      |                                            |                                |                     |                              |
| 57                      |                                       | Troškovi konsultantskih usluga za potrebe neovisne kontrole kvalitete radova                                                               | 2.                           | Usluge             | 71311100-2    | 8.547,01                   |          | Po potrebi                           |                                            |                                |                     |                              |
| 58                      | 146                                   | Troškovi održavanja sustava gospodarenja cestama – SUGOC                                                                                   | 3.                           | Usluge             | 72267100-0    | 94.017,09                  |          | Pregovarački bez objave obavještenja | Maj 25.                                    | Juni 25.                       | 12 mjeseci          |                              |
| 59                      | 150                                   | Godišnji nadzorni auditi za ISO 9001,ISO 14001 i ISO 45001                                                                                 | 6.                           | Usluge             | 79313000-1    | 11.965,81                  |          | Otvoreni postupak                    | Oktobar 25.                                | Decembar 25                    | 30 dana             |                              |
| 60                      | 152                                   | Elaborat uspostave sistema vaganja u pokretu                                                                                               | 8.                           | Usluge             | 71311200-3    | 25.641,03                  |          | Otvoreni postupak                    | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 6 mjeseci           |                              |
| 61                      |                                       | Troškovi konsultantskih usluga za „Investicioni program za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju magistralnih cesta u Federaciji BiH“ | 10.                          |                    |               | 201.410,26                 |          | Po potrebi                           |                                            |                                |                     |                              |
| 62                      | 153                                   | Izrada Zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za projekat: Izgradnja ceste Bihać - Bosanska Krupa                                |                              | Usluge             | 71241000-9    | 5.000,00                   |          | Direktni sporazum                    | Juni 25.                                   | jun.25                         | 15 dana             |                              |
| 63                      | 155                                   | Izrada studije uticaja na okoliš za projekat: Izgradnja ceste Bihać - Bosanska Krupa                                                       | 10                           | 152                | 71241000-9    | 50.000,00                  |          | Otvoreni postupak                    | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 90 dana             |                              |
| 64                      | 156                                   | Izrada procedura za intersektorsku koordinaciju, upravljanje podacima i postupanja u incidentnim situacijama                               | 12.                          | Usluge             | 85312320-8    | 42.735,04                  |          | Otvoreni postupak                    | Novembar 25.                               | Decembar 25                    | 90 dana             |                              |
| 65                      | 160                                   | Usluge tehničke podrške i konsultantske usluge za podizanje sigurnosti IT infrastrukture                                                   | 13.                          | Usluge             | 72267100-0    | 69.230,77                  |          | Otvoreni postupak                    | Juni 25.                                   | Juli 25.                       | 12 mjeseci          | Okvirni sporazum na 3 godine |
|                         |                                       |                                                                                                                                            |                              |                    |               |                            |          |                                      |                                            |                                |                     |                              |
|                         |                                       |                                                                                                                                            |                              |                    | <b>UKUPNO</b> | <b>396.581,20</b>          |          |                                      |                                            |                                |                     |                              |

## PLAN NABAVKI ZA 2025. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                                  | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |          | Vrsta<br>postupka    | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                                                                       |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a |                      |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | C. INVESTICIJE                                                                                                                        |                              |                    |            |                            |          |                      |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | 1. Nabavka stalnih sredstava                                                                                                          |                              |                    |            |                            |          |                      |                                            |                                |                     |          |
| 66                      | 14                                    | Nabavka automobila                                                                                                                    | 1                            | Robe               | 34110000-1 | 170.940,17                 |          | Otvoreni<br>postupak | Juli 25.                                   | Oktobar 25.                    | 60 dana             |          |
| 67                      |                                       | Oprema za poboljšanje funkcionisanja informatičkih sistema u JP Ceste F BiH                                                           | 2                            | Robe               | 30213000-5 | 829,06                     |          | Po potrebi           |                                            |                                |                     |          |
| 68                      | 163                                   | Računovodstveni program sa pratećim modulima                                                                                          | 2                            | Usluge             | 72268000-1 | 196.581,20                 |          | Otvoreni<br>postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 180 dana            |          |
| 69                      | 164                                   | Nabavka softvera za javne nabavke                                                                                                     | 2                            | Usluge             | 72268000-1 | 6.000,00                   |          | Direktni<br>sporazum | Septembar 25.                              | Oktobar 25.                    | 30 dana             |          |
| 70                      | 15                                    | Nabavka računarske i mrežne opreme                                                                                                    | 2                            | Robe               | 30200000-1 | 53.000,00                  |          | Otvoreni<br>postupak | Oktobar 25.                                | Decembar 25                    | 90 dana             |          |
| 71                      |                                       | Ulaganja u poslovnu zgradu                                                                                                            | 3                            |                    |            | 78.800,85                  |          | Po potrebi           |                                            |                                |                     |          |
| 72                      | 16                                    | Kancelarijske stolice                                                                                                                 | 3                            | Roba               | 39130000-2 | 5.982,91                   |          | Direktni<br>sporazum | Juni 25.                                   | Juli 25.                       | 30 dana             |          |
| 73                      | 17                                    | Nabavka i ugradnja senzora za zaštitu zgrade                                                                                          | 3                            | Roba               | 35125100-7 | 5.982,91                   |          | Direktni<br>sporazum | Maj 25.                                    | Maj 25.                        | 7 dana              |          |
| 74                      | 18                                    | Nabavka i ugradnja rashladne mašine i dvocijevnih parapetnih ventilokonvektora sa pratećom opremom.                                   | 3                            | Roba               | 39715210-2 | 172.481,20                 |          | Otvoreni<br>postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 40 dana             |          |
| 75                      | 166                                   | Zamjena horizontalnog cijevnog razvoda između priključka na vertikale za grijanje i kotlovnice sa pripadajućim fitinzima i ventilima. | 3                            | usluge             | 50720000-8 | 42.735,04                  |          | Otvoreni<br>postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 40 dana             |          |
| 76                      | 19                                    | Nabavka i ugradnja klima uređaja                                                                                                      | 3                            | Roba               | 42512000-8 | 4.273,50                   |          | Direktni<br>sporazum | Juli 25.                                   | Juli 25.                       | 30 dana             |          |

## PLAN NABAVKI ZA 2025. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                          | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |            | Vrsta<br>postupka    | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                                               |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a   |                      |                                            |                                |                     |          |
| 77                      | 1                                     | Nabavka i ugradnja metalnih ormara                                                                            | 3                            | Roba               | 39130000-2 |                            | 5.982,91   | Direktni<br>sporazum | Maj 25.                                    | Maj 25.                        | 30 dana             |          |
| 78                      | 2                                     | Zamjena ventila sistema grijanja i hlađenja i ponovno puštanje u rad instalacija                              | 3                            | Roba               | 45331000-6 |                            | 3.840,00   | Direktni<br>sporazum | Maj 25.                                    | Maj 25.                        | 10 dana             |          |
| 79                      | 3                                     | Nabavka i ugradnja brojača u postojeći QLTCN NET application sistem                                           | 4                            | Robe               | 34970000-7 |                            | 85.470,09  | Otvoreni<br>postupak | Oktobar 25.                                | Decembar 25                    | 6 mjeseci           |          |
| 80                      | 6                                     | Nabavka cestovnih meteo stanica sa uvezivanjem u RWIS sistem JP Ceste FBiH                                    | 5                            | Robe               | 34970000-7 |                            | 94.017,09  | Otvoreni<br>postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 6 mjeseci           |          |
| 81                      | 7                                     | Nabavka 1 kompleta prenosne osovine vage                                                                      | 6                            | Robe               | 38410000-2 |                            | 72.649,57  | Otvoreni<br>postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 90 dana             |          |
| 82                      | 27                                    | Nadogradnja aplikacije pipGIS JP Ceste FBiH                                                                   | 7                            | Usluge             | 72310000-1 |                            | 85.470,09  | Otvoreni<br>postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 6 mjeseci           |          |
| 83                      | 33                                    | Razvoj sistema upravljanja kolovozima i kolovoznom konstrukcijom (RAMS) – sufinanciranje sa Hrvatskim Cestama | 8                            | Usluge             | 72267100-0 |                            | 170.940,17 | Otvoreni<br>postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 6 mjeseci           |          |
| 84                      | 35                                    | Uspostava Sistema Weight-in-Motion (WIM), vaganje u pokretu (nabavka opreme, softvera i edukacija korisnika)  | 9                            | Usluge             | 72268000-1 |                            | 341.880,34 | Otvoreni<br>postupak | Oktobar 25.                                | Decembar 25                    | 12 mjeseci          |          |
| 85                      |                                       | Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti                                                    | 11                           |                    |            |                            | 25.641,03  | Po potrebi           |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                               |                              |                    |            |                            |            |                      |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                               |                              |                    |            |                            |            |                      |                                            |                                |                     |          |

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                                                                                         | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |          | Vrsta<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                              |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | 2.2.1 Investicioni program za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju magistralnih cesta u F BiH                                                                                          |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                              |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
| 86                      |                                       | Projektiranja i ostale pripreme aktivnosti „Investicionog programa za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju magistralnih cesta u F BiH“                                                 |                              |                    |            | 327.632,91                 |          | Po potrebi        |                                            |                                |                     |          |
| 86.1.                   | 49                                    | Projekat : Rekonstrukcija ceste M17.3, dionica Drenovac-Stolac, - Izgradnja nogostupa na poddionici Poplat-Stolac                                                                            |                              | Projektovanje      | 71322000-1 | 5.850,00                   |          | Direktni sporazum | Juni 25.                                   | Juli 25.                       | 30 dana             |          |
| 86.2.                   | 55                                    | Projekat: Rekonstrukcija ceste M17.3, dionica Drenovac-Stolac, - Izgradnja rasvjete na poddionici Poplat-Stolac                                                                              |                              | Projektovanje      | 71323100-9 | 2.500,00                   |          | Direktni sporazum | Juni 25.                                   | Juli 25.                       | 30 dana             |          |
| 86.3.                   | 57                                    | Projekat : Izgradnja ceste M14 Bihać -Bosanska Krupa, dionica Mali (Veliki) Radič -Vranjska , -Izrada idejnog projekta servisnih i pristupnih puteva (za potrebe rješavanja eksproprijacije) |                              | Projektovanje      | 71356400-2 | 5.897,44                   |          | Direktni sporazum | maj 25                                     | Juli 25.                       | 30 dana             |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                              |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | 3.1. Projekti iz predhodnog perioda                                                                                                                                                          |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | 3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje                                                                                                                                                   |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
| 87                      | 66                                    | Revizija - Glavni projekt rekonstrukcije ceste M4.3, dionica Velika Kladuša- Bužim, potez Podzvizd-Slapnica, km 2.400 do km 8+900 (L= cca 6,5 km)                                            | 16                           | Revizija           | 71318000-0 | 5.982,91                   |          | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 75 dana             |          |
| 88                      | 73                                    | Revizija glavnog projekta petlje Drivuša i izrada separata za saglasnosti i dozvole                                                                                                          | 6.                           | Revizija           | 71318000-0 | 8.547,01                   |          | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juni 25.                       | 45 dana             |          |
| 89                      | 38                                    | Izgradnja novog mosta (M15-004-50) preko rijeke Banjice, dionica Kamičak-Ključ, km 18+414                                                                                                    | 10                           | Izvođenje radova   | 45233120-6 | 726.495,73                 |          | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 120 dana            |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                              |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                              |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                                                                                 | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |          | Vrsta<br>postupka    | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a |                      |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | <b>3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica</b>                                                                                                                                   |                              |                    |            |                            |          |                      |                                            |                                |                     |          |
| 90                      | 42                                    | Rasvjeta tunela Tuk na M16, dionica Crna rijeka Jajce                                                                                                                                | 1                            | Izvođenje radova   | 45233120-6 | 341.880,34                 |          | Otvoreni<br>postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 90 dana             |          |
| 91                      | 90                                    |                                                                                                                                                                                      |                              | Usluge nadzora     | 71247000-1 | 5.982,91                   |          | Otvoreni<br>postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 90 dana             |          |
| 92                      | 43                                    | Cesta M17, sanacija semafora u Konjicu na M17 i R435                                                                                                                                 | 5                            | Izvođenje radova   | 45233120-6 | 64.102,56                  |          | Otvoreni<br>postupak | Maj 25.                                    | Juni 25.                       | 45 dana             |          |
| 93                      | 97                                    |                                                                                                                                                                                      |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 4.273,50                   |          | Direktni<br>sporazum | Maj 25.                                    | Juni 25.                       | 45 dana             |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                              |                    |            |                            |          |                      |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                      |                              |                    |            | 416.239,32                 |          |                      |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | <b>3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistr. cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješ.staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacije crnih tačaka</b> |                              |                    |            |                            |          |                      |                                            |                                |                     |          |
| 94                      | 46                                    | Izgradnja nogostupa uz cestu M6.1 u naseljenom mjestu Knešpolje                                                                                                                      | 4                            | Izvođenje radova   | 45233161-5 | 256.410,26                 |          | Otvoreni<br>postupak | Novembar 25.                               | Januar 26.                     | 45 dana             |          |
| 95                      | 112                                   |                                                                                                                                                                                      |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 5.982,91                   |          | Otvoreni<br>postupak | Novembar 25.                               | Januar 26.                     | 45 dana             |          |
| 96                      | 51                                    | Rekonstrukcija pješačkih staza sa rješavanjem odvodnje, magistralna cesta M18, dionica 010 Semizovac – Sarajevo – Malta, km 8+400 km – km 10+400 (Kobilja glava – Šip)               | 5                            | Izvođenje radova   | 45233161-5 | 85.470,09                  |          | Otvoreni<br>postupak | Novembar 25.                               | Januar 26.                     | 30 dana             |          |
| 97                      | 130                                   |                                                                                                                                                                                      |                              | Usluge nadzora     | 71247000-1 | 3.418,80                   |          | Otvoreni<br>postupak | Novembar 25.                               | Januar 26.                     | 30 dana             |          |

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                               | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |            | Vrsta<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                                    |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a   |                   |                                            |                                |                     |          |
| 98                      | 57                                    | Rekonstrukcija raskrsnice sa pješačkom stazom u naselju Barice, općine Donji Vakuf                 | 6                            | Izvođenje radova   | 45233161-5 |                            | 213.675,21 | Otvoreni postupak | Novembar 25.                               | Januar 26.                     | 45 dana             |          |
| 99                      | 142                                   |                                                                                                    |                              | Usluge nadzora     | 71247000-1 |                            | 5.982,91   | Otvoreni postupak | Novembar 25.                               | Januar 26.                     | 45 dana             |          |
| 100                     | 59                                    | Rekonstrukcija /sanacija raskrsnice na cesti M-5 A.Šaćirbegović_Korija_Ljubogoša km 1+350          | 9                            | Izvođenje radova   | 45233129-9 |                            | 427.350,43 | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 45 dana             |          |
| 101                     | 144                                   |                                                                                                    |                              | Usluge nadzora     | 71247000-1 |                            | 5.982,91   | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 45 dana             |          |
| 102                     | 60                                    | Cesta M18, Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R455a u km 6+100, općina Živinice, naselje Maline | 10                           | Izvođenje radova   | 45233129-9 |                            | 341.880,34 | Otvoreni postupak | Novembar 25.                               | Januar 26.                     | 45 dana             |          |
| 103                     | 145                                   |                                                                                                    |                              | Usluge nadzora     | 71247000-1 |                            | 5.982,91   | Otvoreni postupak | Novembar 25.                               | Januar 26.                     | 45 dana             |          |
| 104                     | 62                                    | Cesta M6.1, Sanacija raskrsnice M6.1 i lokalne ceste u naselju Knešpolje, Grad Široki Brijeg       | 12                           | Izvođenje radova   | 45233129-9 |                            | 598.290,60 | Otvoreni postupak | Novembar 25.                               | Januar 26.                     | 90 dana             |          |
| 105                     | 149                                   |                                                                                                    |                              | Usluge nadzora     | 71247000-1 |                            | 5.982,91   | Otvoreni postupak | Novembar 25.                               | Januar 26.                     | 90 dana             |          |
| 106                     | 65                                    | Zamjena odbojnih ograda na magistralnim cestama minimalnog nivoa H1 - Dionica 006, Žepče           | 17                           | Izvođenje radova   | 45233124-4 |                            | 404.273,50 | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 30 dana             |          |
| 107                     | 67                                    | Izgradnja pješačke staze uz cestu M14.2, općina Domaljevac, II faza                                | 20                           | Izvođenje radova   | 45233161-5 |                            | 128.205,13 | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 45 dana             |          |

| R.br.u planu nab. | R.br.u planu nab. na Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                                    | R.br. u planu posl. | Predmet nabavke  | JRJN       | Procijenjena vrijednost |              | Vrsta postupka    | Okvirni datum pokretanja postupka | Okvirni datum ugovaranja | Trajanje ugovora | Napomene |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|-------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|----------|
|                   |                              |                                                                                                                                         |                     |                  |            | Bez                     | PDV-a        |                   |                                   |                          |                  |          |
| 108               | 159                          | Rješavanje odvodnje na cesti M5, prolaz kroz Travnik (Lokalitet Bolnica Travnik)                                                        | 21                  | Projektovanje    | 71320000-7 |                         | 5.982,91     | Otvoreni postupak | Maj 25.                           | Juli 25.                 | 30 dana          |          |
| 109               | 68                           |                                                                                                                                         |                     | Izvođenje radova | 45233141-9 |                         | 85.470,09    | Otvoreni postupak | Novembar 25.                      | Januar 26.               | 30 dana          |          |
| 110               | 165                          |                                                                                                                                         |                     | Nadzor           | 71247000-1 |                         | 3.000,00     | Direktni sporazum | Novembar 25.                      | Januar 26.               | 30 dana          |          |
| 111               | 72                           | Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M1.8, skretanje za poslovnu zonu, naselje Tinja, općina Srebrenik                                    | 23                  | Izvođenje radova | 45233129-9 |                         | 384.615,38   | Otvoreni postupak | Septembar 25.                     | Novembar 25.             | 45 dana          |          |
| 112               | 169                          |                                                                                                                                         |                     | Nadzor           | 71247000-1 |                         | 8.547,01     | Otvoreni postupak | Septembar 25.                     | Novembar 25.             | 45 dana          |          |
| 113               | 76                           | Rekonstrukcija raskrsnice cesta M6.1 i R419, naselje Trn, općina Široki Brijeg (sufinanciranje općina Š.Brijeg)                         | 24                  | Izvođenje radova | 45233129-9 |                         | 641.025,64   | Otvoreni postupak | Septembar 25.                     | Novembar 25.             | 105 dana         |          |
| 114               | 174                          |                                                                                                                                         |                     | Nadzor           | 71247000-1 |                         | 17.094,02    | Otvoreni postupak | Septembar 25.                     | Novembar 25.             | 105 dana         |          |
| 115               | 183                          | Rekonstrukcija raskrsnice na M4.2 002, naselje Šepići, općina Cazin                                                                     | 28                  | Projektovanje    | 71322000-1 |                         | 8.547,01     | Otvoreni postupak | Maj 25.                           | Juni 25.                 | 60 dana          |          |
| 116               | 80                           | Rekonstrukcija raskrsnice ceste M17 i lokalne ceste za naselje Papratnica, dionica M17_006:Ozimica-Topčić Polje, km 9+180, općina Žepče | 31                  | Izvođenje radova | 45233129-9 |                         | 1.099.145,30 | Otvoreni postupak | Maj 25.                           | Juli 25.                 | 180 dana         |          |
| 117               | 188                          | Izrada idejnog projekta rekonstrukcije raskrsnice u kružni tok, u naselju Pijavice na cesti M5, dionica Jajce - Jajce Jug               | 33                  | Projektovanje    | 71320000-7 |                         | 8.547,01     | Otvoreni postupak | Juni 25.                          | Avgust 25.               | 60 dana          |          |
| 118               | 82                           | M-17.1, 002, izgradnja pješačkih staza kraj škola u naseljenim mjestima Kovači, općina Zavidovići                                       | 40                  | Izvođenje radova | 45233161-5 |                         | 128.205,13   | Otvoreni postupak | Juli 25.                          | Septembar 25.            | 30 dana          |          |
| 119               | 189                          |                                                                                                                                         |                     | Nadzor           | 71247000-1 |                         | 3.418,80     | Direktni sporazum | Juli 25.                          | Septembar 25.            | 30 dana          |          |

## PLAN NABAVKI ZA 2025. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                  | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |          | Vrsta<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                       |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a |                   |                                            |                                |                     |          |
| 120                     | 71                                    | Rekonstrukcija raskrsnice cesta M14 i M14.2 u Bosanskoj Krupi                         | 43                           | Izvođenje radova   | 45233129-9 | 427.350,43                 |          | Otvoreni postupak | Novembar 25.                               | Januar 26.                     | 60 dana             |          |
| 121                     | 168                                   |                                                                                       |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 5.982,91                   |          | Konkurentski      | Novembar 25.                               | Januar 26.                     | 60 dana             |          |
| 122                     | 73                                    | Izgradnja pješačke staze na cesti M20 kroz grad Goražde kod „Binga“ i u naselju Bačci | 45                           | Izvođenje radova   | 45233161-5 | 280.341,88                 |          | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 45 dana             |          |
| 123                     | 172                                   | Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M15_003, općina Sanski Most                        | 47                           | Projektovanje      | 71320000-7 | 12.820,51                  |          | Otvoreni postupak | Avgust 25.                                 | Oktobar 25.                    | 45 dana             |          |
| 124                     | 77                                    | Izgradnja kružnog toka kod Lagera, Posušje                                            | 49                           | Izvođenje radova   | 45233128-2 | 769.230,77                 |          | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 60 dana             |          |
| 125                     | 178                                   |                                                                                       |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 12.820,51                  |          | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 60 dana             |          |
| 126                     | 78                                    | Rekonstrukcija raskrsnice na M4, ulaz u Gračanicu                                     | 50                           | Izvođenje radova   | 45233128-2 | 940.170,94                 |          | Otvoreni postupak | Septembar 25.                              | Novembar 25.                   | 150 dana            |          |
| 127                     | 184                                   |                                                                                       |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 25.641,03                  |          | Otvoreni postupak | Septembar 25.                              | Novembar 25.                   | 150 dana            |          |
| 128                     | 79                                    | Izgradnja pješačke staze naselje Bučići, Novi Travnik na M16.4                        | 51                           | Izvođenje radova   | 45233161-5 | 102.564,10                 |          | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 30 dana             |          |
| 129                     | 186                                   |                                                                                       |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 3.418,80                   |          | Direktni sporazum | Avgust 25.                                 | Septembar 25.                  | 30 dana             |          |
| 130                     | 81                                    | Izgradnja pješačke staze na magistralnoj cesti M4 u naselju Ljetinići, Jelah          | 54                           | Izvođenje radova   | 45233161-5 | 102.564,10                 |          | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 30 dana             |          |
| 131                     | 187                                   |                                                                                       |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 3.418,80                   |          | Konkurentski      | Avgust 25.                                 | Septembar 25.                  | 30 dana             |          |
|                         |                                       |                                                                                       |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                       |                              |                    |            | 7.568.376,07               |          |                   |                                            |                                |                     |          |



| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |          | Vrsta<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | <b>3.1.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
| 132                     | 7                                     | Rekonstrukcija mosta preko rijeke Soline u Tuzli (M-04.0-4-05), dionica Šiški Brod – Kalesija – Gr. Ent (Memići), km 9+555                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16                           | Radovi             | 45221111-3 | 384.615,38                 |          | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 120 dana            |          |
| 133                     | 26                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 12.820,51                  |          | Otvoreni postupak | Avgust 25.                                 | Septembar 25.                  | 120 dana            |          |
| 134                     | 10                                    | Rekonstrukcija mosta (M5-001-8) preko potoka Mrižnica u Kamenici, na cesti M5, dionica Granica RH (Izačić) – Bihać, km 7+765                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17                           | Izvođenje          | 45221111-3 | 576.923,08                 |          | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 90 dana             |          |
| 135                     | 12                                    | Rekonstrukcija mosta (M5-009- 508) preko potoka Bravnice, na cesti M5, dionica Jajce Jug –Donji Vakuf 1, km 3+746                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18                           | Izvođenje          | 45221111-3 | 341.880,34                 |          | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 120 dana            |          |
| 136                     | 32                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 10.256,41                  |          | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 120 dana            |          |
| 137                     | 39                                    | 1.Sanacija dilatacija na mostu preko potoka Jelašje (M17-012-307) u Donjem Papraskom, na cesti M17 dionica Konjic- Jablanica 1, km 17+923,<br>2. Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Ljubine (M18-009-390) u Poturovićima, na cesti M18 dionica Olovo – Semizovac, km 31+941                                                                                                                            | 21<br>22                     | Nadzor             | 71247000-1 | 6.837,61                   |          | Otvoreni postupak | Septembar 25.                              | Oktobar 25.                    | 60 dana             |          |
| 138                     | 40                                    | 1. Zamjena dilatacija na mostu ( M17-012-302) preko duboke doline, Ostrožac, na cesti M17, dionica Konjic- Jablanica 1, km 13+227<br>2. Zamjena dilatacija na mostu (M19.2-001-96) preko rijeka Drinjače, Vitalj na cesti M19.2, dionica Kladanj – Vlasenica, km 0+081<br>3. Sanacija dilatacije na mostu (M17-012-304) preko nepoznatog potoka, Crnaja na cesti M17, dionica Konjic- Jablanica 1, km 15+734 | 28<br>29                     | Nadzor             | 71247000-1 | 7.692,31                   |          | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 90 dana             |          |

## PLAN NABAVKI ZA 2025. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |              | Vrsta<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a     |                   |                                            |                                |                     |          |
| 139                     | 43                                    | Izrada glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije (M4.2-001-1) mosta preko rijeke Maljevac , gr. prijelaz Maljevac na cesti M4.2, dionica Skokovi – Srbljani, km 0+006 (10)                                                                                                                                                                                                                            | 35                           | Projektiranje      | 71322300-4 |                            | 34.188,03    | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 120 dana            |          |
| 140                     | 46                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | Revizija           | 71310000-4 |                            | 3.418,80     | Otvoreni postupak | Avgust 25.                                 | Septembar 25.                  | 90 dana             |          |
| 141                     | 48                                    | - Izrada glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije pločastog propusta (PLP4-012-35) preko potoka Bjeljevac, Miljanovci-Kalesija, na cesti M4, dionica 012 Simin Han 1 – Donje Caparde, km 14+675;<br>- Izrada glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije pločastog propusta (PLP4-012-38) preko Kalesijske rijeke, Kalesija selo, Kalesija, na cesti M4, dionica Simin Han 1 – Donje Caparde, km 18+552 | 36<br>37                     | Revizija           | 71248000-8 |                            | 5.128,21     | Direktni sporazum | Avgust 25.                                 | Septembar 25.                  | 90 dana             |          |
| 142                     | 23                                    | Cesta M15, Zamjena diletacija na mostu na obilaznici Livna-prema Grahovu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40                           | Izvođenje radova   | 45233124-4 |                            | 106.837,61   | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 60 dana             |          |
| 143                     | 51                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | Nadzor             | 71247000-1 |                            | 4.273,50     | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Juli 25.                       | 60 dana             |          |
| 144                     | 25                                    | Rekonstrukcija mosta M 05.0-5-01 - a preko Koševskog potoka, Skenderija, na cesti M5, dionica Stup - Vijećnica - granica entiteta ... Granica entiteta - Prača - Renovica - granica entiteta - Kaljani, km 7+310                                                                                                                                                                                     | 42                           | Izvođenje radova   | 45221111-3 |                            | 940.170,94   | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 90 dana             |          |
| 145                     | 52                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | Nadzor             | 71247000-1 |                            | 34.188,03    | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 90 dana             |          |
| 146                     | 26                                    | Zamjena dilatacija na mostu (M17-012-301) preko rukavca Jablaničkog jezera, Ribići, na cesti M17, dionica Konjic - Jablanica 1, km 10+384                                                                                                                                                                                                                                                            | 43                           | Izvođenje          | 45233124-4 |                            | 239.316,24   | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 60 dana             |          |
| 147                     | 54                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | Nadzor             | 71247000-1 |                            | 5.128,21     | Otvoreni postupak | Avgust 25                                  | Septembar 25.                  | 60 dana             |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |            |                            |              |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |            |                            |              |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                    |            |                            | 1.326.495,73 |                   |                                            |                                |                     |          |

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                            | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |          | Vrsta<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                                                                 |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | 3.1.4.2. Sanacija klizišta , odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka                                   |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
| 148                     | 29                                    | Cesta M 18.1, Sanacija slijeganja trupa ceste cesta M1.8_003, dionica: Pelagićevo-Srebrenik (Blaževac)                          | 1                            | Izvođenje radova   | 45233124-4 | 213.675,21                 |          | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 60 dana             |          |
| 149                     | 60                                    |                                                                                                                                 |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 4.700,85                   |          | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 60 dana             |          |
| 150                     | 31                                    | Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti Srbljani-Bos.Krupa, cesta M14                                                     | 2                            | Izvođenje radova   | 45233124-4 | 85.470,09                  |          | Otvoreni postupak | Septembar 25.                              | Oktobar 25.                    | 45 dana             |          |
| 151                     | 61                                    | M18, Sanacija slijeganja trupa ceste na M18_010, Semizovac-Sarajevo-Malta, od km 7+750 do km 8+300                              | 3                            | Projektovanje      | 71320000-7 | 21.367,52                  |          | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 45 dana             |          |
| 152                     | 65                                    |                                                                                                                                 |                              | Revizija           | 71318000-0 | 2.564,10                   |          | Direktni sporazum | Avgust 25.                                 | Septembar 25.                  | 45 dana             |          |
| 153                     | 69                                    | Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M17-_013,dionica: Jablanica -Potoci                                               | 4                            | Projektovanje      | 71320000-7 | 21.367,52                  |          | Otvoreni postupak | Novembar 25.                               | Januar 26.                     | 30 dana             |          |
| 154                     | 72                                    |                                                                                                                                 |                              | Revizija           | 71248000-8 | 4.273,50                   |          | Direktni sporazum | Novembar 25.                               | Januar 26.                     | 30 dana             |          |
| 155                     | 76                                    | Sanacija klizišta na cesti M14_003 km 7+460 (L) Bosanska Krupa 1-B.Otoka.                                                       | 5                            | Projektovanje      | 71320000-7 | 12.820,51                  |          | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 30 dana             |          |
| 156                     | 28                                    |                                                                                                                                 |                              | Izvođenje radova   | 45233124-4 | 256.410,26                 |          | Otvoreni postupak | Oktobar 25.                                | Decembar 25                    | 60 dana             |          |
| 157                     | 82                                    |                                                                                                                                 |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 5.982,91                   |          | Otvoreni postupak | Oktobar 25.                                | Decembar 25                    | 60 dana             |          |
| 158                     | 41                                    | Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16-_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, lokacija 2 ( km 7+050 - km 7+800) – II faza | 6                            | Izvođenje radova   | 45233124-4 | 427.350,43                 |          | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 90 dana             |          |
| 159                     | 92                                    |                                                                                                                                 |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 8.547,01                   |          | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 90 dana             |          |

## PLAN NABAVKI ZA 2025. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                 | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |              | Vrsta<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                      |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a     |                   |                                            |                                |                     |          |
| 160                     | 44                                    | Sanacija klizišta na cesti M 4.3_002: Radića most - Bužim, km 21+700                 | 7                            | Izvođenje radova   | 45233124-4 |                            | 256.410,26   | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 30 dana             |          |
| 161                     | 95                                    |                                                                                      |                              | Nadzor             | 71247000-1 |                            | 5.982,91     | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 30 dana             |          |
|                         |                                       |                                                                                      |                              |                    |            |                            |              |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                      |                              |                    |            |                            | 1.326.923,08 |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | <b>3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza</b>                                |                              |                    |            |                            |              |                   |                                            |                                |                     |          |
| 164                     | 45                                    | Sanacija kolovoza na cesti M1.9_002 Gradačac - Kerep, dužina cca 6 km, grad Gradačac | 2                            | Izvođenje radova   | 45233124-4 |                            | 683.760,68   | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 60 dana             |          |
| 165                     | 98                                    |                                                                                      |                              | Nadzor             | 71247000-1 |                            | 25.641,03    | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 60 dana             |          |
|                         |                                       |                                                                                      |                              |                    |            |                            |              |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                      |                              |                    |            |                            | 683.760,68   |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                      |                              |                    |            |                            |              |                   |                                            |                                |                     |          |

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |          | Vrsta<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | <b>3.2. Planirani projekti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | <b>3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
| 166                     | 101                                   | Rekonstrukcija ceste M18, sa izgradnjom treće trake, dionica Stupari – Vitalj, poddionica Prijanovići (km 0+000) –Hrastići (km 2+730), L= cca 2,7 km<br>- Geotehnički projekt (Misija G21)                                                                                                                                                                     | 1                            | Projektiranje      | 71322000-1 | 42.735,04                  |          | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 90 dana             |          |
| 167                     | 102                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Revizija           | 71248000-8 | 4.273,50                   |          | Otvoreni postupak | Avgust 25.                                 | Septembar 25.                  | 90 dana             |          |
| 168                     | 103                                   | 1. Rekonstrukcija ceste M18, dionica Kladanj-<br>Podpaklenik, poddionica Kladanj -Karaula<br>- Glavni projekat izgradnje mosta preko Ujića rijeke (L= cca 100 m)<br>2. Rekonstrukcija ceste M18, dionica Kladanj-<br>Podpaklenik, poddionica Karaula – Olovo<br>(Podpaklenik):<br>- Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko rijeke<br>Bjelava (L= cca 20 m) | 2. i 3.                      | Projektiranje      | 71322300-4 | 85.470,09                  |          | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 90 dana             |          |
| 169                     | 104                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Revizija           | 71318000-0 | 8.547,01                   |          | Otvoreni postupak | Septembar 25.                              | Novembar 25.                   | 60 dana             |          |
| 170                     | 106                                   | Izrada idejnih projekata sa dispozicijom objekata za izmještanje magistralne ceste M6 Grude-Ljubuški-Čapljina, dionica Vitina-Tasovčići, trasa na dionici Podledinac - Lipno - križanje na M17.4, L=26 km                                                                                                                                                      | 4                            | Projektiranje      | 71320000-7 | 128.205,13                 |          | Otvoreni postupak | Avgust 25.                                 | Oktobar 25.                    | 120 dana            |          |

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                                                                                                                            | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |          | Vrsta<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a |                   |                                            |                                |                     |          |
| 171                     | 2                                     | Izrada glavnog projekta izgradnje veze cesta M1.8 i M14.2, Orašje Jug - Donja Mahala, L=4 km                                                                                                                                    | 5                            | Projektiranje      | 71322000-1 | 102.564,10                 |          | Otvoreni postupak | Avgust 25.                                 | Oktobar 25.                    | 120 dana            |          |
| 172                     | 3                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Revizija           | 71248000-8 | 8.547,01                   |          | Otvoreni postupak | Novembar 25.                               | Januar 26.                     | 120 dana            |          |
| 173                     | 5                                     | Izrada idejnih rješenja na dionici M17.6, dionica Dračevo-Cerovica                                                                                                                                                              | 6                            | Projektiranje      | 71320000-7 | 18.803,42                  |          | Otvoreni postupak | Avgust 25.                                 | Oktobar 25.                    | 60 dana             |          |
| 174                     |                                       | Pribavljanje saglasnosti, elaborata i dozvola za projekte                                                                                                                                                                       | 7                            |                    |            | 148.974,36                 |          | Po potrebi        |                                            |                                |                     |          |
| 174.1                   | 6                                     | Izrada Studije za prethodnu vodnu suglasnost za projekat: Rekonstrukcija ceste M18, dionica Stupari-Vitalj (3 dionice ukupne dužine L=cca 8,3km)                                                                                | 7                            | Usluge             | 71311100-2 | 3.589,75                   |          | Direktni sporazum | Juni 25.                                   | Juni 25.                       | 20 dana             |          |
| 174.2                   | 10                                    | Izrada Idejnog projekta zaštite od požara i eksplozije , Elaborata zaštite na radu i Plana upravljanja građevinskim otpadom za projekat: Rekonstrukcija ceste M18, dionica Stupari-Vitalj (3 dionice ukupne dužine L=cca 8,3km) | 7                            | Usluge             | 71317100-4 | 4.017,10                   |          | Direktni sporazum | Juli 25.                                   | Avgust 25.                     | 15 dana             |          |
| 174.3                   | 11                                    | Izrada Elaborata Misije G1 za projekat: Rekonstrukcija ceste M18, dionica Stupari-Vitalj (3 dionice ukupne dužine L=cca 8,3km)                                                                                                  | 7                            | Usluge             | 71332000-4 | 5.811,97                   |          | Direktni sporazum | Juli 25.                                   | Avgust 25.                     | 30 dana             |          |
| 174.4                   | 12                                    | Izrada vodnih akata za projekat Izgradnja Obilaznice Donji Vakuf II faza,                                                                                                                                                       | 7                            | Usluge             | 71311100-2 | 8.547,01                   |          | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Avgust 25.                     | 30 dana             |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | <b>UKUPNO: 3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje</b>                                                                                                                                                                       |                              |                    |            | 564.273,52                 |          |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                 | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |          | Vrsta<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                                      |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | 3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela                                                 |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
| 175                     | 14                                    | Rasvjeta raskrsnice cesta M16 i R416, Guber, općina Livno                                            | 1                            | Projektovanje      | 71320000-7 | 5.982,91                   |          | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juni 25.                       | 45 dana             |          |
| 176                     | 3                                     |                                                                                                      |                              | Izvođenje          | 45233120-6 | 111.111,11                 |          | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Avgust 25.                     | 30 dana             |          |
| 177                     | 17                                    |                                                                                                      |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 4.273,50                   |          | Direktni sporazum | Juli 25.                                   | Juli 25.                       | 30 dana             |          |
| 178                     | 19                                    | Semaforizacija raskrsnica ceste M20 sa ulicom Seada Sofovića Sofe u Goraždu kod škole                | 2                            | Projektovanje      | 71320000-7 | 5.982,91                   |          | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 30 dana             |          |
| 179                     | 6                                     |                                                                                                      |                              | Izvođenje          | 45233120-6 | 102.564,10                 |          | Otvoreni postupak | Septembar 25.                              | Novembar 25.                   | 60 dana             |          |
| 180                     | 24                                    |                                                                                                      |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 4.273,50                   |          | Direktni sporazum | Septembar 25.                              | Novembar 25.                   | 60 dana             |          |
| 181                     | 31                                    | Semaforizacija raskrsnica na dionici Šićki Brod – Simin Han (Ulaz u TE Tuzla i HAK) km 1+400 i 2+130 | 3                            | Projektovanje      | 71320000-7 | 11.965,81                  |          | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Juli 25.                       | 60 dana             |          |
| 182                     | 14                                    |                                                                                                      |                              | Izvođenje          | 45233120-6 | 188.034,19                 |          | Otvoreni postupak | Septembar 25.                              | Oktobar 25.                    | 6 mjeseci           |          |
| 183                     | 37                                    |                                                                                                      |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 6.837,61                   |          | Otvoreni postupak | Septembar 25.                              | Oktobar 25.                    | 6 mjeseci           |          |
|                         |                                       |                                                                                                      |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | UKUPNO: 3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela                                         |                              |                    |            | 441.026                    |          |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                      |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                      |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                                                                              | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |                   | Vrsta<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                   |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a          |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | 3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješ.staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacije crnih tačaka |                              |                    |            |                            |                   |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                   |                              |                    |            |                            |                   |                   |                                            |                                |                     |          |
| 184                     | 32                                    | Izgradnja kružnog toka u Drivuši, Grad Zenica                                                                                                                                     | 1.                           | Izvođenje          | 45233129-9 | 683.760,68                 | Otvoreni postupak | Avgust 25.        | Oktobar 25.                                | 90 dana                        |                     |          |
| 185                     | 64                                    |                                                                                                                                                                                   |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 12.820,51                  | Otvoreni postupak | Avgust 25.        | Oktobar 25.                                | 90 dana                        |                     |          |
| 186                     | 33                                    | Izgradnja pješačke staze n m17.1_002, naselje Krivaja, općina Zavidovići, km 10+400 – km 11+500                                                                                   | 2.                           | Izvođenje          | 45233161-5 | 170.940,17                 | Otvoreni postupak | Maj 25.           | Juli 25.                                   | 30 dana                        |                     |          |
| 187                     | 68                                    |                                                                                                                                                                                   |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 5.982,91                   | Otvoreni postupak | Maj 25.           | Juli 25.                                   | 30 dana                        |                     |          |
| 188                     | 35                                    | Izgradnja pješačke staze uz cestu M15 u naselju Ričina – Crnogorci, km 0+500 – km 0+850, završetak radova                                                                         | 3.                           | Izvođenje          | 45233161-5 | 111.111,11                 | Otvoreni postupak | Juni 25.          | Avgust 25.                                 | 20 dana                        |                     |          |
| 189                     | 75                                    |                                                                                                                                                                                   |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 5.128,21                   | Otvoreni postupak | Juni 25.          | Avgust 25.                                 | 20 dana                        |                     |          |
| 190                     | 37                                    | Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M5_001 i obilaznice Grada Bihaća, km 14+160                                                                                                    | 4.                           | Izvođenje          | 45233129-9 | 683.760,68                 | Otvoreni postupak | Novembar 25.      | Januar 26.                                 | 90 dana                        |                     |          |
| 191                     | 79                                    |                                                                                                                                                                                   |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 5.982,91                   | Otvoreni postupak | Novembar 25.      | Januar 26.                                 | 90 dana                        |                     |          |
| 192                     | 40                                    | Ispravljanje osovine ceste (Devijacija puta AVNOJ-a), M5_002: Bihać 4 - Ripač – od km 0+627 – km 0+880- završetak radova                                                          | 5.                           | Izvođenje          | 45200000-9 | 427.350,43                 | Otvoreni postupak | Oktobar 25.       | Decembar 25                                | 60 dana                        |                     |          |
| 193                     | 84                                    |                                                                                                                                                                                   |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 8.547,01                   | Otvoreni postupak | Oktobar 25.       | Decembar 25                                | 60 dana                        |                     |          |



## PLAN NABAVKI ZA 2025. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

| R.br.u planu nab. | R.br.u planu nab. na Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                                                                | R.br. u planu posl. | Predmet nabavke | JRJN       | Procijenjena vrijednost |       | Vrsta postupka    | Okvirni datum pokretanja postupka | Okvirni datum ugovaranja | Trajanje ugovora | Napomene |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|-------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|----------|
|                   |                              |                                                                                                                                                                     |                     |                 |            | Bez                     | PDV-a |                   |                                   |                          |                  |          |
| 194               | 87                           | Rekonstrukcija dvije raskrsnice na cesti M4.2, križanje sa M4.3 i M4.2 na lokalitetu Grupex sa poboljšanjem sigurnosti prometa na cesti M4.2, općina Velika Kladuša | 6.                  | Projektovanje   | 71322000-1 | 51.282,05               |       | Otvoreni postupak | Juni 25.                          | Avgust 25.               | 90 dana          |          |
| 195               | 88                           |                                                                                                                                                                     |                     | Revizija        | 71318000-0 | 6.837,61                |       | Direktni sporazum | Avgust 25.                        | Avgust 25.               | 90 dana          |          |
| 196               | 49                           | Izgradnja pješačke staze Ljetinić, km 15+500 – km 17+500, II faza                                                                                                   | 7.                  | Izvođenje       | 45233161-5 | 170.940,17              |       | Otvoreni postupak | Juni 25.                          | Avgust 25.               | 30 dana          |          |
| 197               | 117                          |                                                                                                                                                                     |                     | Nadzor          | 71247000-1 | 5.128,21                |       | Otvoreni postupak | Juli 25.                          | Avgust 25.               | 30 dana          |          |
| 198               | 120                          | Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4_008, Teslić-Karuše, km 15+420                                                                                                 | 8.                  | Projektiranje   | 71322000-1 | 12.820,51               |       | Otvoreni postupak | Juni 25.                          | Avgust 25.               | 60 dana          |          |
| 199               | 123                          |                                                                                                                                                                     |                     | Revizija        | 71318000-0 | 2.564,10                |       | Direktni sporazum | Juli 25.                          | Avgust 25.               | 60 dana          |          |
| 200               | 54                           | Rekonstrukcija raskrsnice cesta M17.4 i R425 u Čitluku, dionica 002, km 0+000                                                                                       | 9.                  | Izvođenje       | 45233129-9 | 683.760,68              |       | Otvoreni postupak | Septembar 25.                     | Novembar 25.             | 105 dana         |          |
| 201               | 128                          |                                                                                                                                                                     |                     | Nadzor          | 71247000-1 | 12.820,51               |       | Otvoreni postupak | Septembar 25.                     | Novembar 25.             | 105 dana         |          |
| 202               | 56                           | Izgradnja pješačke staze uz cestu M6, naselje Radišići, km 4+000 – km 7+000, Grad Ljubuški                                                                          | 10.                 | Izvođenje       | 45233161-5 | 213.675,21              |       | Otvoreni postupak | Juni 25.                          | Avgust 25.               | 45 dana          |          |
| 203               | 132                          |                                                                                                                                                                     |                     | Nadzor          | 71247000-1 | 5.982,91                |       | Direktni sporazum | Juli 25.                          | Avgust 25.               | 45 dana          |          |
| 204               | 133                          | Izrada glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice na M5_013, km 3+800 i lokalnih cesta, općina Busovača                                                             | 11.                 | Projektiranje   | 71322000-1 | 17.094,02               |       | Otvoreni postupak | Juni 25.                          | Avgust 25.               | 60 dana          |          |
| 205               | 136                          |                                                                                                                                                                     |                     | Revizija        | 71318000-0 | 3.418,80                |       | Direktni sporazum | Juni 25.                          | Juni 25.                 | 60 dana          |          |
| 206               | 58                           | Izgradnja pješačke staze na M16.4_001, km 25+000 – km 27+000, naselje Vodovod, Grad Novi Travnik                                                                    | 12.                 | Izvođenje       | 45233161-5 | 170.940,17              |       | Otvoreni postupak | Juli 25.                          | Septembar 25.            | 30 dana          |          |
| 207               | 141                          |                                                                                                                                                                     |                     | Nadzor          | 71247000-1 | 5.128,21                |       | Otvoreni postupak | Avgust 25.                        | Septembar 25.            | 30 dana          |          |

## PLAN NABAVKI ZA 2025. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                                                                                     | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |              | Vrsta<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                          |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a     |                   |                                            |                                |                     |          |
| 208                     | 47                                    | Izgradnja pješačke staze na M6_004, km 2+850 – km 5+000, naselje Radimlja, Grad Stolac                                                                                                   | 13.                          | Izvođenje          | 45233161-5 |                            | 213.675,21   | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 45 dana             |          |
| 209                     | 115                                   |                                                                                                                                                                                          |                              | Nadzor             | 71247000-1 |                            | 5.982,91     | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 45 dana             |          |
| 210                     | 48                                    | Izgradnja pješačke staze na M6_001, prolaz kroz naselje Sovići, km 2+200 – km 4+500, općina Grude III faza                                                                               | 14.                          | Izvođenje          | 45233161-5 |                            | 188.034,19   | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 30 dana             |          |
| 211                     | 116                                   |                                                                                                                                                                                          |                              | Nadzor             | 71247000-1 |                            | 5.982,91     | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Avgust 25.                     | 30 dana             |          |
| 212                     | 118                                   | Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste M5_013 i lokalne ceste, km 18+330, naselje Torlakovac, općina D.Vakuf                                                                        | 15.                          | Projektiranje      | 71322000-1 |                            | 8.547,01     | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 60 dana             |          |
| 213                     | 119                                   |                                                                                                                                                                                          |                              | Revizija           | 71318000-0 |                            | 1.709,40     | Direktni sporazum | Avgust 25.                                 | Septembar 25.                  | 60 dana             |          |
| 214                     | 122                                   | Idejni projekat rekonstrukcije raskrsnice na M5 u Kamenici, km 8+150                                                                                                                     | 16.                          | Projektiranje      | 71322000-1 |                            | 5.982,91     | Direktni sporazum | Juli 25.                                   | Avgust 25.                     | 45 dana             |          |
| 215                     | 52                                    | Izgradnja pješačke staze sa proširenjem za autobusko stajalište na M14_001, km 11+000 – km 11+500, naselje Srbljani, Grad Bihać                                                          | 17.                          | Izvođenje          | 45233161-5 |                            | 51.282,05    | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 30 dana             |          |
| 216                     | 124                                   |                                                                                                                                                                                          |                              | Nadzor             | 71247000-1 |                            | 1.709,40     | Direktni sporazum | Juli 25.                                   | Avgust 25.                     | 30 dana             |          |
| 217                     | 126                                   | Glavni projekat pješačke staze na M6_003, km 10+400 – km 14+800, grad Stolac                                                                                                             | 18.                          | Projektiranje      | 71322000-1 |                            | 12.820,51    | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 45 dana             |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                          |                              |                    |            |                            |              |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | UKUPNO 3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješ.staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacije crnih tačaka |                              |                    |            |                            | 3.973.504,27 |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                          |                              |                    |            |                            |              |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                          |                              |                    |            |                            |              |                   |                                            |                                |                     |          |

| R.br.u planu nab. | R.br.u planu nab. na Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                                                        | R.br. u planu posl. | Predmet nabavke | JRJN       | Procijenjena vrijednost |       | Vrsta postupka    | Okvirni datum pokretanja postupka | Okvirni datum ugovaranja | Trajanje ugovora | Napomene |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------|-------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|----------|
|                   |                              |                                                                                                                                                             |                     |                 |            | Bez                     | PDV-a |                   |                                   |                          |                  |          |
|                   |                              | 3.2.4 Vandredno održavanje                                                                                                                                  |                     |                 |            |                         |       |                   |                                   |                          |                  |          |
|                   |                              | 3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata                                                                                                       |                     |                 |            |                         |       |                   |                                   |                          |                  |          |
|                   |                              |                                                                                                                                                             |                     |                 |            |                         |       |                   |                                   |                          |                  |          |
| 218               | 50                           | Rekonstrukcija mosta (M1.8-004-114) preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći, dionica Srebrenik-Šiški Brod 3, km 10+709                                          | 1.                  | Izvođenje       | 45221111-3 | 918.803,42              |       | Otvoreni postupak | Maj 25.                           | Juli 25.                 | 150 dana         |          |
| 219               | 121                          |                                                                                                                                                             |                     | Nadzor          | 71247000-1 | 25.641,03               |       | Otvoreni postupak | Maj 25.                           | Juli 25.                 | 150 dana         |          |
| 220               | 53                           | 1. Zamjena dilatacionih naprava na mostu M14-004-29 preko rijeke Une, Bosanska Otoka, na cesti M14, dionica Otoka – Novi Grad 1, km 0+008                   | 2. i 3.             | Izvođenje       | 45221111-3 | 162.393,16              |       | Otvoreni postupak | Juli 25.                          | Septembar 25.            | 60 dana          |          |
| 221               | 125                          | 2. Zamjena dilatacionih naprava na mostu M15-002-40 preko rijeke Blihe, Podbriježje, Sanski Most, na cesti M15, dionica Prijedor – Sanski Most 1, km 29+020 |                     | Nadzor          | 71247000-1 | 5.555,56                |       | Otvoreni postupak | Juli 25.                          | Septembar 25.            | 60 dana          |          |
| 222               | 127                          | Izrada glavnog projekta sanacije odvodnje tunel T16-009-35 Kupreška vrata, Koprivnica, na cesti M16, dionica Bugojno 2 - Kupres 1, km 18+799                | 4.                  | Projektiranje   | 71322000-1 | 17.094,02               |       | Otvoreni postupak | Avgust 25.                        | Oktobar 25.              | 90 dana          |          |
| 223               | 129                          |                                                                                                                                                             |                     | Revizija        | 71318000-0 | 2.564,10                |       | Direktni sporazum | Oktobar 25.                       | Novembar 25.             | 90 dana          |          |
| 224               | 131                          | Izrada glavnog projekta sanacije mosta M17-011-343 preko potoka Venike, Bale, na cesti M17, dionica Tarčin – Konjic, km 15+521                              | 5.                  | Projektiranje   | 71322300-4 | 34.188,03               |       | Otvoreni postupak | Avgust 25.                        | Oktobar 25.              | 105 dana         |          |
| 225               | 134                          |                                                                                                                                                             |                     | Revizija        | 71318000-0 | 3.418,80                |       | Otvoreni postupak | Avgust 25.                        | Oktobar 25.              | 105 dana         |          |
| 226               | 135                          | Izrada glavnog projekta sanacije mosta M4.2-002-7 preko rijeke Une, Srbljani, na cesti M4.2, dionica Skokovi – Srbljani, km 24+889                          | 6.                  | Projektiranje   | 71322300-4 | 42.735,04               |       | Otvoreni postupak | Oktobar 25.                       | Decembar 25              | 120 dana         |          |
| 227               | 137                          |                                                                                                                                                             |                     | Revizija        | 71318000-0 | 4.273,50                |       | Otvoreni postupak | Novembar 25.                      | Januar 26.               | 120 dana         |          |
| 228               | 140                          | Izrada glavnog projekta rekonstrukcije mosta M15-004-48 preko rijeke Kozice, Podovi, dionica Kamičak – Ključ, km 5+071                                      | 7.                  | Projektiranje   | 71322300-4 | 42.735,04               |       | Otvoreni postupak | Septembar 25.                     | Novembar 25.             | 120 dana         |          |
| 229               | 143                          |                                                                                                                                                             |                     | Revizija        | 71318000-0 | 4.273,50                |       | Otvoreni postupak | Novembar 25.                      | Januar 26.               | 120 dana         |          |

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                         | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |       | Vrsta<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|-------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                              |                              |                    |            | Bez                        | PDV-a |                   |                                            |                                |                     |          |
| 230                     | 1                                     | Sanacija i rasvjeta nadvožnjaka "Orljani" sa prilazima (priključak na gradsku rasvjetu)      | 8.                           | Izvođenje          | 45233120-6 | 85.470,09                  |       | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 60 dana             |          |
|                         |                                       |                                                                                              |                              |                    |            |                            |       |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | UKUPNO: 3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata                                |                              |                    |            | 1.349.145,30               |       |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                              |                              |                    |            |                            |       |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                              |                              |                    |            |                            |       |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | 3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza                                               |                              |                    |            |                            |       |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                              |                              |                    |            |                            |       |                   |                                            |                                |                     |          |
| 231                     | 2                                     | Sanacija kolovoza na cesti M17.3_001 Buna-Masline, km 2+500 – km 4+100                       | 1.                           | Izvođenje          | 45233124-4 | 256.410,26                 |       | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 20 dana             |          |
| 232                     | 9                                     |                                                                                              |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 5.982,91                   |       | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 20 dana             |          |
| 233                     | 5                                     | Sanacija kolovoza na cesti M18_009 Olovo-Semizovac, km km 9+000 – 10+500                     | 2.                           | Izvođenje          | 45233124-4 | 213.675,21                 |       | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 20 dana             |          |
| 234                     | 22                                    |                                                                                              |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 5.128,21                   |       | Direktni sporazum | Maj 25.                                    | Maj 25.                        | 20 dana             |          |
| 235                     | 9                                     | Sanacija kolovoza na cesti M4_009 Doboj-Donja Orahovica, km 10+900 – km 12+500, II faza      | 3.                           | Izvođenje          | 45233124-4 | 256.410,26                 |       | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 20 dana             |          |
| 236                     | 29                                    |                                                                                              |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 5.982,91                   |       | Konkurentski      | Maj 25.                                    | Maj 25.                        | 20 dana             |          |
| 237                     | 13                                    | Sanacija kolovoza na cesti M4_010 Donja Orahovica-Šićki Brod, km 16+000 – km 17+500, IV faza | 4.                           | Izvođenje          | 45233124-4 | 256.410,26                 |       | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 20 dana             |          |
| 238                     | 36                                    |                                                                                              |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 5.982,91                   |       | Konkurentski      | Maj 25.                                    | Maj 25.                        | 20 dana             |          |
| 239                     | 17                                    | Sanacija kolovoza na cesti M4_012 Simin Han 1-Donje Caparde, km 8+900 – km 11+000            | 5.                           | Izvođenje          | 45233124-4 | 256.410,26                 |       | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 20 dana             |          |
| 240                     | 42                                    |                                                                                              |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 5.982,91                   |       | Konkurentski      | Maj 25.                                    | Maj 25.                        | 20 dana             |          |

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                     | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |                   | Vrsta<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                                                          |                              |                    |            | Bez                        | PDV-<br>a         |                   |                                            |                                |                     |          |
| 241                     | 20                                    | Sanacija kolovoza na cesti M6_001 Gorica-Vitina, sa proširenjem priključka na lokalnu cestu, km 0+500 – km 2+000         | 6.                           | Izvođenje          | 45233124-4 | 213.675,21                 | Otvoreni postupak | Maj 25.           | Juli 25.                                   | 20 dana                        |                     |          |
| 242                     | 45                                    |                                                                                                                          |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 5.128,21                   | Direktni sporazum | Maj 25.           | Maj 25.                                    | 20 dana                        |                     |          |
| 243                     | 21                                    | Sanacija kolovoza, prolaz kroz Stolac                                                                                    | 7.                           | Izvođenje          | 45233124-4 | 213.675,21                 | Otvoreni postupak | Maj 25.           | Juli 25.                                   | 20 dana                        |                     |          |
| 244                     | 47                                    |                                                                                                                          |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 5.982,91                   | Otvoreni postupak | Maj 25.           | Juli 25.                                   | 20 dana                        |                     |          |
| 245                     | 22                                    | Sanacija kolovoza na M14.2 Orašje-Šamac, km 13+500 – km 15+000                                                           | 8.                           | Izvođenje          | 45233124-4 | 213.675,21                 | Otvoreni postupak | Maj 25.           | Juli 25.                                   | 20 dana                        |                     |          |
| 246                     | 50                                    |                                                                                                                          |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 5.982,91                   | Otvoreni postupak | Maj 25.           | Juli 25.                                   | 20 dana                        |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                          |                              |                    |            |                            |                   |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | UKUPNO: 3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza                                                                   |                              |                    |            | 1.926.495,73               |                   |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                          |                              |                    |            |                            |                   |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                          |                              |                    |            |                            |                   |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                          |                              |                    |            |                            |                   |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | 3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeke                             |                              |                    |            |                            |                   |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                          |                              |                    |            |                            |                   |                   |                                            |                                |                     |          |
| 247                     | 24                                    | Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 19+190- km 19+800                  | 1.                           | Izvođenje          | 45233124-4 | 427.350,43                 | Otvoreni postupak | Maj 25.           | Juli 25.                                   | 45 dana                        |                     |          |
| 248                     | 53                                    |                                                                                                                          |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 10.256,41                  | Otvoreni postupak | Maj 25.           | Juli 25.                                   | 45 dana                        |                     |          |
| 249                     | 27                                    | Sanacija škarpi zasjeke, cesta M16.2, dionica 002, Gornji Vakuf – Prozor , na potezu od km 13+000 do km 15+150, III faza | 2.                           | Izvođenje          | 45233124-4 | 256.410,26                 | Otvoreni postupak | Juni 25.          | Avgust 25.                                 | 30 dana                        |                     |          |
| 250                     | 56                                    |                                                                                                                          |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 8.547,01                   | Otvoreni postupak | Juni 25.          | Avgust 25.                                 | 30 dana                        |                     |          |
| 251                     | 29                                    | Sanacija klizišta na cesti M14_003 km 7+460 (L) Bosanska Krupa 1-B.Otoka.                                                | 3.                           | Izvođenje          | 45233124-4 | 256.410,26                 | Otvoreni postupak | Maj 25.           | Juli 25.                                   | 30 dana                        |                     |          |
| 252                     | 59                                    |                                                                                                                          |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 5.982,91                   | Direktni sporazum | Maj 25.           | Maj 25.                                    | 30 dana                        |                     |          |

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                                                                 | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |          | Vrsta<br>postupka    | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                                                                                                      |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a |                      |                                            |                                |                     |          |
| 253                     | 30                                    | Sanacija trupa ceste Foča 1-Ustikolina, km 8+250                                                                                                                     | 4.                           | Izvođenje          | 45233124-4 | 256.410,26                 |          | Otvoreni<br>postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 45 dana             |          |
| 254                     | 62                                    |                                                                                                                                                                      |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 5.982,91                   |          | Direktni<br>sporazum | Juni 25.                                   | Juli 25.                       | 45 dana             |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                      |                              |                    |            |                            |          |                      |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | UKUPNO: 3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka                                                                 |                              |                    |            | 1.227.350,43               |          |                      |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                      |                              |                    |            |                            |          |                      |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                      |                              |                    |            |                            |          |                      |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | 3.2.4.4. Hitne intervencije na sanaciji šteta na cestovnoj infrastrukturi uzrokovanih poplavama                                                                      |                              |                    |            |                            |          |                      |                                            |                                |                     |          |
| 255                     | 34                                    | Sanacija oštećenog dijela trase ceste dionica 001 Jablanica-Blidinje, poddionica Jablanica-Kosne Luke, potez km 4+200 do km 4+550, dužina cca. 350 m                 | 1.                           | Izvođenje          | 45233124-4 | 1.025.641,03               |          | Otvoreni<br>postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 90 dana             |          |
| 256                     | 71                                    |                                                                                                                                                                      |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 34.188,03                  |          | Otvoreni<br>postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 90 dana             |          |
| 257                     | 36                                    | Sanacija oštećenog trupa ceste na dionici M17_013 Jablanica-Potoci, km 6+350, lokalitet Komadinovo vrelo.                                                            | 2.                           | Izvođenje          | 45233124-4 | 683.760,68                 |          | Otvoreni<br>postupak | Juli 25.                                   | Sept. 25.                      | 90 dana             |          |
| 258                     | 80                                    |                                                                                                                                                                      |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 17.094,02                  |          | Otvoreni<br>postupak | Juli 25.                                   | Sept. 25.                      | 90 dana             |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                      |                              |                    |            |                            |          |                      |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | UKUPNO: 3.2.4.4. Hitne intervencije na sanaciji šteta na cestovnoj infrastrukturi uzrokovanih poplavama                                                              |                              |                    |            |                            |          |                      |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                      |                              |                    |            |                            |          |                      |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | 4. Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane investicije                                                                                                          |                              |                    |            |                            |          |                      |                                            |                                |                     |          |
| 259                     | 81                                    | Dopuna idejnog i ažuriranje glavnog projekta rekonstrukcije mosta preko potoka Mrežnica na Magistralnoj cesti M-5 dionica 001_8 : GR. R Hrvatska - Bihać 4, km 7+765 |                              | Projektiranje      | 71320000-7 | 5.811,97                   |          | Otvoreni<br>postupak | Maj 25.                                    | Juni 25.                       | 30 dana             |          |
| 260                     | 86                                    | Izgradnja obilaznice Donjeg Vakufa - II faza (L=cca 1,5 km) - Geotehnički projekt (Misija G21)                                                                       |                              | Projektiranje      | 71320000-7 | 34.188,04                  |          | Otvoreni<br>postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 60 dana             |          |
| 261                     | 91                                    |                                                                                                                                                                      |                              | Revizija           | 71248000-8 | 3.418,81                   |          | Otvoreni<br>postupak | Avgust 25.                                 | Septembar 25.                  | 60 dana             |          |

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                                                                             | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |              | Vrsta<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                  |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a     |                   |                                            |                                |                     |          |
| 262                     | 1                                     | Izmjena glavnog projekta raskrsnice Lipnica, projekat izgradnje ceste Tuzla (Drežnik) - Šićki Brod                                                                               |                              | Projektiranje      | 71320000-7 |                            | 5.897,44     | Direktni sporazum | Maj 25.                                    | Juni 25.                       | 30 dana             |          |
| 263                     | 4                                     | Izrada projektne dokumentacije za zaštitu / izmještanje elektroenergetskih objekata za potrebe izgradnje Obilaznice Donji Vakuf II faza;                                         |                              | Projektiranje      | 71320000-7 |                            | 6.837,61     | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 30 dana             |          |
| 264                     | 7                                     | Izrada Idejnog projekta kružne raskrsnice na ukrštanju Južne saobraćajnice u Tuzli, dionica Ši Selo - Slavinovići i T9 (devete transverzale) (kod mosta)                         |                              | projektiranje      | 71320000-7 |                            | 5.000,00     | Direktni sporazum | Juni 25.                                   | Juli 25.                       | 30 dana             |          |
| 265                     | 8                                     | Izrada i dostava dodatnih primjeraka projektne dokumentacije: Glavnog projekta kružne raskrsnice na cesti M4, dionica Tuzla (Drežnik) – petlja Šićki Brod ,km 2+508,50 (Lipnica) |                              | projektiranje      | 71322000-1 |                            | 1.025,65     | Direktni sporazum | Maj 25.                                    | Juni 25.                       | 7 dana              |          |
| 266                     | 13                                    | Izmjena glavnog projekta izgradnje trake za spora vozila na cesti M18, dionica Živinice 1 - Vitalj, poddionica 3 Gojsalići –Vitalj, L=2,8km (Optimizacija tehničkog rješenja)    |                              | Projektiranje      | 71322000-1 |                            | 50.000,00    | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 120dana             |          |
| 267                     | 15                                    |                                                                                                                                                                                  |                              | Revizija           | 71318000-0 |                            | 5.000,00     | Otvoreni postupak | Avgust 25.                                 | Oktobar 25.                    | 120 dana            |          |
| 268                     | 16                                    | Izrada glavnog projekta sanacije mosta M4.2-002-589 preko lokalne ceste, Cazin, na cesti M4.2, dionica Skokovi - Srbaljani, km 12+394                                            |                              | Projektiranje      | 71322000-1 |                            | 25.641,03    | Otvoreni postupak | Juni 25.                                   | Avgust 25.                     | 60 dana             |          |
| 269                     | 18                                    |                                                                                                                                                                                  |                              | Revizija           | 71318000-0 |                            | 2.564,10     | Otvoreni postupak | Avgust 25.                                 | Septembar 25.                  | 60 dana             |          |
| 270                     | 4                                     | Sanacija i zaštita kosina od odrona na magistralnoj cesti M18_009 Olovo – Semizovac, od km 16+000 do km 20+000                                                                   |                              | Izvođenje          | 45233124-4 |                            | 1.068.376,07 | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 45 dana             |          |
| 271                     | 20                                    |                                                                                                                                                                                  |                              | Nadzor             | 71247000-1 |                            | 25.641,03    | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 45 dana             |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                  |                              |                    |            |                            |              |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                  |                              |                    |            |                            |              |                   |                                            |                                |                     |          |

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                                                                                                                                      | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |          | Vrsta<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | 5. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije                                                                                                                                                                            |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
| 272                     |                                       | Elaborati eksproprijacije i pripreme faze za eksproprijaciju (vještačenje, pretvorbe zemljišta i sl.)<br>Pripreme faze za eksproprijaciju (vještačenja, pretvorbe zemljišta i sl.)<br>Konsultantske usluge - pravna pomoć | 1.                           | Usluge             | 71311000-1 | 68.803,42                  |          | Po potrebi        |                                            |                                |                     |          |
| 273                     | 21                                    | Noveliranje/Ažuriranje geodetske situacije za projekat:<br>Izgradnja ceste M5, dionica Izačić - Kamenica - Bakšaiško polje                                                                                                | 1                            | Usluge             | 71355000-1 | 14.957,27                  |          | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 30 dana             |          |
| 274                     | 23                                    | Geodetski snimak izvedenog stanja izgrađene dionice<br>Obilaznice Donji Vakuf I faza i ovjera u nadležnoj općinskoj službi.                                                                                               | 1                            | Usluge             | 71355000-1 | 1.709,40                   |          | Direktni sporazum | Maj 25.                                    | Juni 25.                       | 15 dana             |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |            | 16.666,67                  |          |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | 6. Projekti finansirani iz Budžeta FBiH                                                                                                                                                                                   |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
|                         |                                       | Odluke Vlade FBiH V broj: 456/25, 458/25 i 546/25 od 27.3.2025.godine                                                                                                                                                     |                              |                    |            |                            |          |                   |                                            |                                |                     |          |
| 275                     | 25                                    | Izgradnja južne obilaznice Mostara: Izmjena Glavnog projekta odvodnje na ulaznom predusjeku tunela Novi                                                                                                                   | 1                            | Projektiranje      | 71322000-1 | 5.900,00                   |          | Direktni sporazum | Juni 25.                                   | Juli 25.                       | 30 dana             |          |
| 276                     | 8                                     | Izgradnja i rješavanje spoja magistralnih cesta M17.4 i M17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta i rasvjeta na M17, Ortiješ u Gradu Mostaru i Počitelju:                                                      | 2                            | Izvođenje          | 45233120-6 | 188.034,19                 |          | Otvoreni postupak | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 45 dana             |          |
| 277                     | 28                                    | Izgradnja rasvjete na M17, Ortiješ u gradu Mostaru, III faza                                                                                                                                                              |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 4.273,50                   |          | Direktni sporazum | Juli 25.                                   | Septembar 25.                  | 45 dana             |          |
| 278                     | 11                                    | Izgradnja rasvjete na cesti M17, dionica prolaz kroz Počitelj                                                                                                                                                             | 2                            | Izvođenje          | 45233120-6 | 51.282,05                  |          | Otvoreni postupak | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 45 dana             |          |
| 279                     | 30                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                              | Nadzor             | 71247000-1 | 3.418,80                   |          | Direktni sporazum | Maj 25.                                    | Juli 25.                       | 45 dana             |          |




## PLAN NABAVKI ZA 2025. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

| R.br.u<br>planu<br>nab. | R.br.u<br>planu<br>nab. na<br>Portalu | Naziv i opis nabavke                                                                                              | R.br.<br>u<br>planu<br>posl. | Predmet<br>nabavke | JRJN       | Procijenjena<br>vrijednost |              | Vrsta<br>postupka    | Okvirni<br>datum<br>pokretanja<br>postupka | Okvirni<br>datum<br>ugovaranja | Trajanje<br>ugovora | Napomene |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|                         |                                       |                                                                                                                   |                              |                    |            | Bez                        | PDV<br>a     |                      |                                            |                                |                     |          |
| 280                     | 15                                    | Rekonstrukcija i sanacija ceste Kreševo-Kiseljak<br>- Rekonstrukcija mosta preko rijeke Kreševčice u<br>Alagićima | 5                            | Izvođenje radova   | 45221111-3 |                            | 384.615,38   | Otvoreni<br>postupak | Juni 25.                                   | Septembar 25.                  | 120 dana            |          |
| 281                     | 34                                    |                                                                                                                   |                              | Usluge nadzora     | 71520000-9 |                            | 12.820,51    | Otvoreni<br>postupak | Juni 25.                                   | Septembar 25.                  | 120 dana            |          |
| 282                     | 16                                    | Izgradnja XII transferzale spoj od Stupske petlje do<br>areodroma Sarajevo,<br>- Poddionica od P61 do P80         | 6                            | Izvođenje radova   | 45233124-4 |                            | 5.500.000,00 | Otvoreni<br>postupak | Maj 25.                                    | Avgust 25.                     | 9 mjeseci           |          |
| 283                     | 38                                    |                                                                                                                   |                              | Usluge nadzora     | 71520000-9 |                            | 260.000,00   | Otvoreni<br>postupak | Maj 25.                                    | Avgust 25.                     | 9 mjeseci           |          |
| 284                     | 18                                    | Izgradnja kružnog toka HIDANI, na cesti M4 u Kalesiji,<br>dionica Simin Han - Donje Caparde                       | 11                           | Izvođenje radova   | 45233124-4 |                            | 829.059,83   | Otvoreni<br>postupak | Oktobar 25.                                | Decembar 25                    | 180 dana            |          |
| 285                     | 41                                    |                                                                                                                   |                              | Usluge nadzora     | 71520000-9 |                            | 25.641,03    | Otvoreni<br>postupak | Oktobar 25.                                | Decembar 25                    | 180 dana            |          |
| 286                     | 19                                    | Nastavak izgradnje Južne obilaznice Gruda - Izvođenje<br>zemljanih radova od km 0+975 do km 2+941,90              | 12                           | Izvođenje radova   | 45233122-0 |                            | 820.512,82   | Otvoreni<br>postupak | Maj 25.                                    | Avgust 25.                     | 120 dana            |          |
| 287                     | 44                                    |                                                                                                                   |                              | Usluge nadzora     | 71521000-6 |                            | 34.188,03    | Otvoreni<br>postupak | Maj 25.                                    | Avgust 25.                     | 120 dana            |          |

Sarajevo, 12.05.2025. godine



JP CESTE FBiH d.o.o. SARAJEVO  
v.d. direktora:  
Bo Pravdić, dipl.ing.građ.