

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2020.GODINU
JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
Position in proc. plan	Name and description of the procurement		Subject of procurem.	CPV	Estimated value		Type of procurem. procedure	Planned start date of the procurem.	Planned date of contracting	Note
					With VAT	Without VAT				
B. RASHODI										
Materijalni troškovi i usluge										
1	Kancelarijski pribor i materijal	1	Roba	228	30.000,00	25.641,03	Konkurent. zahtjev	Oktobar 20.	Decembar 20.	
2	Toneri i ketridži	1	Roba	30125110-5	20.000,00	17.094,02	Konkurent. zahtjev	Juni 20.	Septembar 20.	
3	Električna energija	2	Roba	09310000-5	45.000,00	38.461,54	Izuzeće po ČL.10 ZJN			
4	Gorivo i mazivo za automobile	3	Roba	09134200-9	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Juni 20.	Septembar 20.	
5	Usluge održavanja i servisiranja	5	Usluge		210.000,00	179.487,18	Prema potrebi			
5.1.	Usluge popravke i zamjene dijelova na sistemu grijanja i hladjena	5	Usluge	50720000-8	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
5.2.	Usluga popravke uređaja za mjerenje slanosti površine kolovoza		Usluge	50410000-2	5.850,00	5.000,00	Direktni sporazum	Novembar 19.	Decembar 19.	
5.3.	Usluge iznajmljivanja printera		Roba	302232100-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Mart 20.	Maj 20.	
5.4.	Isporuka i montaža garažnih vrata u poslovnoj zgradi JP Ceste FBiH		Roba	44221240-9	4.650,00	3.974,36	Direktni sporazum	Februar 20.	Mart 20.	
5.5.	Održavanje opreme tunela Karaula, cesta M18		Usluge	50324100-3	40.000,00	34.188,03	Pregovarač.	Mart 20.	April 20.	
6	Održavanje vozila	5	Usluge	50112000-3	18.000,00	15.384,62	Konkurent. zahtjev	Februar20.	April 20.	
7	Tehnički pregled vozila	5	Usluge	50112000-3	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Juli 20.	August 20.	

8	Održavanje UPS sistema	5	Usluge	50312000-5	500,00	427,35	Direktni sporazum	August 20.	August 20.	
9	Servis dizel električnog aparata	5	Usluge	50532000-3	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	August 19.	August 19.	
10	Održavanje liftova	5	Usluge	50750000-7	2.200,00	1.880,34	Direktni sporazum	Juli 19.	Juli 19.	
11	Kontrola stanja liftova-uskla.certifikata	5	Usluge	50750000-7	600,00	512,82	Direktni sporazum	August 20.	August 20.	
12	Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija poslovne zgrade JP Ceste FBiH	5	Usluge	90900000-6	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juli 20.	August 20.	
13	Servis protivprovalnog alarmnog sistema		Usluge	45312200-9	300,00	256,41	Direktni sporazum	Juli 19.	August 19.	
14	Kerio Control Firewall		Robe	48219100-7	3.500,00	2.991,45	Direktni sporazum	Novembar 19.	Decembar 19.	
15	Cisco Smartnet Program pretplate		Usluga	50300000-8	2.600,00	2.222,22	Direktni sporazum	Novembar 19.	Decembar 19.	
16	Obnova programa pretplate za Autodesk Civil3D 2013 SL i MAP 3D		Usluge	72267100-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 20.	Septembar 20.	
16.1.	Obnova programa pretplate za autodesk programske proizvode		Usluge	72267100-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Februar 20.	Februar 20.	
17	Program pretplate Arhcoordinator aplikacije i Usluga održavanja preglednika podataka Arhcoordinator aplikacije		Usluga	72267100-0	25.400,00	21.709,40	Pregovarački	August 19.	Oktobar 19.	
17.1.	Softver za antivirusnu zaštitu -Sophos licenca		Usluga	48761000-0	13.500,00	11.538,46	Konkurent zahtjev	Februar 20.	Mart 20.	
18	Godisnji servis plotera		Usluge	50312000-5	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	August 20.	Septembar 20.	
19	Pranje vozila		Usluge	50112300-6	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
20	Održavanje sistema protivpožarne zaštite		Usluge	45321000-8	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juli 19.	August 19.	
21	Usluge vatrodajavnog centra		Usluge	50413200-5	5.500,00	4.700,86	Direktni sporazum	Juli 19.	August 19.	
22	Održavanje poslovnih prostorija i mašinskih instalacija sistema		Usluge	45350000-5	6.800,00	5.811,97	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
23	Mjerenje emisije polutanta iz ložišta instalacija		Usluge	90731400-4	400,00	341,88	Direktni sporazum	Juli 19.	August 19.	
24	Redovno servisiranje klima uređaja -server soba i UPS		Usluge	45331000-6	1.800,00	1.538,46	Direktni sporazum	Mart 20.	Mart 20.	
25	Obezbjedjenje zgrade-tehnička zaštita zgrade		Usluge	98300000-6	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Mart 20.	Mart 20.	
26	Učešće na sajmovima i seminarima	6	Usluge	80522000-9	80.000,00	68.376,07	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Prema potrebi		
27	Stručan literatura i časopisi	7	Roba	22211000-2	13.000,00	11.111,11		Prema potrebi		
28	Reklama i propaganda	10	Usluge	79342200-5	35.000,00	29.914,53		Prema potrebi		

28.1.	Nabavka reklamnog materijala		Roba	22462000-6	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Decembar 19.	Januar 20.	
29	Usluge reprezentacije	13	Usluge	55000000-0	35.000,00	29.914,53	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Prema potrebi		
30	Nabavka novogodišnjih paketića		Roba	37520000-9	1.200,00	1.025,64	Direktni sporazum	Decembar 19.	Decembar 19.	
31	Stalna internet konekcija		Usluge	72400000-4	4.700,00	4.017,09	Direktni sporazum	Septembar 19.	Oktobar 19.	
32	Nabavka guma		Roba	34351100-3	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Mart 20.	Maj 20.	
33	Umjeravanje vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja		Usluge	50433000-9	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 19.	Septembar 19.	
34	Servis vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja		Usluge	50433000-9	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 19.	Oktobar 19.	
35	Verifikacija vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja		Usluge	50433000-9	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli 19.	August 19.	
36	Advokatske usluge	25	Usluge	79110000-8	40.000,00	34.188,03	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Po potrebi		
37	Ostali troškovi poslovanja	28			50.000,00	42.735,04		Po potrebi		
37.1	Usluge snimanja i montaže promo video materijala		Usluge	79961300-1	760,50	650,00	Direktni sporazum	Septembar 19.	Oktobar 19.	
37.2	Usluge štampanja		Usluge	22114310-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Januar 20.	Februar 20.	
37.3	Toneri za ploter		Roba	30125120-8	4.800,00	4.102,56	Direktni sporazum	Januar 20.	Februar 20.	
38	Lot 1: Osiguranje poslovne zgrade		Usluge	66515200-5	2.817,60	2.400,00				
	Lot 2: Osiguranje zaposlenika		Usluge	66512100-3	8.307,00	7.100,00				
	Lot 3: Osiguranje vozila		Usluge	66514110-0	26.910,00	23.000,00				
		11			38.034,60	32.508,21	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	
39	Ljekarski pregled -sistematski		Usluge	85140000-2	22.000,00	18.803,42	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Novembar 19.	Januar 20.	
40	Održavanje čistoće poslovne zgrade u Sarajevu	18	Usluge	90911200-8	37.200,00	31.794,87	Konkurent. zahtjev	Februar 20.	Maj 20.	
40.1	Održavanje čistoće poslovne zgrade u Sarajevu		Usluge	90911200-8	6.903,00	5.900,00	Direktni sporazum	Februar 20.	Februar 20.	

41	Održavanje čistoće poslovnog prostora u Mostaru	18	Usluge	90919200-4	2.800,00	1.880,34	Direktni sporazum	Juli 19.	August 19.	
42	Eksterna revizija	26	Usluge	79313000-1	36.000,00	15.384,62	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	Okvirni sporazum za 2 godine
Služba "Pomoć-informacije na cestama "										
43	Lot 1	2	Usluge	50118000-5	2.100.000,01	1.794.871,80	Otvoreni	Septembar 19.	Januar 20.	Okvirni sporazum za 2 godine
	Lot 2	2	Usluge	50118000-5	7.360.000,01	6.290.598,30				
Redovno održavanje cesta										
	(gr.Hrvatske) Izačić-Bihać-Ključ-Velečevo(gr.ent), M 5 Ripač-Užjebić(gr.Hrvatske), M11, Bihać-Srbljani, M14, Bosanski Petrovac-Drvar, M14.2, (gr.ent)-Sanski Most-Kamičak-Ključ, M15	3	Radovi Lot 1	45233141-9	13.642.200,00	11.660.000,00	Ograničeni postupak	Oktober 18.	Juli 19.	Okv.sporazum (4 godine)
	(gr.Hrvatske)Velika Kladaša-Cazin-Srbljani, M4.2 Srbljani-Bosanska otoka-(Gr.entiteta), M14 Bosanska Krupa-Krnjeva-Bosanski Petrovac, M14.2 (gr.ent)-Arizona(gr.distr). (Gr.distr.)-Srebrenik-Šićki Brod, M1.8 Donja Orahovica-Tuzla-Kalesija-Memići(gr.ent), M4 (gr.ent)-Gradačac-(gr.ent), M14.1 (gr.ent.)Bijelj Brod-Sumina Han, Šićki Brod-Kladanj-Urovo, M18 Vitalja-(gr.entiteta), M19.2 Gradačac-Ormanica-Slatina, M1.9 (gra.ent) Ješan-Karuse, (gran.ent.) Stanic Rijeka-Gracanica-Donja Orahovica, M4 (gr.ent.) Karuše-Žepče-Zenica-Lašva- Bilješevo, Lašva -Kaonik, M17	3	Radovi Lot 2	45233141-9	14.238.900,00	12.170.000,00	Ograničeni postupak	Oktober 18.	Juli 19.	Okv.sporazum (4 godine)
	(gr.ent.) Jezero-Jajce-Travnik-Nević Polje, M 5 (gr.ent) crne Rijeka-Jajce I Donji Vakuf-Bugojno-tunel Koprivnica M 16	3	Radovi Lot 3	45233141-9	22.026.080,00	18.800.000,00	Ograničeni postupak	Oktober 18.	Juli 19.	Okv.sporazum (4 godine)
	(gran.ent.) Prača-Hrenovica (gr.ent.), M 5 (gr.ent.) Bogatići-Trnovo (gr.ent.), M 18 Ustikolina-Grebak-Trnovo, M18.1 (gr.ent.) Ustikolina-Goražde (gr.ent.), M 20		Radovi Lot 4	45233141-9	16.637.400,00	14.220.000,00	Ograničeni postupak	Oktober 18.	Juli 19.	Okv.sporazum (4 godine)
	Mostar-Gnojnice-Nevesinje(Gr.ent) Prozor-Jablanica Konjic-Jablanica-Mostar-Gnojnice		Radovi Lot 5	45233141-9	9.886.500,00	8.450.000,00	Ograničeni postupak	Mart 20.	Juli 20.	Okv.sporazum (4 godine)
			Radovi Lot 6	45233141-9	6.013.800,00	5.140.000,00	Ograničeni postupak	Oktober 18.	Juli 19.	Okv.sporazum (4 godine)
			Radovi Lot 7	45233141-9	9.395.100,00	8.030.000,00	Ograničeni postupak	Oktober 18.	Januar 20	Okv.sporazum (4 godine)

	Zelena meraja-Most.raskršće, Vijećnica-Korija, Gradska obilaznica, Jošanica -Stup,M 5 Stup-Tarčin-Konjic, M 17 Olovo-Semizovac-Koševsko brdo, Stup- Dobrinja (gr.ent.), M 18		Radovi Lot 8	45233141-9	14.625.000,00	12.500.000,00	Ograničeni postupak	Oktobar 18.	Juli 19.	Okv.sporazum (4 godine)
44	(gr.Hrvatske)-Orašje-Lončari(gr.ent), M 1.8 (gr.ent)-Svilaj-Odžak-(gr.ent), M 14.1 Odžak-gr.ent. gr. Ent Orašje, M 14.2	3	Radovi Lot 9	45233141-9	4.282.200,00	3.660.000,00	Ograničeni postupak	Oktobar 18.	Juli 19.	Okv.sporazum (4 godine)
	Nević Polje-Kaonik-Busovača-Kiseljak-Zelena Meraja Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor Bugojno-Novi Travnik-Nević Polje		Radovi Lot 10	45233141-9	13.209.300,00	11.290.000,00	Ograničeni postupak	Oktobar 18.	Juli 19.	Okv.sporazum (4 godine)
	(gr.Hrvatske)Kaldrma-Bos.Grahovo-Livno-Kolo-Studena Vriila, M 6.1 Drvvar-Resanovci, Bosansko Grahovo -Strmica (gr.Hrvatske), M 15 (gr.ent)-Glamoč-Priluka, Livno- Kolo Tunel K.Vrata-Kupres-Šujica, Livno-Kamensko-(gr.Hrvatske) Renjići-Prisika (gr. Hrvatske)	3	Radovi Lot 11	45233141-9	23.961.600,00	20.480.000,00	Ograničeni postupak	Oktobar 18.	Juli 19.	Okv.sporazum (4 godine)
	Gr.Hrvatske-Neum-gr.Hrvatske Gr.Hrvatske-Grude-Ljubuški-Čapljina-Stolac-gr.ent. Studena vriila-Posušje-Široki brijeg-Mostar Posušje-Kutleše-Gr.Hrvatske Gnjnice-Capljina-Doljani (gr.Hrvatske) Buna-Masline, Stolac-Hutovo-Neum Gr.Hrvatske-Duži-gr.entit. Mostar-Ljubuški-Crveni Grm, M17.4	3	Radovi Lot 12	45233141-9	17.702.100,00	15.130.000,00	Ograničeni postupak	Oktobar 18.	Juli 19.	Okv.sporazum (4 godine)
	Cesta M17.5: Jablanica -Bliđinje-Posušje-Grude-Privalj	3	Radovi Lot 13	45233141-9			Ograničeni postupak	Juli 19.	Januar 20.	Okv.sporazum (4 godine)
	Cesta M4.3 Velika Kladuša -Bužim- Bosanska Otoka	3	Radovi Lot 14	45233141-9			Ograničeni postupak	Juli 19.	Oktobar 19.	Okv.sporazum (4 godine)
Ulaganja u redovna održavanja										
45	Radovi održavanja mostova		Radovi	45221110-6	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Septembar 19.	Decembar 19.	

46	Antikorozivna zaštita /AKZ) čelične pješčake ograde vrućim cinčanjem		Radovi	45221110-6	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	August 19.	Septembar 19.	
47	Glavni pregledi objekata		Usluge	71311000-1	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	Juni 19.	Septembar 19.	
48	Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa		Roba	09310000-5	500.000,00	427.350,43	Izuzete po Čl.10 stav d ZJN			
49	Osiguranje pružnih prelaza u USK (sufinansiranje)		Radovi	45233129-9	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Juni 20.	Septembar 20	
50	Poboljšanje sigurnosti prometa -izrada noveliranih prometnih projekta		Usluge projektovanja	71242000-6	46.000,00	39.316,24	Otvoreni	Juni 20.	Septembar 20	
50.1	Nadzor na radovima redovnog održavanja semaforских uređaja , opreme i svjetlećih oznaka pješćkih prelaza na magistralnim cestama FBiH		Usluge	50232000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 20.	Mart 20.	
50.2	Nadzor na radovima redovnog održavanja javne rasvjete raskrižja , tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama FBiH		Usluge	50232100-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 20.	Mart 20.	
51	Radovi na sanaciji postojećih i izgradnji novih svjetlosnih prom.znakova kod škole		Radovi	50232000-0	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Juni 19.	Oktobar 19.	
52	Redovno održavanje brojača prometa		Usluge	34970000-7	10.000,00	8.547,01	Konkurent. zahtjev	August 20.	Oktobar 20.	
53	Monitoring vozila redovnog održavanja GPS/GPRS uređajima		Usluge	71700000-5	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Mart 20.	Maj 20..	
54	Monitoring vozila JP Ceste FBiH GPS/GPRS uređajima		Usluge	71700000-5	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Novembar 19.	Oktobar 19.	
55	Obilježavanje pješćkih prelaza sa plastikom optičko -vibracionim trakama kod škola		Radovi	45233294-6	43.000,00	36.752,14	Otvoreni	Juli 19.	Oktobar 19.	
56	Tehničko izviđanje i čišćenje površine od mina		Radovi	45100000-8	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	August	Oktobar	
57	Tehničko izviđanje površine rizične od mina		Radovi	45100000-8	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Juli 20.	Septembar 20..	
58	Čišćenje površine od mina cesta M5, Bosanki Petrovac Ključ(prevoj Lanište)		Radovi	45100000-8	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	Novembar 19.	Januar 20.	
59	Tehničko izviđanje površine i čišćenje od mina terena za projekat: Rekonstrukcija tunela Skela na cesti M5, dionica Jajce Jug-Donji Vakuf 1		Radovi	45100000-8	22.000,00	18.803,42	Otvoreni	Septembar 19.	Novembar 19.	

59.1	Rekalibracija uređaja za mjerenje refleksije horizontalne i vertikalne signalizacije (tabela rekapitulacija ulaganja za redovno održavanje)		Usluge	50433000-9	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	Decembar 19.	Februar 20.	
60	Nabavka i transport soli NaCl i CaCl ₂ : Lot 1, Lot 2 i Lot 3		Roba	14400000-5	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Septembar 19.	Decembar 19.	UGOVORENO Lot 2 i Lot 3
61	Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode				1.940.000,00	1.658.119,66	Prema potrebi			
61.1	Usluga izrade idejnog projekta rekonstrukcije regionalne cesta R 455 prolaz kroz Nemilu, L= 2,3 km		Usluge	71250000-5	5.900,00	5.042,74	Direktni sporazum	Juli	Juli	
61.2	Usluga izrade idejnog projekta obilaznice tunela Vranduk kroz naselje Banlozi L= 3,4 km		Usluge	71322000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli	Juli	
61.3	Usluge istražnih radovi za izgradnju potporne konstrukcije na obilaznici tunela Vranduk		Usluge	71332000-4	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
61.5	Izrada projektne dokumentacije -glavni projekt pješačke staze na cesti M4.2_002, Skokovi-Srbljani u naselju Čoralići , općina Cazin		Usluge projekt.	71320000-7	3.510,00	3.000,00	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
61.6	Usluge izrade idejnog projekta: Cesta M- 5, Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko potoka Bravnice u Bravnicama (M5-009-508), dionica: Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 3+746		Usluge projekt.	71322300-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 19.	Septembar 19.	
61.7	Akcijski plan za preseljenja za potprojekte iz kredita EBRD-ea - dopuna za tranšu 1		Usluge	71241000-0	4.105,50	3.500,00	Direktni sporazum	April 19.	Maj 19.	
61.8	Akcijski plan za preseljenja za potprojekte iz kredita EBRD-ea - dopuna za tranšu 2		Usluge	71241000-0	25.894,50	22.132,05	Konkurent. zahtjev	Mart 19.	Maj 19.	
61.9	Projektanški nadzor rekonstrukcija raskrsnice na cesti m14 sa lokalnom cestom za Općinu Usora sa rekonstrukcijom mosta preko r.Usore u mjestu Tešanjka		Usluge	71247000-1	6.973,20	5.960,00	Direktni sporazum	Novembar 19.	Decembar 19.	
6. Troškovi konsultantskih usluga										
62	Obrada podataka i izrada Publikacije u prometu	1	Usluge	71311100-2	15.000,00	12.820,51	Konkurent. zahtjev	Maj 19.	Juli 19.	
63	Usluge izrade projekata izvedenog stanja magistralnih cesta	2	Usluge	71321000-4	142.980,00	122.205,13	Prema potrebi			
63.1	Izrada projektnog zadatka za elaborat snimanja i uplanjenja mreže magistralnih cesta u FBiH		Usluge	71356400	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Oktobar 19.	Novembar 19.	

63.2	Usluge saobraćajne analize sa simulacijom saobraćaja na raskrsnici Jablanska (M14) , s posebnim akcentom na izgradnju pružnog prelaza u nivou		Usluge	71620000-0	6.903,00	5.900,00	Direktni sporazum	Februar 20.	Februar 20.	
64	Usluge neovisne kontrole kvaliteta radova	3	Usluge	71900000-7	20.000,00	17.094,02	Konkurent. zahtjev	August	Oktobar	
65	Održavanje baze infrastrukture podataka -SUGOC-a i ROC-a	4	Usluge	72000000-5	106.000,00	90.598,29	Pregovarački	Februar 20.	April 20.	
66	ISO 9001-Standard upravljanja kvalitetom	5	Usluge	72225000-8	15.000,00	12.820,51	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Septembar 20.	Novembar 20.	
67	Konsultantske usluge vezane za nabavku radova i usluga po međunarodnim procedurama	7	Usluge	72224000-1	20.000,00	17.094,02	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Po potrebi		
68	Izrada studije analize prometa na magistralnim pravcima	8	Usluge	71336000-2	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	April 20.	Juni 20.	
69	Izrada plana posebnog obilježja mreže magistralnih cesta	9	Usluge	71336000-2	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	
70	Tehnička i finansijska revizija - kreditne sredstva	10	Usluge	79313000-1	3.000,00	2.564,10	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Februar 20.	Maj 20.	
70.1	Izrada akcionih planova preseljenja za potrebe međunarodnih institucija	11	Usluge	79315000-5	51.000,00	43.589,74	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
70.2	Izrada projektnog zadatka za elaborat snimanja i uplanjenja mreže magistralnih cesta u FBiH	12	Usluge	79415200-8	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Novembar 19.	Decembar 19.	
70.3	Prikupljanje i, obrada podataka i izrada georeferenciranog panoramskog video zapisa magistralnih cesta M4.3 i M17.5, cca 157 km	13	Usluge	72310000-1	110.000,00	94.017,09	Pregovarački	Februar 20.	Maj 20.	
70.4	Izrada elaborata Analiza implementacije predloženih mjera i očekivanih efekata za racionalnu potrošnju električne energije u JP Ceste F BiH prema studijskom istraživanju iz 2016.godine	14	Usluge	79313000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 20.	Juni 20.	
C. INVESTICIJE										
1. Nabavka stalnih sredstava										
71	Automatski brojači prometa	1	Radovi	45314000-1	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juli 20.	Septembar 20.	
71.1	Automatski brojači prometa		Roba	45314000-1	187.200,00	160.000,00	Otvoreni	Juli 19.	Septembar 19.	
71.2	Ugradnja automatskih brojača prometa		Radovi		62.800,00	53.675,21	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
72	Automobili	2	Robe	34110000-1	160.000,00	136.752,14	Otvoreni	Septembar 19.	Decembar 19.	

73	Računarska oprema	3	Roba	30230000-0		46.000,00	Konkurent. zahtjev	August 19.	Oktobar 19.	
73.1	Računarska oprema		Roba	30230000-0		20.000,00	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
74	Oprema GPS	4	Roba	72000000-5	92.000,00	78.632,48	Otvoreni	Oktobar 20.	Decembar 20.	
74.1	Digitalni protokol - Sistem za upravljanje dokumentima	6	Roba	48000000-8	75.000,00	64.102,56	Otvoreni	Februar 19.	April 19.	
74.2	Ulaganja u poslovnu zgradu	7	Radovi	45421152-4	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
75	Nabavka trajnih licenci za korištenje sustava upravljanja dokumentima	6	Roba	48219100-7	50.000,00	42.735,04	Pregovarački	Oktobar 19.	Novembar 19.	
76	Održavanje sustava za upravljanje dokumentima	6	Usluge	48000000-8	15.000,00	12.820,51	Pregovarački	Novembar 19.	Januar 20.	
76.1	Nadogradnja sistema gospodarenja cestama - Menadžerski portal	9	Usluge	48000000-8	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
77	Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti	7			30.000,00	25.641,03	Prema potrebi			
77.a	Nabavka mobilnih radnih stanica za DMS		Roba	30213100-6	4.270,50	3.650,00	Direktni sporazum	Oktobar 19.	Oktobar 19.	
77.1	Nabavke kancelarijskih plakara		Roba	39132500-1	6.700,00	5.726,50	Direktni sporazum	Februar 20.	April 20.	
77.2	Nabavka kancelarijskog namještaja - stolice		Roba	39111100-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar 19.	Decembar 19.	
77.3	Usluge uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrole u javnim preduzećima		Usluge	79313000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Januar 19.	Februar 19.	
77.4	Nabavka polica za registratore za ured u Mostaru		Roba	39122200-5	2.263,95	1.935,00	Direktni sporazum	Decembar 19.	Decembar 19.	
3.1. Projekti iz predhodnog perioda										
3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje										
78.	Cesta M17.3 obilaznica Stoca l=cca 11 km , priprema geotehničkog studija (Misija G1)	5	Konsul. usluge	71351220-1	6.500,00	5.555,56	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
79			Idejni projekt	71318000-0	115.000,00	98.290,60	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
79.1	Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazin (Mihaljevac) i Bihaća	6	Glavni projekt	71322000-1	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	August 20.	Oktobar 20.	
80.	(Kamenica) L= cca14km		Revizija	71320000-7	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	August 20.	Oktobar 20.	

81.	Cesta M-6.1. Obilaznica Mostara, Glavni projekti objekata - mostova na dionici Miljkovići - Rodoč - veza na M-17 (vijadukt Rodoč L=2x16,2m, Avijatičarski 2-novi L=133m, Avijatičarski-rekonstrukcija L=133m, nadvožnjak M17 L=122m, nadvožnjak iznad željezničke pruge L=2x30,32m)	11	Revizija	71322300-4	35.000,00	29.914,53	Konkurent. zahtjev	Novembar 19.	Mart 20.	Žalba u toku
82.	Idejni projekat izgradnje ceste M-15, dionica Vrhpolje - Donje Sokolovo – Crljeni,	8	Usluge projektovanja	71320000-7	34.000,00	29.059,83	Otvoreni	August 19.	Oktobar 19.	
83	Cesta M5, Rekonstrukcija ceste Jajce-Donji Vakuf - Glavni projekat tunela („Cvitkovac“ - L=cca 300m, „Vrbas“ - L=cca 212m i „Torlakovac“ - L=cca 163m)	13	Usluge projektovanja	71320000-7	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
84			Revizija	71248000-8	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 20.	Juni 20.	
85	Obilaznica Kiseljaka - Glavni projekat trase (II faza), tunela (L=cca500m) i mosta preko ceste R443 (L=cca 75m), ukupna dužina dionice L=cca 1.100m	14	Usluge projektovanja	71320000-7	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
86			Revizija	71322300-4	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	
87	Rekonstrukcija dijelova ceste M18.1 Ustikolina-Garež,	15	Radovi	45233142-6	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August 19.	Oktobar 19.	
88			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Septembar 19.	Decembar 19.	
89	Cesta M 14.1 Glavni projekt izgradnje dionice ceste Grmuša Mali Radić, L=8km, uključujući Misiju G21	15	Usluge projektovanja	71320000-7	57.000,00	48.717,95	Otvoreni	Januar 19.	Mart19.	
90			Revizija	71322300-4	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Februar 19.	Mart 19.	
3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica										
91	Cesta M-17, Rasvjeta mosta Begića i Begovića na M-17	2	Revizija	71326000-9	1.700,00	1.452,99	Direktni sporazum	Juli	Juli	
92		2	Radovi	45221110-6	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
93		2	Usluge nadzora	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Decembar 19.	Januar 20.	
94	Cesta M-17, Rasvjeta raskrsnice u Žitomislčićima na M-17	3	Revizija	71326000-9	1.700,00	1.452,99	Direktni sporazum	Juli 19.	Juli 19.	
95		3	Radovi	45233129-9	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	Oktobar 19.	Januar 20.	
96		3	Usluge nadzora	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Decembar 19.	Januar 20.	
3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama										
97	Saglasnosti i takse na projekte	1	Usluge		50.000,00	42.735,04	Prema potrebi			

97.1	Usluge izrade projekta željezničkog putnog prelaza iu ulici Jablanska (građevinska , saobraćaj i elektro faza)		Usluge	71320000-7	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
98	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M14_001, (dionica Bihać-Srbljani) i lokalne ceste za naselje Brekovicica sa rekonstrukcijom/dogradnjom mosta preko rijeke Une, km 7+830	3	Radovi	45233129-9	1.300.000,00	1.111.111,11	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
98.1			Usluge nadzora	71247000-1	31.000,00	26.495,73	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
98 a	Cesta M 15, Rekonstrukcija raskrsnice Gorica u Livnu kružni tok		Radovi	45233129-9	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Oktobar 19.	Januar 20.	
99	Cesta M5, Rekonstrukcija raskrsnice na obilaznici Viteza	4	Radovi	45233129-9	267.000,00	228.205,13	Otvoreni	Septembar 19.	Novembar 19.	
100			Usluge nadzora	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurent. zahtjev	Septembar 19.	Novembar 19.	
101	Cesta M 14.1, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok Odžak	5	Radovi	45233129-9	240.000,00	205.128,21	Otvoreni	Novembar 18.	Februar 19.	
102			Usluge nadzora	71247000-1	17.000,00	14.529,91	Konkurent. zahtjev	Novembar 18.	Februar 19.	
103	Cesta M18, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, sa izmještanjem dijela ulice Alipašina, općina Centar Sarajevo	6	Radovi	45233129-9	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
104			Usluge nadzora	71247000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
105	Cesta M6.1 , Rekonstrukcija raskrsnice na M6.1 sa lokalnom cestom za Blagaj, km 2+000; Cesta M 17 , Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-17 i R-435a u naseljenom mjestu Potoci, dionica Potoci - Mostar;		Radovi	45233129-9	1.100.000,00	940.170,94	Otvoreni	Novembar 20.	Januar 21.	Objedinjene pozicije 105, 126,
106	Cesta M6.1, Rekonstrukcija raskrsnice na M6.1 sa lokalnom cestom za Blagaj, km 2+000 Cesta M 17, Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-17 i R-435a u naseljenom mjestu Potoci, dionica Potoci - Mostar;		Usluge nadzora	71247000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Novembar 20.	Januar 21.	Objedinjene pozicije 106, 127,
107	Cesta M 5, Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-14.2 i M-5 u Bosanskom Petrovcu Cesta M-14.2, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Bosanski Petrovac – Pasjak – Resanovci		Radovi	45233161-5	720.000,00	615.384,62	Otvoreni	Maj 20.	August 20.	Objedinjene pozicije 107, 352,
108	Cesta M 5, Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-14.2 i M-5 u Bosanskom Petrovcu Cesta M-14.2, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Bosanski Petrovac – Pasjak – Resanovci		Usluge nadzora	71247000-1	17.000,00	14.529,91	Otvoreni	Maj 20.	August 20.	Objedinjene pozicije 108, 353,
109	Cesta M 18, Rekonstrukcija raskrsnice na M-18_0101 Kobilja Glava _Sarajevo_Malta km 8+340	16	Radovi	45233129-9	420.000,00	358.974,36	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
110			Usluge nadzora	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	

111		19	Usluge projektovanja	71320000-7	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
112			Radovi	45233161-5	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
113	Cesta M 17, Izgradnja pješačke staze Karuše-Mravići	19	Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	April 20.	Maj 20.	
114	Cesta M 4, Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Klokotnica, II faza	21	Radovi	45233129-9	288.000,00	246.153,85	Otvoreni	Juni 19.	August 19.	
115			Usluge nadzora	71247000-1	8.000,00	6.837,61	Konkurent. zahtjev	Juni 19.	August 19.	
116	Cesta M 6.1., Rekonstrukcija raskrsnice M-6.1 i R-420 u naseljenom mjestu Vinjani , općina Posušje Cesta M-6.1, Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Vranić, općina Posušje	23	Radovi	45233129-9	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	Objedinjeno 116, 232
117	Cesta M 6.1., Rekonstrukcija raskrsnice M-6.1 i R-420 u naseljenom mjestu Vinjani , općina Posušje Cesta M-6.1, Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Vranić, općina Posušje	23	Usluge nadzora	71247000-1	9.000,00	7.692,31	Konkurent. zahtjev	Mart 20.	Juni 20.	Objedinjeno 117, 233
118	Cesta M 4.2, Rekonstrukcija raskrsnice Todorovo, općina Cazin	27	Radovi	45233129-9	1.000.000,00	854.700,85	Otvoreni	Septembar 19.	Novembar 19.	
119			Usluge nadzora	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurent. zahtjev	Septembar 19.	Oktobar 19.	
120	Cesta M14.1, Rekonstrukcija raskrsnica na M-14.1 i M1.9 na ulazu u Gradačac	28	Revizija	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Januar 20.	Februar 20.	
121			Radovi	45233129-9	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Oktobar 19.	Februar 20.	
122		28	Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Januar 20.	Mart 20.	
123	Cesta M15, Rekonstrukcija raskrsnice u Sanskom mostu na M-15	34	Revizija	71248000-8	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Septembar 19.	Oktobar 19.	
124	Cesta M15, Rekonstrukcija raskrsnice u Sanskom mostu na M-15 Cesta M-5, Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: (007) Ključ – Rogolji, km 4+000	34	Radovi	45233129-9	680.000,00	581.196,58	Otvoreni	Septembar 20.	Decembar 20.	Objedinjene pozicije 124 i 384
125	Cesta M15, Rekonstrukcija raskrsnice u Sanskom mostu na M-15 Cesta M-5, Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: (007) Ključ – Rogolji, km 4+000	34	Usluge nadzora	71247000-1	13.000,00	11.111,11	Otvoreni	Septembar 20.	Decembar 20.	Objedinjene pozicije 125 i 385
126	Cesta M 17, Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-17 i R-435a u naseljenom mjestu Potoci, dionica Potoci -	36	Radovi	45233129-9	250.000,00	213.675,21	Otvoreni			Upisano u poziciju 105
127	Mostar		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev			Upisano u poziciju 106

128	Cesta M-18.1, Rekonstrukcija ceste M18.1 Ustikolina - Trnovo	40	Usluge projektovanja	71320000-7	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juni	Juli	
129			Radovi	45233120-6	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juli 19.	Oktobar 19.	
130		40	Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Septembar 19.	Decembar 19.	
131	Cesta M-14, Izgradnja pješačke komunikacije preko ceste M-17 u općini Jablanica ;	42	Radovi	45233129-9	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Juli 20.	Oktobar 20.	
132			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Juli 20.	Oktobar 20.	
133	Cesta M - 4, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, Tešanjka, općina Tešanj	43	Revizija	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juli 19.	August 19.	
134	Cesta M - 17, Izgradnja pješačke staze u naselju Šije, općina Doboj - Jug	44	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Mart 20.	Juni 20.	
135	Cesta M -4, Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Jelah, općina Tešanj (sufinansiranje sa Općinom Tešanj)	45	Radovi	45233120-6	550.000,00	470.085,47	Otvoreni	Maj 20.	August 20.	
135.1			Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 20.	Mart 20.	
136			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 20.	August 20.	
137	Cesta M -18, Rekonstrukcija raskrsnice "Hotel Sunce", općina Vogošća	46	Radovi	45233129-9	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Oktobar 19.	Februar 20.	
138			Usluge nadzora	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurent. zahtjev	Januar 20.	Mart 20.	
139	Cesta M 16.2 Gornji Vakuf - Bugojno , izgradnja pješačke staze	49	Radovi	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Novembar 19.	Januar 20.	
140			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Novembar 19.	Januar 20.	
141	Cesta M -17, Glavni projekt rekonstrukcije raskrsnice sa M-17 i lokalne ceste za naselje Papratnica dionica M_17_006: Ozimica -Topčić Polje , km 9+180, općina Žepče	50	Usluge projektovanja	71320000-7	20.000,00	17.094,02	Konkurent. zahtjev	Septembar 19.	Novembar 19.	
142			Revizija	71248000-8	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Decembar 19.	Januar 20.	
143	Cesta M 17, Izgradnja odmorišta na dionici : Jablanica - Mostar Cesta M 17, Cesta M 17, rekonstrukcija raskrsnice ceste M-17 i M16.2 općina Jablanica ;		Radovi	45233120-6	385.000,00	329.059,83	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	Objedinjeno 143 i 255
144	Cesta M 17, Izgradnja odmorišta na dionici : Jablanica - Mostar Cesta M 17,	51	Usluge nadzora	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	August 19.	Septembar 19.	
145	Cesta M 6.1, Rekonstrukcija raskrsnice u naseljenom mjestu Bobara, dionica Kolo - Posušje, II faza	52	Radovi	45233120-6	36.900,00	31.538,46	Otvoreni	Juni 19.	August 19.	

3.1.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata										
146	Cesta M-18, Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu (M-18-010-398), dionica Semizovac-Sarajevo - Malta, km 0+048	7	Radovi	45221110-1	590.000,00	504.273,50	Otvoreni	Decembar 19.	Mart 20.	
147			Usluge nadzora	71318000-0	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Januar 20.	Mart 20.	
148	Cesta M-18, Sanacija mosta preko rijeke Bioštica u Olovu (M-18-009-187), dionica Olovo - Semizovac, km 0+404	9	Radovi	45221110-1	520.000,00	444.444,44	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
149			Usluge nadzora	71318000-0	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
150	Cesta M-1.8, Sanacija kolovozne ploče mosta preko rijeke Tinje, Orlova klisura (M-1.8-004-113), dionica Srebrenik - Šićki Brod 3, km 9+279	11	Radovi	45221110-1	102.000,00	87.179,49	Otvoreni	Juli 19.	Septembar 19.	
151			Usluge nadzora	71318000-0	5.200,00	4.444,44	Direktni sporazum	Juli 19.	Septembar 19.	
152	Cesta M- 15, Sanacija mosta preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, Čaplje (M15-003-42), dionica Sanski most 1-Kamičak, km 4+283	16	Radovi	45221110-1	1.150.000,00	982.905,98	Otvoreni	Mart 20.	Maj 20.	
153			Usluge nadzora	71318000-0	11.400,00	9.743,59	Konkurent. zahtjev	Juli 19.	Septembar 19.	
154	1. Cesta M- 17, Zamjena dilatacione naprave na obalnom stubu broj 6 na mostu preko strme padine, klizište u Prapraskom (M17-012-306) dionica Konjic-Jablanica 1, km 17+674; 2. Cesta M- 16, Zamjena dilatacione naprave na obalnom stubu broj 5 na mostu preko jezera Bočac na ušću rijeke Ugar u rijeku Vrbas, Bregovi (M16-006-522) dionica Crna Rijeka - Jajce Jug , km 6+364	19, 20	Radovi	45221110-1	175.000,00	149.572,65	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
155		19, 20	Usluge nadzora	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 20.	Juni 20.	
156	Cesta M- 17, Zaštita temelja mosta preko duboke uvale, Gradište kod Crnaje (M17-012-303), dionica Konjic- Jablanica 1, km 14+661	21	Radovi	45221110-1	190.000,00	162.393,16	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
157			Usluge nadzora	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
158	Cesta M- 16, Rekonstrukcija tunela Barevo III (T16-006-29) L=38m, dionica Crna Rijeka –Jajce Jug, km16+077	23	Radovi	45221110-1	1.560.000,00	1.333.333,33	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
159			Usluge nadzora	71318000-0	45.000,00	38.461,54	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
159.1			Usluge projektovanja	71322300-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 20.	Mart 20.	
160	Cesta M- 5, Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko potoka Bravnice u Bravnicama (M5-009-508), dionica: Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 3+746	24	Radovi	45221110-1	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Maj 20.	August 20.	
161			Usluge nadzora	71318000-0	8.500,00	7.264,96	Konkurent. zahtjev	April 19.	Juni 19.	
162	Cesta M- 16.2, Sanacija mosta preko rijeke Bunte u Gračanici (M16.2-001-280) dionica Bugojno 2 – Gornji Vakuf, km 8+152	26	Radovi	45221110-1	330.000,00	282.051,28	Otvoreni	Septembar 19.	Decembar 19.	
163			Usluge nadzora	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Septembar 19.	Oktobar 19.	

164	1. Cesta M-14, Rekonstrukcija mosta preko željezničke pruge Bihać-Bosanski Novi, Kostela (M14-002-51) dionica Srbaljani-Bos. Krupa 1, km 5+171; 2. Cesta M-18, Sanacije mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 1 - Vitalj, km 16+426; 3. Cesta M-18, Sanacija mosta preko Ujića rijeke u Kladnju (M18-008-71) dionica Vitalja-Olovo, km 2+405; 4. Cesta M-5, Sanacija mosta preko suhe doline, Mjedenica, obilaznica Sarajevo (M5-016-426) dionica A.Šaćirbegović-Korija-Ljubogošta, km 3+511 5. Cesta M-1.8, Sanacija mosta preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći (M1.8-004-114) dionica Srebrenik - Šićki Brod 3, km 10+709	30;31; 32 ;33;34	Usluge projektovanja	71322300-4	89.000,00	76.068,38	Otvoreni	Septembar 19.	Novembar 19.	
165	Cesta M-14 Rekonstrukcija mosta preko željezničke pruge Bihać - Bosanski Novi, Kostela (M14-002-51) dionica Srbaljani - Bos. Krupa 1, km 5+171	30	Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Februar 20.	Mart 20.	
166	1. Cesta M-18 Sanacije mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 1 - Vitalj, km 16+426 i 2. Cesta M-18 Sanacija mosta preko Ujića rijeke u Kladnju (M18-008-71) dionica Vitalj - Olovo, km 2+405	31;32	Usluge revizije	71318000-0	4.500,00	3.846,15	Direktni sporazum	Decembar 19.	Januar 20.	
167	1. Cesta M-5 Sanacija mosta preko suhe doline, Mjedenica, obilaznica Sarajevo (M5-016-426) dionica A. Šaćirbegović - Korija - Ljubogošta, km 3+511 i 2. Cesta M-1.8 Sanacija mosta preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći (M1.8-004-114) dionica Srebrenik - Šićki Brod 3, km 10+70	33;34	Usluge revizije	71318000-0	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Februar 20.	Mart 20.	

3.1.4.2. Sanacija klizišta , odrona, sanacija slijeganja trupa puat, kosina, usjeka i zasjeka

168	Cesta M-16, _006, dionica Crna Rijeka -Jajce, km 6+500 do km 10+600 (više lokacija), sanacija škarpi i nestabilnih kosina	3	Radovi	45233142-6	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Septembar 19.	Novembar 19.	
169			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Septembar 19.	Novembar 19.	
170	Cesta M- 18, Izrada glavnog projekta sanacije klizišta ispod nivelete i slijeganje trupa ceste dionica : Živinice 1-Vitalj, km 29+350	4	Radovi	45233142-6	780.000,00	666.666,67	Otvoreni	Januar 20.	April 20.	
171			Usluge nadzora	71247000-1	4.600,00	3.931,62	Konkurent. zahtjev	Septembar 19.	Novembar 19.	

3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza										
172	Cesta M 16, Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Crna rijeka -Jajce Jug , L= 2,5 km	2	Radovi	45233142-6	220.000,00	188.034,19	Otvoreni	August 19.	Oktobar 19.	
173			Usluge nadzora	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Septembar 19.	Oktobar 19.	
3.2. Planirani projekti										
3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje										
174	Rekonstrukcija ceste M17.3, dionica Drenovac - Stolac, L=cca 8 km -glavni projekt	1	Usluge projektovanja	71322000-1	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Augut 19.	Oktobar 19.	
175			Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Februar 20.	Mart 20.	
176	Izgradnja ceste (izmještanje) M5, dionica Jezero-Jajce, glavni projekt	2	Usluge projektovanja	71322000-1	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
177			Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Maj 20.	Juni 20.	
178	Izgradnja obilaznice Bosanska Otoka (veza cesta M 14 i R 401) glavni projekt trase i mosta preko rijeke Une	3	Usluge projektovanja	71322000-1	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
179			Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	April 20.	Maj 20.	
180	Cesta M4, Izgradnja ceste Tuzla(Drežnik) - Šiški Brod , dovršetak izgradnje kružne raskrsnice Lipnica	4	Radovi	45233128-2	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
181			Usluge nadzora	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurent. zahtjev	Maj 20.	Juni 20.	
182	Cesta M-4.3, izgradnja obilaznice Bužim	5	Radovi	45233114-6	1.000.000,00	854.700,85	Otvoreni	Novembar 19.	Februar 20.	
183			Usluge nadzora	71247000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Januar 20.	April 20.	
184	Cesta M-6, izgradnja kružnog toka u Ljubuškom, dionica: Vitina-Tasovčići, na spoju obilaznice Ljubuški sa cestom M-6, sa izgradnjom nogostupa uz cestu M-6, L=cca 800 m	6	Radovi	45233128-2	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	August 19.	Novembar 19.	
185			Usluge nadzora	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Konkurent. zahtjev	Septembar 19.	Novembar 19.	
186	Cesta M-4.2, Rekonstrukcija/izgradnja mosta preko potoka Buhača (M-4.1-01-1) na graničnom prijelazu Maljevac, dionica:Granica BH/RH-Skokovi, sa rekonstrukcijom raskrsnice na obilaznici Velike Kladuše	7	Radovi	4522111-3	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juli 20.	Oktobar 20.	
187			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Septembar 20.	Oktobar 20.	
188	Cesta M-14, Izrada glavnog projekta izgradnje mosta preko rijeke Une, lokalitet raskrsnica ceste M-14_001 i lokalne ceste za naselje Brekovic, km 7+830	8	Usluge projektovanja	71322300-4	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
189			Revizija	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Mart 20.	Maj 20.	

190	Cesta M-6, Izgradnja kružnog toka na izlazu Prispa, na dionici: Gorica-Vitina, općina Grude, I faza	9	Radovi	45233128-2	590.000,00	504.273,50	Otvoreni	Oktober 19.	Februar 20.	
191			Usluge nadzora	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurent. zahtjev	August 19.	Novembar 19.	
191.1	Cesta M5, izrad trake za spora vozila na M5 dionica Gromiljak Blažuj, potez Kobiljača (elaborat) Izrada studije za okoliš	10	Konsul. usluge	71313440-1	4.700,00	4.017,09	Direktni sporazum	Juli 19.	August 19.	
191.2			Konsul. usluge	90700000-4	6.500,00	5.555,56	Direktni sporazum	August 19.	Septembar 19.	
191.3	Cesta M5, Izrada projektnog rješenja novog priključka sa ceste M5 na obilaznici Donji Vakuf	11	Usluge projektovanja	71322300-4	3.400,00	2.905,98	Direktni sporazum	Juni 19.	Juli 19.	
191.4	u toku izvođenja radova: Misija G41,-revizija Misije G31	12	Konsul. usluge	71250000-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
191.5	Rekonstrukcija tunela Vranduk II-odvijanje prometa u toku izvođenja radova: -Glavni projekat rješenjašenja pješačkog saobraćaja obilaznice M17u toku rekonstrukcije tunela Vranduk dionica Banlozi - Tetovo, L=3,4 km	12	Usluge projektovanja	71318000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
191.6	Rekonstrukcija tunela Vranduk II-odvijanje prometa u toku izvođenja radova: glavni projekta rekonstrukcije obilaznice magistralne ceste M-17 u toku rekonstrukcije tunela Vranduk, L = 2,3 km	12	Usluge projektovanja	71320000-7	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	April 20.	Maj 20.	
191.7	Rekonstrukcija tunela Vranduk II-odvijanje prometa u toku izvođenja radova: - Glavni projekat rekonstrukcije obilaznice magistralne ceste M-17 u toku rekonstrukcije tunela Vranduk, L = 3,4 km	12	Usluge projektovanja	71320000-7	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Maj 20.	Juni 20.	
191.8	Izmjena (prilagodba) glavnog projekta izgradnje traka za spora vozila,dionica:Olovo-Semizovac, poddionica.Čevljanovići-Nišići	13	Usluge projektovanja	71322000-1	3.500,00	2.991,45	Direktni sporazum	Septembar 19.	Oktober 19.	
191.9	Cesta M 1.8 Izmjena glavnog projekata: M-18_005 dionica: Priboj 2-Simin Han 1, poddionica: Banj brdo_Simin Han, traka za spora vozila	14	Usluge projektovanja	71322000-1	3.500,00	2.991,45	Direktni sporazum	August 19.	Septembar 19.	
191.10	Sanacija tunela Ormanica – -Izrada idejnog i glavnog rješenja privremene obilaznice za odvijanje saobraćaja u tunelu Ormanica	15	Usluge projektovanja	71320000-7	5.300,00	4.529,91	Direktni sporazum	August 19.	Septembar 19.	

191.11	Rekonstrukcija ceste M-5 dionica Gromljak-Blažuj, podionica:	16	Usluge projektovanja	71320000-7	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
191.12	Kiseljak -Han ploča, L=cca 8 km		Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Mart 20.	Mart 20.	
192	Pribavljanje saglasnosti, eleborata i dozvola za projekte iz Programa „Modernizacija cesta u F BiH“; Usklađivanje sa Smjernicama i prevođenje dokumentacije na engleski jezik	17			250.000,00	213.675,21	Prema potrebi			
3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela										
193	Cesta M-14.2, Semaforizacija magistralne ceste M14.2 i lokalne ceste (11. Ulica), općina Orašje	2	Usluge projekt.	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Februar 20.	April 20.	
194			Izvođenje	45233120-6	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	April 20.	August 20.	
195			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	April 20.	August 20.	
195.1	Cesta M14.2, Semaforizacija mosta na M14.2/006 Odžak – Bosanski Šamac, km 14+800 (naizmjenično propuštanje vozila)	3	Usluge projektovanja	71322500-6	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Mart 20.	Maj 20.	
195.2	Glavni projekat rasvjete raskrsnice na magistralnoj cesti M-5 u naselju Pudin Han	4	Usluge projektovanja	71320000-7	6.000,00	5.128,21	Konkurent. zahtjev	Mart 20.	Maj 20.	
195.3	Cesta M5, Glavni projekat rasvjete raskrsnice na magistralnoj cesti M5 i M11 u naselju Ripač	5	Usluge projektovanja	71320000-7	6.000,00	5.128,21	Konkurent. zahtjev	Mart 20.	Maj 20.	
3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješ.staza sa odvodnjom kišne kanalizacije,										
odmorišta i sanacije crnih tačaka										
196	Cesta M-16, Izgradnja pješčke staze (Podgaj-Lug), općina Bugojno	1	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 19.	Septembar 19.	
197			Radovi	45233129-9	290.000,00	247.863,25	Otvoreni	August 19.	Oktobar 19.	
198			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	August 19.	Oktobar 19.	

199	Cesta M-17, Izgradnja pješačke staze i rasvjete u Kosovi	2	Radovi	45233161-5	342.000,00	292.307,69	Otvoreni	Juli 19.	Oktobar 19.	
200			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 19.	Oktobar 19.	
201	Cesta M-18, Izgradnja privremenog kružnog toka, Skretanje Energopetrol-industrijska zona , km 4+600, općina Vogošća	3	Radovi	45233161-5	334.000,00	285.470,09	Otvoreni	Juli 19.	Oktobar 19.	
202			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 19.	Oktobar 19.	
203	Cesta M-4, Rekonstrukcija raskrsnice M-4 i lokalne ceste u naselju Bjelave, općina Srebrenik	4	Radovi	45233161-5	420.000,00	358.974,36	Otvoreni	Oktobar 19.	Januar 20.	
204			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Novembar 19.	Januar 20.	
205	Cesta M 17, Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste i lokalne ceste, općina Konjic	5	Usluge idejnog projekt.	71250000-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Decembar 19.	Januar 20.	
206			Usluge projektovanja	71322000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Decembar 19.	Januar 20.	
207			Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	August 19.	Septembar 19.	
208			Radovi	45233129-9	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Mart 20.	Juni 19.	
209			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Maj 20.	Juni 20.	
210	Cesta M-16.2, Rekonstrukcija raskrsnice u Gornjem Vakufu	6	Idejni projekat	71250000-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Januar 20.	Februar 20.	
211			Usluge projektovanja	45233161-5	13.000,00	11.111,11	Konkurent. zahtjev	Februar 20.	Maj 20.	
212			Revizija	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
213			Idejni projekat	71250000-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli 19.	August 19.	
214	Cesta M-16.2, Izgradnja pješačke staze Bugojno - Gornji Vakuf	7	Usluge projektovanja	7132000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Juli	Septembar	
215			Radovi	45233129-9	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Septembar 19.	Januar 20.	
216			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Septembar 19.	Januar 20.	
217	Cesta M-14.2, Izgradnja pješačke staze u naselju Posavska Mahala, općina Odžak		Usluge projektovanja	71322000-1	4.700,00	4.017,09	Konkurent. zahtjev	Decembar 18.	Februar 19.	

218	Cesta M-14.2 , Izgradnja pješačke staze u naselju Posavska Mahala, općina Odžak ; Cesta M-1.8 , Izgradnja pješačke staze na dionici Ježinac-Čehaje-Srebrenik-skretanje za Ljenobud, L=3179 m (I faza)	8	Radovi	45233129-9	450.000,00	384.615,38	Otvoreni	Maj 20.	August 20.	Objedinjene pozicije 218, 227
219	Cesta M-14.2 , Izgradnja pješačke staze u naselju Posavska Mahala, općina Odžak ; Cesta M-1.8 , Izgradnja pješačke staze na dionici Ježinac-Čehaje-Srebrenik-skretanje za Ljenobud, L=3179 m (I faza)		Usluge nadzora	71247000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	Objedinjene pozicije 219, 228
220			Idejni projekat	71250000-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
221	Cesta M 17, Sanacija crne tačke Misurići, dionica (005) općina Maglaj, km 19+000	9	Usluge projektovanja	45233161-5	13.000,00	11.111,11	Konkurent. zahtjev	Mart 20.	Juni 20.	
222			Revizija	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Maj 20.	Juni 20.	
222.1	Cesta M 17, Sanacija crne tačke Tatarbudžak, dionica (006), općina Žepče km 3+500	10	Usluge projekt.	45233161-5	13.000,00	11.111,11	Konkurentski	Mart 20.	Juni 20.	
222.2			Revizija	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Maj 20.	Juni 20.	
222.3	Cesta M 15, Sanacija crne tačke Milin Birt, dionica (002), Sanski most km 25+750	11	Usluge projektovanja	45233161-5	13.000,00	11.111,11	Konkurentski	Mart 20.	Juni 20.	
222.4			Revizija	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Maj 20.	Juni 20.	
223	Cesta M-18, Izgradnja pješačke staze u naselju Olovske Luke, općina Olovo	12	Usluge projektovanja	45233161-5	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
224			Izvođenje	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juni 20.	Septembar 20.	
225			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juni 20.	Septembar 20.	
226	Cesta M-1.8, Izgradnja pješačke staze na dionici Ježinac-Čehaje-Srebrenik-skretanje za Ljenobud, L=3179 m (I faza)	13	Usluge projektovanja	45233161-5	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 20.	Maj 20.	
227			Izvođenje	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni			Upisano u poziciju 218
228			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni			Upisano u poziciju 219

229	Cesta M 4 , Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 i R469, općina Kalesija, km 8+860; Cesta M 18 , Nastavak izgradnje servisne saobraćajnice u općini Živinice, Cesta M 18, Cesta M-4 , Sanacija asfaltnog kolovoza (crne tačke Sarači), dionica :Simin HanI -Donje Caparde(012), km 11+600-12+000		Radovi	45233161-5	770.000,00	658.119,66	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	Objedinjene pozicije 229,272, 339
230	Cesta M 4 , Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 i R469, općina Kalesija, km 8+860; Cesta M 18 , Nastavak izgradnje servisne saobraćajnice u općini Živinice, Cesta M 18, Cesta M-4 , Sanacija asfaltnog kolovoza (crne tačke Sarači), dionica :Simin HanI -Donje Caparde(012), km 11+600-12+000		Usluge nadzora	71247000-1	19.000,00	16.239,32	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	Objedinjene pozicije 230,273, 340
231	Cesta M-6.1, Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Vranić, općina Posušje	15	Usluge projektovanja	71320000-7	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Oktobar 19.	Novembar 19.	
232			Izvođenje	45233124-4	100.000,00	85.470,09				Upisano u poziciju 116
233		15	Usluge nadzora	71247000-1	2.000,00	1.709,40				Upisano u poziciju 117
234	Cesta M 17 , Rekonstrukcija raskrsnice na M17 u naselju Janjići (veza za naselja Drivuša i Dolača), općina Zenica Cesta M-17 , Sanacija asfaltnog kolovoza (005) na poddionici: Poljice-Misurići, L=2,5 km, općina Maglaj		Radovi	45233161-5	1.040.000,00	888.888,89	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	Objedinjene pozicije 234 i 347
235	Cesta M 17 , Rekonstrukcija raskrsnice na M17 u naselju Janjići (veza za naselja Drivuša i Dolača), općina Zenica Cesta M-17 , Sanacija asfaltnog kolovoza (005) na poddionici: Poljice-Misurići, L=2,5 km, općina Maglaj		Usluge nadzora	71247000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	Objedinjene pozicije 235 i 348
235.1	Cesta M 4, Rekonstrukcija raskrsnice za poslovnu zonu Glinište na M-4	17	Usluge projektovanja	71320000-0	11.000,00	9.401,71	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
235.2			Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Maj 20.	Juni 20.	
235.3	Cesta M 14.2, Rekonstrukcija raskrsnice u Bosanskom Petrovcu na M14.2	18	Projektovanje	71320000-0	11.000,00	9.401,71	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
235.4			Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Maj 20.	Juni 20.	
236	Cesta M 4, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na M4 -ulaz u Lukavac	19	Radovi	45233161-5	600.000,00	512.820,51	Otvoreni	Juni 20.	Septembar 20.	
237			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 20.	Septembar 20.	

238	Cesta M 5, Izgradnja pješačke staze kroz MZ Pritoka (Put Armije BiH) ; Cesta M-14, Izgradnja pješačke staze kroz naselje Srbaljani, grad Bihać, Cesta M 5, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M5-obilaznica Bihaća i skretanje za poslovnu zonu	20	Radovi	45233161-5	845.000,00	722.222,22	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	Objedinjene pozicije 238, 289,291
239	Cesta M 5, Izgradnja pješačke staze kroz MZ Pritoka (Put Armije BiH) ; Cesta M-14, Izgradnja pješačke staze kroz naselje Srbaljani, grad Bihać, Cesta M 5, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M5-obilaznica Bihaća i skretanje za poslovnu zonu		Usluge nadzora	71247000-1	19.000,00	16.239,32	Otvoreni	April 20.	Maj 20.	Objedinjene pozicije 239, 290,292
240	Cesta M 5, Raskrsnica sa R-441 (Vjetrenica), rekonstrukcija postojeće (postoji projekat) sa djelimičnom sanacijom kolovoza ispred i iza raskrsnice; Cesta M 5, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M5 u naseljenom mjestu Kalibunar, općina Travnik		Radovi	45233161-5	900.000,00	769.230,77	Otvoreni	Juni 20.	Septembar 20.	Objedinjene pozicije : 240, 270,
241	Cesta M 5, Raskrsnica sa R-441 (Vjetrenica), rekonstrukcija postojeće (postoji projekat) sa djelimičnom sanacijom kolovoza ispred i iza raskrsnice Cesta M 5, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M5 u naseljenom mjestu Kalibunar, općina Travnik		Usluge nadzora	71247000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Juni 20.	Septembar 20.	Objedinjene pozicije : 240, 270,
242	Cesta M 5, Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Polje, općina Busovača II faza	22	Radovi	45233161-5	165.000,00	141.025,64	Otvoreni	August 19.	Novembar 19.	
243			Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Septembar 19.	Oktobar 19.	
244	Cesta M 5 , Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Han Ploča, općina Kiseljak II faza ; Cesta M 5 , Izgradnja pješačke staze Gromljak-Blažuj (Rakovica) II faza		Radovi	45233161-5	450.000,00	384.615,38	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	Objedinjeno pozicija 244 i 311.14
245	Cesta M 5 , Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Han Ploča, općina Kiseljak II faza ; Cesta M 5 , Izgradnja pješačke staze Gromljak-Blažuj (Rakovica) II faza		Usluge nadzora	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	Objedinjeno pozicija 245 i 311.15

246	Cesta M 14, Izgradnja pješačke staze na ulazu u Bosansku Krupu, I faza	24	Radovi	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Oktoibar 19.	Januar 20.	
247			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Januar 20.	Januar 20.	
248	Cesta M 18, Rekonstrukcija krivine kod autobusnog stajališta Crijevčići - prema Tuzli	25	Idejni projekt	71250000-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
249			Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Mart 20.	Juni 20.	
250			Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Maj 20.	Juni 20.	
251	Cesta M-17, Postavljanje odbojnih ograda nivoa zaštite H1	26	Izvođenje	45233124-4	863.000,00	737.606,84	Otvoreni	Februar 20.	Juni 20.	
252			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 20.	Juni 20.	
253	Cesta M 17, rekonstrukcija raskrsnice cesta M-17 i M16.2 općina Jablanica	27	Idejni projekat	71250000-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli 19.	Septembar 19.	
254			Usluge projektovanja	71322000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Oktoibar 19.	Novembar 19.	
255			Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum			
256			Radovi	45233129-9	300.000,00	256.410,26	Otvoreni			Upisano u poziciju 143
257			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
258	Cesta M 14, Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M14_001 (dionica: Bihać-Srbljani) i lokalne ceste za naselje Brekovića	28	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Februar 20.	April 20.	
259			Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Mart 20.	Maj 20.	
260	Cesta M6, rekonstrukcij araskrsnice na M-6 i R-427, općina Stolac ,		Usluge projektovanja	71322000-1	6.000,00	5.128,21	Konkurent. zahtjev	August 19.	Oktoibar 19.	
261			Usluge revizije	71248000-8	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Novembar 19.	Decembar 19.	
262	Cesta M 6, rekonstrukcija raskrsnice na M-6 i R-427, općina Stolac , Cesta M-6,Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M6_002, općina Čapljina	29	Radovi	45233129-9	650.000,00	555.555,56	Otvoreni	Juli 20.	Septembar 20.	Objedinjeno 262, 275
263	Cesta M6, rekonstrukcij araskrsnice na M-6 i R-427, općina Stolac ,		Usluge nadzora	71247000-1	13.000,00	11.111,11	Otvoreni	Juli 20.	Septembar 20.	Objedinjeno 263 i 276
264	Cesta M 17, Izgradnja pješačkog prelaza izvan nivoa kolovoza za naselje Nemila, km 4+700	30	Radovi	45233261-6	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Juni 20.	Septembar 20.	
265			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Juni 20.	Septembar 20.	

266	Cesta M 15, Rekonstrukcija raskrsnice na obilaznici Livna u kružni tok – križanje M-15 i ul. Blajburških žrtava	31	Radovi	45233129-9	450.000,00	384.615,38	Otvoreni	Novembar 19.	Januar 20.	
267			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 19.	Novembar 19.	
268	Cesta M 5, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M5 u naseljenom mjestu Kalibunar, općina Travnik	32	Usluge projektovanja	71322000-1	8.200,00	7.008,55	Konkurent. zahtjev	Juli 19.	Septembar 19.	
269			Usluge revizije	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Septembar 19.	Novembar 19.	
270			Radovi	45233129-9	400.000,00	341.880,34				Upisano u poziciju 240
271			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91				Upisano u poziciju 240
272	Cesta M 18, Nastavak izgradnje servisne saobraćajnice u općini Živinice	34	Radovi	45233120-6	350.000,00	299.145,30				Upisano u poziciju 229
273			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91				Upisano u poziciju 230
274	Cesta M-6, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M6_002, općina Čapljina	35	Usluge projekt.	7132000-7	14.000,00	11.965,81	Konkurent. zahtjev	Juni 20.	August 20.	
275			Izvođenje	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni			Upisano u poziciju 262
276			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev			Upisano u poziciju 263
277	Cesta M-16.2, Izgradnja pješačke staze u naselju Gračac, općina Prozor	36	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Juli 19.	Oktobar 19.	
278	Cesta M-16.2, Izgradnja pješačke staze u naselju Gračac, općina Prozor Cesta M-16.2, Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge, općina Prozor	36	Izvođenje	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	Objedinjeno 278, 281
279	Cesta M-16.2, Izgradnja pješačke staze u naselju Gračac, općina Prozor	36	Usluge nadzora	71247000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	Objedinjeno 279, 282
280	Cesta M-16.2, Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge, općina Prozor	37	Usluge projektovanja	71322000-1	14.000,00	11.965,81	Konkurent. zahtjev	Septembar 19.	Decembar 19.	
281			Izvođenje	45233124-4	300.000,00	256.410,26				Upisano u poziciju 278
282			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91				Upisano u poziciju 279
283	Cesta M 15, Izgradnja pješačke staze Mesihovina-Bukovica-Mrkodol, općina Tomislavgrad	38	Radovi	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Oktobar 19.	Januar 20.	
284			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	August 19.	Septembar 19.	
285	Cesta M-17, Izgradnja pješačke staze Goliješnica-Brankovići, općina Žepče	39	Usluge projektovanja	71322000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Septembar 19.	Oktobar 19.	
286			Izvođenje	45233124-4	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Decembar 19.	Februar 20.	
287			Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Januar 20.	Februar 20.	

288			Usluge projektovanja	71322000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Oktobar 19.	Novembar 19.	
289	Cesta M-14, Izgradnja pješačke staze kroz naselje Srbljani, grad Bihać	40	Izvođenje	45233124-4	200.000,00	170.940,17				Uneseno u poziciju 238.
290			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21				Uneseno u poziciju 239.
291	Cesta M 5, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M5-obilaznica Bihaća i skretanje za poslovnu zonu	41	Radovi	45233124-4	400.000,00	341.880,34				Uneseno u poziciju 238.
292			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91				Uneseno u poziciju 239.
293	Cesta M 5, Izgradnja pješačke staze na cesti M5, Ključ - Rogolji (II faza)	42	Radovi	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	August 19.	Novembar 19.	
294			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	August 19.	Oktobar 19.	
295	Cesta M-15, Izgradnja pješačke staze na cesti M15 ispred OŠ i SŠC, općina Glamoč	43	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 19.	Novembar 19.	
296			Izvođenje	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
297			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 20.	Maj 20.	
298	Cesta M-15, Izgradnja pješačke staze na cesti M15, prolaz kroz naselje Tomina, općina Sanski Most	44	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	August 19.	Oktobar 19.	
299			Izvođenje	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Oktobar 19.	Februar 20.	
300			Usluge nadzora	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Januar 20.	Februar 20.	
301			Idejni projekt	71250000-5	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 19.	Oktobar 19.	
302	Cesta M-17, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M17-skretanje Hadžići	45	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar 19.	Januar 20.	
303			Izvođenje	45233124-4	650.000,00	555.555,56	Otvoreni	Septembar 19.	Januar 20.	
304			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Januar 20.	Februar 20.	
305	Cesta M 1.9, Rekonstrukcija ceste M1.9. Slatina (gr.entiteta) – Gradačac – izgradnja kružnog toka na križanju za industrijsku zonu, općina Gradačac	46	Radovi	45233128-2	343.000,00	293.162,39	Otvoreni	Maj 20.	August 20.	
306			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Maj 20.	August 20.	
306.1	Rekonstrukcija raskrsnice na M-4.2, izlaz iz Velike Kladuše, dionica_001 (spoj Obilaznice i magistralne ceste)	47	Usluge projektovanja	71320000-7	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
306.2			Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	

307	Cesta M 16.4, Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Stojkovići, općina Novi Travnik; Cesta M-5, Sanacija asfaltnog kolovoza: Nević Polje – Kaonik; Cesta M-16.4, Sanacija slijevanja trupa ceste, dionica: Bugojno – Nević polje, km 22+900	48,18,1	Radovi	45233124-4	2.100.000,00	1.794.871,79	Otvoreni	Juli 20.	Oktober 20.	Objedinjene pozicije 307,367,380
308	Cesta M 16.4, Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Stojkovići, općina Novi Travnik Cesta M-5, Sanacija asfaltnog kolovoza: Nević Polje – Kaonik; Cesta M-16.4, Sanacija slijevanja trupa ceste, dionica: Bugojno – Nević polje, km 22+900	48,18,1	Usluge nadzora	71247000-1	34.000,00	29.059,83	Otvoreni	Juli 20.	Oktober 20.	Objedinjene pozicije 308,368,381
309			Usluge projektovanja	71320000-7	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli 19.	August 19.	
310	Cesta M-16.-2, Izgradnja pješačke staze u naselju Gračanica, općina Prozor Rama	49	Izvođenje	45233124-4	188.000,00	160.683,76	Otvoreni	August 19.	Novembar 19.	
311			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Oktober 19.	Novembar 19.	
311.1	Cesta M18, Ažuriranje projekta rekonstrukcije raskrsnice magistralne ceste M-18 i R-468 u Olovskim lukama	50	Usluge projektovanja	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Februar 20.	Mart 20.	
311.2	Cesta M 17 i M 5, uređenje snijedecim lokacija za vaganje: -„Tatarbudžak“ na M -17, 006, dionica Ozimice–Topčić Polje, km. 4 +680 L -„Rakovica“ na cesti M -5, 014, dionica Gromiljak – Blažuj, km.19 +660 D -„Pudin Han“na rask. M- 5 i R410 A, 006, dionica Gornje Bravsko–Ključ,km 14+990 L	51	Usluge projektovanja	71320000-7	12.000,00	10.256,41	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
311.3	Cesta M 6, Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-6.1 i lokalne ceste za Industrijsku zonu - naselje Knežpolje, općina Široki Brijeg	53	Usluge projektovanja	71320000-7	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
311.4			Revizija	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
311.5	Cesta M 17, Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste M17, dionica: 008 HW (Jošanica) 1 - Stup 1, km 3+500 sa ulicom Reljevska, općina Novi grad Sarajevo	54	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
311.6			Revizija	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
311.7	Cesta M 17, Rekonstrukcija sa semaforizacijom raskrsnice magistralne ceste M17, dionica: 008 HW (Jošanica) 1 - Stup 1, km 5+000 sa ulicom Rajlovačka	55	Usluge projektovanja	71320000-7	12.000,00	10.256,41	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
311.8	cesta, općina Novi grad Sarajevo		Revizija	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	

311.9	Cesta M 18, Rekonstrukcija pješačkih staza sa rješavanjem odvodnje, magistralna cesta M18, dionica 010 Semizovac - Sarajevo – Malta, km 8+400 km – km 10+400 (Kobilja glava – Šip)	56	Usluge projektovanja	71320000-7	12.000,00	10.256,41	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
311.10			Revizija	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
311.11	Cesta M5, Idejni projekat rekonstrukcije raskrsnice na M-5 A. Šaćirbegović _Korija_Ljubogoša km1+350	57	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
311.12	Cesta M4, Rekonstrukcija raskrsnice u Gornjoj Kalesiji, općina Kelesija	59	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
311.13	Cesta M17, Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M-17, općina Ilidža	60	Usluge projektovanja	71320000-7	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
311.14	Cesta M 5, Izgradnja pješačke staze Gromljak-Blažuj (Rakovica) II faza	61	Radovi	45233161-5	350.000,00	299.145,30	Otvoreni			Upisano u poziciju 244
311.15			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni			Upisano u poziciju 245
311.16	Cesta M16, Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M-16, općina Karadže, općina Bugojno	62	Usluge projektovanja	71320000-7	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
311.17	Cesta M18, Izgradnja pješačke staze dionica: Priboj 2-Simin Han1	63	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
311.18	Izgradnja pješačke staze na magistralnoj cesti M-5 u naselju Izačić	64	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
311.19	Cesta M1.8., Izgradnja servisne saobraćajnic uz magistralnu cestu, općina Srebrenik	65	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
312	1. Cesta M 17, Sanacija crne tačke Tatarbudžak, dionica (006) općina Žepče, km 3+500; 2. Cesta M 15, Sanacija crne tačke Milin Birt, dionica (002), Sanski most, km 25+750; 3. Cesta M 4, Rekonstrukcija za poslovnu zonu Glinište na M-4 ; 4. Cesta M 14.2, Rekonstrukcija raskrsnice u Bosanskom Petrovcu na M14.2 5. Cesta M 17, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M17, ulaz u industrijsku zonu Pećuj, grad Zenica 6. Cesta M 4.2, Rekonstrukcija raskrsnice na M-4.2, izlaz iz Velike Kladuše, dionica _001 (spoj Obilaznice i magistralne ceste)	10;11; 17;18; 47;33	Usluge projektovanja	71320000-7	76.000,00	64.957,26	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	

313	1. Cesta M 17, Sanacija crne tačke Tatarbudžak, dionica (006) općina Žepče, km 3+500; 2. Cesta M 15, Sanacija crne tačke Milin Birt, dionica (002), Sanski most, km 25+750; 3. Cesta M 4, Rekonstrukcija za poslovnu zonu Glinište na M-4 ; 4. Cesta M 14.2, Rekonstrukcija raskrsnice u Bosanskom Petrovcu na M14.2 5. Cesta M 17, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M17, ulaz u industrijsku zonu Pećuj, grad Zenica 6. Cesta M 4.2, Rekonstrukcija raskrsnice na M-4.2, izlaz iz Velike Kladuše, dionica _ 001 (spoj Obilaznice i magistralne ceste)	10;11; 17;18; 47;33	Usluge revizije	71248000-8	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
3.2.4 Vandredno održavanje										
3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata										
314	Cesta M17, Rekonstrukcija/sanacija tunela „Ivan“ (T17-011-46) l=646m, Ivan sedlo, dionica Tarčin-Konjic, km 7+750		Revizija	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Mart 20.	Maj 20.	
315			Usluge projektovanja	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurent. zahtjev	August 19.	Oktobar 19.	
316			Usluge revizije	71318000-0	1.500,00	1.282,05	Direktni sporazum	Novembar 19.	Decembar 19.	
317	Cesta M 5, Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ivančice u Busovači M5-013-233), dionica Kaonik-Gromiljak, km 3+695	2	Radovi	45233129-9	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	April 20.	Juni 20.	
318			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Juni 20.	Septembar 20.	
319	Cesta M17, Sanacija mosta (M-17-011-342), preko nepoznatog potoka, lokacija Zukića kosa, dionica Tarčin - Konjic, km 13+736	3	Radovi	45221111-3	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Septembar 19.	Januar 20.	
320			Usluge nadzora	71247000-1	12.000,00	10.256,41	Konkurent. zahtjev	Januar 20.	Mart 20.	
321	Cesta M18, Sanacija mosta preko rijeke Stupčanice u Olovskim Lukama (M18-008-165) dionica Vitalj - Olovo, km 20+400	4	Radovi	45221111-3	460.000,00	393.162,39	Otvoreni	Oktobar 19.	Januar 20.	
322			Usluge nadzora	71247000-1	14.000,00	11.965,81	Konkurentski	Januar 20.	Mart 20.	

323	<p>1. Cesta M17, Sanacije mosta preko rijeke Željeznice na Ilidži (M17-009-405) dionica Stup 3-Blažuj, km 2+635;</p> <p>2. Cesta M 5, Rekonstrukcija mosta preko Babinog potoka u Babinom Potoku (M5-009-288) dionica Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 23+025;</p> <p>3. Cesta M 16, Rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju (M16-006-246) dionica Crna Rijeka - Jajce Jug , km 18+285;</p> <p>4. Cesta M 4, Rekonstrukcija mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji (M4-009-504) dionica Dobojska Orahovica, km 23+498;</p> <p>5. Cesta M 18.1, Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, Garež (M18.1-001-448) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 46+237;</p> <p>6. Cesta M 19, Sanacija mosta preko rijeke Drinjača, Gojsalići (M19.2-001-97) dionica Kladanj – Vlasenica, km 2+323;</p> <p>7. Cesta M 5, Sanacija mosta preko Duboke doline na Komaru (M-5-3-15) dionica: Donji Vakuf- Turbe, km 17+093</p> <p>8. Cesta M17, Rekonstrukcija/sanacija tunela „Ivan“ (T17-011-46) l=646m, Ivan sedlo, dionica Tarčin-Konjic, km 7+750</p>	5;6;7;8;9;10;11;1	Usluge projektovanja	71322000-1	203.000,00	173.504,27	Otvoreni	Decembar 19.	Februar 20.
324	<p>1. Cesta M17, Sanacije mosta preko rijeke Željeznice na Ilidži (M17-009-405) dionica Stup 3-Blažuj, km 2+635;</p> <p>2. Cesta M 5, Rekonstrukcija mosta preko Babinog potoka u Babinom Potoku (M5-009-288) dionica Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 23+025;</p>	5;6	Revizija	71248000-8	4.500,00	3.846,15	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.
325	<p>1. Cesta M 16, Rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju (M16-006-246) dionica Crna Rijeka - Jajce Jug , km 18+285;</p> <p>2. Cesta M 4, Rekonstrukcija mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji (M4-009-504) dionica Dobojska Orahovica, km 23+498;</p> <p>3. Cesta M 18.1, Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, Garež (M18.1-001-448) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 46+237;</p>	7;8;9	Revizija	71248000-8	4.500,00	3.846,15	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.

326	1. Cesta M 19, Sanacija mosta preko rijeke Drinjača, Gojsalići (M19.2-001-97) dionica Kladanj – Vlasenica, km 2+323; 2. Cesta M 5, Sanacija mosta preko Duboke doline na Komaru (M-5-3-15) dionica: Donji Vakuf- Turbe, km 17+093	10; 11	Revizija	71248000-8	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
326.1	Cesta M 18, Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 1- Vitalj, km 16+426	12	Radovi	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	
326.2			Usluge nadzora	71247000-1	12.000,00	10.256,41	Konkurent. zahtjev	April 20.	Juli 20.	
326.3	Cesta M 5, Rekonstrukcija mosta (M-5-012-227) preko r. Bile, na cesti M-5, dionica Nević Polje-Kaonik, km 4+988 - Izrada projekta privremene obilaznice	13	Radovi	45233124-4	650.000,00	555.555,56	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
326.4			Usluge nadzora	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurent. zahtjev	Februar 20.	April 20.	
326.5			Projektovanje	71322300-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
326.6	Cesta M 16, Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije priključka lokalne ceste za Zdaljevac na cestu M-16, dionica 006 Crna rijeka –Jajce Jug u km 13+900 i izgradnje mosta preko rijeke Vrbas (akumulacija hidroelektrane Jajce II)	14	Projektovanje	71322000-1	35.000,00	29.914,53	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
326.7			Revizija	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Konkurent. zahtjev	Mart 20.	Maj 20.	
326.8	Cesta M 17, Zamjena dilatacionih naprava na natputnjaku Ilidža (M-17-009-422) kod Energoinvesta, na cesti M-17, dionica 009 Stup 3 – Blažuj, u km 0+321	15	Radovi	45221110-6	170.000,00	145.299,15	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	
326.9			Usluge nadzora	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juni 20.	Juli 20.	
3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza										
327	Cesta M 5, Sanacija asfaltnog kolovoza M 5,: Gromiljak-Blažuj	1	Radovi	45233124-4	350.200,00	299.316,24	Otvoreni	Juli 19.	Oktobar 19.	
328			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 19.	Oktobar 19.	
328.1	Cesta M 14, Sanacija asfaltnog kolovoza M-14_002: Srbljani – Bosanska Krupa sa uređenjem i zaštitom škarpi zasjeka L = 8,0 km Cesta M-14, Sanacija škarpi i kosina, dionica Srbljani – Bos.Krupa, na najugroženijim mjestima		Radovi	45233124-4	700.000,00	598.290,60	Otvoreni	Juli 20.	Oktobar 20.	Objedinjen epozicije 328.1 i 390
328.2	Cesta M 14, Sanacija asfaltnog kolovoza M-14_002: Srbljani – Bosanska Krupa sa uređenjem i zaštitom škarpi zasjeka L = 8,0 km Cesta M-14, Sanacija škarpi i kosina, dionica Srbljani – Bos.Krupa, na najugroženijim mjestima		Usluge nadzora	71247000-1	13.000,00	11.111,11	Otvoreni	Juli 20.	Oktobar 20.	Objedinjen epozicije 328.2 i 391

329	Cesta M 16, Sanacija asfaltnog kolovoza Crna Rijeka – Jajce Jug, L=2,5 km	3	Radovi	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August 19.	Oktobar 19.	
330			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 19.	Oktobar 19.	
331	Cesta M-1.9, Sanacija asfaltnog kolovoza Ormanica – Gradačac, L=2,0 km	4	Usluge projektovanja	45233161-5	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 19.	Juli 19.	
332			Izvođenje	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Septembar 19.	Decembar 19.	
333		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Septembar 19.	Decembar 19.		
334	Cesta M 17, Sanacija asfaltnog kolovoza (017) Buna-Tasovčići	5	Radovi	45233124-4	520.000,00	444.444,44	Otvoreni	Septembar 19.	Januar 20.	
335			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Septembar 19.	Januar 20.	
336	Cesta M 17, Sanacija asfaltnog kolovoza M-17 dionica Konjic–Jablanica, dužine cca 3km	6	Radovi	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Septembar 19.	Januar 20.	
337			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Septembar 19.	Decembar 19.	
338	Cesta M-4, Sanacija asfaltnog kolovoza (crne tačke Sarači), dionica :Simin HanI -Donje Caparde(012), km 11+600-12+000	7	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Februar 20.	April 20.	
339			Izvođenje	45233124-4	250.000,00	213.675,21				Upisano u poziciju 229
340			Usluge nadzora	71247000-1	5.000,00	4.273,50				Upisano u poziciju 230
341	Cesta M-17.4, Sanacija asfaltnog kolovoza (crne tačke "Potpolje"), dionica: (002) Čitluk-Medjugorje-Ljubuški, km 2+100-2+400	8	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	Oktobar	
342			Izvođenje	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni			Upisano u poziciju 376
343			Usluge nadzora	71247000-1	5.000,00	4.273,50				Upisano u poziciju 377
344	Cesta M-4.2, Sanacija crne tačke na magistralnoj cesti M4.2, dionica (002)		Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 20.	Mart 20.	
345	Cesta M-4.2, Sanacija crne tačke na magistralnoj cesti M4.2, dionica (002) Cesta M-14, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Otoka – Novi Grad		Izvođenje	45233124-4	650.000,00	555.555,56	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	objedinjene pozicije 345 i 355

346	Cesta M-4.2, Sanacija crne tačke na magistralnoj cesti M4.2, dionica (002) Cesta M-14, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Otoka – Novi Grad		Usluge nadzora	71247000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	objedinjene pozicije 346 i 356
347	Cesta M-17, Sanacija asfaltnog kolovoza (005) na poddionici: Poljice-Misurići, L=2,5 km, općina Maglaj	10	Radovi	45233124-4	650.000,00	555.555,56				Upisano u poziciju 234
348			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91				Upisano u poziciju 235
349	Cesta M-4, Sanacija asfaltnog kolovoza(010) Donja Orahovica – Šiški Brod, L=2,0 km (Miričina)	11	Radovi	45233124-4	600.000,00	512.820,51	Otvoreni	Septembar 19.	Januar 20.	
350			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Januar 20.	Mart 20.	
351	Cesta M-14.2, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Bosanski Petrovac – Pasjak – Resanovci	12	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Oktobar 19.	Decembar 19.	
352			Izvođenje	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni			Uneseno u poziciju 107.
353			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev			Uneseno u poziciju 108.
354	Cesta M-14, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Otoka – Novi Grad	13	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Januar 20.	April 20..	
355			Izvođenje	45233124-4	400.000,00	341.880,34				Uneseno u poziciju 345
356			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91				Uneseno u poziciju 346
357	Cesta M-16.2, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Bugojno 2-Gornji Vakuf	14	Usluge projektovanja	45233161-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Februar 20.	Mart 20.	
358			Izvođenje	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Maj 20.	August 20.	
359			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli 20.	August 20.	
360	Cesta M-4, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Teslić - Karuše	15	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	August	
361			Izvođenje	45233124-4	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Septembar 19.	Decembar 20.	
362			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Oktobar 19.	Decembar 20.	
363	Cesta M-14, Sanacija kolovozne konstrukcije na cesti M-14_001, (dionica: Bihać - Srbaljani) u dužina cca 1,6 km (zaštita od visokih voda rijeke Une)	16	Usluge projektovanja	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 20.	April 20.	

364			Usluge projektovanja	71320000-7	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Septembar 19.	Oktobar 19.	
365	Cesta M-6, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Masline - Stolac	17	Izvođenje	45233124-4	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Septembar 19.	Januar 20.	
366			Usluge nadzora	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Decembar 19.	Januar 20.	
367	Cesta M-5, Sanacija asfaltnog kolovoza: Nević Polje – Kaonik	18	Radovi	45233124-4	800.000,00	683.760,68	Otvoreni			Upisano u poziciju 307
368			Usluge nadzora	71247000-1	25.000,00	21.367,52	Otvoreni			Upisano u poziciju 308
369	Cesta M-17.4, Sanacija asfaltnog kolovoza: Čitluk – Ljubuški	19	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Juni 19.	Juli 19.	
370			Izvođenje	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	August 19.	Oktobar 19.	
371			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Juli 19.	Septembar 19.	
372	Cesta M-14.2, Sanacija asfaltnog kolovoza: granica entiteta - Domaljevac	20	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 19.	Juni 19.	
373			Izvođenje	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August 19.	Novembar 19.	
374			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Oktobar 19.	Decembar 19.	
375	Cesta M-6.1, Sanacija asfaltnog kolovoza M6.1_010: Široki Brijeg-Mostar, ulaz u Mostar	21	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 19.	Septembar 19.	
376	Cesta M-6.1, Sanacija asfaltnog kolovoza M6.1_010, Široki Brijeg-Mostar, ulaz u Mostar Cesta M-17.4, Sanacija asfaltnog kolovoza (crne tačke "Potpolje"), dionica: (002) Čitluk-Medjugorje-Ljubuški, km 2+100-2+400	21	Izvođenje	45233124-4	550.000,00	470.085,47	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	Objedinjene pozicije 376 i 342
377	Cesta M-6.1, Sanacija asfaltnog kolovoza M6.1_010, Široki Brijeg-Mostar, ulaz u Mostar Cesta M-17.4, Sanacija asfaltnog kolovoza (crne tačke "Potpolje"), dionica: (002) Čitluk-Medjugorje-Ljubuški, km 2+100-2+400		Usluge nadzora	71247000-1	12.000,00	10.256,41	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	Objedinjene pozicije 377 i 343
378	Cesta M-4.2, Sanacija asfaltnog kolovoza: na cesti M4.2_002, Skokovi - Srbaljani	22	Radovi	45233124-4	600.000,00	512.820,51	Otvoreni	Oktobar 19.	Januar 20.	
379			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar 19.	Januar 20.	
3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka										
380	Cesta M-16.4, Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: Bugojno – Nević polje, km 22+900	1	Radovi	45233124-4	150.000,00	128.205,13				Upisano u poziciju 307
381			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21				Upisano u poziciju 308

382			Usluge projektovanja	71320000-7	14.000,00	11.965,81	Konkurent. zahtjev	Juni 19.	Septembar 19.	
383			Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Februra 20	Mart 20.	
384	Cesta M-5, Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: (007) Ključ – Rogolji, km 4+000	2	Radovi	45233124-4	330.000,00	282.051,28	Otvoreni			Upisano u poziciju 124
385			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21				Upisano u poziciju 125
386	Cesta M-16, Crna Rijeka – Jajce, (006) km 6+500 do km 10+600 (više lokacija), sanacija škarpi i nestabilnih kosina	3	Radovi	45233124-4	310.000,00	264.957,26	Otvoreni	Septembar 19.	Novembar 19.	
387			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	August 19.	Septembar 19.	
388	Cesta M-16.2, Sanacija slijeganja trupa ceste i potpornog zida ispod nivelete, cesta M-16.2_003, dionica Prozor – Jablanica 1, km 3+850	4	Radovi	45233124-4	273.000,00	233.333,33	Otvoreni	August 19.	Novembar 19.	
389			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	August 19.	Septembar 19.	
390	Cesta M-14, Sanacija škarpi i kosina, dionica Srbljani – Bos.Krupa, na najugroženijim mjestima	5	Radovi	45233124-4	300.000,00	256.410,26				Uneseno u poziciju 328.1.
391			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21				Uneseno u poziciju 328.2.
392	Cesta M-14, Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M14, dionica: Bihać – Grmuša (Prnjosor) – Mali Radić, dionica: Čavkići – Spahići, od P45 do P50, km 0+870 – km 0+959,51	6	Radovi	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli 19.	Oktobar 19.	
393			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	August 19.	Septembar 19.	
393.1.	Cesta M17, Sanacija slijeganja i izdizanja trupa ceste petlja Blatuša, Zenica	7	Usluge projektovanja	71320000-7	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Mart 20.	Juli 20.	
393.2.	Cesta M5, Sanacija škarpi i kosina, dionica: Kaonik-Lašva, cesta M-5_D13, km 3+100 do km 3+250 i km 3+600 do km 3+850	8	Usluge projektovanja	71320000-7	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Mart 20.	Juli 20.	
393.3	Cesta M-1.9, Sanacija klizišta i asfaltnog kolovoza cesta M-1.9_002, dionica:Gradačac-Ormanica od km 2+000 do km 2+400	9	Usluge projektovanja	71320000-7	23.400,00	20.000,00	Otvoreni	Februar 20.	Mart 20.	
393.4			Radovi	45233142-6	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	
393.5			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	
393.6	Cesta M-1.9, Sanacija klizišta i asfaltnog kolovoza cesta M-1.9_002, dionica:Gradačac-Ormanica od km 6+600 do km 7+000	10	Radovi	45233142-6	280.000,00	239.316,24	Otvoreni	August 20.	Novembar 20.	
393.7			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 20.	Novembar 20.	
394	Izrada projektne dokumentacije za novonastale sanacije slijeganja, klizišta i škarpi	11	Usluge projektovanja	71320000-7	100.000,00	85.470,09	Nabavlja će se prema potrebi			

4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije										
395	Elaborati eksproprijacije i pripreme faze za eksproprijaciju (vještačenja, pretvorbe zemljišta..i sl.) i pravna pomoć	1	Usluge		300.000,00	256.410,26	Nabavlja će se prema potrebi			
Odluka Vlade FBiH V br. 1155/2019 od 10.10.2019.god.										
396	Cesta M-14, Izgradnja južne obilaznice Mostara		Radovi	45233124-4	5.300.000,00	4.529.914,53	Otvoreni	Juni 20.	Septembar 20.	
397			Usluge nadzora	71247000-1	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juni 20.	Septembar 20.	
398	Izgradnja brze ceste Lašva -Nević Polje - prolaz kroz poslovnu zonu Vitez		Radovi	45233124-4	30.000.000,00	25.641.025,64	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
398.1			Usluge nadzora	71247000-1	1.000.000,00	854.700,85	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
398.2	Izgradnja ceste podionica Šiški Brod -Đurđevik na trasi ceste Tuzla -Sarajevo		Usluge projektovanja	71320000-7	6.500.000,00	5.555.555,56	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
398.3			Radovi	45233124-4	31.500.000,00	26.923.076,92	Otvoreni	Juli 20.	Oktobar 20.	
398.4			Usluge nadzora	71247000-1	2.000.000,00	1.709.401,71	Otvoreni	Juli 20.	Oktobar 20.	
Projekat izgradnje i rješavanje spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru										
398.5	Izgradnja i rekonstrukcija spoja magistralnih cesta M6.1 i M17 -Sjeverni ulaz u Mostar ,		Radovi	45233124-4	4.000.000,00	3.418.803,42	Otvoreni	Maj 20.	August 20.	
398.6			Usluge nadzora	71247000-1	121.500,00	103.846,15	Otvoreni	Maj 20.	August 20.	
398.7	Sanacija dionice ceste M 6.1 od Španjolskog trga do Doma zdravlja cesta u gradu Mostaru		Radovi	45233124-4	169.000,00	144.444,44	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
398.8			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	April 20.	Maj 20.	
398.9			Usluge projektovanja	71320000-7	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
398.10	Rješavanje oborinskih voda sa ceste M17 u naselju Mazoljice u gradu Mostaru		Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
398.11			Radovi	45233124-4	700.000,00	598.290,60	Otvoreni	Juli 20.	Oktobar 20.	
398.12			Usluge nadzora	71247000-1	21.000,00	17.948,72	Otvoreni	Juli 20.	Oktobar 20.	

398.13			Usluge projektovanja	71320000-7	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
398.14			Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
398.15	Rekonstrukcija raskrižja ceste M6.1 na Španjolskom trgu u gradu Mostaru		Radovi	45233124-4	498.000,00	425.641,03	Otvoreni	Juli 20.	Oktobar 20.	
398.16			Usluge nadzora	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Juli 20.	Oktobar 20.	
398.17			Usluge projektovanja	71322300-4	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
398.18			Revizija	71318000-0	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
398.19	Rekonstrukcija raskrižja na cesti M6.1 kod Hotela ERO u gradu Mostaru		Radovi	45233124-4	497.500,00	425.213,68	Otvoreni	Juli 20.	Oktobar 20.	
398.20			Usluge nadzora	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Juli 20.	Oktobar 20.	
398.21	Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju raskrižja cesta M6.1, kod zgrade Mostarka u gradu Mostaru		Usluge projektovanja	71320000-7	22.500,00	19.230,77	Otvoreni	Mart 20.	Maj 20.	
398.22			Revizija	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	April 20.	Maj 20.	
398.23	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja cesta M6.1 sa ulicom Ilička naselje Balinovac u gradu Mostaru		Usluge projektovanja	71320000-7	22.500,00	19.230,77	Otvoreni	Mart 20.	Maj 20.	
398.24			Revizija	71318000-0	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	April 20.	Maj 20.	
398.25	Izrada projektne dokumentacije za uključivanje naselja Zalik na M17 u gradu Mostaru		Usluge projektovanja	71320000-7	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
398.26			Revizija	71311100-2	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
398.27	Izgradnja isključne trake za uključivanje naselja Zalik na M17 u gradu Mostaru		Radovi	45233124-4	173.000,00	147.863,25	Otvoreni	Maj 20.	August 20.	
398.28			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 20.	August 20.	
398.29	Glavni projekat rekonstrukcije ceste M6.1, od ulaza u naselje Zalik do spoja na cestu M17 u gradu Mostaru		Usluge projektovanja	71322000-1	45.000,00	38.461,54	Otvoreni	Mart 20.	Maj 20.	
398.30			Revizija	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	April 20.	Maj 20.	

398.31	Sanacija i rekonstrukcija kružnog toka na M17 na južnom ulazu u Mostar	Radovi	45233124-4	450.000,00	384.615,38	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
398.32		Usluge nadzora	71247000-1	13.500,00	11.538,46	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
PROJEKTI MODERNIZACIJE CESTA I OBJEKATA I KONSULTANTSКИH USLUGA U F BiH ZA 2020 GODINU									
Navedeni iznosi u BAM-ovima									
2.1. Radovi na modernizaciji magistralnih cesta i objekata i konsultantske usluge nadzora									
2. Izgradnja traka za spora vozila									
EIB + WB									
399	Cesta M 17.3 Stolovi - Drenovac L=8,30km izgradnja ceste	Radovi	45233124-4		8.205.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Septembar 18.	Juni 19.	
400	Cesta M 17.3 Broćanac - Prapratnica izgradnja ceste L=3,025	Radovi	45233124-4		4.300.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Decembar 18.	Januar 20.	
401	M 17.3 Hutovo - Cerovica, izgradnja ceste L=5,000	Radovi	45233124-4		10.757.065,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Februar 20.	Maj 20.	
402	M 17.3 Cerovica - Stolovi, izgradnja ceste L=5,000	Radovi	45233124-4		11.734.980,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Februar 20.	Maj 20.	
2. IZGRADNJA TRAKA ZA SPORA VOZILA									
403	Cesta M 5_003, Ripač - Dubovsko	Radovi	45233124-4		4.889.575,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Februar 20.	April 20.	
404	Cesta M 5 Donji Vakuf - Turbe (Komar)	Radovi	45233124-4		4.889.575,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April 19.	August 19.	
405	Cesta M 6.1, Posušje - Grude - Široki Brijeg	Radovi	45233124-4		6.258.656,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Januar 20.	April 20.	
406	Cesta M 14.2 Bos Petrovac-Drvar	Radovi	45233124-4		1.955.830,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Februar 20.	apr.20	
407	Cesta M 14.2 Drvar -Resanovci	Radovi	45233124-4		1.564.664,00	Izuzete po Čl.10, stav c	Februar 20.	apr.20	
408	Cesta M 15 Livno Šuica Kupres, Borova glava + Trivunove krivine	Radovi	45233124-4		5.476.324,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Mart 20.	Maj 20.	

3. REKONSTRUKCIJA ceste i kolovozne konstrukcije, korekcije osovine										
409	Cesta M 5 Jajce jug-D.Vakuf korekcija osovine i presvlačenje		Radovi	45233124-4		6.904.079,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Mart 19.	August 19.	
5. Rekonstrukcija crnih tačaka i opasnih mjesta										
410	Cesta M5, Granica BiH/RH Izačići - Bihac, rekonstrukcija opasnog mjesta Kamenica (raskrsnica M-5 i R-403a)		Radovi	45233124-4		821.500,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Mart 20.	Maj 20.	
EBRD										
5. Rekonstrukcija-sanacije mostova										
411	<p>LOT 1 M1.8 Pelagićevo –Srebrenik, most preko rijeke V.Tinje, Gornja Špionica; M1.8 Pelagićevo –Srebrenik most preko Špioničkog potoka, Donja Špionica; M1.8, dionica Srebrenik-Šiški Brod 3 , most preko rijeke Urvenice, Srebrenik; M1.8, dionica Srebrenik-Šiški Brod 3, most preko rijeke Tinje, Drenik; M1.8, Srebrenik-Šiški Brod 3, nadvoznjak iznad žel.pruge Brčko-Banovići;</p> <p>LOT 2 M4 Teslić (Barići)-Karuše, most preko potoka Radušica;</p> <p>Lot 5 M18 dionica Vitalj-Olovo, most preko rijeke Drinjače u Kladnju; M18, Olovo-Semizovac, most preko rijeke Ljubine; M 5, HW Jošanica 1-Stup 1, most preko rijeke Bosne u Reljevu</p> <p>LOT 3 M 20, Obilaznica Goražde, most preko rijeke Drine postojeći most</p>		Radovi	45233124-4		8.603.696,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Mart 19.	Novembar 19.	

412	1. Cesta M1.8, Pelagićevo –Srebrenik, most preko rijeke V.Tinje, Gornja Špionica; 2. Cesta M1.8, Pelagićevo –Srebrenik most preko Špioničkog potoka, Donja Špionica; 3. Cesta M1.8, Srebrenik-Šiški Brod 3 , most preko rijeke Urvenice, Srebrenik; 4. Cesta M1.8, Srebrenik-Šiški Brod 3, most preko rijeke Tinje, Drenik; 5. Cesta M1.8, Srebrenik-Šiški Brod 3, nadvoznjak iznad žel.pruge Brčko-Banovići; 6. Cesta M4, Teslić (Barići)-Karuše, most preko potoka Radušica; 7. Cesta M5, GBH/HR (Izačić)-most preko rijeke Mrižnice, Kamenica, 8. Cesta M5, Jajce jug-D.Vakuf 1,most preko potoka Rika, Skela 9. Cesta M 5, Jajce jug-D.Vakuf 1,most preko Sandžačke rijeke; 10. Cesta M5, HW Jošanica 1-Stup 1, most preko rijeke Bosne u Reljevu 11. Cesta M5,Nević polje – Kaonik, Sanacija mosta preko rijeke Bile u Staroj Bili; 12. Cesta M18, Vitalj-Olovo, most preko rijeke Drinjače u Kladnju; 13. Cesta M18, Olovo-Semizovac, most preko rijeke Ljubine; 14. Cesta M 20, Obilaznica Goražde, most preko rijeke Drine postojeći most		Nadzor			185.700,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZIN	Oktoibar 19.	Januar 19.	
7. Izgradnja obilaznica										
413	Cesta M 16.4, Izgradnja obilaznice Bugojno		Radovi	45233124-4		2.249.204,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZIN	Mart 20.	Maj 20.	
414	Cesta M 5, Izgradnja obilaznice Donji Vakuf- I faza		Radovi	45233124-4		2.933.745,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZIN	Februar 20.	April 20.	
10. Sanacija tunela										
415	Cesta M 4 Rehabilitacija tunela Čaklovići		Radovi	45221111-3		2.992.419,90	Izuzete po Čl.10, stav c ZIN	April 20.	Juli 20.	

8. Sanacija šteta od poplava i modernizacija										
416	Cesta M 1.8, Granica BIH/ RH- Lončari, rekonstrukcija /sanacija kolovoza		Radovi	45233124-4		3.911.660,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Oktobar 19.	Februar 20.	
417	Cesta 1.8 Pelagićevo-Srebrenik rekonstrukcija/sanacija kolovoza		Radovi	45233124-4			Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Oktobar 19.	Februar 20.	
418	Cesta M1.8., Srebrenik-Šiški Brod rekonstrukcija/sanacija kolovoza		Radovi	45233124-4		4.890.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Oktobar 19.	Februar 20.	
2.2. Konsultantske usluge										
419	Konsultantske usluge za sigurnost prometa		Usluge	71621000-7		1.173.498,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April 20.	Juni 20.	WB
420	Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene		Usluge	71621000-7		782.332,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April 20.	Juni 20.	WB
421	Vanjska kontrola -ostali projekti obuhvaćeni modernizacijom		Usluge	72225000-8		1.200.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April 19.	Januar 20.	EIB/WB
2.3. Robe										
422	Nabavka opreme za unapređenje prikupljanja podataka o stanju kolovoza		Roba	38112100-4		685.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April 19.	Februar 20.	WB
423	Nabavka hardvera i softvera za razvoj sistema upravljanja cestovnom imovinom		Roba	38112100-4		1.662.456,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juni 19.	Februar 20.	WB
424	Nabavka opreme za praćenje klimatskih promjena		Roba	38100000-6		782.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juli 19.	Januar 20.	WB

Privremeni plan za Plan nabavki za 2020. godinu

Direktor .

 Ljubo Pravdić, dipl.ing.grad.