

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
Posit. in proc. plan	Name and description of the procurement		Subject of procurem.	CPV	Estimated value		Type of procurem. procedure	Planned start date of the procurem.	Planned date of contracting	Note
					With VAT	Without VAT				
<b>B. RASHODI</b>										
<b>Materijalni troškovi i usluge</b>										
1	Kancelarijski pribor i materijal	1	Roba	228	45.000,00	38.461,54	Konkurent. zahtjev	Januar 22.	Maj 22.	
2	Toneri i ketridži	1	Roba	30125110-5	15.000,00	12.820,51	Konkurent. zahtjev	Novembar 22.	Januar 23.	
3	Električna energija	2	Roba	09310000-5	65.000,00	55.555,56	Izuzeće po ČL.10 ZJN			
4	Gorivo i mazivo za automobile	3	Roba	09134200-9	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	August 22.	Novembar 22.	
5	Usluge održavanja, servisiranja i registracije	5	Usluge		86.255,42	73.722,58	Prema potrebi			Ukupno 250.000,00
5.1.	Usluge iznajmljivanja printera		Usluga	302232100-5	<b>25.000,00</b>	<b>21.367,52</b>	Konkurentski	Novembar 22.	Januar 23.	Okvirni sporazum za 3 godine
5.2.	Održavanje vozila		Usluge	50112000-3	18.000,00	15.384,62	Konkurent. zahtjev	Juli 22.	Septembar 22.	
5.3.	Tehnički pregled vozila		Usluge	50112000-3	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Po potrebi		
5.4.	Održavanje UPS sistema		Usluge	50312000-5	700,00	598,29	Direktni sporazum	Septembar 22.	Septembar 22.	
5.5.	Servis dizel električnog agregata		Usluge	50532000-3	1.500,00	1.282,05	Direktni sporazum	Novembar 22.	Decembar 22.	
5.6.	Održavanje liftova		Usluge	50750000-7	2.500,00	1.880,34	Direktni sporazum	Decembar 22.	Januar 23.	
5.7.	Kontrola stanja liftova-uskla.certifikata		Usluge	50750000-7	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22..	
5.8.	Dezinfekcija, dezinskcija i deratizacija poslovne zgrade JP Ceste FBiH		Usluge	90900000-6	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Maj 22.	Juni 22.	
5.9.	Godišinji servis plotera		Usluge	50312000-5	1.500,00	1.282,05	Direktni sporazum	Decembar 22.	Decembar 22.	
5.10.	Pranje vozila		Usluge	50112300-6	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22..	

PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
5.11.	Održavanje sistema protivpožarne zaštite		Usluge	45321000-8	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar 22.	Decembar 22.	
5.12.	Usluge vatrodajnog centra		Usluge	50413200-5	5.500,00	4.700,86	Direktni sporazum	Novembar 22.	Decembar 22.	
5.13.	Održavanje poslovnih prostorija i mašinskih instalacija sistema		Usluge	45350000-5	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 22.	Oktobar 22.	
5.14.	Mjerenje emisije polutanta iz ložišta instalacija		Usluge	90731400-4	850,00	726,50	Direktni sporazum	Mart 22.	April 22.	
5.15.	Redovno servisiranje klima uređaja - server soba i UPS		Usluge	45331000-6	1.800,00	1.538,46	Direktni sporazum	Decembar 22.	Decembar 22.	
5.16.	Održavanje programskog rješenja za pregled, unos i uređivanje podataka o stanju kolovoza		Usluge	72267100-0	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	August 22.	August 22.	
5.17.	Usluge servisiranja fancoilera u JP Ceste FBiH		Usluge	50720000-8	6.700,00	5.726,50	Direktni sporazum	Septembar 22.	Oktobar 22.	
5.18.	Platei program pretplate		Usluge	48761000-0	6.000,00	5.000,00	Direktni sporazum	Juli 22.	Juli 22.	
5.19.	Održavanje Arhcoordinator aplikacije i WEB GIS sustava		Usluga	72267100-0	26.910,00	23.000,00	Pregovarački	Februar 22.	Mart 22.	Čl.21 stav c)
5.20.	Servis HP plotera sa zamjenom dijelova		Usluge	50323000-5	3.510,00	3.000,00	Direktni sporazum	Decembar 21.	Januar 22.	
5.21.	Oprema za vozila		Roba	34300000-0	6.954,48	5.944,00	Direktni sporazum	Decembar 21.	Januar 22.	Odluka 03.2-12596 od 27.12.21.
5.22.	Stručno osposobljavanje i provjera znanja uposlenika iz oblasti zaštite od požara JP Ceste FBiH		Usluge	71317100-4	1.146,60	980,00	Direktni sporazum	Mart 22.	Maj 22.	
5.23.	Izrada Elaborata zaštite šticeenog prostora, procjene ugroženosti i Projekta sistema tehničke zaštite poslovne zgrade JP Ceste F BiH		Usluge	71317210-8	4.153,50	3.550,00	Direktni sporazum	Juni 22.	Juli 22.	Odluka 3498/22 od 16.5.22.
5.24.	Remont glavne rashladne mašine u zgradi JP Ceste FBiH		Usluge	50720000-8	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juli 22.	August 22.	
5.25.	Remont glavnog kotla za etažno grijanje u zgradi JP Ceste FBiH		Usluge	50720000-8	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22.	
6	Umjeravanje vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja		Usluge	50433000-9	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22.	
7	Servis vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja		Usluge	50433000-9	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 22.	Oktobar 22.	

## PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
8	Verifikacija vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja		Usluge	50433000-9	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli 22.	August 22.	
9	Učešće na sajmovima i seminarima	6	Usluge	80522000-9	65.000,00	55.555,56	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Prema potrebi		
9.1.	Materijal za sajam	6	Roba	22462000-6	6.500,00	5.555,56	Direktni sporazum	Prema potrebi		
10.	Stručna literatura i časopisi	7	Roba	22211000-2	15.000,00	12.820,51		Prema potrebi		
11.	Zakupnina licence (poslovni prostori i licence)	9	Roba	48771000-3	77.536,00	66.270,09		Prema potrebi		
11.1.	Održavanje OWIS sustava za upravljanje dokumentima		Usluge	48000000-8	17.550,00	15.000,00	Pregovarački	Novembar 22.	Decembar 22.	
11.2.	Najam Autodesk softvera		Usluge	72267100-0	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Decembar 22.	Januar 23.	
11.3.	Adobe Acrobat Standard -licence		Roba	48311000-1	2.574,00	2.200,00	Direktni sporazum	Juni 22.	Juli 22.	
11.4.	Tower 8		Roba	48311000-1	2.340,00	2.000,00	Direktni sporazum	Juni 22.	Juli 22.	
12	Reklama i propaganda	10	Usluge	79342200-5	32.980,00	28.188,03	Prema potrebi			
12.1.	Usluge na području odnosa sa javnošću		Usluge	79416200-5	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	April 22.	Maj 22.	
13.	Lot 1: Osiguranje poslovne zgrade		Usluge	66515200-5	3.000,00	2.400,00				
	Lot 2: Osiguranje zaposlenika		Usluge	66512100-3	8.000,00	6.837,61				
	Lot 3: Osiguranje vozila		Usluge	66514110-0	25.600,00	21.880,34				
		11			<b>36.600,00</b>	<b>31.282,05</b>	Otvoreni	Juli 22.	Septembar 22.	
13.1.	Ljekarski pregled -sistematski		Usluge	85140000-2	23.400,00	20.000,00	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Novembar 22.	Januar 23.	
14.	Usluge reprezentacije	13	Usluge	55000000-0	25.375,00	21.688,03	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Prema potrebi		
14.1.	Usluge interne reprezentacije - inerni bife		Usluge	55000000-0	14.625,00	12.500,00	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Juni 22.	Juli 22.	
15.	Održavanje čistoće poslovne zgrade u Sarajevu	18	Usluge	90911200-8	51.500,00	44.017,09	Konkurent. zahtjev	August 22.	Novembar 22.	
15.1.	Održavanje čistoće poslovnog prostora u Mostaru		Usluge	90919200-4	3.500,00	1.880,34	Direktni sporazum	Juli 22.	August 22 .	
16.	Obezbjedjenje zgrade	19	Usluge	79711000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Mart 22.	Mart 22 .	

PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
16.1.	Obezbjedjenje zgrade-tehnička zaštita zgrade		Usluge	98300000-6	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Novembar 22.	Decembar 22.	
17	Advokatske usluge i troškovi vještačenja	25	Usluge	79110000-8	30.000,00	25.641,03	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Po potrebi		
18.	Troškovi eksterne revizije	26	Usluge	79313000-1	12.000,00	10.256,41	Konkurentski	Februar 22.	Maj 22.	
19.	Ostali troškovi poslovanja	28			13.394,00	11.447,86		Po potrebi		
19.1.	Održavanje softvera za upravljanje sadržajem na web stranici		Usluge	72267100-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 22.	August 22.	
19.2.	Nabavka novogodišnjih paketića		Roba	37520000-9	1.500,00	1.282,05	Direktni sporazum	Decembar 22.	Decembar 22.	
19.3.	Stalna internet konekcija		Usluge	72400000-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 22.	Oktobar 22.	
19.4.	Usluge hostinga		Usluge	72267100-0	300,00	256,41	Direktni sporazum	Septembar 22.	Oktobar 22.	
19.5.	Nabavka guma		Roba	34351100-3	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 22.	Oktobar 22.	
19.8.	Usluge snimanja i montaže promo video materijala		Usluge	92111220-0	6.786,00	5.800,00	Direktni sporazum	Mart 22.	Mart 22.	Odluka 01-2154/22 od 23.3.22.
19.9.	Papir za printanje i registratori za spise		Roba	30197640-4	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Mart 22.	April 22.	
19.10.	Usluge štampanja		Usluge	79810000-5	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Decembar 22.	Januar 23.	
20.	Naknadno utvrđeni rashodi	30			31.000,00	26.495,73	Po potrebi			
20.1.	CISCO SMARTnet usluga		Usluge	72710000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juni 22.	Juli 22.	
20.2.	CHECK Point licence i podrška		Robe	48219100-7	16.000,00	13.675,21	Konkurentski	Juni 22.	Juli 22.	
					<b>1.108.120,00</b>	<b>947.111,11</b>				
21.	Služba "Pomoć-informacije na cestama "									
	Lot 1	2	Usluge	50118000-5	3.060.000,00	2.615.384,62	Otvoreni	Septembar 21.	Januar 22.	Okvirni sporazum za 3 godine Odluka o izmjeni plana 01-9724-2/21 od 24.9.21.
	Lot 2		Usluge	50118000-5	11.865.000,00	10.141.025,64				
				Ukupno	<b>14.925.000,00</b>					
21.1.	Služba "Pomoć-informacije na cestama "		Usluge	50118000-5	749.970,00	641.000,00	Pregovarački	Novembar 21.	Januar 22.	Odluka 01-12183-2/21 od 13.12.21.
	<b>Redovno održavanje cesta</b>									
	Ukupne dužine 199,309 km									

PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene	
					Sa PDV-om	Bez PDV-a					
	Cesta M-5 (gr.Hrvatske) Izačić-Bihać-Ključ-Velečevo(gr.ent), Dužina: 115, 116 lkm		Radovi	45233141-9	14.332.246,95	12.249.783,72	Ograničeni postupak	August 22.	Januar 23.	Okv.sporazum (4 godine)	
	M-11Ripač-Užljebić(gr.Hrvatske) dužine 8,526 km		Lot 1								
	M-14.2 Bosanski Petrovac-Drvar, dužine 26,337 km										
	M-15 (gr.ent)-Sanski Most-Kamičak-Ključ, dužine 49,33 km										
	Ukupna dužine 166,541 km		Radovi	45233141-9	12.910.268,67	11.034.417,67	Ograničeni postupak	August 22.	Januar 23.	Okv.sporazum (4 godine)	
	M4.2 (gr.Hrvatske)Velika Kladuša-Cazin-Srbljani,		Lot 2								
	M14 Srbljani-Bosanska otoka-(Gr.entiteta),										
	M 14.2 Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac,										
	Ukupne dužine 244,400 km		Radovi	45233141-9	22.853.757,02	19.533.125,66	Ograničeni postupak	August 22.	Januar 23.	Okv.sporazum (4 godine)	
	M1.8 (gr.ent)-Arizona(gr.distr) (gr.distr.)-Srebrenik-Šićki Brod dužine dužine 40,849 km										Lot 3
	M1.9 (gr.ent)-Slatina-Gradačac-Ormanica dužine 19,846 km										
	M4 Donja Orahovica-Petlja Šićki Brod-Tuzla-Simin Han-Kalesija-Memići(gr.ent) dužine 71,881 km										
	M14.1 (gr.ent)Modriča-Gradačac-Pelagićevo(gr.ent) dužine 13,817 km										
	M18 (gr.ent.)Priboj-Simin Han Sićki Brod- Kladanj_Tunel Karaula - Olovo dužine 83,38										
	Ukupna dužine 140,991 km		Radovi	45233141-9	13.819.620,88	11.811.641,78	Ograničeni postupak	August 22.	Januar 23.	Okv.sporazum (4 godine)	
	M4 (gr. Ent) Teslić –Jelah-Karuše; (gr.ent.) Doboj Gračanica-Donja Orahovica Dužine		Lot 4								
	M5 Kaonik-Lašvanska petlja										
	M17 (gr.ent.)Karuše-Žepče-Zenica-Lašva-Bilješevo (A1)										
	Ukupna dužine 132,782 km										
	Cesta M8 (gr.ent.) Jezero- Jajce-Travnik-Nević Polje Dužine 81,923 km		Radovi Lot 5	45233141-9	11.128.961,12	9.511.932,58	Ograničeni postuka	August 22.	Januar 26.	Okv.sporazum (4 godine)	
	Cesta M16 (gr.ent) Crna Rijeka-Jajce; Donji Vakuf-Bugojno-tunel Koprivnica dužine 50,859 km										
	Ukupna dužine 95,191 km		Radovi Lot 6	45233141-9	7.516.119,11	6.424.033,43	Ograničeni postupak	August 22.	Januar 23.	Okv.sporazum (4 godine)	
	Cesta M5 (gr.ent)Prača-Hrenovica(gr.ent.) Dužine 13,998 km										
	Cesta M18 (gr.ent)Bogatići-Trnovo(gr.ent.) dužine 5,395 km										
	Cesta M18.1 Ustikolina-Grebak-Trnovo dužine 46,334 km										
	Cesta M 20 (gr.ent.)Foča-Ustikolina-Goražde-Ustiprača(gr.ent.) dužine 28,925 km										

PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
22.	Ukupna dužina: 130,617 km: Cesta M-5, dionica Mostar-Gnojnice-gr. ent. Dužina: 20,104 km; Cesta M-17, dionica:Prozor-Jablanica.Dužina: 56,302 km; Cesta M-18, dionica: Konjic-Jablanica-Mostar, Dužina 54,211 km;		Radovi Lot 7	45233141-9	8.520.361,09	7.282.359,91	Ograničeni postupak	August 22.	Januar 23.	
	Ukupna dužine 140,991 km									
	Cesta M 5 Zelena meraja-Most.raskršće Vijećnica-Korija, Gradska obilaznica Dužine 20,104		Radovi Lot 8	45233141-9	14.341.423,31	12.257.626,76	Ograničeni postupak	August 22.	Januar 23.	Okv.sporazum (4 godine)
	Cesta M 17 Jošanica-Stup; Stup-Tarčin-Konjic Dužine 56,302 km									
	Cesta M 18 Olovo-Semizovac-Koševsko brdo, Stup-Trnovo(gran.ent) Dužine 54,211 km									
	Ukupna dužine 64,512 km									
	Cesta M1.8 (gr.Hrvatske)-Orašje-Lončari(gr.ent) Dužine 7,922		Radovi Lot 9	45233141-9	5.283.420,26	4.515.743,81	Ograničeni postupak	August 22.	Januar 23.	Okv.sporazum (4 godine)
	Cesta M 14.1 (gr.ent)Brod-Svilaj-Odžak-Modriča(gr.ent) Dužine 24,670 km									
	Cesta M 14.2 Odžak- Šamac (gr.ent) (gr. ent) Šamac-Orašje Dužine 31,850 km									
	Ukupna dužina: 136,385 km: Cesta M-5, Nević Polje-Kaonik-Busovača-Zelena Meraja Dužina: 58,00 km; Cesta M-16.2, dionica:Bugojno-Gornji akuf_Prozor, dužina: 39,6 km; Cesta M-16.4, dionica: Bugojno_Novi Travnik-Nević Polje, dužina 38,6 km;		Radovi Lot 10	45233141-9	13.180.459,18	11.265.349,73	Ograničeni postupak	August 22.	Januar 23.	
	Ukupna dužine 64,512 km									
	Cesta M1.8 (gr.Hrvatske)-Orašje-Lončari(gr.ent) Dužine 7,922									
	Ukupan dužina 342,086km									
	Cesta M 6.1 (gr.Hrvatske) Kaldrma-Bos.Grahovo-Livno-Kolo-Studena Vrila dužina 158,647 km		Radovi Lot 11	45233141-9	27.750.079,97	23.718.017,07	Ograničeni postupak	August 22.	Januar 23.	Okv.sporazum (4 godine)
	Cesta M 14.2 Drvar-Resanovci; Bosansko Grahovo-Strmica (gr.Hrvatske) dužina 33,355 km									
	Cesta 15 (gr.ent)-Glamoč-Priluka Livno-Šujica-Kolo dužina 96,809 km									
	Cesta M 16 Tunel K.Vrata-Kupres- Šujica Livno-Kamensko (Hrvatska) dužina 56,778 km									
	Cesta M 16.3 Renjići-Prisika (gr.Hrvatske) dužine 3,210 km									
	Cesta 16.5Karlovo Han-Kazaginac dužina 14,07 km									

PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
	Ukupan dužina 342,086km									
	Cesta M 2 (gr.Hrvatske)-Neum-(gr.Hrvatske) dužina 9,258 km									
	Cesta M 6 (gr.Hrvatske) Gorica-Čapljina-Stolac-Ljubinje(gr.ent) dužina 86,449 km									
	Cesta M 6.1 Studena vrila-Posušje-Široki brijeg-Mostar Južna obilaznica Mostara dužina 70,224 km									
	Cesta M 15 Posušje-Kutleše-Gr.Hrvatske dužine 3,111 km		Radovi Lot 12	45233141-9	20.933.737,93	17.892.083,70	Ograničeni postupak	August 22.	Januar 23.	
	Cesta M 17 Gnojnice-Čapljina-Doljani (gr.Hrvatske) Dužine 38,582 km									
	Cesta M 17.3 Buna-Masline; Stolac-Hutovo Neum (+Neum-Babin do) dužine 84,167 km									
	Cesta M 20 (gr.Hrvatske)Dubrovnik-Duži-Trebinje(gr.ent) dužine 8,49 km									
	Cesta 17.4 Mostar-Čitluk-Ljubuški-Crveni Grm(gr.Hrvatske) dužina 41,807 km									
					<b>172.570.455,49</b>	<b>147.496.115,80</b>				
	<b>Ulaganja u redovna održavanja</b>									
23.	Radovi redovnog održavanja mostova	2	Radovi	45221110-6	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
24.	Dodatni radovi na redovnom održavanju mostova po ugovoru br:01-02.1-14740/19		Rdaovi	45221110-6	50.000,00	42.735,04	Pregovarački	August 22.	Oktobar 22.	Dodatni radovi
25.	Glavni pregledi objekata	3	Usluge	71356200-0	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
26.	Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa	4	Roba	09310000-5	700.000,00	598.290,60	Izuzeće po Čl.10 stav d ZJN			
27.	Izrada noveliranih prometnih projekata	6	Usluge	71318000-0	58.000,00	49.572,65	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
28.	Revizija noveliranih prometnih projekata		Usluge	71631000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Oktobar 22.	Novembar 22.	
29.	Održavanje opreme tunela Karaula, cesta M18	7	Usluge	50324100-3	124.020,00	106.000,00	Pregovarački	Juli 22.	August 22.	ZJN čl.21 stav (c)
30.	Održavanje opreme tunela Žaba, cesta M17.5	7	Usluge	50324100-3	150.055,31	128.252,40	Pregovarački	Juli 22.	August 22.	ZJN čl.21 stav (c)
31.	Radovi na sanaciji postojećih i izgradnji novih svjetlosnih prom.znakova kod škole	8	Radovi	50232000-0	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
32.	Redovno održavanje meteo stanica	9	Usluge	34970000-7	260.000,00	222.222,22	Otvoreni	Juli 22.	Septembar 22 .	Okvirni sporazum 4 godine
32.1.	Redovno održavanje brojača		Usluge	34970000-7	240.000,00	205.128,21	Otvoreni	Juli 22.	Septembar 22 .	sporazum 4 godine Odluka 01-9724-2/21 od 24.9.21.

## PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
33.	Monitoring vozila GPS/GPRS uređajima	10	Usluge	7170000-5			Aneks 2 dio B	Septembar 22.	Novembar 22.	
	Lot 1: Usluge satelitskog praćenja 58 vozila zimske službe		Usluge		4.500,00	3.846,15				
	Lot 2: Usluge satelitskog praćenja 36 vozila ophodarske službe		Usluge		6.500,00	5.555,56				
	Lot 3: Usluge satelitskog praćenja 26 vozila internog voznog parka sa podrškom evidencije troškova		Usluge		4.694,44	4.012,34				
				Ukupno	15.694,44	13.414,05				
34.	Obilježavanje pješačkih prelaza sa plastikom optičko -vibracionim trakama kod škola	11	Radovi	45233294-6	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
35.	Usklađivanje vertikalne signalizacije sa noveliranim prometnim projektima	12	Usluge	45233294-6	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
36.	Rekalibracija uređaja za mjerenje refleksije horizontalne i vertikalne signalizacije	13	Usluge	45233294-6	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
					<b>406.388,88</b>	<b>347.340,92</b>				
<b>Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode</b>										
37.	Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode				760.068,00	649.630,77	Prema potrebi			
37.1.	Procjena materijalne i nematerijalne imovine JP Ceste FBiH		Usluge	66171000-9	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Novembar 21.	Januar 22.	
37.2.	Nabavka i ugradnja stabilne opreme za gašenje požara u hidrantskim nišama u tunelu Vranduk II, cesta M17, dionica Topčić polje-Lašva, km 7+416		Radovi	45343200-5	93.600,00	80.000,00	Otvoreni	Maj 22.	Juli 22.	
37.3.	Usluge izrade studije utvrđivanja lokacija na mreži magistralnih cesta u FBiH na kojima se događaju učestale prometne nezgode (crne tačke) u periodu 2017. - 2019. godina		Usluge	71621000-7	46.332,00	39.600,00	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>854.700,85</b>				
<b>6. Troškovi konsultantskih usluga</b>										
38	Troškovi konsultantskih usluga za potrebe neovisne kontrole kvaliteta radova	2	Usluge	71311100-2	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
39	Troškovi održavanja sustava gospodarenja cestama SUGOC	3	Usluge	72000000-5	110.000,00	94.017,09	Pregovarački	August 22.	Septembar 22.	ZJN čl.21 stav (e)



## PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
40	ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001-Standard upravljanja kvalitetom	4	Usluge	72225000-8	160.290,00	137.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj 22.	Juli 22.	
41.	Konsultantske usluge vezane za nabavku radova i usluga po međ.procedurama	5			20.000,00	17.094,02	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Po potrebi		
41.1.	Analiza postojećeg stanja završenog procesa eksproprijacije		Usluge	71241000-9	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Januar 22.	Februar 22.	
41.2.	Izrada revizije pregleda preseljenja za EBRD		Usluge	79315000-5	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Januar 22.	Februar 22.	
42	Snimanje i uplanjenje mreže magistralnih cesta u FBiH - Uspostava webGIS programskog rješenja za prikaz vlasništva u koridoru magistralnih cesta kojim upravlja JP Ceste Federacije BiH i uplanjenje mreže magistralnih cesta u FBiH	8	Usluge	72310000-1	2.925.000,00	2.500.000,00	Otvoreni	Juni 22.	Oktober 22.	Okvirni sporazum 2 godine (1+1,925 iznos za godinu)
43.	Ažuriranje, obrada i izrada podataka georeferencijalnog panoramskog video zapisa magistralnih cesta u F BiH	9	Usluge	79311300-0	800.000,00	683.760,68	Pregovarački	August 22.	Oktober 22.	ZJN čl. 21 stav (c)
44.	Izrada elaborata: Analiza implementacije predloženih mjera i očekivanih efekata za racionalnu potrošnju električne energije za JP Ceste F BiH prema studijskom istraživanju iz 2016. godine	10	Usluge	79313000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 22.	Juli 22..	
45.	Izrada elaborata potrošnje električne energije u poslovnoj zgradi JP Ceste F BiH	11	Usluge	79313000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 22.	Juli 22..	
46.	Izrada Studije utvrđivanja lokacija na mreži magistralnih cesta u F BiH na kojima se događaju učestale prometne nezgode (crne tačke)	12	Usluge	72312100-6	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Oktober 22.	Decembar 22.	
47.	Nadogradnja ArhCoordinator sistema modulima za instalacije i reklamne znakove i integracija sa protokolom putem DMS-a	13	Usluge	72262000-9	40.000,00	34.188,03	Pregovarački	Decembar 22.	Januar 23.	
48.	Nadogradnja OWIS sistema - integracija sa ArhCoordinator sistemom		Usluge	72262000-9	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Decembar 22.	Januar 23.	
49.	Izrada elaborata za uvezivanje sistema upravljanja objektima (tuneli) na magistralnim cestama	14	Usluge	72314000-9	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
50.	Nabavka novog računovodstvenog programa sa pratećim modulima	15	Usluge	72268000-1	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
51.	Izrada elaborat procjene imovine	16	Usluge	66171000-9	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Novembar 21.	Januar 22.	
52.	Nabavka aplikacije za finansijsko upravljanje i kontrolu (FUK)	17	Usluge	72421000-7	5.000,00	4.273,50	Otvoreni	Mart 22.	Maj 22.	

PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
53.	Izrada projektnog zadatka uvezivanja u sistem računovodstvenog programa sa programom u sektoru zaštite JP Ceste FBiH	15	Usluge	72314000-9	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Juli 22.	Septembar 22.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>4.415.350,00</b>	<b>3.773.803,42</b>				
	<b>C. INVESTICIJE</b>									
	<b>I. Nabavka stalnih sredstava</b>									
54.	Automobili	1	Robe	34110000-1	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
55.	Oprema za poboljšanje funkcionisanja informatičkih sistema u JP Ceste FBiH	2	Roba	30236000-2	280.500,02	239.743,60	Po potrebi			
56.	Računari i računarske komponente		Roba	30236000-2	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
57.	Nadogradnja sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena.		Roba	35120000-2	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Januar 22.	Februar 22.	
58.	Telekomunikacijski sistem		Roba	32524000-2	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	Oktobar 22.	Decembar 22.	
59.	Računarska oprema									
	Lot 1: računari i računarske komponente		Roba	30000000-9	7.979,99	6.820,50				
	Lot 2: Mrežni A4/A3 Color printer		Roba	30232130-4	7.020,00	6.000,00				
					<b>14.999,99</b>	<b>12.820,50</b>	Konkurentski postupak	Mart 22.	Juni 22.	
60.	Ulaganja u poslovnu zgradu	3			34.256,24	29.278,84	Po potrebi			
61.	Projekat sanacije grijanja i hlađenja		Usluge		3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	August 22.	August 22.	
62.	Sanacija sistema grijanja i hlađenja		Usluge	50720000-8	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
63.	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije sistema grijanja i hlađenja		Usluge	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Oktobar 22.	Novembar 22.	
64.	Nabavka i instalacija zaštitnih folija protiv sunca u zgradi FBiH		Robe	44174000.0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 22.	August 22.	
65.	Nabavka i instalacija žaluzina u zgradi FBiH		Robe	45421143-8	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 22.	August 22.	
66.	Nabavka kancelarijskih stolica		Robe	39130000-2	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 22.	Septembar 22.	
67.	Nabavka i ugradnja frekventnog regulatora		Roba	39515430-8	4.244,76	3.628,00	Direktni sporazum	Juni 22.	Juli 22.	
68.	Nabavka i puštanje u rad novih pumpi IMP		Roba	42531000-7	5.499,00	4.700,00	Direktni sporazum	Juni 22.	Juli 22.	

PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
69.	Ugradnja pregradnih zidova u poslovnoj zgradi JP Ceste FBiH		Izvođenje radova	45421152-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22.	
70.	Nabavka i montaža jednokrlnih vrata		Robe	44221200-7	4.500,00	3.846,15	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22.	
71.	Nabavka i ugradnja brojača u postojeći QLTCN NET application sistem	4	Robe	7271000-0	600.000,00	512.820,51	Otvoreni	April 22.	Juli 22.	
72.	Nabavka cestovnih meteo stanica sa uvezivanjem u RWIS sistema JP Ceste FBiH	5	Robe	38127000-1	140.000,00	119.658,12	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
73.	Nadogradnja sistema RAMS (upravljanje objektima)	6	Usluge	7271000-0	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
74.	Nabavka komplet prenosne osovinske vage "za srednje točkove"	7	Robe	4293200-0	140.000,00	119.658,12	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
75.	Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti	8			23.900,00	20.427,35	Prema potrebi			
76.	Nabavka klima uređaja za server sobu		Robe	42512000-8	6.100,00	5.213,68	Direktni sporazum	Mart 22.	April 22.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>1.939.999,99</b>	<b>1.658.119,65</b>				
	<b>Konsultantske usluge</b>									
77.	Izrada projekta za poboljšanje otpornosti na klimatske promjene na mag.cesti M18_007, dionica: Živinice - Vitalj	3	Usluge	71233000-1	457.487,00	391.014,53		Oktobar 21.	Mart 22.	
78.	Nadzor za projekte finansirane od strane EBRD iz II tranše	7	Usluge	71247000-1	150.000,00	180.000,00	Po potrebi			
78.1.	Nadzor nad izgradnjom "Sjeverna obilaznica Gruda"		Usluge	71318000-0	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Juli 22.	Septembar 22.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>180.000,00</b>				
	<b>3.1. 1. Projekti iz predhodnog perioda</b>									
	<b>3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje</b>									
79.	Izgradnja (izmještanje) ceste M5, dionica I Izačić –Kamenica, glavni projekat trase	7	Revizija	71322300-4	4.700,00	4.017,09	Direktni sporazum	Mart 22.	April 22.	
80.	Izgradnja obilaznice Ljubuškog (spoj M6 i M17.4) –I faza	8	Nadzor	71347000-1	6.727,50	5.750,00	Otvoreni	Decembar 21.	Januar 22.	
81.	Cesta M6, Dionica:Grude-Ljubuški Izgradnja trake za lijevo skretanje, km 16+500	9	Izvođenje radova	45233124-4	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
82.			Nadzor	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Oktobar 22.	Novembar 22.	
83.	Cesta M6, Izrada glavnog projekta izmještanja trase ceste M6 na dionici Gornji Trebižat-spoj sa M17 u Klepcima (obilaznica Čapljine)	10	Usluge projektovanja	71322000-1	475.000,00	405.982,91	Otvoreni	Juli 22.	Septembar 22	
84.	(L=cca 8,7km)		Revizija	71318000-0	35.000,00	29.914,53	Otvoreni	Juli 22	Septembar 22	

PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
85.	Cesta M4, Izgradnja ceste Tuzla (Drežnik) – Šićki Brod, dovršetak izgradnje kružne raskrsnice Lipnica	13	Izvođenje	45233122-0	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Oktobar 22.	Decemabra 22.	
86.			Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Oktobar 22.	Decemabra 22.	
87.	Izmještanje i zaštita dalekovoda na trasi ceste Šićki Brod-Đurđevik, dionica 1, poddionica 2, od km 5+100 do km 11+975 – Glavni projekat (dalekovodi DV 400kV TS Zvornik – TS Tuzla 4, raspon 128 – 129 i DV 220 kV RP Kakanj – TS Tuzla 4, raspon 171 – 172)	14	Projektiranje	71322000-1	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Mart 22.	Maj 22.	
88.			Revizija	71631000-0	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	April 22.	Maj 22.	
89.	Izrada idejnog rješenja izmještanja ceste M17.4 u zoni Čitluka, dionica Sretnice – Služanj-Cerno	17	Projektiranje	71322000-1	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
90.	Izgradnja sjevernog kraka obilaznice Odžaka („Sjeverna veza“- nastavak) – Izgradnja kružnog toka na spoju sa cestom M14.2	18	Izvođenje	45233122-0	320.000,00	273.504,27	Otvoreni	Mart 22.	Juni 22.	
91.			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Mart 22.	Juni 22.	
92.	Izgradnja Južne obilaznice Gruda – Izlaz Prispa (Spoj kružnog toka na M6 sa izgrađenim dijelom obilaznice )	19	Izvođenje	45233122-0	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
93.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 22..	Oktobar 22.	
94.	Cesta M4.3, Izgradnja obilaznice Bužim (III faza)	20	Izvođenje	45233122-0	1.000.000,00	854.700,85	Otvoreni	Mart 22.	Juni 22.	
95.			Nadzor	71247000-1	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	Mart 22.	Juni 22.	
96.	Cesta M4.2, Izgradnja obilaznice Cazina, prilagođavanje i racionalizacija glavnog projekta trase	21	Projektiranje	71322000-1	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Oktobar 22.	Decembar 22.	
97.			Revizija	71318000-0	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Oktobar 22..	Decembar 22.	
					<b>3.029.427,50</b>	<b>2.589.254,27</b>				
	<b>3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica</b>									
98.			Revizija	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	April 22.	Maj 22.	
99.	Rasvjeta tunela Tuk na M16, dionica Crna rijeka Jajce	2	Izvođenje radova	45233120-6	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
100.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 22.	Oktobar 22.	
101.	Semaforizacija mosta u Prudu/Šamac na cesti M14.2	3	Izvođenje radova	45233294-6	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
102.	Cesta M 5, Rasvjeta tunela Vratnik	5	Izvođenje radova	45233129-9	130.000,00	111.111,11	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
103.	Cesta M 1.9, rasvjeta tunela Ormanica	6	Izvođenje radova	45233120-6	130.000,00	111.111,11	Otvoreni	Mart 22.	August 22.	
104.			Usluge nadzora	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22.	
					<b>614.000,00</b>	<b>258.974,36</b>				

## PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
<b>3.1.3.Poboljšanje sigurnosti prometa na magistr. cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješ.staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacije crnih tačaka</b>										
105.	Cesta M 18, Rekonstrukcija raskrsnice na M-18 010 Kobilja Glava-Sarajevo – Malta km 8+340	1	Izvođenje radova	45233129-9	550.000,00	470.085,47	Otvoreni	Decembar 22.	Februar 23.	
106.			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Decembar 22.	Februar 23.	
107.	Rekonstrukcija raskrsnice M6.1 i R420 u naseljenom mjestu Čitluk, općina Posušje	2	Izvođenje radova	45233129-9	80.000,00	68.376,07	Pregovarački	Januar 22.	Mart 22.	Član 24 stav a)
108.	Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste i lokalne ceste za Orahovicu, općina Konjic	3	Izvođenje radova	45233129-9	252.000,00	215.384,62	Otvoreni	Oktobar 22.	Novembar 22.	
109.			Nadzor	71247000-1	5.900,00	5.042,74	Otvoreni	Oktobar 22.	Novembar 22.	
110.	Cesta M17, Sanacija crne tačke Misurići, dionica (005) općina Maglaj, km 19+000	4	Usluge projektovanja	71320000-7	13.000,00	11.111,11	Otvoreni	Novembar 21.	Januar 22.	
111.			Revizija	71248000-8	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Februar 22.	Mart 22.	
112.	Cesta M17, Sanacija crne tačke Tatarbudžak, dionica (006) općina Žepče, km 3+500		Revizija	71248000-8	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Decembar 21.	Januar 22.	
113.	Cesta M -1.8, Izgradnja pješačke staze na dionici Ježinac-Čehaje-Srebrenik-skretanje za Ljenobud, L=3179 m(Ifaza)	7	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22.	
114.			Izvođenje radova	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Oktobar 22.	Decembar 22.	
115.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Oktobar 22.	Decembar 22.	
116.	Cesta M4, Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 i R469, općina Kalesija, km 8+860	8	Izvođenje radova	45233129-9	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Decembar 22.	Februar 23.	
117.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski postupak	Decembar 22.	Februar 23.	
118.	Cesta M17, Postavljanje odbojnih ograda nivoa zaštite H1	11	Izvođenje radova	45233120-6	863.000,00	737.606,84	Otvoreni	Maj 22.	August 22.	
119.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 22.	August 22.	
120.	Cesta M6, Rekonstrukcija raskrsnice na M-6 i R-427, općina Stolac	12	Izvođenje radova	45233129-9	520.000,00	444.444,44	Otvoreni	Juni 22.	Septembar 22	
121.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Januar 22.	Maj 22.	
122.	Cesta M 5, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M5 u naseljenom mjestu Kalibunar, općina Travnik	13	Izvođenje radova	45233128-2	510.000,00	435.897,44	Otvoreni	Decembar 22.	Februar 23.	
123.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Decembar 22.	Februar 23.	
124.	Cesta M17, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M-17, ulaz u industrijsku zonu Pečuj, grad Zenica	14	Usluge projektovanja	71322000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Juli 22.	Septembar 22.	
125.			Revizija	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Septembar 22.	Septembar 22.	

## PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
126.	Cesta M16.2, Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge, općina Prozor	16	Izvođenje radova	45233129-9	550.000,00	470.085,47	Otvoreni	Juli 22	Oktobar 22	
127.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22	
128.	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M17, skretanje za Hadžiće	17	Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 22.	Septembar 22.	
129.	Cesta M14.1, Rekonstrukcija ceste M1.9. Slatina (gr.entiteta)- Gradačac- izgradnja kružnog toka na križanju za industrijsku zonu, općina Gradačac	18	Izvođenje radova	45233129-9	343.000,00	293.162,39	Otvoreni	Decembar 22.	Februar 22.	
130.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar 22.	Januar 23.	
131.	Cesta M4.2, Rekonstrukcija raskrsnice na M-4.2, izlaz iz Velike Kladuše, dionica_001 (spoj Obilaznice i magistralne ceste	19	Usluge projektovanja	71322000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
132.			Revizija	71248000-8	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Novembar 22.	Novembar 22.	
133.	Cesta M16, Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M-16, općina Karadžić, općina Bugojno	21	Usluge projektovanja	71320000-7	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Decembar 21.	Februar 22.	
134.	Izgradnja nogostupa uz cestu M6.1 u naseljenom mjestu Knešpolje	22	Izvođenje radova	45233161-5	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
135.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
136.	Cesta M-4, Rekonstrukcija raskrsnice u Gornjoj Kalesiji, općina Kalesija	24	Izvođenje radova	45233161-5	418.000,00	357.264,96	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
137.			Nadzor	71247000-1	6.700,00	5.726,50	Otvoreni	Maj 22 .	Juli 22.	
138.	Cesta M18, Rekonstrukcija pješačkih staza sa rješavanjem odvodnje, magistralna cesta M18, dionica 010 Semizovac - Sarajevo – Malta, km 8+400 km – km 10+400 (Kobilja glava – Šip)	26	Izvođenje	45233161-5	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Decembar 22.	Februar 23.	
139.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar 22.	Februar 23.	
140.	Cesta M17, rekonstrukcija isključen trake za Lokve	29	Projektiranje	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 22.	April 22.	
141.	Cesta M18, Izgradnja pješačke staze Gornji Hotonj-Donji Hotonj		Izvođenje radova	45233161-5	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	April 22..	Juni 22.	
142.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	August 21.	Februar 22..	
143.	Cesta M5, Izgradnja pješačke staze na magistralnoj cesti M-5 u naselju Izačić	31	Izvođenje radova	45233161-5	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Septembar 21.	Februar 22.	
144.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar 21.	Februar 22.	
145.	Rekonstrukcija raskrsnice sa pješačkom stazom u naselju Barice, općine Donji Vakuf	32	Izvođenje radova	45233129-9	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
146.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Septembar 22.	Novembar 22.	
147.	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R455a u km 6+100, općina Živinice, naselje Maline	33	Revizija	71248000-8	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	August 22.	August 22.	

PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBIH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
148.	Cesta M17, Izgradnja podhodnika za pješake u naselju Čelebići, općina Konjic	34	Projektiranje	71233000-1	11.200,00	9.572,65	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
149.			Revizija	71247000-1	2.400,00	2.051,28	Direktni sporazum	Septembar 22.	Novembar 22.	
150.	Cesta M1.8, Izrada glavnog projekta podhodnika za pješake na M1.8, u naselju Bjelave, općina Srebrenik	35	Revizija	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Septembar 22.	Septembar 22.	
151.	Rekonstrukcija sa semaforizacijom raskrsnice magistralne ceste M17, dionica: 008 HW (Jošanica) 1 - Stup 1, km 5+000 sa ulicom Rajlovačka cesta, općina Novi grad Sarajevo	39	Projektovanje	71233000-1	8.700,00	7.435,90	Direktni sporazum	Oktober 22.	Oktober 22.	
152.	M17.5 Poboljšanje sigurnosti prometa na M-17.5, dionica: Posušje - Jablanica	41	Izvođenje radova	45233120-6	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
153.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 22.	Oktober 22.	
154.	M6 Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Šuškovo, na cesti M6, općina Čapljina	43	Projektovanje	71233000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski			
155.	M6.1 Izgradnja pješačke staze u naselju Kruševo (od Čula do Podgorja) na M6.1 dužine cca 2,5 km, grad Mostar	44	Projektiranje	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 22.	Oktober 22.	
156.			Revizija	45233120-6	166.000,00	141.880,34	Otvoreni	Septembar 21.	Februar 22.	
157.	Cesta M1.8, Sanacija raskrsnice na cesti M1.8 i R461, u Srebreniku, na cesti M1.8, dionica Orašje -Tuzla	46	Usluge projektovanja	71322000-1	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
158.			Revizija	71700000-5	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	August 22.	Oktober 22.	
159.	Cesta M1.9, Poboljšanje sigurnosti prometa na M1.9-Industrijska zona Gradačac	47	Izvođenje radova	45233124-4	1.015.000,00	867.521,37	Otvoreni	Decembar 22.	Februar 22.	
160.			Nadzor	71247000-1	23.000,00	19.658,12	Otvoreni	Decembar 22.	Februar 22.	
161.	Cesta M5, sanacija raskrsnice na M-5 A.Šaćirbegović, Korija Ljubogoša km 1+350	48	Usluge projektovanja	71240000-2	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22.	
162.	Cesta M5, Izrada projekta sanacije raskrsnice na cesti M5 ulaz u Travnik	49	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
163.			Revizija	71311100-2	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Oktober 22.	Novembar 22.	
164.	Cesta M4, Rekonstrukcija i dogradnja potputnjaka na M4 u Mravićima, općina Doboju jug	50	Usluge projektovanja	71322300-4	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Septembar 22.	Novembar 22.	
165.			Revizija	71700000-5	4.000,00	3.418,80	Konkurentski	Septembar 22.	Novembar 22.	
166.	Cesta M16, Sanacija raskrsnice na cesti M16 u Kupres	51	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22.	
167.			Revizija	71318000-0	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22.	
168.	Cesta M4.2, Sanacija raskrsnice na cesti M4.2 i R402, grad Cazin	52	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 22.	Septembar 22.	
169.			Revizija	71318000-0	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22.	

## PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
170.	Cesta M17, Izrada projektne dokumentacije - skretanje za naselje Ortiješ	53	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Novembar 22.	Januar 23.	
					<b>7.568.400,00</b>	<b>6.468.717,95</b>				
	<b>3.1.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata</b>									
171.	Cesta M-18, Sanacija mosta preko rijeka Bioštica u Olovu (M-18-009-187), dionica Olovo - Semizovac, km 0+404	1	Izvođenje radova	45221111-3	750.000,00	641.025,64	Otvoreni	Mart 22.	Juni 22.	
172.			Usluge nadzora	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Mart 22.	Juni 22.	
173.	Cesta M- 17, Zaštita temelja mosta preko duboke uvale, Gradište kod Crnaje (M17-012-303), dionica Konjic- Jablanica 1, km 14+661	2	Izvođenje radova	45221110-1	274.000,00	234.188,03	Otvoreni	Februar 22.	April 22.	
174.	Cesta M- 18, Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 1 - Vitalj, km 16+426	7	Izvođenje radova	45221119-9	870.000,00	743.589,74	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
175.			Usluge nadzora	71318000-0	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	Juli 22.	Septembar 22.	
176.	Rekonstrukcija mosta (M-5-012-227) preko r. Bile, na cesti M-5, dionica Nević Polje- Kaonik, km 4+988		Radovi	45221119-9	16.000,00	13.675,21	Pregovarački	Maj 22.	Juli 22.	
177.	Cesta 17.3, Sanacija mosta (M17.3-002-323) preko rijeke Bregave u Stocu, na cesti M17.3, dionica Stolac 2-Hutovo, km 0+139	10	Usluge projektovanja	71322300-4	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Mart 22.	Juni 22.	
178.			Usluge revizije	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	April 22.	August 22.	
179.	Cesta M4, Sanacija/rekonstrukcija mosta preko rijeke Jale u Siminom Hanu, dionica 012, Sinim Han-Donje Caparde 3 km 0+214	14	Izvođenje radova	45221110-6	410.000,00	350.427,35	Otvoreni	Novembar 21.	Februar 22.	
180.			Usluge nadzora	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Novembar 21.	Mart 22.	
181.	Cesta M15, Rekonstrukcija mosta preko potoka Krbava (M15-004-49), dionica Kamičak-Ključ, km 9+622o	15	Izvođenje radova	45221110-6	257.000,00	219.658,12	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
182.			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Konkurentski	August 22.	Oktobar 22.	
183.	Cesta M18, Sanacija mosta preko nepoznatog potoka u Poturovićima (M18-009-604), dionica Olovo – Semizovac, km 31+567	16	Izvođenje radova	45221110-6	222.000,00	189.743,59	Otvoreni	Juli 22.	Septembar 22.	
184.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli 22.	Septembar 22.	
185.	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Baštre (M4.3-003-626): lokacija Baštre dionica Bosanska Otoka-Bužim, km 8+882 i lokacija Čava, dionica Bosanska Otoka-Bužim, km 7+695	17	Projektiranje	71322300-4	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
186.			Revizija	71248000_8	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 22.	Oktobar 22.	
187.	Cesta M18, Rekonstrukcija mosta preko rijeke Gostelja (M18-007-81), lokacija Tarevo –kamenolom Stupari, dionica Živinice 1 – Vitalj – sa izmještanjem trase	19	Usluge projektovanja	71322300-4	35.000,00	29.914,53	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
188.			Revizija	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22.	
189.	Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Bosne (M17-007-181) na petlji Lašva, dionica Topčić polje-Lašva 0, km 32+357	20	Revizija	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Januar 22.	April 22.	



PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
190.	Rekonstrukcija /Sanacija mosta preko ceste M5 (pravac za Travnik) (M17-007-180) na petlji Lašva, dionica Topčić polje – Lašva 0, km 32+261	21	Revizija	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Januar 22.	Mart 22.	
191.	Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Bosne (M5-D13-199), na petlji Lašva dionica Kaonik-Lašva , km 5+115	22	Revizija	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Januar 22.	Mart 22.	
192.	Cesta M16, Sanacija/rekonstrukcija mosta preko rijeke Vrbas (M16-007-259) u Donjem Vakufu, dionica Donji Vakuf 1- Bugojno,	23	Izvođenje radova	45221110-6	600.000,00	512.820,51	Otvoreni	Juli 22.	Septembar 22.	
193.			Nadzor	71247000-1	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juni 22.	August 22.	
194.	Rekonstrukcija mosta preko potoka Rika sa rekonstrukcijom raskrsnice Skela, na cesti M5, dionica Jajce jug-D.Vakuf 1	24	Izvođenje radova	45221110-6	800.000,00	683.760,68	Otvoreni	April 22.	Juli 22.	
195.			Nadzor	71247000-1	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	April 22.	August 22.	
196.	Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Spreče (M4-010-133) na cesti M4, dionica Donja Orahovica–Šiški Brod 1, km 11+083, Sižje (M 04.0-3-10)	25	Izvođenje radova	45221110-6	110.000,00	94.017,09	Otvoreni	Juni 22.	August 22.	
197.			Nadzor	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Otvoreni	Juni 22.	August 22.	
198.	Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Stupčanice (M18-008-162), na cesti M18, dionica Vitalj – Olovo km 18+242, Olovske Luke (M 18.0-2-30-b ) i Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Stupčanice (M18-008-163), na cesti M18, dionica Vitalj – Olovo km 18+503, Olovske Luke (M 18.0-2-30-c )	26	Izvođenje radova	45221110-6	240.000,00	205.128,21	Otvoreni	Mart 22.	August 22.	
199.			Nadzor	71247000-1	8.000,00	6.837,61	Otvoreni	Mart 22.	August 22.	
					<b>5.000.000,00</b>	<b>4.273.504,27</b>				
<b>3.1.4.2. Sanacija klizišta , odrona, sanacija slijeganja trupa puat, kosina, usjeka i zasjeka</b>										
201.	Cesta M17, Sanacija slijeganja i izdizanja trupa ceste petlja Blatuša, Zenica	1	Usluge projektovanja	71322000-1	27.500,00	23.504,27	Otvoreni	Novembar 20.	Juni 22.	
202.	Cesta M 5, Sanacija slijeganja trupa ceste, M-5_016, dionica: Azize Šaćirbegović –Korija, km 1+450	2	Usluge revizije	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Novembar 22.	Decembar 22.	
203.	M16.4, Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: Bugojno - Nević polje, km 22+900	6	Izvođenje	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
204.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Oktobar 22.	Novembar 22.	
205.	Sanacija slijeganja trupa ceste na M18_010 Semizovac-Sarajevo-Malta, km 10+880	7	Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	April 22.	Juli 22.	
206.			Nadzor	71318000-0	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	April 22.	Juni 22.	
207.	Sanacija klizišta cesta M4.3_001, dionica : Velika Kladuša_Radića most, km 8+130	8	Izvođenje radova	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	April 22.	Maj 22.	
208.			Nadzor	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	April 22.	Maj 22.	

PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
209.	Sanacija slijeganja trupa ceste na M5_016 dionica: Azize Šećerbegović-Korija-Ljubogošća, km 1+450	9	Izvođenje radova	45233124-4	220.000,00	188.034,19	Otvoreni	Maj 22.	Juli 22.	
210.			Nadzor	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 22.	August 22.	
211.	Izrada projektne dokumentacije za novonastale sanacije slijeganja, klizišta i škarp	10	Projektovanje	71322000-1	100.000,00	85.470,09	Po potrebi			
					<b>1.086.500,00</b>	<b>26.068,38</b>				
	<b>3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza</b>									
212.	Cesta M4.2, Sanacija asfaltnog kolovoza M4.2, Skokovi - Srbljani, dionica 002	2	Izvođenje radova	45233210-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Januar 22.	Mart 22.	
213.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 22.	
214.	Rehabilitacija magistralne ceste M-16.2, dionica: Gornji Vakuf-Prozor	3	Usluge projektovanja	71322000-1	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Januar 22.	Mart 22.	
215.	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M4_009 Doboj – Donja Orahovica	5	Izvođenje radova	45233210-4	322.000,00	275.213,68	Otvoreni	Decembar 21.	Februar 22.	
216.	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M18_007 Živinice 1-Vitalj	6	Izvođenje radova	45233124-4	336.000,00	287.179,49	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
217.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
218.	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M18_008 Vitalj-Olovo	7	Izvođenje radova	45233124-4	317.000,00	270.940,17	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
219.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
220.	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M6_003 Tasovčići-Masline	8	Izvođenje radova	45233124-4	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	April 22.	Juli 22.	
221.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	April 22.	Juli 22.	
222.	M20 Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M20_008 Ustikolina - Goražde 8	9	Nadzor	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Konkurentski	Novembar 21.	Januar 22.	
223.	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M14.2 Domaljevac-Orašje	10	Izvođenje radova	45233124-4	61.000,00	52.136,75	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
224.			Nadzor	71247000-1	3.100,00	2.649,57	Direktni sporazum	April 22.	Novembar 22.	
225.	M4, Sanacija asfaltnog kolovoza na M4 ulaz u Lukavac	11	Izvođenje radova	45233124-4	600.000,00	512.820,51	Otvoreni	Mart 22.	Juli 22.	
226.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Mart 22.	Juli 22.	
227.	M5, Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M5 Jajce jug -Donji Vakuf, Komar	12	Izvođenje radova	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Mart 22.	Juni 22.	
228.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Mart 22.	Juni 22.	
229.	M17, Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M17, dionica 005: Karuše-Ozimica	13	Izvođenje radova	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Mart 22.	Juni 22.	
230.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Mart 22.	Juni 22.	
231.	M17.5, Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M17.5 Posušje -Jablanica, dionica Jablanica -Sovička vrata,	14	Izvođenje radova	45233124-4	600.000,00	512.820,51	Otvoreni	April 22.	Juli 22.	
232.			Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	April 22.	Juli 22.	

PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
233.	M17, Sanacija asfaltnog kolovoza , dionica 006: Ozimica -Topčić polje	15	Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	April 22.	Juli 22.	
234.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	April 22.	Juli 22.	
235.	M17.5, Sanacija asfaltnog kolovoza , dionica Posušje - Grude	16	Izvođenje radova	45233124-4	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	April 22.	Juli 22.	
236.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	April 22.	Juli 22.	
237.	M15, Sanacija asfaltnog kolovoza , dionica Livno - Šujica	17	Izvođenje radova	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	April 22.	August 22.	
238.			Nadzor	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Otvoreni	April 22.	Juli 22.	
239.	M117.3, Sanacija asfaltnog kolovoza , dionica Buna - Masline	18	Izvođenje radova	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Maj 22.	Juli 22.	
240.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Maj 22.	Juli 22.	
241.	M18, Sanacija asfaltnog kolovoza , dionica Živinice - Husino	19	Izvođenje radova	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	April 22.	Juli 22.	
242.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	April 22.	Juli 22.	
243.	M14.2, Sanacija asfaltnog kolovoza, kroz Orašje	20	Izvođenje radova	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Mart 22.	Juli 22.	
244.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Mart 22.	Juli 22.	
245.	M6, Sanacija asfaltnog kolovoza, obilaznica Posušja	21	Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Mart 22.	Juni 22.	
246.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Mart 22.	Juni 22.	
247.	M5, Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M5, Ključ-Bosanski Petrovac	22	Izvođenje radova	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Mart 22.	August 22.	
248.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Mart 22.	August 22.	
					<b>6.682.100,00</b>	<b>5.711.196,58</b>				
	<b>3.2. Planirani projekti</b>									
	<b>3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje</b>									
249.	M18 Rekonstrukcija ceste M18, dionica Kladanj - Podpaklenik - u ukupnoj dužini cca 3,50m - Idejni projekat	1.	Usluge projektovanja	71320000-7	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
	LOT 1 Kladanj - Karaula									
	LOT 2 Karaula - Olovo									
250.			Revizija	71248000-8	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Oktobar 22.	Decembar 22.	
251.	Izrada idejnog rješenja sa vrednovanjem varijanta za poboljšanje elemenata na cesti M18, dionica Stupari – Vitalj L=14km	2	Usluge projektiranja	71322000-1	100.000,00		Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
252.	Izgradnja ceste M6 Grude –Ljubuški	3	Usluge projektiranja	71322000-1	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
253.	-Izrada idejnog rješenja trase na poddionici Grljevići-veza na M17.4 (Cerno)-most Miletina (cca 18 km) i -izrada glavnog projekta trase Cerno-most Miletina (L=cca3km)		Revizija	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Oktobar 22.	Novembar 22.	
254.	Cesta M4.3, izgradnja obilaznice Bužim (završetak radova)	4	Izvođenje radova	45233122-0	1.600.000,00	1.367.521,37	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
255.			Nadzor	71247000-1	45.000,00	38.461,54	otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	

## PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
256.	Izgradnja Južne obilaznice Gruda – Izlaz Prispa (izgradnja kraka prema Ljubuškom )	5	Izvođenje radova	45233122-0	800.000,00	683.760,68	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
257.			Nadzor	71247000-1	18.000,00	15.384,62	otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
258.	Revizija glavnog projekta petlje Drivuša i izrada separata za saglasnosti i dozvole	6	Revizija	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
259.	Pribavljanje saglasnosti, elaborata i dozvola za projekte iz Programa „Modernizacija cesta u F BiH“ i za druge projekte	7			500.000,00	427.350,43	Po potrebi			
					<b>3.288.000,00</b>	<b>2.724.786,32</b>				
<b>3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela</b>										
260.	Rasvjeta raskrsnice cesta M14.1 i M1.9 u Gradačcu (kružni tok)	1	Projektovanje	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22.	
261.			Izvođenje radova	45221110-6	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Oktobar 22.	Decembar 22.	
262.			Usluge nadzora	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Novembar 22.	Decembar 22.	
263.	Rasvjeta raskrsnice cesta M16 i R413b, skretanje za Dobretiće, općina Jajce	2	Projektovanje	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22.	
264.			Izvođenje radova	45221110-6	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Oktobar 22.	Decembar 22.	
265.			Usluge nadzora	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Novembar 22.	Decembar 22.	
266.	Rasvjeta raskrsnice cesta M16 i M16.2, općina Bugojno	3	Projektovanje	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22.	
267.			Izvođenje radova	45221110-6	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Oktobar 22.	Decembar 22.	
268.			Usluge nadzora	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Novembar 22.	Decembar 22.	
269.	Rasvjeta raskrsnice na cesti M17, skretanje Brankovići, općina Žepče	4	Projektovanje	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22.	
270.			Izvođenje radova	45221110-6	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Oktobar 22.	Decembar 22.	
271.			Usluge nadzora	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Novembar 22.	Decembar 22.	
272.	Rasvjeta raskrsnice na cesti M17, skretanje Željezno polje Projektovanje	5	Projektovanje	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22.	
273.			Izvođenje radova	45221110-6	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Oktobar 22.	Decembar 22.	
274.			Usluge nadzora	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Novembar 22.	Decembar 22.	

PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
275.	Rasvjeta raskrsnice na cesti M4.2, skretanje Mihaljevac, grad Cazin	6	Projektovanje	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22.	
276.			Izvođenje radova	45221110-6	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Oktobar 22.	Decembar 22.	
277.			Usluge nadzora	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Novembar 22.	Decembar 22.	
278.	Rasvjeta raskrsnice cesta M6.1 i M16.5, Karlov Han, općina Livno	7	Projektovanje	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	August 22.	Septembar 22.	
279.			Izvođenje radova	45221110-6	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Oktobar 22.	Decembar 22.	
280.			Usluge nadzora	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Novembar 22.	Decembar 22.	
					<b>885.500,00</b>	<b>756.837,61</b>				
<b>3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješ.staza sa odvodnjom kišne kanalizacije,</b>										
<b>odmorišta i sanacije crnih tačaka</b>										
281.	Izgradnja pješačke staze uz cestu M14.1_008 Modriča - Gradačac 0	1	Izvođenje radova	45233122-0	160.000,00	136.752,14	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
282.			Nadzor	71247000-1	4.500,00	3.846,15	Direktni sporazum	August 22.	Oktobar 22.	
283.	Dogradnja trake na petlji Korija, M5: Šeherehajin most-Korija	2	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 22.	August 22.	
284.			Izvođenje radova	45233124-4	270.000,00	230.769,23	Otvoreni	Oktobar 22.	Decembar 22.	
285.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Oktobar 22.	Decembar 22.	
286.	Izgradnja i sanacija pješačke staze uz cestu M6_001 Gorica-Vitina	3	Izvođenje radova	45233124-4	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
287.			Nadzor	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Konkurentski	August 22.	Oktobar 22.	
288.	Izgradnja pješačke staze uz magistralnu cestu M5 u naselju Putiš	4	Izvođenje radova	45233124-4	140.000,00	119.658,12	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
289.			Nadzor	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Konkurentski	August 22.	Oktobar 22.	
290.	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R455a u km 6+100, općina Živinice, naselje Maline	5	Izvođenje radova	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Oktobar22.	Decembar 22.	
291.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Oktobar 22.	Decembar 22.	
292.	Cesta M17.3, Rješavanje odvodnje u Neumu (II faza)	6	Izvođenje radova	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
293.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 22.	Oktobar 22.	
294.	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M18, skretanje Vogošća centar, općina Vogošća	7	Izvođenje radova	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Oktobar 22.	Decembar 22.	
295.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Oktobar 22.	Decembar 22.	

## PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
296.	Cesta M16, Izgradnja pješačke staze u naselju Guber, općina Livno	8	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 22.	Oktober 22.	
297.			Izvođenje radova	45233124-4	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Oktober22.	Decembar 22.	
298.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Oktober 22.	Decembar 22.	
299.	Sanacija pješačkih staza uz cestu M5 u naselju Nova Bila	9	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 22.	August 22.	
300.			Izvođenje radova	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
301.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Septembra 22.	Novembar 22.	
302.	Rekonstrukcija raskrsnice na M5.A.Šaćirbegović-Korija-Ljubogošća, km1+350	10	Izvođenje radova	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Oktober22.	Decembar 22.	
303.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Oktober 22.	Decembar 22.	
304.	Rješavanje odvodnje, cesta M5_018, Prača –Hrenovica, dionica: Podgrab-Sastavci, km 11+800	11	Izvođenje radova	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
305.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 22.	Oktober 22.	
306.	Sanacija raskrsnice M6.1 i lokalne ceste u naselju Knezpolje, Grad Široki Brijeg	12	Izvođenje radova	45233124-4	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Decembar 22.	Februar 23.	
307.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Decembar 22.	Januar 23.	
308.	Izgradnja pješačke staze uz magistralnu cestu M5 u naselju Kačuni	13	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 22.	Oktober 22.	
309.			Izvođenje radova	45233124-4	140.000,00	119.658,12	Otvoreni	Oktober 22.	Decembar 22.	
310.			Nadzor	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Decembar 22.	Decembar 22.	
311.	Sanacija raskrsnice cesta M4 i R416A u mjestu Rečica, općina Gračanica	14	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Septembar 22.	Novembar 22.	
312.			Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
313.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Novembar 22.	Januar 23.	
314.	Izgradnja pješačke staze uz cestu M14.2, općina Domaljevac	15	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 22.	Oktober 22.	
315.			Izvođenje radova	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
316.			Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Konkurentski	Novembar 22.	Januar 23.	
317.	Idejni projekat rekonstrukcije raskrsnice na cesti M4, ulaz u Gračanicu, grad Gračanica	16	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Oktober 22.	Decembar 22.	
318.	Izgradnja pješačke staze na M16, 006 Crna rijeka-Jajce jug u naselju Vidikovac-Zastinje, općina Jajce	17	Usluge projektovanja	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Oktober 22.	Decembar 22.	
319.	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4, skretanje Stanić Rijeka, općina Doboј Istok	18	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Oktober 22.	Decembar 22.	

PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
320.	Izgradnja trake za lijeva skretanja na cesti M17.4 u općini Čitluk	19	Izvođenje radova	45233124-4	380.000,00	324.786,32	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
321.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
322.	Zamjena odbojnih ograda na magistralnim cestama minimalnog nivoa H1	20	Usluge projektovanja	71320000-7	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
323.			Izvođenje radova	45233124-4	800.000,00	683.760,68	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
324.			Nadzor	71247000-1	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
325.	Izgradnja pješačke staze uz magistralnu cestu M5 u naselju Bilalovac - II faza	21	Izvođenje radova	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
326.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 22.	Oktober 23.	
327.	Rekonstrukcija i dogradnja potputnjaka na M18 u Živinicama	22	Izvođenje radova	45233124-4	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
328.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
329.	Cesta M17, Izgradnja pješačke staze petlja Žepče do ulice Zenički put	23	Usluge projektovanja	71320000-7	3.000,00	2.564,10	Konkurentski	Septembar 22.	Novembar 22.	
330.			Izvođenje radova	45233124-4	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
331.			Nadzor	71247000-1	3.500,00	2.991,45	Konkurentski	Novembar 22.	Januar 23.	
332.	Izgradnja pješačke staze od Klokotnice (Samarića) do Velike Brijesnice, II faza	24	Izvođenje radova	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
333.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
334.	Izgradnja pješačke staze u naselju Olovske Luke, općina Olovo II faza	25	Izvođenje radova	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
335.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
336.	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4, skretanje Mala Brijesnica, općina Dobož Istok	26	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
337.			Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
338.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
339.	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M18, skretanje za naselje Ugorsko, općina Vogošća	27	Projektovanje	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
340.	Sanacija kolovozne konstrukcije na cesti M5 sa izgradnjom i sanacijom pješačkih staza: Kamenica –skretanje za poslovnu zonu	28	Izvođenje radova	45233124-4	1.240.000,00	1.059.829,06	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
341.			Nadzor	71247000-1	34.400,00	29.401,71	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
					<b>7.813.400,00</b>	<b>6.678.119,66</b>				

PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
	<b>3.2.4 Vandredno održavanje</b>									
	<b>3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata</b>									
342.	Sanacija mosta (M17-009-405) preko rijeke Željeznice na Ilidži, dionica Stup 3 - Blažuj, km 2+635	1	Izvođenje radova	45233124-4	1.450.000,00	1.239.316,24	Otvoreni	Juli 22.	Oktober 22	
343.			Nadzor	71248000-8	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	August 22.	Oktober 22	
344.	Sanacija mosta (M1.8-004-114) preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći, dionica Srebrenik-Šiški Brod 3, km 10+709	2	Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	August 22.	Oktober 22	
345.			Nadzor	71248000-8	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	August 22.	Oktober 22	
346.	Sanacija mosta (M18-008-71) preko Ujića rijeke u Kladnju, dionica Vitalj-Olovo, km 2+405	3	Izvođenje radova	45233124-4	600.000,00	512.820,51	Otvoreni	August 22.	Oktober 22	
347.			Nadzor	71248000-8	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	August 22.	Oktober 22	
348.	Sanacija mosta (M20-008-206) preko rijeke Koline u Ustikolini, na cesti M20, dionica Foča 1-Ustikolina, km 9+916	4	Izvođenje radova	45233124-4	360.000,00	307.692,31	Otvoreni	August 22.	Oktober 22	
349.			Nadzor	71248000-8	12.000,00	10.256,41	Otvoreni	August 22.	Oktober 22	
350.	Sanacija mosta M15-003-42 preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, na cesti M15, dionica Sanski Most 1-Kamičak, km 4+283	5	Izvođenje radova	45233124-4	1.700.000,00	1.452.991,45	Otvoreni	Juli 22.	oktober 22	
351.			Nadzor	71248000-8	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	August 22.	Oktober 22	
352.	Sanacija mosta M18-009-395 preko rijeke Ljubine, dionica Olovo – Semizovac, km 38+850	6	Izvođenje radova	45233124-4	360.000,00	307.692,31	Otvoreni	August 22.	Oktober 22	
353.			Nadzor	71248000-8	12.000,00	10.256,41	Otvoreni	August 22.	Oktober 22	
354.	Sanacija mosta M20-009-210 preko Odske rijeke u Mravinju, na cesti M20, dionica Ustikolina-Goražde 8, km 14+840	7	Izvođenje radova	45233124-4	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	August 22.	Oktober 22	
355.			Nadzor	71248000-8	12.000,00	10.256,41	Otvoreni	August 22.	Oktober 22	
356.	Zamjena dilatacija na mostu preko duboke doline na Komaru (M5-010-221), na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, km 16+939, Komar gornji (M 05.0-3-14)	8	Izvođenje radova	45233124-4	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	August 22.	Oktober 22	
357.			Nadzor	71248000-8	3.000,00	2.564,10	konkurentski	Septembar 22.	Oktober 22	
358.	Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Ljubine (M18-009-397) na cesti M18, dionica Olovo – Semizovac km 39+201, Semizovac (M 18.0-2-53)	9	Izvođenje radova	45233124-4	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	August 22.	Oktober 22	
359.			Nadzor	71248000-8	3.000,00	2.564,10	konkurentski	Septembar 22.	Oktober 22	
360.	Sanacija mosta (M05.0-5-02) preko strme padine, Babin zub u Sarajevu, na cesti M5, dionica Stup-Vijećnica-Gr. ent. km 9+992	10	Projektiranje	71322000-1	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
361.			Revizija	71248000-8	4.000,00	3.418,80	konkurentski	Septembar 22.	Novembar 22.	



PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
362.	Sanacija mosta (M05.0-5-04) preko rijeke Miljacke, Dariva na cesti M5 dionica Stup-Vijećnica-Gr ent.,km 10+390	11	Projektiranje	71322000-1	35.000,00	29.914,53	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
363.			Revizija	71248000-8	4.000,00	3.418,80	konkurentski	Septembar 22.	Novembar 22.	
364.	Sanacija mosta (M05.0-5-04) preko rijeke Miljacke, Krečane na cesti M5 dionica Stup-Vijećnica-Gr.ent. km 10+610	12	Projektiranje	71322000-1	35.000,00	29.914,53	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
365.			Revizija	71248000-8	4.000,00	3.418,80	konkurentski	Septembar 22.	Novembar 22.	
366.	Sanacija mosta (M5-016-433) objekat na petlji Korijana cesta M5 dionica Azize Šaćirbegović - Korija – Ljubogošta km 6+394 (M 05.0-A-11)	13	Projektiranje	71322000-1	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
367.			Revizija	71248000-8	5.000,00	4.273,50	konkurentski	Septembar 22.	Novembar 22.	
368.	Rekonstrukcija mosta preko željezničke pruge Dmač-Bosanski Novi, Kostela (M14-002-51) dionica: Srbljani-Bos. Krupa 1, km 5+171 - Projekat izmještanja stuba/ova kontaktne mreže sa opremom, - Projekat izmještanja željezničkih telefonskih kablova.	14	Projektiranje	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
369.			Revizija	71248000-8	2.000,00	1.709,40	konkurentski	Septembar 22.	Novembar 22.	
370.	Sanacija tunela Ravne (T19.2-001-33) na cesti M19.2, dionica Kladanj-Vlasenica, km 7+748	15	Projektiranje		30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
371.			Revizija	71248000-8	5.000,00	4.273,50	konkurentski	Septembar 22.	Novembar 22.	
					<b>5.681.000,00</b>	<b>4.855.555,56</b>				
<b>3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza</b>										
372.	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M4_010: Donja Orahovica-Šićki brod	1.	Izvođenje radova	45233124-4	1.500.000,00	1.282.051,28	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
373.			Nadzor	71247000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
374.	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M5_014: Gromiljak-Blažuj	2.	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
375.			Izvođenje	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
376.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
377.	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M6.1: Šuica-Tomislavgrad	3	Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
378.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
379.	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M17_005: Karuše-Ozimica	4	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
380.			Izvođenje	45233124-4	600.000,00	512.820,51	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
381.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
382.	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M18_007: Šićki brod-Živinice1-Vitalj	5	Usluge projektovanja	71320000-7	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
383.			Izvođenje radova	45233124-4	1.500.000,00	1.282.051,28	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
384.			Nadzor	71247000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	

PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
385.	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M17: Buna-Tasovčići	6	Izvođenje radova	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
386.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 22.	Oktober 22.	
387.	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M17.5: Jablanica-Blidinje	7	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
388.			Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
389.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
390.	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M17.4: Čitluk-Ljubuški-Mostar	8	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
391.			Izvođenje radova	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
392.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
393.	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M5_012: Nević polje-Kaonik	9	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
394.			Izvođenje radova	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
395.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
396.	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M15: Livno-Šujica, L=800m	10	Izvođenje radova	45233124-4	140.000,00	119.658,12	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
397.			Nadzor	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Konkurentski	August 22.	Oktober 22.	
398.	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M16: Livno-Renjići L=2,5km	11	Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
399.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 22.	Oktober 22.	
400.	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M14.2: Domaljevac-Šamac	12	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
401.			Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
402.			Nadzor	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Otvoreni	Novembar 22.	Januar 23.	
					<b>6.827.000,00</b>	<b>5.835.042,74</b>				
<b>3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka</b>										
403.	Sanacija škarpi zasjeka, cesta M16.2, dionica 002 na potezu od km 13+000 do km 15+150	1	Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
404.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 22.	Oktober 22.	
405.	Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M17_013, dionica: Jablanica I-Potoci, km 1+400	2	Izvođenje radova	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
406.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 22.	Oktober 22.	
407.	Sanacija slijeganja trupa ceste cesta M1.8_003, dionica: Pelagićevo-Srebrenik (Blaževac)	3	Izvođenje radova	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
408.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 22.	Oktober 22.	

PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
409.	Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M17_013, dionica: Jablanica I-Potoci, km 2+600	4	Izvođenje radova	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
410.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 22.	Oktober 22.	
411.	Cesta M5, Sanacija škarpi i kosina, dionica: Kaonik-Lašva km 3+100 do km 3+250 i od 3+600 do km 3+850	5	Izvođenje radova	45233124-4	450.000,00	384.615,38	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
412.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 22.	Oktober 22.	
413.	Sanacija škarpi, cesta M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, lok 5 , km 10+290 -km 10+460,	6	Izvođenje radova	45233124-4	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
414.			Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni spoarzum	Septembar 22.	Oktober 22.	
					<b>1.690.000,00</b>	<b>1.444.444,44</b>				
<b>4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije</b>										
415.	Elaborati eksproprijacije i pripreme faze za eksproprijaciju (vještačenje, pretvorbe zemljišta i sl.) Pripreme faze za eksproprijaciju (vještačenja, pretvorbe zemljišta i sl.) Konsultantske usluge - pravna pomoć	1.			300.000,00	256.410,26	Po potrebi			
<b>Odluka Vlade FBiH V broj: 610/2022</b>										
416.	Cesta M5, Izgradnja brze ceste Lašva-Nević polje –prolaz kroz poslovnu zonu Vitez	1	Usluge projektovanja	71320000-7	2.000.000,00	1.709.401,71	Otvoreni	August 22.	Oktober 22	
417.			Revizija	71318000-0	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Oktober 22.	Decembar 22.	
418.	Cesta M6.1, Izgradnja Južne obilaznice Mostara	2			4.068.000,00		Po potrebi			
418.1.	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnja Južne obilaznice Mostara, dionica Miljkovići Rodoč veza na M17, tunel Novi		Usluge nadzora	71247000-1	850.000,00	726.495,73	Otvoreni	Decembar 21.	August 22.	
418.2.	Dodatne usluge nadzora nad izvođenjem radova izgradnje Južne obilaznice Mostara, dionica Miljkovići Rodoč veza na M17, potez rotor Varda (P231)-ulaz u tunel Novi (P280), L= 1.516m uključujući vijadukt "Marijanovića Draga" L=200m		Usluge nadzora	71247000-1	82.000,00	70.085,47	Pregovarački	August 22.	Oktober 22.	
419.	Spoj magistralnih cesta M17 i M17.4, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta i rasvjeta na M17 Ortiješ u gradu Mostaru	3					Po potrebi			
419.1.	Izgradnja rasvjete na M17 Ortiješ u gradu Mostaru		Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 22.	Oktober 22.	
419.2.			Izvođenje radova	45233124-4	90.000,00	76.923,08	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	
419.3.			Nadzor	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Otvoreni	Septembar 22.	Novembar 22.	

PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU


JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
420.	Cesta M18, Poddionica: Šiški Brod-Đurđevik na trasi ceste Tuzla -Sarajevo	4								
420.1.	Izvođenje radova na trasi i objektima za poddionicu 2 (LOT 2), km 5+400 do km 11+250,00, L=5,85 km		Izvođenje radova	45233124-4	58.500.000,00	50.000.000,00	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
420.2.			Usluge nadzora	71247000-1	1.800.000,00	1.538.461,54	Otvoreni	Decembar 21.	Oktobar 22.	
420.3.	Trasa i objekat za poddionicu 1 (LOT 1),km 0+300 do km 5+400, Šiški Brod-Morančani		Projektovanje	71322000-1	1.100.000,00	940.170,94	Otvoreni	Juni 22.	Jul 22.	
420.4.			Revizija	71248000-8	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22	
420.5.	Izgradnja dionice Šiški Brod-Đurđevik na trasi ceste Tuzla -Sarajevo- Dodatne usluge na izradi galvnog projekta trase i objekata za poddionicu 2 (lot 2) , km 5+400 do km 11+250, L=5,85 km		Projektovanje	71322000-1	69.615,00	59.500,00	Pregovarački	Maj 22.	Juli 22.	Dodatne usluge
421.	Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica: Stup- Buća potok- Pofalići-Velešići-Bentbaša	5			1.970.999,99	1.684.615,38				
421.1.	Dodatne usluge: Izrada Idejnog projekta dionica Stup/Boljakov potok- Buća potok- Pofalići i		Usluge projektovanja	71320000-7	321.000,00	274.358,97	Pregovarački	Novembar 22.	Decembar 22.	Dodatne usluge
421.2.	-Izrada glavnog projekta dionica Stup/Boljakov potok- Buća potok		Revizija	71318000-0	17.000,00	14.529,91	Pregovarački	Novembar 22.	Decembar 22.	Dodatne usluge
421.3.	Izrada glavnog projekta petlje Velešići sa pripadajućim objektima, izgradnja gradskog autoputa - brze ceste u Sarajevu, dionica: Stup - Buća Potok - Pofalići - Velešići - Bentbaša		Usluge projektovanja	71320000-7	1.091.000,00	932.478,63	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
421.4.			Revizija	71318000-0	100.000,01	85.470,09	Otvoreni	Oktobar 22.	Decembar 22.	
422.	Sanacija i rekonstrukcija magistralne ceste Garež-Ustikolina	8	Izvođenje radova	45233124-4	2.900.000,00	2.478.632,48	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
423.			Usluge nadzora	71247000-1	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	August 22.	Oktobar 22.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>69.121.615,00</b>	<b>59.078.303,42</b>				
<b>PROJEKTI MODERNIZACIJE CESTA I OBJEKATA I KONSULTANSTSKIH USLUGA U F BiH</b>										
<b>Navedeni iznosi u BAM-ovima</b>										
<b>EIB + WB</b>										
<b>Prenesni projekti iz ranijih godina</b>										
<b>1. Izgradnja cesta-poboljšanje elemenata u postojećem koridoru</b>										
424.	Cesta M5, Ripač - Dubovsko	2.1.	Izvođenje radova	45233124-4		5.700.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Oktobar 21.	Februar 22.	EIB +WB
						<b>5.700.000,00</b>				

## PLAN NABAVKI ZA 2022.GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
<b>5. Izgradnja i rekonstrukcija obilaznica</b>										
425.	Cesta M16.4, Izgradnja obilaznice Bugojna	5.1.	Izvođenje radova	45233122-0		3.700.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	August 21.	Maj 22.	EBRD
426.	Cesta M15, Livno obilaznice - I faza	5.2.	Izvođenje radova	45233122-0		4.700.000,00		August 21.	Maj 22.	EBRD
						8.400.000,00				
<b>6. Izgradnja i rekonstrukcija pristupnih cesta i obilaznica</b>										
427.	Cesta M18_007 i 009, Olovo-Semizovac- rekonstrukcija škarpi i spora traka Čevljanovići- Nišići	6.1.	Izvođenje radova	45233124-4		5.476.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April 22.	Oktobar 22.	EBRD
428.	Cesta M6.1., Mostar obilaznica, dionica Miljkovići-Rodoč- tunel Novi	6.2.	Izvođenje radova	45233122-0		20.100.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juli 21.	August 22.	EBRD Ugovor 2 godine
						25.576.000,00				
<b>8. Izgradnja obilaznica</b>										
429.	Cesta M5, izgradnja obilaznice Kiseljaka - I faza	7.1.	Izvođenje radova	45233122-0		3.500.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	August 21.	Maj 22.	EBRD
<b>Prlanirani projekti u 2022.godini</b>										
<b>1. Izgradnja i rekonstrukcija pristupnih cesta i obilaznica</b>										
430.	Cesta M6, Grude (veza M6 i R420) - izgradnja sjeverne obilaznice	7.4.	Izvođenje radova	45233122-0		5.800.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Mart 22.	Oktobar 22.	EBRD
431.	Cesta M4.2, izgradnja obilaznice Cazin - I faza	9.2.	Izvođenje radova	45233122-0		13.691.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Novembar 22.	Februar 23.	EBRD
<b>UKUPNO</b>						<b>22.991.000,00</b>				


 Direktor :  
 Ljubo Pravdić, dipl.ing.grad.