

## Izmjena u planu nabavki za 2017.godinu

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea			
<b>Izmjena u poziciji 81.</b>								
81	1. Cesta M5, Glavni projekta rekonstrukcije ceste, dionica Jajce Jug-Donji Vakuf 1 2. Cesta M15, Obilaznica Livna (veza M15 i M6.1) ,glavni projekt L= cca 3 km 3. Cesta M4.2, Obilaznica Cazina, ažuriranje -izmjena glavnog projekta trase 4. Glavni projekta zapadne obilaznice Ljubuškog , L= 1,7 km 5. Cesta M20, Obilaznice Goražde: glavni projekt sanacije klizišta na trasi obilaznice: glavni projekt i studija uticaja na okoliš	Usluge revizije	71318000-0	53.000,00	45.299,15	Otvoreni	April	Juni
<b>Dodaju se pozicije u plan nabavki iz plana poslovanja za 2017.</b>								
81a	Revizija projekta Cesta M5, dionica Gromiljak -Blažuj, poddionica Han Ploča-Šamin gaj (Kobiljača)	Usluge revizije	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	April	April
81b	Revizija projekta , cesta M6, Sjeverna obilaznica Gruda (veza M6 i R420) glavni projekta trase , l0 cca 2,7 km	Usluge revizije	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	April	April

13.4.2017.godine



Direktor :

Ljubo Pravić, dipl.ing.građ.