

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
Posit. in proc. plan		Name and description of the procurement		Subject of procurem.	CPV	Estimated value		Type of procurem. procedure	Planned start date of the procurem.	Planned date of contracting		Note
		B. RASHODI										
		Materijalni troškovi i usluge										
1	1	Električna energija	2	Roba	09310000-5	65.000,00	55.555,56	Otvoreni	August 23.	Oktobar23.	12 mjeseci	
2	2	Gorivo i mazivo za automobile	3	Roba	09134200-9	125.000,00	106.837,61	Otvoreni	Juli 23.	Oktobar 23.	12 mjeseci	
3	2	Usluge iznajmljivanja printera	5	Usluga	30232100-5	30.420,00	26.000,00	Konkurentski	Juli 23.	Septembar 23.	36 mjeseci	Okvirni sporazum za 3 godine
4	3	Održavanje vozila	5	Usluge	50112000-3	204.000,00	174.358,97	Otvoreni postupak	April 23.	Juli 23.	36 mjeseci	Okvirni sporazum za 3 godine
		Lot 1: Održavanje vozila BMW		Usluge	50112000-3	16.000,00	13.675,21		August 23.	Oktobar 23.		
		Lot 2: Održavanje vozila Volkswagen i Škoda,		Usluge	50112000-3	114.240,00	97.641,03					
		Lot 3: Održavanje vozila Dacia Duster		Usluge	50112000-3	65.600,00	56.068,38					
		Lot 4: Održavanje vozila Toyota		Usluge	50112000-3	8.160,00	6.974,36		August 23.	Oktobar 23.		
5	4	Tehnički pregled vozila	5	Usluge	50112000-3	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	August 23.	Septembar 23.	12 mjeseći	
6	5	Održavanje UPS sistema	5	Usluge	50312000-5	900,00	769,23	Direktni sporazum	Juli 23.	August 23.	30 dana	
7	6	Servis dizel električnog agregata	5	Usluge	50532000-3	1.500,00	1.282,05	Direktni sporazum	Oktobar 23.	Oktobar 23.	15 dana	
8	7	Održavanje liftova	5	Usluge	50750000-7	3.300,00	2.820,51	Direktni sporazum	Decembar 23.	Januar 24.	12 mjeseci	
9	8	Kontrola stanja liftova-uskla.certifikata	5	Usluge	50750000-7	1.500,00	1.282,05	Direktni sporazum	August 23.	August 23.	12 mjeseci	
10	9	Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija poslovne zgrade JP Ceste FBiH	5	Usluge	90900000-6	2.340,00	2.000,00	Direktni sporazum	Juli 23.	Augustu 23.	12 mjeseci	
11	10	Godišinji servis plotera	5	Usluge	50312000-5	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Septembar 23.	Oktobar 23.	30 dana	
12	12	Pranje vozila	5	Usluge	50112300-6	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Novembar 23.	Decembar 23..	12 mjeseci	
13	13	Održavanje sistema protivpožarne zaštite	5	Usluge	5061000-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar 23.	Decembar 23.	12 mjeseci	

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
14	17	Usluge vatrodavnog centra	5	Usluge	50413200-5	5.500,00	4.700,86	Direktni sporazum	Novembar 23.	Decembar 23.	12 mjeseci	
15	20	Održavanje poslovnih prostorija i mašinskih instalacija sistema	5	Usluge	5070000-2	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Novembar 23.	Decembar 23.	24 mjeseci	Okvirni sporazum za 2 godine
16	3	Nabavka elektro i vodomaterijala za potrebe održavanja poslovne zgrade	5	Robe	4210000-0	6.435,00	5.500,00	Direktni sporazum	Septembar 23.	Oktobar 23.	60 dana	
17	24	Mjerenje emisije polutanta iz ložišta instalacija	5	Usluge	90715000-2	1.500,00	1.282,05	Direktni sporazum	Decembar 23.	Decembar 23.	30 dana	
18	26	Redovno servisiranje klima uređaja - server soba i UPS	5	Usluge	45331000-6	2.600,00	2.222,22	Direktni sporazum	Juli 23.	August 23.	30 dana	
19	27	Usluge servisiranja fancoilera u JP Ceste FBiH	5	Usluge	50720000-8	6.700,00	5.726,50	Direktni sporazum	Juli 23.	August 23.	15 dana	
20	28	Plateia program pretplate	5	Usluge	48761000-0	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli 23.	August 23.	12 mjeseci	
21	29	Remont glavne rashladne mašine u zgradi JP Ceste FBiH	5	Usluge	50720000-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Juli 23.	August 23.	30 dana	
22	30	Remont glavnog kotla za etažno grijanje u zgradi JP Ceste FBiH	5	Usluge	50720000-8	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Oktobar 23.	Novembar 23.	30 dana	
23	32	Umjeravanje vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja		Usluge	50433000-9	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 23.	Oktobar 23.	1 mjesec	
24	34	Servis vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja		Usluge	50410000-2	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Oktobar 23.	Novembar 23.	1 mjesec	
25	35	Verifikacija vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja		Usluge	50433000-9	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Decembar 23.	Januar 24.	1 mjesec	
26	36	Održavanje programskog rješenja za pregled, unos i uređivanje podataka o stanju kolovoza i upravljanje investicijama i projektima		Usluge	72267100-0	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	Oktobar 23.	Decembar 23.	36 mjeseci	Okvirni sporazum 3 godine
27	40	Krećenje poslovnih prostorija JP Ceste FBiH		Usluge	90919200-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 23.	Oktobar 23.		
28	41	Popravka i brušenje postojećeg parketa		Usluge	90960000-6	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 23.	Oktobar 23.		
29	4	Zamjena ulaznih vrata u zgradu		Roba	44221200-7	3.500,00	2.991,45	Direktni sporazum	Septembar 23.	Oktobar 23.		
30	42	Učešće na sajmovima i seminarima	6	Usluge	80522000-9	75.000,00	64.102,56	ANEKS II	Prema potrebi			
31	45	Stručna literatura i časopisi	7	Roba	22211000-2	20.000,00	17.094,02	ANEKS II	Prema potrebi			

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
32	46	Najam Autodesk softvera	9	Usluge	72267100-0	90.000,00	76.923,08	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	36 mjeseci	Ugovor za 3 godine
33	48	Reklama i propaganda	10	Usluge	79342200-5	32.980,00	28.188,03	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23.		
34	49	Usluge na području odnosa sa javnošću	10	Usluge	79416200-5	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	August 23.	Septembar 23.	30 dana	
		Lot 1: Osiguranje poslovne zgrade		Usluge	66515200-5	3.000,00	2.400,00					
		Lot 2: Osiguranje zaposlenika		Usluge	66512100-3	8.000,00	6.837,61					
		Lot 3: Osiguranje vozila		Usluge	66514110-0	25.600,00	21.880,34					
35	55		11			36.600,00	31.282,05	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23.	12 mjeseci	
36	56	Usluge reprezentacije	13	Usluge	55000000-0	25.375,00	21.688,03	ANEKS II	Juli 23.	August 23.	12 mjeseci	
37	59	Usluge interne reprezentacije - inerni bife	13	Usluge	55510000-8	14.625,00	12.500,00	ANEKS II	Juli 23.	August 23.	12 mjeseci	
38	61	Održavanje čistoće poslovne zgrade u Sarajevu	18	Usluge	90911200-8	140.000,00	119.658,12	Otvoreni	Oktobar 23.	Decembar 23.	24 mjeseca	Okvirni za 2 godine
39	62	Održavanje čistoće poslovnog prostora u Mostaru	18	Usluge	90919200-4	3.500,00	2.991,45	Direktni sporazum	Juli 23.	August 23.	12 mjeseci	
40	63	Obezbjedjenje zgrade	19	Usluge	79711000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juli 23.	August 23.	2 mjeseca	
41	65	Obezbjedjenje zgrade-tehnička zaštita zgrade	19	Usluge	79714000-2	6.996,60	5.980,00	Direktni sporazum	Novembar 23.	Decembar 23.	12 mjeseci	
42	66	Troškovi eksterne revizije	26	Usluge	79313000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juli 23..	Septembar 23.	60 dana	
43	70	Stalna internet konekcija	28	Usluge	72400000-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 23.	Oktobar 23.	12 mjeseci	
44	71	Usluge hostinga	28	Usluge	72267100-0	300,00	256,41	Direktni sporazum	Septembar 23.	Oktobar 23.	12 mjeseci	
45	14	Nabavka guma za mjerno priključno vozilo	28	Roba	34351100-3	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 23.	Septembar 23.	30 dana	
46	74	Usluge štampanja	28	Usluge	79810000-5	4.972,50	4.250,00	Direktni sporazum	Oktobar 23.	Novembar 23.	30 dana	
47	76	Snimanje i montaža promo video materijala	28	Usluge	79900000-3	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	August 23.	Septembar 23.	30 dana	
48	79	CISCO SMARTnet usluga	30	Usluge	72710000-0	4.329,00	3.700,00	Direktni sporazum	Juni 23.	August 23.	12 mjeseci	
49	216	Usluge printanja		Usluge	79810000-5	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juli 23.	August 23.	3 mjeseca	

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
50	16	Nabavka diska 1.2TB 10K 12Gb SAS, FRU: 02PX588 kojim se zamjenjuje postojeći oštećeni disk u Storagu: IBM Storwize		Roba	30236000-2	2.047,50	1.750,00	Direktni sporazum	Juli 23.	August 23.	5 dana	
						1.376.033,10	1.176.096,67					
		Redovno održavanje cesta										
		Ulaganja u redovna održavanja										
51	105	Radovi redovnog održavanja mostova	2	Radovi	45221110-6	405.000,00	346.153,85	Otvoreni	August 23.	Maj 23.	90 dana	
52	81	Glavni pregledi objekata	3	Usluge	71356200-0	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23.	60 dana	
53	15	Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa	4	Roba	09310000-5	700.000,00	598.290,60	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23.	12 mjeseci	
54	9	Obilježavanje pješačkih prelaza sa plastikom optičko - vibracionim trakama kod škola	6	Radovi	45233294-6	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Juli 23..	Septembar 23.	30 dana	
		Održavanje opreme tunela Karaula, cesta M18	7	Usluge	50324100-3	124.020,00	106.000,00	Pregovarački	Septembar 22.	Septembar 23.	12 mjeseci	ZJN čl.21 stav (c)
		Održavanje opreme tunela Žaba, cesta M17.5	7	Usluge	50324100-3	150.055,31	128.252,40	Pregovarački	Septembar 22.	Septembar 23.	12 mjeseci	ZJN čl.21 stav (c)
55	89	Izrada noveliranih prometnih projekata , cesta M17 .1 001, 002, 003, 004 , Žepče-Zavidovići -Ribnica - Banovići-Živinice -Medjaš		Usluge projektovanja	71318000-0	65.000,00	55.555,56	Otvoreni	Juli 23..	Septembar 23.	60 dana	
56	91	Revizija noveliranih prometnih projekata, cesta M17.1 001, 002, 003, 004 , Žepče-Zavidovići -Ribnica - Banovići-Živinice -Medjaš		Usluge revizije	71631000-0	4.500,00	3.846,15	Direktni sporazum	August 23.	Septembar 23.	30 dana	
57	92	Izrada noveliranih prometnih projekata, cesta M17 .6_ 001, Dračevo- Cerovica		Usluge projektovanja	71318000-0	11.000,00	9.401,71	Otvoreni	Septembar 23.	Oktobar 23.	60 dana	
58	93	Revizija noveliranih prometnih projekata, cesta M17 .6_ 001, Dračevo- Cerovica		Usluge revizije	71631000-0	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Septembar 23.	Oktobar 23.	30 dana	
59	13	Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih znakova kod škola i zaštita učenika kod škola na magistralnim cestama		Radovi	45233294-6	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23.	50 dana	
60	94	Monitoring vozila GPS/GPRS uređajima	11	Usluge	7170000-5	163.500,00	139.743,59	Konkurentski	Septembar 23.	Novembar 23.		3 Lota
		Lot 1: Usluge satelitskog praćenja 58 vozila zimske službe		Usluge		4.500,00	3.846,15				12 mjeseci	
		Lot 2: Usluge satelitskog praćenja 36 vozila ophodarske službe		Usluge		6.500,00	5.555,56				12 mjeseci	

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JR/JN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
		Lot 3: Usluge satelitskog praćenja 26 vozila internog voznog parka sa podrškom evidencije troškova		Usluge		4.694,44	4.012,34				12 mjeseci	
61	86	Uskladiivanje vertikalne signalizacije sa noveliranim prometnim projektima	12	Izvođenje radova	45233294-6	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	6 mjeseci	3 Lota
		Lot 1: Cesta M17.1 _001 _ 002 Žepče – Zavidovići – Ribnica				100.000,00	85.470,09					
		Lot2: Cesta M17.1 _ 003 Ribnica – Banovići – Živinice i M17.1 _ 004 Živinice - Medaš				100.000,00	85.470,09					
		Lot 3: Cesta M17.5 Jablanica – Doljani – Blidinje i M17.6 Dračevo – Svitava – Hodovo				100.000,00	85.470,09					
62	97	Kalibracija opreme za praćenje stanja kolovoza	13	Usluge		35.000,00	29.914,53	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
						35.000,00	29.914,53					
4. Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode												
		Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode				500.000,00	427.350,43	Prema potrebi				
63	99	Usluge održavanja trafostanica u tunelu Žaba, cesta M17.3		Usluge	50532200-6	6.903,00	5.900,00	Direktni sporazuma	August 23.	Septembar 23.	30 dana	
64	101	Usluge održavanja UPS uređaja u tunelu Žaba, cesta 17.3		Usluge	50323000-5	5.265,00	4.500,00	Direktni sporazuma	August 23.	Septembar 23.	30 dana	
65	103	Usluge održavanja ventilatora u tunelu Žaba, cesta M17.3		Usluge	50324100	5.850,00	5.000,00	Direktni sporazuma	August 23.	Septembar 23.	30 dana	
66	106	Usluge održavanja trafostanica u tunelu Karaula, cesta M 18		Usluge	50532200-6	6.903,00	5.900,00	Direktni sporazuma	Oktober 23.	Novembar 23.	30 dana	
67	107	Usluge održavanja agregata uređaja u tunelu Karaula, cesta M 18		Usluge	50323000-5	5.265,00	4.500,00	Direktni sporazuma	Oktober 23.	Novembar 23.	30 dana	
68	108	Usluge održavanja ventilatora u tunelu Karaula, cesta M 18		Usluge	50324100	5.850,00	5.000,00	Direktni sporazuma	Oktober 23.	Novembar 23.	30 dana	
69	110	Izrada glavnog projekta (izmještanja) raskrsnice Kapići na projektu izgradnja Obilaznice Cazina		Usluge	71322000-1	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazuma	August 23.	Septembar 23.	30 dana	
70	112	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice Sjeverni ulaz u Mostar		Revizija	71318000-0	2.340,00	2.000,00	Direktni sporazum	Juli 23.	August 23.	120 dana	
71	114	Održavanje opreme tunela Vranduk, cesta M17		Usluge	50324100-3	110.000,00	94.017,09	Otvoreni	Oktober 23.	Decembar 23.	12 mjeseci	

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
					UKUPNO	655.396,00	560.167,52					
		6. Troškovi konsultantskih usluga										
72	14	Troškovi konsultantskih usluga za potrebe neovisne kontrole kvaliteta radova	2	Usluge	71311100-2	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Oktobar 23.	Decembar 23.	12 mjeseci	
73	18	Snimanje i uplanjenje mreže magistralnih cesta FBiH sa uspostavom web GIS programskog rješenja za prikaz vlasništva	7	Usluge	72310000-1	3.000.000,00	2.564.102,56	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	36 mjeseci	2 LOT-A okvirni sporazum 3 godine
74	21	Izrada Studije utvrđivanja lokacija na mreži magistralnih cesta u FBiH na kojima se događaju učestale prometne nezgode (crne tačke)	8	Usluge	72312100-6	90.000,00	76.923,08	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	3 mjeseca	
75	22	Nabavka aplikacije za finansijsko upravljanje i kontrolu (FUK)	11	Usluge	72421000-7	9.000,00	7.692,31	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	30 dana	
76	280	Godišnji nadzorni audit za ISO 9001, ISO 14001 I ISO 45001	12	Usluge	79313000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar 23.	Januar 24.	30 dana	
77	25	Održavanje sistema upravljanja cestovnom imovinom RAMS	13	Usluge	72267100-0	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	48 mjeseci	Okvirni sporazum 4 godine
					UKUPNO	3.236.000,00	2.765.811,97					
		C. INVESTICIJE										
		1. Nabavka stalnih sredstava										
78	5	Automobili	1	Robe	34110000-1	202.000,00	172.649,57	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	60 dana	
79	43	Nabavka novog računovodstvenog programa sa pratećim modulima		Usluge	72268000-1	230.000,00	196.581,20	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	6 mjeseci	
80	44	Nabavka softvera za javne nabavke		Usluge	72268000-1	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	August 23.	Septembar 23.	30 dana	
81	6	Računarska oprema		Roba	30236000-2	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	60 dana	
82	7	Telekomunikacijski sistem	2	Roba	32524000-2	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	60 dana	
83	47	Projekat sanacije grijanja i hladjenja	3	Usluge	7132000-7	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	August 23.	Septembar 23.	30 dana	
84	50	Sanacija sistema grijanja i hladjena	3	Usluge	50720000-8	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23.	45 dana	
85	51	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije sistema grijanja i hladjenja	3	Usluge	79714000-2	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	August 23.	Septembar 23.	45 dana	
86	8	Nabavka i instalacija zaštitnih folija protiv sunca u zgradi FBiH	3	Robe	44174000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 23.	Juli 23.	30 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
87	9	Nabavka i instalacija žaluzina u zgradi FBiH	3	Robe	39515430-8	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 23.	Juli 23.	30 dana	
88	10	Nabavka kancelarijskih stolica	3	Robe	39130000-2	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 23.	Septembar 23.	30 dana	
89	99	Ugradnja pregradnih zidova u poslovnoj zgradi JP Ceste FBiH	3	Izvođenje radova	45421152-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 23.	Septembar 23.	30 dana	
90	17	Nabavka i montaža jednokrilih vrata	3	Robe	44221200-7	4.500,00	3.846,15	Direktni sporazum	August 23.	Septembar 23.	30 dana	
91	11	Nabavka i ugradnja brojača u postojeći QLTCN NET application sistem	4	Robe	7271000-0	282.000,00	241.025,64	Otvoreni	Oktobar 23.	Decembar 23.	180 dana	
92	12	Nabavka cestovnih meteo stanica sa uvezivanjem u RWIS sistema JP Ceste FBiH	5	Robe	38127000-1	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23.	180 dana	
93	53	Nadogradnja sistema RAMS - upravljanje mostovima	7		72267100-0	370.000,00	316.239,32	Otvoreni	Novembar 23.	Januar 24.		
94	13	Nabavka 1. kompleta prenosne osovinke vage	8	Robe	42923230-3	75.000,00	64.102,56	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	60 dana	
95	54	Nadogradnja aplikacije pipGIS JP Ceste FBiH za upravljanje investicijama i projektima	9	Usluge	72310000-1	60.000,00	51.282,05	Pregovarački	Juli 23.	Septembar 23.	90 dana	ZJN čl.21 stav (c)
96	58	Nadogradnja sistema upravljanje cestama SUGOC	10	Usluge	72000000-5	300.000,00	256.410,26	Pregovarački	Juli 23.	Septembar 23.	90 dana	ZJN čl.21 stav (c)
		Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti	11			30.000,00	25.641,03					
					UKUPNO	2.034.520,00	1.738.905,98					
		2. Program modernizacije cesta u FBiH										
96.1.		Cesta M14, Bihac Bosanska Krupa, I faza Jablanska - Mali Lug ,km 3,5	9.1.	Izvođenje radova			7.823.320,00		Okotbar 23.	Decembar 23.	6 mjeseci	Izuzeće poČlanu 10.
		3.1. 1. Projekti iz predhodnog perioda										
		3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje										
97	238	Cesta M6, Izrada glavnog projekta izmještanja trase ceste M6 na dionici Gornji Trebižat-spoj sa M17 u Klepcima (obilaznica Čapljine) (L=cca 8,7km)	5	Revizija	71318000-0	45.000,00	38.461,54	Otvoreni	August 23	Oktobar 23.	45 dana	
98	8	Cesta M6 i M 17.4, Izgradnja obilaznice Ljubuškog (Spoj M6 i M17.4) Izvođenje radova od P61 A do P71	6	Izvođenje radova	45233120-6	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	August 23	Novembar 23.	90 dana	
99	67			Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	August 23.	Novembar 23.	90 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
100	69	Cesta M 4.2, Izgradnja obilaznice Cazina - Izrada Glavnog projekta (izmještanja) raskrsnice Čizmići na projektu izgradnje Obilaznice Cazina	10	Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	August 23	Oktober 23.	30 dana	
101	72	Cesta M 4.2, Izgradnja obilaznice Cazina - Izrada Glavnog projekta (izmještanja) raskrsnice Kapići na projektu izgradnje Obilaznice Cazina	11	Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
102	75	Rekonstrukcija ceste M18, dionica Kladanj-Podpaklenik – u ukupnoj dužini cca 3,50km Glavni projekat trase i idejni projekat objekata	12	Usluge projektovanja	71322000-1	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Juni 23	Septembar 23	30 dana	
103	77	- dionica 1 Kladanj-Karaula, - dionica 2 Karaula -Olovo		Revizija	71318000-0	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23	30 dana	
104	82	Izmještanje trase ceste M6, Grude-Ljubuški-Čapljina Izrada idejnog rješenja trase, dionica: Podledinac-Lipno- križanje sa M17.4(Cerno)-Miletina, L=cca 26,00 km	13	Usluge projektovanja	71322000-1	130.000,00	111.111,11	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	45 dana	
105	84	Cesta M17, Revizija glavnog projekta petlje Drivuša i izrada separata za saglasnost i dozvole	16	Revizija	71318000-0	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
106	85	Cesta M17.6 , Izrada idejnog rješenja rekonstrukcije (ili izgradnja) ceste M17.6, Dračevo-Hutovo _Ravno, dionica: Hutovo-Trnčina	17	Projektovanja	71322000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	60 dana	
						130.000,00	111.111,11					
		3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica										
107	10	Rasvjeta tunela Tuk na M16, dionica Crna rijeka Jajce	1	Izvođenje radova	45233120-6	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	60 dana	
108	87			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	60 dana	
109	11	Semaforizacija mosta u Prudu/Šamac na cesti M14.2	2	Izvođenje radova	45233294-6	45.000,00	38.461,54	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
110	14	Ceste M14.1 i M1.9. Rasvjeta raskrsnice cesta M14.1 i M1.9 u Gradačcu, (kružni tok)	4	Izvođenje radova	45233120-6	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juni 23.	August 23.	60 dana	
111	95			Usluge nadzora	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Otvoreni	Juni 23.	August 23.	60 dana	
112	16	Rasvjeta raskrsnice cesta M16 i M16.2, općina Bugojno	6	Izvođenje radova	45233120-6	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Juni 23.	August 23.	45 dana	
113	98			Usluge nadzora	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Otvoreni	Juni 23.	August 23.	45 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
114	37	Rasvjeta raskrsnice cesta na cesti M17, skretanje Brankovići, Općina Žepče	7	Izvođenje radova	45233120-6	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Juni 23.	August 23.	45 dana	
115	143			Usluge nadzora	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Otvoreni	Juni 23.	August 23.	45 dana	
116	146	Rasvjeta raskrsnice cesta na cesti M17, skretanje Željezno polje	8	Projektovanja	71322000-1	4.000,00	3.418,80	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	30 dana	
117	39			Izvođenje radova	45233120-6	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Novembar 23.	Januar 24.	45 dana	
118	149			Usluge nadzora	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Otvoreni	Novembar 23.	Januar 24.	45 dana	
119	42	Rasvjeta raskrsnice cesta na cesti M4.2, skretanje Mihaljevac, grad Cazin	9	Izvođenje radova	45233120-6	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Juni 23.	August 23.	45 dana	
120	152			Usluge nadzora	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Otvoreni	Juni 23.	August 23.	45 dana	
121	44	Rasvjeta raskrsnice cesta M6.1 i M16.5, Karlov Han, općina Livno	10	Izvođenje radova	45233120-6	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Juni 23.	August 23.	45 dana	
122	157			Usluge nadzora	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Otvoreni	Juni 23.	August 23.	45 dana	
123	158	Cesta M17, sanacija semafora u Konjicu na M17 i R435	11	Projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23.	30 dana	
124	46			Izvođenje radova	45233120-6	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	30 dana	
125	161	Cest M17, Rasvjeta Ribičkog mosta, dionica Konjic - Jablanica	12	Projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juni 23.	August 23.	30 dana	
						1.365.000,00	818.803,42					
		3.1.3.Poboljšanje sigurnosti prometa na magistr. cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješč.staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacije crnih tačaka										
126	48	Cesta M 18, Rekonstrukcija raskrsnice na M-18 010 Kobilja Glava-Sarajevo – Malta km 8+340	1	Izvođenje radova	45233129-9	600.000,00	512.820,51	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	60 dana	
127	162			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	60 dana	
128	163	Cesta M -I.8, Izgradnja pješačke staze na dionici Ježinac-Čehaje-Srebrenik-skretanje za Ljenobud, L=3179 m (Ifaza)	5	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	60 dana	
129	50			Izvođenje radova	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	30 dana	
130	165			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	30 dana	
131	56	Cesta M 5, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M5 u naseljenom mjestu Kalibunar, općina Travnik	9	Izvođenje radova	45233128-2	700.000,00	598.290,60	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	60 dana	
132	172			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	60 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
133	213	Cesta M17, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M-17, ulaz u industrijsku zonu Pečuj, grad Zenica	10	Usluge projektovanja	71322000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	60 dana	
134	214			Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	20 dana	
135	82	Cesta M16.2, Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge, općina Prozor	11	Izvođenje radova	45233129-9	550.000,00	470.085,47	Otvoreni	Juni 23.	August 23.	60 dana	
136	215			Usluge nadzora	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Juni 23.	Septembar 23.	60 dana	
137	83	Cesta M14.1, Rekonstrukcija ceste M1.9. Slatina (gr.entiteta)- Gradačac- izgradnja kružnog toka na križanju za industrijsku zonu, općina Gradačac	13	Izvođenje radova	45233129-9	650.000,00	555.555,56	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	60 dana	
138	217			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 23.	Januar 24.	60 dana	
139	218	Cesta M18, Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste M17, dionica: 008 HW (Jošanica) 1 – Stup 1, km 3+500 sa ulicom Reljevska, općina Novi grad Sarajevo	14	Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Konkurentski	Decembar 23.	Februar 24.	60 dana	
140	84	Izgradnja nogostupa uz cestu M6.1 u naseljenom mjestu Knešpolje	16	Izvođenje radova	45233161-5	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	30 dana	
141	219			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	30 dana	
142	87	Cesta M18, Rekonstrukcija pješačkih staza sa rješavanjem odvodnje, magistralna cesta M18, dionica 010 Semizovac – Sarajevo – Malta, km 8+400 km – km 10+400 (Kobilja glava – Šip)	18	Izvođenje radova	45233161-5	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	90 dana	
143	239			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	90 dana	
144	88	Rekonstrukcija raskrsnice sa pješačkom stazom u naselju Barice, općine Donji Vakuf	19	Izvođenje radova	45233161-5	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	60 dana	
145	155			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	60 dana	
146	240	Cesta M 17, Izgradnja podhodnika za pješake u naselju Čelebići, općina Konjic	20	Revizija	71318000-0	11.200,00	9.572,65	Otvoreni	Oktobar 23.	Decembar 23.	30 dana	
147	241	Cesta M6.1 i M17, Sjeverni ulaz u Mostar – Izrada glavnog projekta odvodnje raskrsnice i tunela GOGA	21	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Oktobar 23.	Decembar 23.	30 dana	
148	242	Cesta M1.8, Sanacija raskrsnice na cesti M1.8 i R461, u Srebreniku, na cesti M1.8, dionica Orašje -Tuzla	25	Usluge projektovanja	71322000-1	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	30 dana	
149	243			Revizija	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Septembar 23.	Oktobar 23.	30 dana	
150	89	Cesta M1.9, Poboljšanje sigurnosti prometa na M1.9- Industrijska zona Gradačac	26	Izvođenje radova	45233124-4	1.015.000,00	867.521,37	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	90 dana	
151	244			Nadzor	71247000-1	23.000,00	19.658,12	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	90 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
152	245	Cesta M5,Rekonstrukcija / sanacija raskrsnice na M-5 A.Šaćirbegović_Korija_Ljubogoša km 1+350	27	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23.	60 dana	
153	90			Izvođenje radova	45233161-5	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	60 dana	
154	246			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	60 dana	
155	248	Cesta M5, Izrada projekta sanacije raskrsnice na cesti M5 ulaz u Travnik	28	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	30 dana	
156	249			Revizija	71318000-0	4.000,00	3.418,80	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	30 dana	
157	252	Cesta M 17, Rekonstrukcija i dogradnja potputnjaka na M 17 u Mravićima, općina Doboj jug	29	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	45 dana	
158	254			Revizija	71318000-0	4.000,00	3.418,80	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	45 dana	
159	256	Cesta M16, Sanacija raskrsnice na cesti M16 u Kupresu	30	Revizija	71318000-0	4.000,00	3.418,80	Otvoreni	August 23.	Novembar 23.	30 dana	
160	259	Cesta M4.2, Sanacija raskrsnice na cesti M4.2 i R402, grad Cazin	31	Revizija	71318000-0	4.000,00	3.418,80	Otvoreni	August 23.	Novembar 23.	30 dana	
161	260	Cesta M17, Izrada projektne dokumentacije - skretanje za naselje Ortiješ	32	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Novembar 23.	Januar 24.	30 dana	
162	263	Cesta M 5,Dogradnja trake na petlji Korija, M5: Šeherćehajin most-Korija	34	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	60 dana	
163	92			Izvođenje radova	45233120-6	320.000,00	273.504,27	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	60 dana	
164	265			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	60 dana	
165	93	Cesta M18, Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R455a u km 6+100, općina Živinice, naselje Maline	37	Izvođenje radova	45233129-9	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	45 dana	
166	266			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	45 dana	
167	95	Cesta M17.3, Rješavanje odvodnje u Neumu (II faza)	38	Izvođenje radova	45233120-6	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	45 dana	Sufinansiranje sa Općinom Neum
168	268			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juni 23.	August 23.	45 dana	
169	96	Cesta M18, Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M18, skretanje Vogošća centar, općina Vogošća	39	Izvođenje radova	45233129-9	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	45 dana	
170	269			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	45 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
171	270	Cesta M 16, Izgradnja pješačke staze u naselju Guber, općina Livno	40	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juni 23.	August 23.	60 dana	
172	97			Izvođenje radova	45233161-5	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	60 dana	
173	271			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	60 dana	
174	98	Cesta M6.1, Sanacija raskrsnice M6.1 i lokalne ceste u naselju Knežpolje, Grad Široki Brijeg	43	Izvođenje radova	45233129-9	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	45 dana	
175	272			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	45 dana	
176	273	Cesta M5, Izgradnja pješačke staze uz magistralnu cestu M5 u naselju Kačuni	44	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	30 dana	
177	100			Izvođenje radova	45233161-5	140.000,00	119.658,12	Otvoreni	Novembar 23.	Januar 24.	30 dana	
178	274			Usluge nadzora	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Otvoreni	Novembar 23.	Januar 24.	30 dana	
179	275	Cesta M4, Sanacija raskrsnice cesta M4 i R416A u mjestu Rečica, općina Gračanica	45	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	30 dana	
180	103			Izvođenje radova	45233129-9	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	60 dana	
181	276			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	60 dana	
182	257	Cesta M 4, Idejni projekat rekonstrukcije raskrsnice na cesti M4, ulaz u Gračanicu, grad Gračanica	47	usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	60 dana	
183	262	Cesta M16, Izgradnja pješačke staze na M16, 006 Crna rijeka-Jajce jug u naselju Vidikovac-Zastinje, općina Jajce	48	usluge projektovanja	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24..	60 dana	
184	264	Cesta M 4, Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4, skretanje Stanić Rijeka, općina Doboј Istok	49	usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Novembar 23.	Januar 24.	45 dana	
185	94	Cesta M 17.4, Izgradnja trake za lijeva skretanja na cesti M17.4 u općini Čitluk	50	Izvođenje radova	45233161-5	380.000,00	324.786,32	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	45 dana	
186	267			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 24.	45 dana	
187	101	Zamjena odbojnih ograda na magistralnim cestama minimalnog nivoa H1 na M17, dionica 006, Žepče.	51	Izvođenje radova	45233124-4	421.200,00	360.000,00	Otvoreni	Juli 23.	Oktobar 23.	30 dana	
188	102	Zamjena odbojnih ograda na magistralnim cestama minimalnog nivoa H1 na M17, lokacija Bradina	51	Izvođenje radova	45233124-4	378.800,00	323.760,68	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	30 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
189	277	Cesta M18, Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4, skretanje Mala Brijesnica, općina Doboj Istok	57	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	45 dana	
190	104			Izvođenje radova	45233161-5	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 23.	60 dana	
191	278			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 23.	Februar 23.	60 dana	
192	279	Cesta M18, Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M18, skretanje za naselje Ugorsko, općina Vogošća	58	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	45 dana	
193	91	Cesta M 15, Izgradnja pješačke staze na cesti M 15:Sanski Most-Tomina	60	Izvođenje radova	45233161-5	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	45 dana	
194	261			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	45 dana	
195	255	Cesta M 14.1, Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje raskrsnice (kružnog toka) na M14.1 dionica: Odžak-Brod,(veza poslovnih zona Svilaj 1 i Svilaj 2 na M14.1)	61	Projektovanje	71322000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	120 dana	
196	258			Revizija	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Otvoreni	Oktobar 23.	Decembar 23.	45 dana	
197	253	Cesta M 6.1, Izgradnja pješačke staze na M6.1 dionica 011: Gnojnice Nevesinje 2	62	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juni 23.	August 23.	45 dana	
198	251	Cesta M 17.4, Izgradnja trake za lijevo skretanje za poslovnu zonu „Mostarska vrata“, na M17.4_002, dionica: Čitluk-Medugorje -Ljubuški, općina Ljubuški	63	Revizija	71248000-8	1.500,00	1.282,05	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	30 dana	
199	247	Cesta M 17.3, Sanacija crne tačke na M17.3_001, (Kukavuša), dionica: Buna –Masline, km18+400	64	Projektovanje	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	45 dana	
200	250			Revizija	71248000-8	1.500,00	1.282,05	Direktni sporazum	Novembar 23.	Decembar 23.	45 dana	
						9.556.200,00	8.167.692,31					
		3.1.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata										
201	1	Cesta M15, Rekonstrukcija mosta preko potoka Krbava (M15-004-49), dionica Kamičak-Ključ, km 9+622o	5	Izvođenje radova	45221111-3	380.000,00	324.786,32	Otvoreni	August 23	Oktobar 23	90 dana	
202	15			Usluge nadzora	71247000-1	12.000,00	10.256,41	Otvoreni	August 23	Oktobar 23	90 dana	
203	2	Cesta M18, Sanacija mosta preko nepoznatog potoka u Poturovićima (M18-009-604), dionica Olovo – Semizovac, km 31+567	6	Izvođenje radova	45221111-3	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	August 23	Oktobar 23	90 dana	
204	16			Usluge nadzora	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	August 23	Oktobar 23	90 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
205	19	Cesta M18, Rekonstrukcija mosta preko rijeke Gostelja (M18-007-81), lokacija Tarevo –kamenolom Stupari, dionica Živinice 1 – Vitalj – sa izmještanjem trase	9	Revizija	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Otvoreni	Juli 23	Oktober 23	90 dana	
206	3	Sanacija mosta (M18-004-114) preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći, dionica Srebrenik-Šiški Brod 3, km 10+709	22	Izvođenje radova	45221111-3	380.000,00	324.786,32	Otvoreni	Juli 23.	Oktober 23.	90 dana	
207	23			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Juli 23.	Oktober 23.	90 dana	
208	4	Sanacija mosta (M20-008-206) preko rijeke Koline u Ustikolini, na cesti M20, dionica Foča 1-Ustikolina, km	24	Izvođenje radova	45221111-3	450.000,00	384.615,38	Otvoreni	August 23.	Oktober 23	90 dana	
209	5	Sanacija mosta M18-009-395 preko rijeke Ljubine, dionica Olovo – Semizovac, km 38+850	26	Izvođenje radova	45221111-3	450.000,00	384.615,38	Otvoreni	August 23.	Oktober 23	90 dana	
210	31			Nadzor	71247000-1	12.000,00	10.256,41	Otvoreni	August 23.	Oktober 23	90 dana	
211	6	Sanacija mosta M20-009-210 preko Odske rijeke u Mravinju, na cesti M20, dionica Ustikolina-Goražde 8, km 14+840	27	Izvođenje radova	45221111-3	440.000,00	376.068,38	Otvoreni	August 23.	Oktober 23	90 dana	
212	33			Nadzor	71247000-1	12.000,00	10.256,41	Otvoreni	August 23.	Oktober 23	90 dana	
213	7	Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Ljubine (M18-009-397) na cesti M18, dionica Olovo – Semizovac km 39+201, Semizovac (M 18.0-2-53)	28	Izvođenje radova	45221111-3	105.000,00	89.743,59	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
214	37			Nadzor	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
215	38	Sanacija mosta (M05.0-5-04) preko rijeke Miljacke, Dariva na cesti M5 dionica Stup-Vijećnica-Gr ent.,km 10+390	30	Revizija	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Juli 23	Septembar 23	90 dana	
216	39	Sanacija mosta (M05.0-5-04) preko rijeke Miljacke, Krečane na cesti M5 dionica Stup-Vijećnica-Gr.ent. km 10+610	31	Revizija	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Juli 23.	Septembar 23	90 dana	
217	52	Sanacija mosta (M5-016-433) objekat na petlji Korija cesta M5 dionica Azize Šaćirbegović - Korija – Ljubogošta km 6+394 (M 05.0-A-11)	32	Revizija	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	100 dana	
218	57	Rekonstrukcija mosta preko željezničke pruge Bihać-Bosanski Novi, Kostela (M14-002-51) dionica: Srbijani-Bos.Krupa 1, km 5+171	33	Projektiranje	71323100-9	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	60 dana	
219	60	- Projekat izmještanja stuba/ova kontaktne mreže sa opremom, - Projekat izmještanja željezničkih telefonskih kablova.		Revizija	71311300-4	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Septembar 23.	Oktober 23.	60 dana	
220	64	Sanacija tunela Ravne (T19.2-001-33) na cesti M19.2, dionica Kladanj-Vlasenica, km 7+748	34	Projektiranje	71322000-1	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23.	90 dana	
221	68			Revizija	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	August 23.	oktober 23.	90 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
222	73	Rekonstrukcija/izgradnja mosta preko rijeke Krivaje na cesti M17.1_001-643, Žepče-Zavidovići-Ribnica, lokacija Mustajbašići –Čanici, općina Zavidovići, km 15+385	36	Projektiranje	71322300-4	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23	120 dana	
223	78			Revizija	71248000-8	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Septembar 23	Oktobar 23.	120 dana	
224	83	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Gostović na cesti M17.1_001_642: Žepče-Zavidovići-Ribnica, lokacija Potkleče, km 9+650	37	Projektiranje	71322300-4	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23	90 dana	
225	86			Revizija	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Konkurentski	Septembar 23	Novembar 23.	90 dana	
226	88	Sanacija mosta na M1.8_001_62, preko rijeke Save u Orašju, dionica: Granica BiH/ HR (Županja)-Lončari, km 0+000	38	Projektiranje	71322300-4	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23	120 dana	
227	90			Revizija	71248000-8	6.000,00	5.128,21	Direktni	Septembar 23.	Oktobar 23.	120 dana	
						2.820.000,00	2.410.256,41					
		3.1.4.2. Sanacija klizišta , odrona, sanacija slijeganja trupa putat, kosina, usjeka i zasjeka										
228	12	M16.4, Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: Bugojno - Nević polje, km 22+900	1	Izvođenje radova	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli 23.	Oktobar 23.	45 dana	
229	15	Cesta M 18.1, Sanacija slijeganja trupa ceste cesta M1.8_003, dionica: Pelagićevo-Srebrenik (Blaževac)	5	Izvođenje radova	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Okt 23.	Decembar 23.	60 dana	
230	96			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Okt 23.	Decembar 23.	60 dana	
231	17	Cesta M5, Sanacija škarpi i kosina, dionica: Kaonik-Lašva km 3+100 do km 3+250 i od 3+600 do km 3+850	7	Izvođenje radova	45233124-4	450.000,00	384.615,38	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23.	45 dana	
232	18	Cesta M17, Sanacija slijeganja i izdizanja trupa ceste petlja Blatuša, Zenica, I faza	9	Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juni 23.	August 23.	60 dana	
233	19	Cesta M16, Sanacija škarpe na cesti M18_010 dionica: Semizovac-Sarajevo-Malta, općina Vogošća km 2+100	11	Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	60 dana	
234	100			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	60 dana	
						1.517.000,00	1.296.581,20					
		3.2. Planirani projekti										
		3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje										
235	102	Izrada idejnog projekta rekonstrukcije ceste M18, dionice Stupari – Vitalj L=cca 10km	1.	Usluge projektovanja	71320000-7	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	August 23.	Novembar 23.	120 dana	
236	104	Cesta M4, Izrada glavnog projekta izgradnje mosta preko rijeke Jale u Slavinovićima (T9) u okviru projekta izgradnje dionice Ši Selo – Slavinovići	2	Usluge projektiranja	71322300-4	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	August 23.	Novembar 23	90 dana	
237	105			Revizija	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Otvoreni	Oktobar 23	Decembar 23	90 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
238	20	Cesta M15, Izgradnja novog mosta (M15-004-50) preko rijeke Banjice, dionica Kamičak-Ključ, km 18+414	3	Izvođenje radova	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	105 dana	
239	109			Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	105 dana	
240	21	Cesta M14.1 i M14.2, Izgradnja sjevernog kraka obilaznice Odžaka („Sjeverna veza“-nastavak) – II faza	4	Izvođenje radova	45233124-4	1.100.000,00	940.170,94	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	120 dana	
241	111			Nadzor	71247000-1	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	120 dana	
242	113	Izrada idejnog rješenja izmještanja ceste M17.4 u zoni Čitluka, dionica: Sretnice-Služanj-Cerno sa vrednovanjem varijanti (Izrada idejnog rješenja obilaznice Čitluka)	5	Projektovanje	71322000-1	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Septembar 23	Novembar 23	90 dana	
		Pribavljanje saglasnosti, eleborata i dozvola za projekte	6		72314000-9	500.000,00	427.350,43	Po potrebi				
						2.389.000,00	2.041.880,34					
		3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela										
243	115	Rasvjeta raskrsnice na cesti M17, ulaz u Hadžiće	1	Usluge projektovanja	71320000-7	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23.	30 dana	
244	22			Izvođenje radova	45233129-9	240.000,00	205.128,21	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	30 dana	
245	116			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Septembar 23.	Novembar 23.	30 dana	
246	117	Rasvjeta raskrsnice cesta M17.1 i R467 u naselju Ribnica, općina Zavidovići	2	Usluge projektovanja	71320000-7	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
247	23			Izvođenje radova	45233129-9	180.000,00	153.846,15	Otvoreni	Oktober 23.	Decembar 23.	45 dana	
248	118			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Oktober 23.	Decembar 23.	45 dana	
249	119	Rasvjeta raskrsnice cesta M17.1 i R466 ulaz u Zavidoviće	3	Usluge projektovanja	71320000-7	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
250	24			Izvođenje radova	45233129-9	180.000,00	153.846,15	Otvoreni	Oktober 23.	Decembar 23.	45 dana	
251	120			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Oktober 23.	Decembar 23.	45 dana	
252	121	Ceste M5 i M17, Izrada glavnog projekta rekonstrukcije/sanacije rasvjete na petlji Lašva	4	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
253	122			Revizija	71248000-1	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Septembar 23.	Novembar 23.	20 dana	
254	123	Glavni projekat rasvjete raskrsnice ceste M17 i lokalne ceste za naselje Papratnica dionica M17_006: Ozimica-Topčić polje, km 9+180, općina Žepče	5	Projektovanje	71320000-7	6.000,00	5.128,21	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
255	124	Rasvjeta kružnog toka Odžak, spoj na AC	6	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
256	25			Izvođenje radova	45233128-2	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Oktober 23.	Decembar 23.	45 dana	
257				Nadzor	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Konkurentski	Oktober 23.	Decembar 23.	45 dana	
						880.000,00	752.136,75					
		3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješ.staza sa odvodnjom kišne kanalizacije,										
		odmorišta i sanacije crnih tačaka										
258	26	Izgradnja pješačke staze uz cestu M6 u naselju Ružići, općina Grude	1	Izvođenje radova	45233161-5	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	45 dana	
259	126			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 23.	Oktober 23.	45 dana	
260	27	Izgradnja i sanacija pješačke staze uz cestu M6_001 Gorica-Vitina, II faza	2	Izvođenje radova	45233161-5	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
261	127			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
262	28	Izgradnja pješačke staze uz cestu M14.2, općina Domaljevac, II faza	3	Izvođenje radova	45233161-5	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
263	128			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
264	129	Izgradnja pješačke staze uz cestu M16.2, općina Prozor Rama	4	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
265	29			Izvođenje radova	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Oktober 23.	Decembar 23.	45 dana	
266	130			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Oktober 23.	Decembar 23.	45 dana	
267	131	Rješavanje odvodnje na cesti M5, prolaz kroz Travnik (Lokalitet Bolnica Travnik)	5	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar23.	30 dana	
268	30			Izvođenje radova	45233124-4	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Novembar 23.	Decembar 23.	45 dana	
269	132			Nadzor	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Konkurentski	Novembar 23.	Decembar 23.	45 dana	
270	31	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M17 i lokalnih cesta,(OBI) u kružni tok, općina Ilidža	6	Izvođenje radova	45233129-9	1.200.000,00	1.025.641,03	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	90 dana	Sufinansiranje sa Općinom Ilidža 1.200.000,00 KM
271	133			Nadzor	71247000-1	30.000,00	25.641,03	Konkurentski	August 23.	Oktober 23.	90 dana	
272	32	Izgradnja pješačke staze uz cestu M18, Husino-Ljubače, grad Tuzla	7	Izvođenje radova	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	45 dana	
273	134			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Septembar 23.	Novembar 23.	45 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
274	135	Izgradnja pješačke staze uz cestu M5, naselje Jehovac, općina Kiseljak	8	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
275	33			Izvođenje radova	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Oktober 23.	Decembar 23.	45 dana	
276	136			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Oktober 23.	Decembar 23.	45 dana	
277	34	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M1.8, skretanje za poslovnu zonu, naselje Tinja, općina Sreberenik	9	Izvođenje radova	45233129-9	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Novembar 23.	Januar 24.	60 dana	
278	137			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Novembar 23.	Januar 24.	60 dana	
279	35	Izgradnja trake za lijevo skretanje za poslovnu zonu „Mostarska vrata“ na M17.4_002 dionica: Čitluk-Međugorje-Ljubuški, općina Ljubuški	10	Izvođenje radova	45233124-4	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	45 dana	
280	138			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Septembar 23.	Novembar 23.	45 dana	
281	36	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M6.1 i R419, naselje Trn, općina Široki Brijeg	11	Izvođenje radova	45233124-4	450.000,00	384.615,38	Otvoreni	Novembar 23.	Januar 24.	60 dana	
282	139			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Novembar 23.	Januar 24.	60 dana	
283	140	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4.3 i lokalne ceste, općina Velika Kladuša	12	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
284	141	Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice na cesti M17_009, Vrelo Bosne, općina Ilidža	13	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	45 dana	
285	142	Izrada glavnog projekta rekonstrukcija raskrsnice esti M16, dionica Bugojno 2-Kupres 1, naselje Čipuljić-Poriče, km	14	Usluge projektovanje	71320000-7	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	45 dana	
286	144			Revizija	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Konkurentski	Novembar 23.	Decembar 23.	45 dana	
287	38	Rješavanje odvodnje (Izgradnja oborinske kanalizacije) na cesti M6, prolaz kroz Čaplinu	15	Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	60 dana	
288	145			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Septembar 23.	Novembar 23.	60 dana	
289	147	Rekonstrukcija raskrsnice na M4.2 002, naselje Šepići, općina Cazin	16	Projektovanje	71320000-7	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Oktober 23.	Decembar 23.	30 dana	
290	148	Izgradnja pješačke staze uz M6.1_011, Gnojnice-Nevesinje2, naseljeno mjesto Dračevica	17	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
291	40			Izvođenje radova	45233161-5	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Oktober 23.	Decembar23.	30 dana	
292	150			Nadzor	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Konkurentski	Oktober 23.	Decembar23.	30 dana	
293	41	Izgradnja odmorišta uz magistralnu cestu M20_009,Ustikolina- Goražde 8, km 0+950	18	Izvođenje radova	45233124-4	97.000,00	82.905,98	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	30 dana	
294	151			Nadzor	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Konkurentski	Septembar 23.	Novembar 23.	30 dana	
295	153	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 i R469, općina Kalesija, km 8+860	19	Usluge projektovanja	71320000-7	12.000,00	10.256,41	Otvoreni	Oktober 23.	Decembar 23.	45 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
296	43	Rekonstrukcija raskrsnice sa M17 i lokalne ceste za naselje Papratnica, dionica M17_006:Ozimica-Topčić	20	Izvođenje radova	45233129-9	600.000,00	512.820,51	Otvoreni	Septembar23.	Novembar23.	120	
297	154	Polje, km 9+180, općina Žepče, I faza		Nadzor	71247000-1	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Novembar 23.	Januar 24.	120	
298	156	Izrada glavnog projekta trake za spora vozila na M17.3_001: - dionica 1: km4+900-km8+200, -dionica 2: km17+600-km18+500	21	Usluge projektovanje	71320000-7	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	Septembar 23	Novembar 23	120	
299	158			Revizija	71248000-8	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Novembar 23.	Januar 24.	120	
300	81	Izgradnja raskrsnice u mjestu Janjići, Grad Zenica za potrebe izgradnje HE Janjići, M17, dionica: 007 Nemila - Lašva 0, km 25+700		Izvođenje radova	45233129-9	485.000,00	414.529,91	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	60	Prema sporazumu o sufinansiranju JP EP BiH snosi 100% troškova
301	212			Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	60	
						4.500.000,00	3.846.153,85					
		3.2.4 Vandredno održavanje										
		3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata										
302	49	Cesta M4, Rekonstrukcija mosta preko rijeke Soline u Tuzli (M-04.0-4-05), dionica Šiški Brod – Kalesija – Gr. Ent (Memići), km 9+555	1	Izvođenje radova	45221111-3	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23	105 dana	
303	166			Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23	105 dana	
304	52	Cesta M5, Rekonstrukcija mosta (M5-001-8) preko potoka Mrižnica u Kamenici, na cesti M5, dionica Granica RH (Izačić) – Bihać, km 7+765	2	Izvođenje radova	45221111-3	450.000,00	384.615,38	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23	105 dana	
305	168			Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23	105 dana	
306	53	Cesta M5, Rekonstrukcija mosta (M5-009- 508) preko potoka Bravnice, na cesti M5, dionica Jajce Jug –Donji Vakuf 1, km 3+746	3	Izvođenje radova	45221111-3	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23	105 dana	
307	168			Nadzor	71247000-1	12.000,00	10.256,41	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23	105 dana	
308	55	Cesta M5, Rekonstrukcija mosta (M5-009- 218) preko Sandžačke rijeke, na cesti M5, dionica Jajce Jug –Donji Vakuf 1, km 26+245	4	Izvođenje radova	45221111-3	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23	90 dana	
309	170			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23	90 dana	
310	58	Cesta M18.1, Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, skretanje za Govediće (M18.1-001-442) dionica Ustikolina-Grebak-Delišaš-Trnovo, km 40+088	5	Izvođenje radova	45221111-3	750.000,00	641.025,64	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23	150 dana	
311	174			Nadzor	71247000-1	22.000,00	18.803,42	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23	150 dana	
312	59	Cesta M5, Zamjena dilatacija na mostu preko duboke doline na Komaru (M5-010-224), na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, km 17+773, Komar donji	6	Izvođenje radova	45221111-3	110.000,00	94.017,09	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23	60 dana	
313	175			Nadzor	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23	60 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
314	60	Cesta M17, Zamjena dilatacija na mostu preko Grabovačkog jezera, Ravlići, Aleksin Han (M17-013-316), na cesti M17, dionica Jablanica 1 - Potoci, km 8+537,	7	Izvođenje radova	45221111-3	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23	60 dana	
315	176			Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23	60 dana	
316	62	Cesta M17, Sanacija dilatacija na mostu preko potoka Jelašje (M17-012-307) u Donjem Papraskom, na cesti M17 dionica Konjic- Jablanica 1, km 17+923 i Cesta M18, Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Ljubine (M18-009-390) u Poturovićima, na cesti M18 dionica Olovo – Semizovac, km 31+941	8 i 9	Izvođenje radova	45221111-3	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23	90 dana	
317	178			Nadzor	71247000-1	8.000,00	6.837,61	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23	90 dana	
318	64	1. Cesta M18, Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Ljubine (M18-009-392) u Gareži, na cesti M18 dionica Olovo – Semizovac, km 36+957; 2.Cesta M17, Zamjena dilatacionih naprava na mostu preko rijeke Save (M17-001-574) u Bosanskom Šamcu na stubnim mjestima S9, S13 i OS16, na cesti M17 dionica Granica RH-Bosanski Šamac- Granica entiteta, km 0+000	10 i 11	Izvođenje	45221111-3	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23	90 dana	
319	180			Nadzor	71247000-1	11.000,00	9.401,71	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23	90 dana	
320	181	Cesta M5, Rekonstrukcija mosta preko Koševskog potoka u Sarajevu, Skenderija (M 05.0-5-01-a) dionica Stup-Vijećnica-Gr Ent ... Gr Ent Prača-Renovica-Gr Ent Kaljani, km 7+310 - Glavni projekat izmještanja instalacija (elektroinstalacije, vodovod, kanalizacija, telekom)	12	Projektiranje	71322000-1	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23	90 dana	
321	183			Revizija	71311300-4	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Oktobar 23	Novembar 23	90 dana	
322	184	Cesta M5, Sanacija mosta preko rijeke Lašve (M5-010-225) u Turbetu., na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1- Turbe, km 25 +545	13	Projektiranje	71322000-1	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23	90 dana	
323	185			Revizija	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Oktobar 23	Novembar 23	90 dana	
324	186	Cesta M17, Sanacija mosta preko Golijaškog potoka (M17-005-171), na cesti M17, dionica Karuše Ozimica, km 28+814	14	Projektiranje	71322000-1	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	90 dana	
325	188			Revizija	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Otvoreni	Novembar 22.	Decembar 23.	90 dana	
326	190	Cesta M17, Sanacija mosta preko Babine rijeke i lokalnog puta (M17-007-176) na cesti M17, dionica Topčić polje – Lašva 0, km 21+935	15	Projektiranje	71322000-1	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	105 dana	
327	191			Revizija	71248000-8	3.500,00	2.991,45	Konkurentski	Novembar 22.	Decembar 23.	105 dana	
328	192	Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, Demira mlin (M18.1-001-606) dionica Ustikolina-Grebak-Delišaš-Trnovo, km 40+646	16	Projektiranje	71322000-1	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	Oktobar 23.	Decembar 23.	105 dana	
329	194			Revizija	71248000-8	3.500,00	2.991,45	Konkurentski	Decembar 23.	Januar 24.	105 dana	
						3.388.000,00	2.895.726,50					
		3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza										

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
330	45	Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M16.2_001 Bugojno 2 – Gornji Vakuf	1	Izvođenje radova	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	45 dana	
331	160			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 23.	Oktober 23.	45 dana	
332	47	Cesta 14.2, Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M14.2_002 Krnjeuša – Bosanski Petrovac 4	2	Izvođenje radova	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	45 dana	
333	164			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 23.	Oktober 23.	45 dana	
334	51	Cesta M14, anacija asfaltnog kolovoza na cesti M14_002 Srbijani – Bosanska Krupa 1	3	Izvođenje radova	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	45 dana	
335	167			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 23.	Oktober 23.	45 dana	
336	54	Cesta M16.2, Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M16.2_003 Prozor – Jablanica 1	4	Izvođenje radova	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	45 dana	
337	171			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Septembar 23.	Novembar 23.	45 dana	
338	57	Cesta M17.5, Sanacija kolovoza na cesti M17.5_004: Grude 2- Privalj	5	Izvođenje radova	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23.	20 dana	
339	173			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23.	20 dana	
340	61	Cesta M4, Sanacija kolovoza na cesti M4_012: Simin Han 1 – Donje Caparde	6	Izvođenje radova	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	45 dana	
341	177			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	45 dana	
342	63	Cesta M15, sanacija kolovoza na cesti M15: Barači – Glavica	7	Izvođenje radova	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
343	179			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
344	65	Cesta M16, Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M16_011: Livno 3-Renjići	8	Izvođenje radova	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	45 dana	
345	182			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	45 dana	
346	66	Cesta M14, Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M14_003 Bosanska Krupa 1-Bosanska Otoka	9	Izvođenje radova	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
347	187			Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
348	67	Cesta M5, Sanacija kolovoza na cesti M5_012 Nević polje – Kaonik	10	Izvođenje radova	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	60 dana	
349	189			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	60 dana	
350	68	Cesta M17.1, Sanacija kolovoza na cesti M17.1 Zavidovići – Ribnica	11	Izvođenje radova	45233124-4	800.000,00	683.760,68	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	90 dana	
351	193			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	90 dana	
352	69	Cesta M17, Sanacija kolovoza na cesti M17_007 Nemila – Lašva	12	Izvođenje radova	45233124-4	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	
353	195			Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Otvoreni	August 23.	Oktober 23.	30 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
354	70	Cesta M16.4, Sanacija kolovoza na cesti M16.4_001 Bugojno-Nević polje (prevoj Rostovo)	13	Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23.	30 dana	
355	196			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juli 23.	Setembar 23.	30 dana	
356	71	Cesta M5, Sanacija kolovoza na cesti M5_013 Kaonik-Gromiljak (Kaonik-Busovača)	14	Izvođenje radova	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23.	35 dana	
357	197			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23.	35 dana	
358	72	Cesta M4.2, Sanacija kolovoza na cesti M444.2_001 granica BiH /HR - Skokovi	15	Izvođenje radova	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	45 dana	
359	200			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	45 dana	
360	206	Cesta M14, Sanacija kolovozne konstrukcije i pješačkih staza na M14. 001 Bihač4-Srbljani, L=2,00km	16	Projektovanje	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Oktobar 23.	Decembar 23.	60 dana	
361	77	Cesta M17.5, Sanacija kolovoza na cesti M17.5 Blidinje-Posušje	17	Izvođenje radova	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	30 dana	
362	208			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	30 dana	
363	79	Cesta M14.2, Sanacija kolovoza na cesti M14.2_007_ Bos.Šamac-Orašje	18	Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	30 dana	
364	210			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	30 dana	
365	80	Cesta M5, Sanacija kolovoza na cesti M555 azize Šećerbegović - Korija	19	Izvođenje radova	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	45 dana	
366	211			Nadzor	71247000-1	8.000,00	6.837,61	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	45 dana	
						7.691.000,00	6.573.504,27					
		3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka										
367	75	Cesta M16, Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, lokacija 2 (km 7+050 - km 7+800)	1	Izvođenje radova	45233124-4	700.000,00	598.290,60	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	60 dana	
368	205			Nadzor	71247000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	60 dana	
369	76	Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti Srbljani-Bos.Krupa	2	Izvođenje radova	45233124-4	700.000,00	598.290,60	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar23.	60 dana	
370	207			Nadzor	71247000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar23.	60 dana	
371	78	Cesta M16, Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, lokacija 4 (km 9+270 - km 9+700)	3	Izvođenje radova	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	60 dana	
372	209			Nadzor	71247000-1	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	60 dana	
373	220	Cesta M16, Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 16+130-km16+310	4	Projektovanje	71322000-1	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	60 dana	
374	221			Revizija	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Otvoreni	Oktobar 23.	Decembar 23.	30 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
375	222	Cesta M16, Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 16+450 - km18+270	5	Projektovanje	71322000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	60 dana	
376	223			Revizija	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Otvoreni	Oktobar 23.	Decembar 23.	30 dana	
377	224	Cesta M16, Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 19+190- km 19+800	6	Projektovanje	71322000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	60 dana	
378	225			Revizija	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Otvoreni	Oktobar 23.	Decembar 23.	30 dana	
379	226	Cesta M16, Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 20+390- km 20+900	7	Projektovanje	71322000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	60 dana	
380	227			Revizija	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Otvoreni	Oktobar 23.	Decembar 23.	30 dana	
381	228	Cesta M16, Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 22+550- km22+670	8	Projektovanje	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	60 dana	
382	229			Revizija	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Otvoreni	Oktobar 23.	Decembar 23.	30 dana	
383	230	Cesta M18, M18, Sanacija slijeganja trupa ceste na M18_010, Semizovac-Sarajevo-Malta, od km 7+750 do km 8+300	9	Projektovanje	71322000-1	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	60 dana	
384	231			Revizija	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Otvoreni	Oktobar 23.	Decembar 23.	30 dana	
385	85	Cesta M16.2, Sanacija škarpi zasjeka, cesta M16.2, dionica 002, Gornji Vakuf – Prozor, na potezu od km 13+000 do km 15+150 II faza	10	Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	60 dana	
386	232			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	60 dana	
387	233	Cesta M17, Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M17-_013,dionica: Jablanica -Potoci	11	Projektovanje	71322000-1	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	60 dana	
388	234			Revizija	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	30 dana	
389	235	Cesta M17, Sanacija škarpi i uklanjanje ili stabilizacija Ostenjaka iznad ceste M17 i brane HE Grabovica	12	Projektovanje	71322000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	60 dana	
390	236			Revizija	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Otvoreni	Septembar 23.	Novembar 23.	30 dana	
391	237	Izrada projektne dokumentacije za novonasatle sanacije slijeganja klizišta i škarpi	13	Projektovanje	71322000-1	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23.	60 dana	
						2.630.000,00	2.247.863,25					
		4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije										
		Elaborati eksproprijacije i pripremne faze za eksproprijaciju (vještačenje, pretvorbe zemljišta i sl.) Pripremne faze za eksprop. (vještačenja, pretvorbe zemljišta i sl.) Konsultantske usluge - pravna pomoć	1.	Usluge	71311000-1	90.000,00	76.923,08	Po potrebi				
392	198	Izrada elaborata eksproprijacije za dionicu Bosanska Krupa -Bihać, poddionica Bosanska Krupa Mali Radić		Usluge	71311000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Juli 23.	Septembar 23.		
						90.000,00	76.923,08					

PLAN NABAVKI ZA 2023. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
		Odluka Vlade FBiH V broj: 370/2023, 508/2023, 578/2023 i 648/2023										
393	199	Cesta M5, Izgradnja brze ceste Lašva-Nević polje –prolaz kroz poslovnu zonu Vitez	1	Revizija	71318000-0	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23	12 mjeseci	
394	201	Izrada glavnog projekta rasvjete raskrsnice " Sjeverni ulaz u Mostara"	3	Projektiranje	71248000-8	6.950,00	5.940,17	Direktni sporazum	Juni 23	August 23	30 dana	
395	202	Usklađivanje glavnog projekta tunela sa novim projektnim rješenjem raskrsnice "Sjeverni ulaz u Mostar"	3	Projektiranje	71248000-8	6.950,00	5.940,17	Direktni sporazum	Septembar 23	Novembar 23	30 dana	
396	73	Rekonstrukcija i sanacija ceste Kreševo-Kiseljak-Rekonstrukcija dionice Tomića krivina-Alagići, km 6+000 do km 8+350 (L=2,35km) i rekonstrukcija mosta preko rijeke Ljuskave u naselju Alagići	6	Izvođenje radova	45233120-6	3.430.000,00	2.931.623,93	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23	150 dana	
397	203			Nadzor	71247000-1	70.000,00	59.829,06	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23	150 dana	
398	74	Rekonstrukcija dijela tomlislavgradske obilaznice	8	Izvođenje radova	45233124-4	490.000,00	418.803,42	Otvoreni	August 23.	Oktobar23.	45 dana	
399	204			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	August 23.	Oktobar23.	45 dana	
400	1	Izrada Idejnog projekta izgradnje ceste Sarajevo-Tuzla na dionici Brlošci-Vitalj (L=cca 5,7km)	9	Projektiranje	71320000-7	600.000,00	512.820,51	Otvoreni	August 23.	Oktobar 23	120 dana	
						4.763.900,00	4.071.709,40					

Plan nabavki za 2023. godinu

Direktor: 
Ljubo Pravdić, dipl.ing.građ.

