

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-om	Bez PDV-a				
B. RASHODI									
Materijalni troškovi i usluge									
1	Kancelarijski pribor i materijal	Roba	228	30.000,00	25.641,03	Konkurentski postupak	Oktobar	Decembar	
2	Toneri i ketridži	Roba	30125120-8	20.000,00	17.094,02	Konkurentski postupak	April	Juni	
3	Električna energija	Roba	09310000-5	45.000,00	38.461,54	Izuzeće po ČL.10 ZJN			
4	Gorivo i mazivo za automobile	Roba	09134200-9	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Juni	Septembar	
5	Usluge održavanja i servisiranja	Usluge		210.000,00	179.487,18	Određiti će se prema pojed. vrijednostima nabavke			Umanjeno za unesene pozicije
6	Održavanje vozila	Usluge	50112000-3	18.000,00	15.384,62	Konkurentski	Juli	Septembar	
7	Tehnički pregled vozila	Usluge	50112000-3	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Juli	August	
8	Održavanje UPS sistema	Usluge	50312000-5	500,00	427,35	Direktni sporazum	August	August	
9	Servis dizel električnog aparata	Usluge	50532000-3	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	August	August	
10	Održavanje liftova	Usluge	50750000-7	2.200,00	1.880,34	Direktni sporazum	Juli	Juli	
11	Kontrola stanja liftova-uskla.certifikata	Usluge	50750000-7	600,00	512,82	Direktni sporazum	August	August	
12	Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija poslovne zgrade JP Ceste FBiH	Usluge	90900000-6	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juli	August	
13	Servis protivprovalnog alarmnog sistema	Usluge	45312200-9	300,00	256,41	Direktni sporazum	Juli	August	
14	Kerio Control Firewall	Robe	48219100-7	3.500,00	2.991,45	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	
15	Cisco Smartnet Program pretplate	Usluga	50300000-8	2.600,00	2.222,22	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	
16	Obnova programa pretplate za Autodesk Civil3D 2013 SL i MAP 3D	Usluge	72267100-0	5.100,00	4.358,97	Direktni sporazum	August	Septembar	
17	Program pretplate Arhcoordinator aplikacije i Usluga održavanja preglednika podataka Arhcoordinator aplikacije	Usluga	72267100-0	25.400,00	21.709,40	Pregovarački	Juli	August	
18	Godisnji servis plotera	Usluge	50312000-5	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	August	Septembar	
19	Pranje vozila	Usluge	50112300-6	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli	August	
20	Održavanje sistema protivpožarne zaštite	Usluge	45321000-8	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juli	August	
21	Usluge vatrodajavnog centra	Usluge	50413200-5	5.500,00	4.700,86	Direktni sporazum	Juli	August	
22	Održavanje poslovnih prostorija i mašinskih instalacija sistema	Usluge	45350000-5	6.800,00	5.811,97	Direktni sporazum	Mart	April	
23	Mjerenje emisije polutanta iz ložišta instalacija	Usluge	90731400-4	400,00	341,88	Direktni sporazum	Juli	August	
24	Redovno servisiranje klima uređaja -server soba i UPS	Usluge	45331000-6	1.800,00	1.538,46	Direktni sporazum	Mart	Mart	
25	Obezbjedjenje zgrade-tehnička zaštita zgrade	Usluge	98300000-6	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	April	Maj	
26	Učešće na sajmovima i seminarima	Usluge	80522000-9	55.000,00	47.008,55	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Prema potrebi		
27	Stručan literatura i časopisi	Roba	22211000-2	10.000,00	8.547,01		Prema potrebi		
28	Reklama i propaganda	Usluge	79342200-5	35.000,00	29.914,53	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Prema potrebi		
29	Usluge reprezentacije	Usluge	55000000-0	35.000,00	29.914,53	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Prema potrebi		
30	Nabavka novogodišnjih paketića	Roba	37520000-9	1.200,00	1.025,64	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
31	Stalna internet konekcija	Usluge	72400000-4	4.700,00	4.017,09	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	
32	Nabavka guma	Roba	34351100-3	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	August	Septembar	
33	Umjeravanje vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja	Usluge	50433000-9	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	Septembar	
34	Servis vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja	Usluge	50433000-9	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	
35	Verifikacija vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja	Usluge	50433000-9	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli	August	
36	Advokatske usluge	Usluge	79110000-8	50.000,00	42.735,04	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Po potrebi		
37	Ostali troškovi poslovanja					Po potrebi			
38	Lot 1: Osiguranje poslovne zgrade	Usluge	66515200-5	2.817,60	2.400,00				
	Lot 2: Osiguranje zaposlenika	Usluge	66512100-3	8.307,00	7.100,00				
	Lot 3: Osiguranje vozila	Usluge	66514110-0	26.910,00	23.000,00				
				38.034,60	32.508,21	Konkurentski	Maj	Juli	

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-om	Bez PDV-a				
39	Ljekarski pregled -sistematski	Usluge	85140000-2	22.000,00	18.803,42	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Novembar	Januar	
40	Održavanje čistoće poslovne zgrade u Sarajevu	Usluge	90911200-8	45.000,00	38.461,54	Konkurentski postupak	Juni	August	
41	Održavanje čistoće poslovnog prostora u Mostaru	Usluge	90919200-4	2.800,00	1.880,34	Direktni sporazum	Juli	August	
42	Eksterna revizija	Usluge	79313000-1	12.000,00	10.256,41	Po potrebi			
Služba "Pomoć-informacije na cestama "									
43	Lot 1	Usluge	50118000-5	999.260,00	854.068,38	Otvoreni	Septembar	Novembar	
	Lot 2	Usluge	50118000-5	3.151.816,00	2.693.859,83				
Redovno održavanje cesta									
44	(gr.Hrvatske) Izačić-Bihać-Ključ-Velečevo(gr.ent), M 5	Radovi Lot 1	45233141-9	13.642.200,00	11.660.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	Ripač-Užjebić(gr.Hrvatske), M11,								
	Bihać-Srbijani, M14,								
	Bosanski Petrovac-Drvar, M14.2,								
	(gr.ent)-Sanski Most-Kamičak-Ključ, M15	Radovi Lot 2	45233141-9	14.238.900,00	12.170.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	(gr.Hrvatske)Velika Kladuša-Cazin-Srbijani, M4.2								
	Srbijani-Bosanska otoka-(Gr.entiteta), M14								
	Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac, M 14.2								
	(gr.ent)-Arizona(gr.distr) ,	Radovi Lot 3	45233141-9	22.026.080,00	18.800.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	(Gr.distr.)Srebrenik-Šiški Brod, M1.8								
	Donja Orahovica-Tuzla-Kalesija-Memići(gr.ent), M4								
	(gr.ent)-Gradačac-(gr.ent), M14.1								
	(gr.ent.)Banj Brdo_Simin Han, Šiški Brod-Kladanj-Olovo , M18	Radovi Lot 4	45233141-9	16.637.400,00	14.220.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	Vitalja-(gr.entiteta) , M19.2								
	Gradačac-Ormanica-Slatina , M1.9								
	(gra.ent) Jelah-Karuše, (gran.ent.) Stanić Rijeka-Gračanica-Donja Orahovica, M4								
	(gr.ent.) Karuše-Žepče-Zenica-Lašva- Bilješevo, Lašva -Kaonik, M17	Radovi Lot 5	45233141-9	9.886.500,00	8.450.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	(gr.ent.) Jezero-Jajce-Travnik-Nević Polje, M 5								
	(gr.ent) crne Rijeka-Jajce I Donji Vakuf-Bugojno-tunel Koprivnica M 16								
	(gran.ent.) Prača-Hrenovica (gr.ent.), M 5								
(gr.ent.) Bogatići-Trnovo (gr.ent.), M 18	Radovi Lot 6	45233141-9	6.013.800,00	5.140.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)	
Ustikolina-Grebak-Trnovo, M18.1									
(gr.ent.) Ustikolina-Goražde (gr.ent.), M 20									
Mostar-Gnojnice-Nevesinje(Gr.ent)									
Prozor-Jablanica	Radovi Lot 7	45233141-9	9.395.100,00	8.030.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)	
Konjic-Jablanica-Mostar-Gnojnice									
Zelena meraja-Most.raskršće, Vijećnica-Korija, Gradska obilaznica, Jošanica -Stup.M 5									
Stup-Tarčin-Konjic, M 17									
Olovo-Semizovac-Koševsko brdo, Stup- Dobrinja (gr.ent.), M 18	Radovi Lot 8	45233141-9	14.625.000,00	12.500.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)	
(gr.Hrvatske)-Orašje-Lončari(gr.ent), M 1.8									
(gr.ent)-Svilaj-Odžak-(gr.ent), M 14.1									
Odžak-gr.ent) gr. Ent Orašje, M 14.2									
Nević Polje-Kaonik-Busovača-Kiseljak-Zelena Meraja	Radovi Lot 9	45233141-9	4.282.200,00	3.660.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)	
Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor									
Bugojno-Novu Travnik-Nević Polje									
Bugojno-Novu Travnik-Nević Polje									

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-om	Bez PDV-a				
44	(gr.Hrvatske)Kaldrma-Bos.Grahovo-Livno-Kolo-Studena Vrila, M 6.1	Radovi Lot 11	45233141-9	23.961.600,00	20.480.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	Drvar-Resanovci, Bosansko Grahovo -Strmica (gr.Hrvatske) , M 15								
	(gr.ent)-Glamoč-Priluka, Livno- Kolo								
	Tunel K.Vrata-Kupres-Šujica, Livno-Kamensko-(gr.Hrvatske)								
	Renjčići-Prisika (gr. Hrvatske)								
	Gr.Hrvatske-Neum-gr.Hrvatske	Radovi Lot 12	45233141-9	17.702.100,00	15.130.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	Gr.Hrvatske-Grude-Ljubuški-Čapljina-Stolac-gr.ent.								
	Studena vrila-Posušje-Široki brijeg-Mostar								
	Posušje-Kutleše-Gr.Hrvatske								
	Gnjinice-Čapljina-Doljani (gr.Hrvatske)								
Buna-Masline, Stolac-Hutovo-Neum									
Gr.Hrvatske-Duži-gr.entit.									
Mostar-Ljubuški-Crveni Grm, M17.4									
Ulaganja u redovna održavanja									
45	Radovi održavanja mostova	Radovi	45221110-6	204.000,00	174.358,97	Otvoreni	August	Oktobar	
46	Antikorozivna zaštita /AKZ) čelične pješčake ograde vrućim cinčanjem	Radovi	45221110-6	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juni	Juli	
47	Glavni pregledi objekata	Usluge	71311000-1	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	Juli	Septembar	
48	Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa	Roba	09310000-5	500.000,00	427.350,43	Izuzeće po Čl.10 stav d ZJN			
49	Osiguranje pružnih prelaza u USK (sufinansiranje)	Radovi	45233129-9	100.000,00	85.470,09	Otvoreni			Sufinansiranje
50	Poboljšanje sigurnosti prometa -izrada noveliranih prometnih projekta	Usluge projektovanja	71242000-6	46.000,00	39.316,24	Otvoreni	Juli	Septembar	
51	Radovi na sanaciji postojećih i izgradnji novih svjetlosnih prom.znakova kod škole	Radovi	50232000-0	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Juni	August	
52	Redovno održavanje brojača prometa	Usluge	34970000-7	8.128,00	6.947,01	Direktni sporazum	August	Septembar	
53	Monitoring vozila redovnog održavanja GPS/GPRS uređajima	Usluge	71700000-5	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	Septembar	
54	Monitoring vozila JP Ceste FBiH GPS/GPRS uređajima	Usluge	71700000-5	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Novembar	Oktobar	
55	Obilježavanje pješćakih prelaza sa plastikom optičko -vibracionim trakama kod škola	Radovi	45233294-6	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Juli	Septembar	
56	Tehničko izvidanje i čišćenje površine od mina	Radovi	45100000-8	236.300,00	201.965,81	Otvoreni	August	Oktobar	
57	Tehničko izvidanje površine rizične od mina	Radovi	45100000-8	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Juli	Septembar	
58	Tehničko izvidanje čišćenje površine rizične od mina	Radovi	45100000-8	11.700,00	10.000,00	Otvoreni	Juli	Septembar	
59	Tehničko izvidanje površine i čišćenje od mina terena za projekat: Rekonstrukcija tunela Skela na cesti M5, dionica Jajce Jug-Donji Vakuf I	Radovi	45100000-8	12.000,00	10.256,41	Otvoreni			
60	Nabavka i transport soli NaCl i CaCl2 : Lot 1, Lot 2 i Lot 3	Roba	14400000-5	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Juli	Oktobar	
61	Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode			1.700.000,00	1.452.991,45	Prema potrebi			
61.4.	Redovno održavanje magistralnih cesta FBiH								
	Cesta M17.5: Jablanica -Blidinje								
	Blidinje Posušje								
	Posušje-Grude	Lot 13	45233141-9	6.809.400,00	5.820.000,00	Ograničeni postupak	Juni	Oktobar	Okvirni sporazum za 4 godine
	Grude - Privalj								Odluka Vlade V. br. 232/2019 od 13.3.19.
	Cesta M4.3 Velika Kladuša -Radića most								
	Radića most - Bužim	Lot 14	45233141-9	4.282.200,00	3.660.000,00	Ograničeni postupak	Juni	Oktobar	Okvirni sporazum za 4 godine
	Bužim - Bosanska Otoka								Odluka Vlade V. br. 231/2019 od 13.3.1

JP CESTE FEDERACIJE BIH

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-om	Bez PDV-a				
6. Troškovi konsultantskih usluga									
62	Obrada podataka i izrada Publikacije u prometu	Usluge	71311100-2	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Maj	Juli	
63	Usluge izrade projekata izvedenog stanja magistralnih cesta	Usluge	71321000-4	150.000,00	128.205,13	Prema potrebi			
64	Usluge neovisne kontrole kvaliteta radova	Usluge	71900000-7	20.000,00	17.094,02	Konkurentski	August	Oktobar	
65	Održavanje baze infrastrukture podataka -SUGOC-a i ROC-a	Usluge	72000000-5	106.000,00	90.598,29	Pregovarački	Juli	Septembar	
66	ISO 9001-Standard upravljanja kvalitetom	Usluge	72225000-8	15.000,00	12.820,51	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Septembar	Novembar	
67	Konsultantske usluge vezane za nabavku radova i usluga po međunarodnim procedurama	Usluge	72224000-1	50.000,00	42.735,04	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN			
68	Izrada studije analize prometa na magistralnim pravcima	Usluge	71336000-2	15.000,00	12.820,51	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN			
69	Izrada plana posebnog obilježja mreže magistralnih cesta	Usluge	71336000-2	2.000,00	1.709,40	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN			
70	Tehnička i finansijska revizija - kreditne sredstva	Usluge	79313000-1	100.000,00	85.470,09	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN			
C. INVESTICIJE									
1. Nabavka stalnih sredstava									
71	Automatski brojači prometa	Radovi	45314000-1	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juli	Septembar	
72	Automobili	Robe	34110000-1	128.400,00	109.743,59	Otvoreni	Septembar	Novembar	
73	Računarska oprema	Roba	30230000-0	27.000,00	23.076,92	Konkurentski	August	Oktobar	
74	Multimedijalna informatizacije poslovnog procesa	Roba	72000000-5	28.000,00	23.931,62	Otvoreni	Oktobar	Decembar	
75	Nabavka trajnih licenci za korištenje sustava upravljanja dokumentima	Roba	48219100-7	50.000,00	42.735,04	Pregovarački	August	Septembar	
76	Održavanje sustava za upravljanje dokumentima	Usluge	48000000-8	15.000,00	12.820,51	Pregovarački	Novembar	Decembar	
77	Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti			30.000,00	25.641,03	Oduzete će se prema pojed. vrijednostima nabavke			
3.1. Projekti iz predhodnog perioda									
3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje									
78	Obilaznica Stoca, cesta M17.3, L= cca 11 km priprema geotehničkih studija (Misija G1)	Konsul. usluge	71250000-5	6.500,00	5.555,56	Direktni sporazum	Juni	Juli	
79	Izrada glavnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazin (Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica) L= cca14km - (I faza idejni projekat)	Projektiranje	71322000-1	115.000,00	98.290,60	Otvoreni	Juli	Septembar	
80		Revizija	71320000-7	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Juli	Septembar	
81	Cesta M-6.1. Obilaznica Mostara, Glavni projekti objekata - mostova na dionici Miljkovići - Rodoč - veza na M-17 (vijadukt Rodoč L=2x16,2m, Avijatičarski 2-novi L=133m, Avijatičarski-rekonstrukcija L=133m, nadvožnjak M17 L=122m, nadvožnjak iznad željezničke pruge L=2x30,32m)	Revizija	71322300-4	35.000,00	29.914,53	Konkurentski	Juli	Septembar	
82	Idejni projekat izgradnje ceste M-15, dionica Vrhpolje - Donje Sokolovo – Crljeni,	Projektiranje	71320000-7	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Juli	Septembar	
83	Rekonstrukcija ceste Jajce-Donji Vakuf	Projektiranje	71320000-7	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Juli	Septembar	
84	- Glavni projekat tunela („Cvitkovac“- L=cca 300m, „Vrbas“ – L=cca 212m i „Torlakovac“- L=cca 163m)	Revizija	71248000-8	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	Septembar	
85	Obilaznica Kiseljaka	Projektiranje	71320000-7	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Juli	Septembar	
86	- Glavni projekat trase (II faza) , tunela (L=cca500m) i mosta preko ceste R443 (L=cca 75m) ,Ukupna dužina dionice L=cca 1.100m	Revizija	71322300-4	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Juli	Septembar	
87	Rekonstrukcija dijelova ceste M18.1 Ustikolina-Garež,	Radovi	45233142-6	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juli	Septembar	
88		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
89	Izgradnja sjeverne obilaznice Gruda	Projektiranje	71314000-2	6.000,00	5.128,21	Konkurentski	Juli	Septembar	
90	- Izmještanje elektro-energetskih objekata duž trase	Revizija	71311000-1	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	August	Septembar	
3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica									
91		Revizija	71326000-9	1.700,00	1.452,99	Direktni sporazum	Juli	Juli	
92	Cesta M-17, Rasvjeta mosta Begića i Begovića na M-17	Radovi	45221110-6	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	August	Oktobar	
93		Nadzor	71247000-1	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-om	Bez PDV-a				
94		Revizija	71326000-9	1.700,00	1.452,99	Direktni sporazum	Juli	Juli	
95	Cesta M-17, Rasvjeta raskrsnice u Žitomislčićima na M-17	Radovi	45233129-9	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	August	Oktobar	
96		Nadzor	71247000-1	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	
3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama									
97	Saglasnosti i takse na projekte	Usluge				Prema potrebi			
98	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M14_001, (dionica Bihać-Srbijani) i lokalne ceste za naselje Brekovicica sa rekonstrukcijom/dogradnjom mosta preko rijeke Une, km 7+830	Radovi	45233129-9	1.300.000,00	1.111.111,11	Otvoreni	Decembar	Feb.2020.	
99	Cesta M5, Rekonstrukcija raskrsnice na obilaznici Viteza	Radovi	45233129-9	267.000,00	228.205,13	Otvoreni	Septembar	Novembar	
100		Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Septembar	Novembar	
101	Cesta M 14.1, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok Odžak	Radovi	45233129-9	240.000,00	205.128,21	Otvoreni	Septembar	Novembar	
102		Nadzor	71247000-1	17.000,00	14.529,91	Konkurentski	Septembar	Novembar	
103	Cesta M18, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, sa izmještanjem dijela ulice Alipašina, općina Centar Sarajevo	Radovi	45233129-9	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Juli	Septembar	
104		Nadzor	71247000-1	1.000,00	30.000,00	Konkurentski	Juli	Septembar	
105	Cesta M6.1, Rekonstrukcija raskrsnice na M6.1 sa lokalnom cestom za Blagaj, km 2+000	Radovi	45233129-9	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juli	Septembar	
106		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	Septembar	
107	Cesta M 5, Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-14.2 i M-5 u Bosanskom Petrovcu	Radovi	45233161-5	420.000,00	358.974,36	Otvoreni	August	Oktobar	
108		Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	
109	Cesta M 18, Rekonstrukcija raskrsnice na M-18_0101 Kobilja Glava _Sarajevo_Malta km 8+340	Radovi	45233129-9	420.000,00	358.974,36	Otvoreni	Septembar	Novembar	
110		Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Direktni sporazum	Oktobar	Novembar	
111		Projektovanje		7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Maj	Juli	
112	Cesta M 17, Izgradnja pješačke staze Karuše-Mravići	Radovi	45233161-5	190.000,00	162.393,16	Otvoreni	Juli	Oktobar	
113		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	
114	Cesta M 4, Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Klokotnica, II faza	Radovi	45233129-9	291.000,00	248.717,95	Otvoreni	Juni	August	
115		Nadzor	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli	August	
116	Cesta M 6.1., Rekonstrukcija raskrsnice M-6.1 i R-420 u naseljenom mjestu Vinjani , općina Posušje	Radovi	45233129-9	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Septembar	Novembar	
117		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Novembar	Novembar	
118	Cesta M 4.2, Rekonstrukcija raskrsnice Todorovo, općina Cazin	Radovi	45233129-9	800.000,00	683.760,68	Otvoreni	Septembar	Novembar	
119		Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Septembar	Novembar	
120	Cesta M14.1, Rekonstrukcija raskrsnica na M-14.1 i M1.9 na ulazu u Gradačac	Revizija	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juni	Juli	
121		Radovi	45233129-9	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Juli	Septembar	
122		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
123	Cesta M15, Rekonstrukcija raskrsnice u Sanskom mostu na M-15	Revizija	71248000-8	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juni	Juni	
124		Radovi	45233129-9	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	August	Oktobar	
125		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August	Oktobar	
126	Cesta M 17, Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-17 i R-435a u naseljenom mjestu Potoci, dionica Potoci - Mostar	Radovi	45233129-9	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juli	Septembar	
127		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
128	Cesta M-18.1, Rekonstrukcija ceste M18.1 Ustikolina - Trnovo	Projekt.	71320000-7	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juni	Juli	
129		Radovi	45233120-6	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juli	Septembar	
130		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
131	Cesta M-14, Izgradnja pješačke komunikacije preko ceste M-17 u općini Jablanica	Radovi	45233120-6	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	August	Oktobar	
132		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August	Oktobar	
133	Cesta M - 4, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok , Tešanjka, općina Tešanj	Revizija	71248000-8	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Juli	August	
134	Cesta M - 17, Izgradnja pješačke staze u naselju Šije, općina Doboj - Jug	Projekt.	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	August	

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-om	Bez PDV-a				
135	Cesta M -4, Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Jelah, općina Tešanj (sufinansiranje sa Općinom Tešanj)	Radovi	45233120-6	550.000,00	470.085,47	Otvoreni	Decembar	1.2.2020.	
136		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	jan.20	Februar 20.	
137	Cesta M -18, Rekonstrukcija raskrsnice "Hotel Sunce", općina Vogošća	Radovi	45233129-9	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	August	Oktobar	
138		Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	August	Oktobar	
139	Cesta M 16.2 Gornji Vakuf - Bugojno , izgradnja pješačke staze	Radovi	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	August	Oktobar	
140		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August	Oktobar	
141	Cesta M -17, Glavni projekt rekonstrukcije raskrsnice sa M-17 i lokalne ceste za naselje Papratnica dionica M_17_006: Ozimica -Topčić Polje , km 9+180, općina Žepče	Usluge projekt.	71320000-7	20.000,00	17.094,02	Konkurentski	Juli	Septembar	
142		Revizija	71248000-8	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	August	Septembar	
143	Cesta M 17, Izgradnja odmorišta na dionici : Jablanica - Mostar	Radovi	45233120-6	48.000,00	41.025,64	Otvoreni	Juli	Septembar	
144		Nadzor	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Septembar	Septembar	
145	Cesta M 6.1, Rekonstrukcija raskrsnice u naseljenom mjestu Bobara, dionica Kolo - Posušje, II faza	Radovi	45233129-9	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	Septembar	
3.1.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata									
146	Cesta M-18, Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu (M-18-010-398), dionica Semizovac-Sarajevo - Malta, km 0+048	Radovi	45221110-1	590.000,00	504.273,50	Otvoreni	Juli	Septembar	
147		Nadzor	71318000-0	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juli	Septembar	
148	Cesta M-18, Sanacija mosta preko rijeke Bioštica u Olovu (M-18-009-187), dionica Olovo - Semizovac, km 0+404	Radovi	45221110-1	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juli	Septembar	
149		Nadzor	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
150	Cesta M-1.8, Sanacija kolovozne ploče mosta preko rijeke Tinje, Orlova klisura (M-1.8-004-113), dionica Srebrenik - Šićki Brod 3, km 9+279	Radovi	45221110-1	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Juli	Septembar	
151		Nadzor	71318000-0	5.200,00	4.444,44	Direktni sporazum	Juli	Septembar	
152	Cesta M- 15, Sanacija mosta preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, Čaplje (M15-003-42), dionica Sanski most 1-Kamičak, km 4+283	Radovi	45221110-1	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Juli	Septembar	
153		Nadzor	71318000-0	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juli	Septembar	
154	1. Cesta M- 17, Zamjena dilatacione naprave na obalnom stubu broj 6 na mostu preko strme padine, klizište u Prapraskom (M17-012-306) dionica Konjic- Jablanica 1, km 17+674;	Radovi	45221110-1	110.000,00	94.017,09	Otvoreni	August	Oktobar	
155	2. Cesta M- 16, Zamjena dilatacione naprave na obalnom stubu broj 5 na mostu preko jezera Bočac na ušću rijeke Ugar u rijeku Vrbas, Bregovi (M16-006-522) dionica Crna Rijeka - Jajce Jug , km 6+364	Nadzor	71318000-0	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Oktobar	Oktobar	
156	Cesta M- 17, Zaštita temelja mosta preko duboke uvale, Gradište kod Crnaje (M17-012-303), dionica Konjic- Jablanica 1, km 14+661	Radovi	45221110-1	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Juli	Septembar	
157		Nadzor	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	August	Septembar	
158	Cesta M- 16, Rekonstrukcija tunela Barevo III (T16-006-29) L=38m, dionica Crna Rijeka -Jajce Jug, km16+077	Radovi	45221110-1	800.000,00	683.760,68	Otvoreni	August	Oktobar	
159		Nadzor	71318000-0	30.000,00	25.641,03	Konkurentski	August	Oktobar	
160	Cesta M- 5, Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko potoka Bravnice u Bravnicama (M5-009-508), dionica: Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 3+746	Radovi	45221110-1	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juni	August	
161		Nadzor	71318000-0	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Juni	August	
162	Cesta M- 16.2, Sanacija mosta preko rijeke Bunte u Gračanici (M16.2-001-280) dionica Bugojno 2 – Gornji Vakuf, km 8+152	Radovi	45221110-1	240.000,00	205.128,21	Otvoreni	August	Oktobar	
163		Nadzor	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August	Oktobar	
164	1. Cesta M-14, Rekonstrukcija mosta preko željezničke pruge Bihać-Bosanski Novi, Kostela (M14-002-51) dionica Srbaljani-Bos. Krupa 1, km 5+171;	Usluge projektovanja	71322300-4	88.000,00	75.213,68	Otvoreni	Juni	August	
	2. Cesta M-18, Sanacija mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 1 - Vitalj, km 16+426;								
	3. Cesta M-18, Sanacija mosta preko Ujića rijeke u Kladnju (M18-008-71) dionica Vitalja-Olovo, km 2+405;								
	4. Cesta M-5, Sanacija mosta preko sube doline, Mjedonica, obilaznica Sarajevo (M5-016-426) dionica A.Šaćirbegović-Korija-Ljubogošta, km 3+511								
	5. Cesta M-1.8, Sanacija mosta preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći (M1.8-004-114) dionica Srebrenik - Šićki Brod 3, km 10+709								

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-om	Bez PDV-a				
165	Cesta M-14 Rekonstrukcija mosta preko željezničke pruge Bihać - Bosanski Novi, Kostela (M14-002-51) dionica Srbljani - Bos. Krupa 1, km 5+171	Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juli 19.	August19.	
166	1. Cesta M-18 Sanacije mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 1 - Vitalj, km 16+426 i 2. Cesta M-18 Sanacija mosta preko Ujića rijeke u Kladnju (M18-008-71) dionica Vitalj - Olovo, km 2+405	Usluge revizije	71318000-0	4.500,00	3.846,15	Direktni sporazum	August	Mart 19.	
167	1. Cesta M-5 Sanacija mosta preko suhe doline, Mjedenica, obilaznica Sarajevo (M5-016-426) dionica A. Šaćirbegović - Korija - Ljubogošta, km 3+511 i 2. Cesta M-1.8 Sanacija mosta preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći (M1.8-004-114) dionica Srebrenik - Šićki Brod 3, km 10+70	Usluge revizije	71318000-0	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	August	Mart 19.	
3.1.4.2. Sanacija klizišta , odrona, sanacija slijeganja trupa puat, kosina, usjeka i zasjeka									
168	Cesta M-16, _006, dionica Crna Rijeka -Jajce, km 6+500 do km 10+600 (više lokacija), sanacija škarp i nestabilnih kosina	Radovi	45233142-6	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli	Septembar	
169		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
170	Cesta M-18, Izrada glavnog projekta sanacije klizišta ispod nivelete i slijeganje trupa ceste dionica : Živinice 1-Vitalj, km 29+350	Radovi	45233142-6	450.000,00	384.615,38	Otvoreni	Juli	Septembar	
171		Nadzor	71247000-1	20.000,00	17.094,02	Konkurentski	Juli	Septembar	
3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza									
172	Cesta M 16, Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Crna rijeka -Jajce Jug , L= 2,5 km	Radovi	45233142-6	220.000,00	188.034,19	Otvoreni	Juli	Septembar	
173		Nadzor	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	August	Septembar	
3.2. Planirani projekti									
3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje									
174	Rekonstrukcija ceste M17.3, dionica Drenovac -Stolac, L=cca 8 km -glavni projekt	Usluge projekt.	71322000-1	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	Juli	Septembar	
175		Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	August	Septembar	
176	Izgradnja ceste (izmjještanje) M5, dionica Jezero-Jajce, glavni projekt	Usluge projekt.	71322000-1	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	Juli	Septembar	
177		Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	August	Septembar	
178	Izgradnja obilaznice Bosanska Otoka (veza cesta M 14 i R 401) glavni projekt trase i mosta preko rijeke Une	Usluge projekt.	71322000-1	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	Juli	Septembar	
179		Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	August	Septembar	
180	Izgradnja ceste Tuzla(Drežnik) - Šićki Brod , dovršetak izgradnje kružne raskrsnice Lipnica	Radovi	45233128-2	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Juni	August	
181		Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juni	August	
182	Cesta M-4.3, izgradnja obilaznice Bužim	Radovi	452331142-6	1.000.000,00	854.700,85	Otvoreni	August	Oktobar	Odluka Ministarstva br.08-1-49-571-1/19 od 6.5.19.
183		Nadzor	71247000-1	30.000,00	25.641,03	Konkurentski	August	Oktobar	
184	Cesta M-6, izgradnja kružnog toka u Ljubuškom, dionica: Vitina-Tasovčići, na spoju obilaznice Ljubuški sa cestom M-6, sa izgradnjom nogostupa uz cestu M-6, L=cca 800 m	Radovi	45233128-2	370.000,00	316.239,32	Otvoreni	Juli	Septembar	
185		Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Juli	Septembar	
186	Cesta M-4.2, Rekonstrukcija/izgradnja mosta preko potoka Buhača (M-4.1-01-1) na graničnom prijelazu Maljevac, dionica:Granica BH/RH-Skokovi, sa rekonstrukcijom raskrsnice na obilaznici Velike Kladuše	Radovi	4522111-3	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	August	Oktobar	
187		Nadzor	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	
188	Cesta M-14, Izrada glavnog projekta izgradnje mosta preko rijeke Une, lokalitet raskrsnica ceste M-14_001 i lokalne ceste za naselje Brekovića, km 7+830	Projektovanje	71322300-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	August	
189		Revizija	71318000-0	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Juli	August	
190	Cesta M-6, Izgradnja kružnog toka na izlazu Prispa, na dionici: Gorica-Vitina, općina Grude, I faza	Radovi	45233128-2	343.000,00	293.162,39	Otvoreni	Juli	Septembar	
191		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
192	Pribavljanje saglasnosti, elaborata i dozvola za projekte iz Programa „Modernizacija cesta u F BiH“; Usklađivanje sa Smjernicama i prevođenje dokumentacije na engleski jezik			200.000,00	170.940,17	Prema potrebi			
3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela									
193	Cesta M-14.2, Semaforizacija magistralne ceste M14.2 i lokalne ceste (11. Ulica), općina Orašje	Usluge projekt.	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
194		Izvođenje	45233120-6	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	August	Oktobar	
195		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August	Oktobar	

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-om	Bez PDV-a				
3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješ.staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacije crnih tačaka									
196	Cesta M-16, Izgradnja pješačke staze (Podgaj-Lug), općina Bugojno	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
197		Radovi	45233129-9	290.000,00	247.863,25	Otvoreni	August	Oktober	
198	Cesta M-17, Izgradnja pješačke staze i rasvjete u Kosovi	Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August	Oktober	
199		Radovi	45233161-5	340.000,00	290.598,29	Otvoreni	Juli	Septembar	
200		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
201	Cesta M-18, Izgradnja privremenog kružnog toka, Skretanje Energopetrol-industrijska zona, km 4+600, općina Vogošća	Radovi	45233161-5	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juli	Septembar	
202		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
203	Cesta M-4, Rekonstrukcija raskrsnice M-4 i lokalne ceste u naselju Bjelave, općina Srebrenik	Radovi	45233161-5	270.000,00	230.769,23	Otvoreni	Juli	Septembar	
204		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
205	Cesta M 17, Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste i lokalne ceste, općina Konjic	Usluge idejnog projekt.	71250000-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juni	Juli	
206		Usluge projekt.	71322000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli	Juli	
207		Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juli	August	
208		Radovi	45233129-9	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Septembar	Novembar	
209		Nadzor	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Oktober	Novembar	
210		Idejni projekat	71250000-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli	Juli	
211	Cesta M-16.2, Rekonstrukcija raskrsnice u Gornjem Vakufu	Usluge projekt.	45233161-5	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	Septembar	
212		Revizija	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	August	Septembar	
213	Cesta M-16.2, Izgradnja pješačke staze Bugojno -Gornji Vakuf	Idejni projekat	71250000-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli	Juli	
214		Usluge projekt.	45233161-5	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
215		Radovi	45233129-9	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	August	Novembar	
216		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August	Novembar	
217	Cesta M-14.2, Izgradnja pješačke staze u naselju Posavska Mahala, općina Odžak	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Maj	Juli	
218		Radovi	45233129-9	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juli	Septembar	
219		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
220	Cesta M 17, Sanacija crne tačke Misurići, dionica (005) općina Maglaj, km 19+000	Idejni projekat	71250000-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Maj	Juni	
221		Usluge projekt.	45233161-5	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juni	August	
222		Revizija	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juli	August	
223	Cesta M-18, Izgradnja pješačke staze u naselju Olovske Luke, općina Olovo	Usluge projekt.	45233161-5	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Maj	Juli	
224		Izvođenje	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli	Septembar	
225		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
226	Cesta M-1.8, Izgradnja pješačke staze na dionici Ježinac-Čehaje-Srebrenik-skretanje za Ljenobud, L=3179 m (I faza)	Usluge projekt.	45233161-5	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
227		Izvođenje	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	August	Oktober	
228		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August	Oktober	
229	Cesta M 4, Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 i R469, općina Kalesija, km 8+860	Radovi	45233161-5	260.000,00	222.222,22	Otvoreni	Juli	Septembar	
230		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
231	Cesta M-6.1, Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Vranić, općina Posušje	Usluge projekt.	45233161-5	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juli	August	
232		Izvođenje	45233124-4	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	August	Oktober	
233		Nadzor	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Septembar	Oktober	
234	Cesta M 17, Rekonstrukcija raskrsnice na M17 u naselju Janjići (veza za naselja Drivuša i Dolača), općina Zenica	Radovi	45233161-5	390.000,00	333.333,33	Otvoreni	Juli	Septembar	
235		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-om	Bez PDV-a				
236	Cesta M 4, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na M4 -ulaz u Lukavac	Radovi	45233161-5	600.000,00	512.820,51	Otvoreni	Juli	Septembar	
237		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
238	Cesta M 5, Izgradnja pješačke staze kroz MZ Pritoka (Put Armije BiH)	Radovi	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juni	August	
239		Nadzor	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli	August	
240	Cesta M 5, Raskrsnica sa R-441 (Vjetrenica), rekonstrukcija postojeće (postoji projekat) sa djelimičnom sanacijom kolovoza ispred i iza raskrsnice	Radovi	45233161-5	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Septembar	Novembar	
241		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Septembar	Novembar	
242	Cesta M 5, Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Polje, općina Busovača II faza	Radovi	45233161-5	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Juni	August	
243		Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juni	Juli	
244	Cesta M 5, Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Han Ploča, općina Kiseljak II faza	Radovi	45233161-5	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Maj	Juli	
245		Nadzor	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juni	Juli	
246	Cesta M 14, Izgradnja pješačke staze na ulazu u Bosansku Krupu, I faza	Radovi	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Maj	Juli	
247		Nadzor	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Maj	Juni	
248	Cesta M 18, Rekonstrukcija krivine kod autobusnog stajališta Crijevčici - prema Tuzli	Idejni projekt	71250000-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juni	Juli	
249		Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
250		Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Septembar	Septembar	
251	Cesta M-17, Postavljanje odbojnih ograda nivoa zaštite H1	Izvođenje	45233124-4	863.000,00	737.606,84	Otvoreni	Juli	Septembar	
252		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
253	Cesta M 17, rekonstrukcija raskrsnice cesta M-17 i M16.2 općina Jablanica	Idejni projekat	71250000-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Maj	Juni	
254		Usluge projekt.	71322000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juni	Juli	
255		Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juni	Juli	
256		Radovi	45233129-9	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Septembar	Novembar	
257		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Septembar	Novembar	
258	Cesta M 14, Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M14_001 (dionica: Bihać-Srbijani) i lokalne ceste za naselje Brekovića	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
259		Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	August	Septembar	
260	Cesta M 6, rekonstrukcija raskrsnice na M-6 i R-427, općina Stolac	Usluge projekt.	71322000-1	6.000,00	5.128,21	Konkurentski	Juni	August	
261		Usluge revizije	71248000-8	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	August	August	
262		Radovi	45233129-9	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Septembar	Novembar	
263		Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Novembar	Novembar	
264	Cesta M 17, Izgradnja pješačkog prelaza izvan nivoa kolovoza za naselje Nemila, km 4+700	Radovi	45233261-6	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Juli	Septembar	
265		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
266	Cesta M 15, Rekonstrukcija raskrsnice na obilaznici Livna u kružni tok – križanje M-15 i ul. Blajburških žrtava	Radovi	45233129-9	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Novembar	Januar 20.	
267		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Novembar	Januar 20.	
268		Usluge projekt.	71322000-1	14.000,00	11.965,81	Konkurentski	Juni	August	
269	Cesta M 5, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M5 u naseljenom mjestu Kalibunar, općina Travnik	Usluge revizije	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	August	Septembar	
270		Radovi	45233129-9	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Oktobar	Decembar	
271	Cesta M 18, Nastavak izgradnje servisne saobraćajnice u općini Živinice	Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Oktobar	Decembar	
272		Radovi	45233120-6	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Juli	Septembar	
273		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
274	Cesta M-6, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M6_002, općina Čapljina	Usluge projekt.	45233161-5	14.000,00	11.965,81	Konkurentski	Juni	August	
275		Izvođenje	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Oktobar	Decembar	
276		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Oktobar	Decembar	
277	Cesta M-16.2, Izgradnja pješačke staze u naselju Gračac, općina Prozor	Usluge projekt.	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
278		Izvođenje	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Septembar	Novembar	
279		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Septembar	Novembar	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-om	Bez PDV-a				
280	Cesta M-16.2,Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge, općina Prozor	Usluge projekt.	71322000-1	14.000,00	11.965,81	Konkurentski	Juni	August	
281		Izvođenje	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Septembar	Novembar	
282		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Septembar	Novembar	
283	Cesta M 15, Izgradnja pješačke staze Mesihovina-Bukovica-Mrkodol, općina Tomislavgrad	Radovi	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	August	Oktobar	
284		Nadzor	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	
285	Cesta M-17, Izgradnja pješačke staze Goliješnica-Brankovići, općina Žepče	Usluge projekt.	71322000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli	Juli	
286		Izvođenje	45233124-4	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Juli	Septembar	
287		Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juli	August	
288	Cesta M-14, Izgradnja pješačke staze kroz naselje Srbljani, grad Bihać	Usluge projekt.	71322000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli	August	
289		Izvođenje	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Septembar	Novembar	
290		Nadzor	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	
291	Cesta M 5, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M5-obilaznica Bihaća i skretanje za poslovnu zonu	Radovi	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Septembar	Novembar	
292		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Septembar	Novembar	
293	Cesta M 5, Izgradnja pješačke staze na cesti M5, Ključ - Rogolji (II faza)	Radovi	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli	Septembar	
294		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
295	Cesta M-15, Izgradnja pješačke staze na cesti M15 ispred OŠ i SŠC, općina Glamoč	Usluge projekt.	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
296		Izvođenje	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August	Oktobar	
297		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August	Oktobar	
298	Cesta M-15, Izgradnja pješačke staze na cesti M15, prolaz kroz naselje Tomina, općina Sanski Most	Usluge projekt.	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
299		Izvođenje	45233124-4	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	August	Oktobar	
300		Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	
301		Idejni projekt	71250000-5	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	Septembar	
302	Cesta M-17, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M17-skretanje Hadžići	Usluge projekt.	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	Oktobar	
303		Izvođenje	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	August	Oktobar	
304		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August	Oktobar	
305	Cesta M 1.9, Rekonstrukcija ceste M1.9. Slatina (gr.entiteta) – Gradačac – izgradnja kružnog toka na križanju za industrijsku zonu, općina Gradačac	Radovi	45233128-2	343.000,00	293.162,39	Otvoreni	August	Oktobar	
306		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August	Oktobar	
307	Cesta M 16.4, Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Stojkovići, općina Novi Travnik	Radovi	45233124-4	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	August	Oktobar	
308		Nadzor	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	
309		Usluge projekt.	71320000-7	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juni	Juli	
310	Cesta M-16.-2, Izgradnja pješačke staze u naselju Gračanica, općina Prozor Rama	Izvođenje	45233124-4	188.000,00	160.683,76	Otvoreni	August	Oktobar	
311		Nadzor	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	
312	1. Cesta M 17, Sanacija crne tačke Tatarbudžak, dionica (006) općina Žepče, km 3+500; 2. Cesta M 15, Sanacija crne tačke Milin Birt, dionica (002), Sanski most, km 25+750; 3. Cesta M 4, Rekonstrukcija za poslovnu zonu Glinište na M-4 ; 4. Cesta M 14.2, Rekonstrukcija raskrsnice u Bosanskom Petrovcu na M14.2 5. Cesta M 17, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M17, ulaz u industrijsku zonu Pečuj, grad Zenica 6. Cesta M 4.2, Rekonstrukcija raskrsnice na M-4.2, izlaz iz Velike Kladuše, dionica_001 (spoj Obilaznice i magistralne ceste)	Usluge projekt.	71320000-7	76.000,00	64.957,26	Otvoreni	Oktobar	Decembar	

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-om	Bez PDV-a				
313	1. Cesta M 17, Sanacija crne tačke Tatarbudžak, dionica (006) općina Žepče, km 3+500; 2. Cesta M 15, Sanacija crne tačke Milin Birt, dionica (002), Sanski most, km 25+750; 3. Cesta M 4, Rekonstrukcija za poslovnu zonu Glinište na M-4 ; 4. Cesta M 14.2, Rekonstrukcija raskrsnice u Bosanskom Petrovcu na M14.2 5. Cesta M 17, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M17, ulaz u industrijsku zonu Pečuj, grad Zenica 6. Cesta M 4.2, Rekonstrukcija raskrsnice na M-4.2, izlaz iz Velike Kladuše, dionica_001 (spoj Obilaznice i magistralne ceste)	Usluge revizije	71248000-8	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Oktobar	Decembar	
3.2.4 Vandredno održavanje									
3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata									
314	Cesta M17, Rekonstrukcija/sanacija tunela „Ivan“ (T17-011-46) l=646m, Ivan sedlo, dionica Tarčin-Konjic, km 7+750	Revizija	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	Septembar	
315		Usluge projekt.	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juni	August	
316	Cesta M 5, Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ivančice u Busovači M5-013-233), dionica	Usluge revizije	71318000-0	1.500,00	1.282,05	Direktni sporazum	Juli	August	
317	Kaonik-Gromiljak, km 3+695	Radovi	45233129-9	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Oktobar	Decembar	
318		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Novembar	Decembar	
319	Cesta M17, Sanacija mosta (M-17-011-342), preko nepoznatog potoka, lokacija Zukića kosa, dionica Tarčin - Konjic, km 13+736	Radovi	45221111-3	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Juni	August	
320		Nadzor	71247000-1	12.000,00	10.256,41	Konkurentski	Juni	August	
321	Cesta M18, Sanacija mosta) preko rijeke Stupčanice u Olovskim Lukama (M18-008-165)	Radovi	45221111-3	460.000,00	393.162,39	Otvoreni	Juni	August	
322	dionica Vitalj - Olovo, km 20+400	Nadzor	71247000-1	14.000,00	11.965,81	Konkurentski	Juni	August	
323	1. Cesta M17, Sanacije mosta preko rijeke Željeznice na Ilidži (M17-009-405) dionica Stup 3-Blažuj, km 2+635; 2. Cesta M 5, Rekonstrukcija mosta preko Babinog potoka u Babinom Potoku (M5-009-288) dionica Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 23+025; 3. Cesta M 16, Rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju (M16-006-246) dionica Crna Rijeka - Jajce Jug , km 18+285; 4. Cesta M 4, Rekonstrukcija mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji (M4-009-504) dionica Doboј - Donja Orahovica, km 23+498; 5. Cesta M 18.1, Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, Garež (M18.1-001-448) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 46+237; 6. Cesta M 19, Sanacija mosta preko rijeke Drinjača, Gojsalići (M19.2-001-97) dionica Kladanj – Vlasenica, km 2+323; 7. Cesta M 5, Sanacija mosta preko Duboke doline na Komaru (M-5-3-15) dionica: Donji Vakuf- Turbe, km 17+093 8. Cesta M17, Rekonstrukcija/sanacija tunela „Ivan“ (T17-011-46) l=646m, Ivan sedlo, dionica Tarčin-Konjic, km 7+750	Usluge projektovanja	71322000-1	203.000,00	173.504,27	Otvoreni	Septembar	Novembar	
324	1. Cesta M17, Sanacije mosta preko rijeke Željeznice na Ilidži (M17-009-405) dionica Stup 3-Blažuj, km 2+635; 2. Cesta M 5, Rekonstrukcija mosta preko Babinog potoka u Babinom Potoku (M5-009-288) dionica Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 23+025;	Revizija	71248000-8	4.500,00	3.846,15	Direktni sporazum	August	Septembar	
325	1. Cesta M 16, Rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju (M16-006-246) dionica Crna Rijeka - Jajce Jug , km 18+285; 2. Cesta M 4, Rekonstrukcija mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji (M4-009-504) dionica Doboј-Donja Orahovica, km 23+498; 3. Cesta M 18.1, Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, Garež (M18.1-001-448) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 46+237;	Revizija	71248000-8	4.500,00	3.846,15	Direktni sporazum	August	Septembar	
326	1. Cesta M 19, Sanacija mosta preko rijeke Drinjača, Gojsalići (M19.2-001-97) dionica Kladanj – Vlasenica, km 2+323; 2. Cesta M 5, Sanacija mosta preko Duboke doline na Komaru (M-5-3-15) dionica: Donji Vakuf- Turbe, km 17+093	Revizija	71248000-8	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	August	Septembar	

JP CESTE FEDERACIJE BIH

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-om	Bez PDV-a				
3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza									
327	Cesta M 5, Sanacija asfaltnog kolovoza M 5.: Gromiljak-Blažuj	Radovi	45233124-4	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Juli	Septembar	
328		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
329	Cesta M 16, Sanacija asfaltnog kolovoza Crna Rijeka – Jajce Jug, L=2,5 km	Radovi	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August	Oktober	
330		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August	Oktober	
331	Cesta M-1.9, Sanacija asfaltnog kolovoza Ormanica – Gradačac, L=2,0 km	Usluge projekt.	45233161-5	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Maj	Juli	
332		Izvođenje	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	August	Oktober	
333		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August	Oktober	
334	Cesta M 17, Sanacija asfaltnog kolovoza (017) Buna-Tasovčići	Radovi	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Juni	August	
335		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juni	August	
336	Cesta M 17, Sanacija asfaltnog kolovoza M-17 dionica Konjic –Jablanica, dužine cca 3km	Radovi	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Juni	August	
337		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juni	August	
338	Cesta M-4, Sanacija asfaltnog kolovoza (crne tačke Sarači), dionica :Simin HanI -Donje Caparde(012), km 11+600-12+000	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Maj	Juli	
339		Izvođenje	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August	Oktober	
340		Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Septembar	Oktober	
341	Cesta M-17.4, Sanacija asfaltnog kolovoza (erne tačke "Potpolje"), dionica: (002) Čitluk-Medjugorje-Ljubuški, km 2+100-2+400	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Maj	Juli	
342		Izvođenje	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	August	Oktober	
343		Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Septembar	Oktober	
344	Cesta M-4.2, Sanacija crne tačke na magistralnoj cesti M4.2, dionica (002)	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
345		Izvođenje	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August	Oktober	
346		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Septembar	Oktober	
347	Cesta M-17, Sanacija asfaltnog kolovoza (005) na poddionici: Poljice-Misurići, L=2,5 km, općina Maglaj	Radovi	45233124-4	650.000,00	555.555,56	Otvoreni	August	Oktober	
348		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August	Oktober	
349	Cesta M-4, Sanacija asfaltnog kolovoza(010) Donja Orahovica – Šiški Brod, L=2,0 km (Miričina)	Radovi	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Juli	Septembar	
350		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
351		Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
352	Cesta M-14.2, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Bosanski Petrovac – Pasjak – Resanovci	Izvođenje	45233124-4	236.000,00	201.709,40	Otvoreni	August	Oktober	
353		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August	Oktober	
354		Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
355	Cesta M-14,Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Otoka – Novi Grad	Izvođenje	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Septembar	Novembar	
356		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Septembar	Novembar	
357		Usluge projekt.	45233161-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli	Juli	
358	Cesta M-16.2, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Bugojno 2-Gornji Vakuf	Izvođenje	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juli	Septembar	
359		Nadzor	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	August	Septembar	
360		Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	August	
361	Cesta M-4, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Teslić - Karuše	Izvođenje	45233124-4	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	August	Oktober	
362		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August	Oktober	
363		Usluge projekt.	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August	Oktober	
364	Cesta M-6, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Masline - Stolac	Usluge projekt.	71320000-7	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Maj	Juni	
365		Izvođenje	45233124-4	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Juli	Septembar	
366		Nadzor	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	August	Septembar	
367	Cesta M-5,Sanacija asfaltnog kolovoza: Nević Polje – Kaonik	Radovi	45233124-4	800.000,00	683.760,68	Otvoreni	Septembar	Novembar	
368		Usluge nadzora	71247000-1	25.000,00	21.367,52	Konkurentski	Septembar	Novembar	

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-om	Bez PDV-a				
369	Cesta M-17.4, Sanacija asfaltnog kolovoza: Čitluk – Ljubuški	Usluge projekt.	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Maj	Juli	
370		Izvođenje	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juli	Septembar	
371		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
372	Cesta M-14.2, Sanacija asfaltnog kolovoza: granica entiteta - Domaljevac	Usluge projekt.	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Maj	Juli	
373		Izvođenje	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juli	Septembar	
374		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
375	Cesta M-6.1, Sanacija asfaltnog kolovoza M6.1_010: Široki Brijeg-Mostar, ulaz u Mostar	Usluge projekt.	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Maj	Juli	
376		Izvođenje	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juli	Septembar	
377		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	Septembar	
378	Cesta M-4.2, Sanacija asfaltnog kolovoza: na cesti M4.2_002, Skokovi - Srbljani	Radovi	45233124-4	600.000,00	512.820,51	Otvoreni	Juni	August	
379		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juni	August	
3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka									
380	Cesta M-16.4, Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: Bugojno – Nević polje, km 22+900	Radovi	45233124-4	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Juli	Septembar	
381		Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	August	Septembar	
382	Cesta M-5, Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: (007) Ključ – Rogolji, km 4+000	Projektovanje	71320000-7	14.000,00	11.965,81	Konkurentski	Maj	Juli	
383		Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juni	Juli	
384		Radovi	45233124-4	330.000,00	282.051,28	Otvoreni	Septembar	Novembar	
385	Cesta M-16, Crna Rijeka – Jajce, (006) km 6+500 do km 10+600 (više lokacija), sanacija škarpi i nestabilnih kosina	Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Oktobar	Novembar	
386		Radovi	45233124-4	310.000,00	264.957,26	Otvoreni	Juli	Septembar	
387	Cesta M-16.2, Sanacija slijeganja trupa ceste i potpornog zida ispod nivelete, cesta M-16.2_003, dionica Prozor – Jablanica 1, km 3+850	Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	August	Septembar	
388		Radovi	45233124-4	260.000,00	222.222,22	Otvoreni	Juli	Septembar	
389	Cesta M-14, Sanacija škarpi i kosina, dionica Srbljani – Bos.Krupa, na najugroženijim mjestima	Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	August	Septembar	
390		Radovi	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juli	Septembar	
391	Cesta M-14, Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M14, dionica: Bihać – Grmuša (Prnjosor) – Mali Radić, dionica: Čavkići – Spahići, od P45 do P50, km 0+870 – km 0+959,51	Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	August	Septembar	
392		Radovi	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli	Septembar	
393	Izrada projektne dokumentacije za novonastale sanacije slijeganja, klizišta i škarpi	Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	August	Septembar	
394		Projektovanje	71320000-7	100.000,00	85.470,09	Nabavlja će se prema potrebi			
4. Eksprijacija i elaborati eksprijacije									
395	Elaborati eksprijacije i pripreme faze za eksprijaciju(vještačenja, pretvorbe zemljišta.i sl.) i pravna pomoć	Usluge		300.000,00	256.410,26	Prema potrebi, postupak će biti određen prema pojed.vrijed. nabavke			
Odluka Vlade FBiH V br. 966/18 od 27.jula 2018.god.									
396	Cesta M-14, Izgradnja južne obilaznice Mostara	Radovi	45233124-4	5.400.000,00	4.615.384,62	Otvoreni	August	Oktobar	
397		Usluge nadzora	71247000-1	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	August	Oktobar	
Projekti iz sredstava GSM licence									
398	Cesta M-18, Izgradnja kružnog toka na Šipu u Sarajevu	Radovi	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Juli	Septembar	
PROJEKTI MODERNIZACIJE CESTA I OBJEKATA I KONSULTANTSKIH USLUGA U FBiH ZA 2019 GODINU									
Navedeni iznosi u BAM-ovima									
2.1. Radovi na modernizaciji magistralnih cesta i objekta i konsultantske usluge nadzora									
2. Izgradnja traka za spora vozila									
EIB + WB									
399	Cesta M 17.3 Stolovi - Drenovac L=8,30km izgradnja ceste	Radovi	45233124-4		8.205.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juni	
400	Cesta M 17.3 Bročanac - Prapratnica izgradnja ceste L=3,025	Radovi	45233124-4		4.300.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Septembar	
401	M 17.3 Hutovo - Cerovica, izgradnja ceste L=5,000	Radovi	45233124-4		10.757.065,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Septembar	Decembar	
402	M 17.3 Cerovica - Stolovi, izgradnja ceste L=5,000	Radovi	45233124-4		11.734.980,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Septembar	Decembar	

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okrvirni datum pokretanja postupka	Okrvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-om	Bez PDV-a				
2. Izgradnja traka za spora vozila									
403	Cesta M 5_003, Ripač - Dubovsko	Radovi	45233124-4		1.483.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	
404	Cesta M 5 Donji Vakuf - Turbe (Komar)	Radovi	45233124-4		2.934.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Mart	Juni	
405	Cesta M 6.1, Posušje - Grude - Široki Brijeg	Radovi	45233124-4		3.755.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Septembar	Oktobar	
406	Cesta M 14.2 Bos Petrovac-Drvar	Radovi	45233124-4		978.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	
407	Cesta M 14.2 Drvar -Resanovci	Radovi	45233124-4		782.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	
408	Cesta M 15 Livno Šuica Kupres, Borova glava + Trivunove krivine	Radovi	45233124-4		3.300.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	
3. Rekonstrukcija ceste i kolovozne konstrukcije, korekcije osovine									
409	Cesta M 5 Jajce jug-D.vakuf korekcija osovine i presvlačenje	Radovi	45233124-4		4.834.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	mart	juni	
5. Rekonstrukcija crnih tačaka i opasnih mjesta									
410	Cesta M5, Granica BiH/RH Izačići - Bihać, rekonstrukcija opasnog mjesta kamenica (raskrsnica M-5 i R-403a)	Radovi	45233124-4		821.500,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	mart	juni	
EBRD									
5. Rekonstrukcija-sanacije mostova									
411	1. Cesta M1.8, Pelagićevo –Srebrenik, most preko rijeke V.Tinje, Gornja Špionica; 2. Cesta M1.8, Pelagićevo –Srebrenik most preko Špioničkog potoka, Donja Špionica; 3. Cesta M1.8, Srebrenik-Šiški Brod 3 , most preko rijeke Urvenice, Srebrenik; 4. Cesta M1.8, Srebrenik-Šiški Brod 3, most preko rijeke Tinje, Drenik; 5. Cesta M1.8, Srebrenik-Šiški Brod 3, nadvoznjak iznad žel.pruge Brčko-Banovići; 6. Cesta M4, Teslić (Barići)-Karuše, most preko potoka Radušica; 7. Cesta M5, GBH/HR (Izačić)-most preko rijeke Mrižnice, Kamenica, 8. Cesta M5, Jajce jug-D.Vakuf 1,most preko potoka Rika, Skela 9. Cesta M 5, Jajce jug-D.Vakuf 1,most preko Sandžačke rijeke; 10. Cesta M5, HW Jošanica 1-Stup 1, most preko rijeke Bosne u Reljevu 11. Cesta M5,Nević polje – Kaonik, Sanacija mosta preko rijeke Bile u Staroj Bili; 12. Cesta M18, Vitalj-Olovo, most preko rijeke Drinjače u Kladnju; 13. Cesta M18, Olovo-Semizovac, most preko rijeke Ljubine; 14. Cesta M 20, Obilaznica Goražde, most preko rijeke Drine postojeći most	Radovi	45233124-4		6.133.800,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	April	Juli	
412	1. Cesta M1.8, Pelagićevo –Srebrenik, most preko rijeke V.Tinje, Gornja Špionica; 2. Cesta M1.8, Pelagićevo –Srebrenik most preko Špioničkog potoka, Donja Špionica; 3. Cesta M1.8, Srebrenik-Šiški Brod 3 , most preko rijeke Urvenice, Srebrenik; 4. Cesta M1.8, Srebrenik-Šiški Brod 3, most preko rijeke Tinje, Drenik; 5. Cesta M1.8, Srebrenik-Šiški Brod 3, nadvoznjak iznad žel.pruge Brčko-Banovići; 6. Cesta M4, Teslić (Barići)-Karuše, most preko potoka Radušica; 7. Cesta M5, GBH/HR (Izačić)-most preko rijeke Mrižnice, Kamenica, 8. Cesta M5, Jajce jug-D.Vakuf 1,most preko potoka Rika, Skela 9. Cesta M 5, Jajce jug-D.Vakuf 1,most preko Sandžačke rijeke; 10. Cesta M5, HW Jošanica 1-Stup 1, most preko rijeke Bosne u Reljevu 11. Cesta M5,Nević polje – Kaonik, Sanacija mosta preko rijeke Bile u Staroj Bili; 12. Cesta M18, Vitalj-Olovo, most preko rijeke Drinjače u Kladnju; 13. Cesta M18, Olovo-Semizovac, most preko rijeke Ljubine; 14. Cesta M 20, Obilaznica Goražde, most preko rijeke Drine postojeći most	Nadzor			185.700,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Mart	Juni	
7. Izgradnja obilaznica									
413	Cesta M 16.4, Izgradnja obilaznice Bugojno	Radovi	45233124-4		1.125.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Septembar	Novembar	
414	Cesta M 5, Izgradnja obilaznice Donji Vakuf- I faza	Radovi	45233124-4		1.467.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Septembar	Novembar	

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okrvni datum pokretanja postupka	Okrvni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-om	Bez PDV-a				
10. Sanacija tunela									
415	Cesta M 4 Rehabilitacija tunela Čaklovići	Radovi	45221111-3		2.992.419,90	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	EBRD
8. Sanacija šteta od poplava i modernizacija									
416	Cesta M 1.8, Granica BiH/ RH- Lončari, rekonstrukcija /sanacija kolovoza	Radovi	45233124-4		2.347.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	
417	Cesta 1.8, Pelagićevo-Srebrenik rekonstrukcija/sanacija kolovoza	Radovi	45233124-4		2.832.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	
418	Cesta M1.8., Srebrenik-Šiški Brod rekonstrukcija/sanacija kolovoza	Radovi	45233124-4		4.890.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	
419	Cesta M4, Simin Han 1-Donje Caparde, tunel Čaklovići	Radovi	45233124-4		2.395.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	
2.2. Konsultantske usluge									
420	Konsultantske usluge za sigurnost prometa	Usluge	71621000-7		782.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	dec.19	dec.20	WB
421	Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene	Usluge	71621000-7		235.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	jul.19	jan.20	WB
422	Vanjska kontrola -ostali projekti obuhvaćeni modernizacijom	Usluge	72225000-8		593.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	EIB/WB/EBRD
423	Vanjska kontrola nastavak radova na Karauli	Usluge	72225000-8		130.500,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	EIB/WB/EBRD
2.3. Robe									
424	Nabavka opreme za unapređenje prikupljanja podataka o stanju kolovoza	Roba	38112100-4		685.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	August	Oktobar	WB
425	Nabavka hardvera i softvera za razvoj sistema upravljanja cestovnom imovinom	Roba	38112100-4		660.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juni	Septembar	WB
426	Nabavka opreme za praćenje klimatskih promjena	Roba	38100000-6		782.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	August	Oktobar	WB

Direktor:


 Lebo Pravić, dipl.ing.stad.