

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Broj: 01-3256-1/20
Sarajevo, 13.3.2020.god.

Na osnovu člana 18. Statuta JP Ceste F BiH, Uprava JP Ceste F BiH na svojoj 1. sjednici od 13.3.2020.god. donosi sljedeću:

O D L U K U **o izmjeni i dopuni privremenog plana nabavki za 2020.godinu**

Član 1.

U okviru Privremenog Plana nabavki JP Ceste FBiH za 2020 godinu mjenjaju se pozicije kako slijedi:

Mjenja se pozicija u planu nabavki redni broj 116 i glasi: Cesta M6.1 rekonstrukcija raskrsnice M 6 i R 420 u naseljenom mjestu Vinjani, općina Posušje, izvođenje radova, procjenjena vrijednost 400.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 341.880,34 KM bez PDV-ea. Postupak nabavke otvoreni . Planirani okvirni datum potpisivanja ugovora mart 2020.

Mjenja se pozicija u planu nabavki redni broj 117 i glasi: Cesta M6.1 rekonstrukcija raskrsnice M 6 i R 420 u naseljenom mjestu Vinjani, općina Posušje, usluge nadzora nad izvođenjem radova, procjenjena vrijednost 7.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 5.982,90 KM bez PDV-ea. Postupak nabavke direktni sporazum. Planirani okvirni datum potpisivanja ugovora mart 2020.

Mjenja se pozicija u planu nabavki redni broj 232 i glasi: Cesta M 6.1 izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Vranić, općina Posušje, izvođenje radova, procjenjene vrijednosti 100.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 85.470,08 KM bez PDV-ea. Otvoreni postupak nabavke. Plan pokretanja postupka nabavke april 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja juni 2020.godine.

Mjenja se pozicija u planu nabavki redni broj 233 i glasi: Cesta M 6.1 izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Vranić, općina Posušje, usluge nadzora nad izvođenjem radova, procjenjene vrijednosti 2.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 1.709,40 KM bez PDV-ea. Postupak nabavke direktni sporazum. Plan pokretanja postupka nabavke maj 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja juni 2020.godine.

Pozicija redni broj 278 se mjenja i glasi: Cesta M 16.2, izgradnja pješačke staze u naselju Gračac, općina Prozor, izvođenje radova, procjenjena vrijednost nabavke 200.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 170.940,17 KM bez PDV-ea, otvoreni postupak nabavke. Plan pokretanja postupka nabavke april 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja juni 2020.godine.

Pozicija redni broj 281 se mjenja i glasi: Cesta M 16.2, rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge, općina Prozor, izvođenje radova, procjenjena vrijednost nabavke 300.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 256.410,26 KM bez PDV-ea, otvoreni postupak nabavke. Plan pokretanja postupka nabavke juli 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja oktobar 2020.godine.

Pozicija redni broj 279 se mjenja i glasi: Cesta M 16.2, izgradnja pješačke staze u naselju Gračac, općina Prozor, usluge nadzora nad izvođenjem radova, procjenjena vrijednost nabavke 7.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 5.982,91 KM bez PDV-ea, konkurentski postupak nabavke. Plan pokretanja postupka nabavke april 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja juni 2020.godine.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Pozicija redni broj 282 se mjenja i glasi: Cesta M 16.2, rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge, općina Prozor, nadzor nad izvođenjem radova, procjenjena vrijednost nabavke 7.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 5.982,91 KM bez PDV-ea, konkurentski postupak nabavke. Plan pokretanja postupka nabavke juli 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja oktobar 2020.godine.

Pozicija redni broj 323 se mjenja i glasi: Usluge projektiranja 1. Cesta M17, Sanacije mosta preko rijeke Željeznice na Ilidži (M17-009-405) dionica Stup 3-Blažuj, km 2+635; i 2. Cesta M 5, Rekonstrukcija mosta preko Babinog potoka u Babinom Potoku (M5-009-288) dionica Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 23+025; Procjenjena vrijednost :42.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 35.897,43 KM bez PDV-ea., otvoreni postupak nabavke. Plan pokretanja postupka nabavke mart 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja juni 2020.godine.

Dodaje se pozicija nabavke (iz pozicije nabavki 323) redni broj 323.1 Usluge projektiranja 1 Cesta M 16, Rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju (M16-006-246) dionica Cma Rijeka - Jajce Jug , km 18+285; 2.. Cesta M 4, Rekonstrukcija mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji (M4-009-504) dionica Doboj - Donja Orahovica, km 23+498; i 3. Cesta M 18.1, Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, Garež (M18.1-001-448) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 46+237; Procjenjena vrijednost :39.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 33.333,33 KM bez PDV-ea., otvoreni postupak nabavke. Plan pokretanja postupka nabavke april 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja juli 2020.godine.

Dodaje se pozicija nabavke (iz pozicije nabavki 323) redni broj 323.2 Usluge projektiranja 1. Cesta M 19, Sanacija mosta preko rijeke Drinjača, Gojsalići (M19.2-001-97) dionica Kladanj – Vlasenica, km 2+323; 2. Cesta M 5, Sanacija mosta preko Duboke doline na Komaru (M-5-3-15) dionica: Donji Vakuf- Turbe, km 17+093 ; Procjenjena vrijednost :22.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 18.803,41 KM bez PDV-ea., otvoreni postupak nabavke. Plan pokretanja postupka nabavke mart 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja juni 2020.godine.

Dodaje se pozicija nabavke (iz pozicije nabavki 323) redni broj 323.3 Usluge projektiranja Cesta M17, Rekonstrukcija/sanacija tunela „Ivan“ (T17-011-46) l=646m, Ivan sedlo, dionica Tarčin-Konjic, km 7+750 ; Procjenjena vrijednost : 100.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 85.470,08 KM bez PDV-ea., otvoreni postupak nabavke. Plan pokretanja postupka nabavke mart 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja juni 2020.godine.

Mjenja se procjenjena vrijednost nabavke i ispravka oznake magistralne ceste pozicija redni broj 396 nabavka radova Cesta M 6.1, izgradnja Južne obilaznice Mostara, i procjenjena vrijednost glasi 5.041.591,00 KM sa PDV-om, odnosno 4.309.052,13 KM bez PDV-ea. Otvoreni postupak nabavke. Plan pokretanja postupka nabavke juni 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja septembar 2020.godine.

Mjenja se pozicija nabavke redni broj 397 nabavka usluga nadzora nad izvođenjem radova izgradnja Južne obilaznice Mostar –dovršetak radova na dionici Medine – Miljkovići, L= 6,7 km, procjenjene vrijednosti 14.408,55 KM sa PDV-om. odnosno 12.315,00 KM bez PDV-ea. Postupak nabavke pregovarački bez obavještenja –dodatne usluge. Plan pokretanja postupka nabavke je mart 2020.godine i okvirni datum ugovaranja april 2020.godine.

Dodaje se pozicija redni broj 397.1 nabavka usluga nadzora nad radovima na izgradnji Južne obilaznice Mostara – dionica Miljkovići-Rodoč-veza na M17, potez rotor Varda (P231)-ulaz u tunel Novi (P280) , L=cca 1,516 m, uključujući vijadukt „Marijanovića Draga“ L=200 m. Procjenjena vrijednost nabavke: 300.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 256.410,25 KM bez PDV-ea, otvoreni postupak nabavke. Plan pokretanja postupka nabavke juni 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja septembar 2020.godine.

Navedene izmjene su neophodne u cilju brže i efikasnije realizacije privremenog plana nabavki JP Cesta FBiH za 2020.godinu.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Cijeneći navedeno, Uprava donosi Odluku kao u dispozitivu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Direktora
Ljubomir Pravić, dipl.ing.grad.

Dostavljeno:

- Upravi
- Sektoru ekonomsko- finansijskih poslova
- Odjelu javnih nabavki