

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2019.GODINU
JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
Position in proc. plan	Name and description of the procurement	Subject of procurem.	CPV	Estimated value		Type of procurem. procedure	Planned start date of the procurem.	Planned date of contracting	Note
				With VAT	Without VAT				
B. RASHODI									
Materijalni troškovi i usluge									
1	Kancelarijski pribor i materijal	Roba	228	26.500,00	22.649,57	Konkurentski postupak	Oktobar	Decembar	
2	Toneri i ketriđi	Roba	30125120-8	20.000,00	17.094,02	Konkurentski postupak	August	Oktobar	
3	Električna energija	Roba	09310000-5	50.000,00	42.735,04	Izuzeće po ČL.10 ZJN			
4	Gorivo i mazivo za automobile	Roba	09134200-9	95.000,00	81.196,58	Otvoreni	Juni	Septembar	
5	Usluge održavanja i servisiranja	Usluge		105.946,00	90.552,14	Odredit će se prema pojed. vrijednostima nabavke			Umanjeno za unesene pozicije
5a	Defektaža i servis UPS uređaja	Usluge	50312000-5	2.480,00	2.120,00				Odluka br.01-4765-2/19 od 18.4.19
5b	Popravka isporuka i zamjena dijelova vatrodojavane centrale	Usluge	50800000-3	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Juni	Juli	Odluka br.01-4765-2/19 od 18.4.19
5c	Usluga popravke uređaja za mjerenje slanosti	Usluge	504120000-2	5.850,00	5.000,00	Direktni sporazum	Juni	Juli	
6	Održavanje vozila	Usluge	50112000-3	18.000,00	15.384,62	Konkurentski	April	Juni	
7	Tehnički pregled vozila	Usluge	50112000-3	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Mart	Mart	
8	Održavanje UPS sistema	Usluge	50312000-5	500,00	427,35	Direktni sporazum	August	August	

9	Servis dizel električnog aparata	Usluge	50532000-3	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	August	August	
10	Održavanje liftova	Usluge	50750000-7	2.200,00	1.880,34	Direktni sporazum	April	Maj	
11	Kontrola stanja liftova-uskla.certifikata	Usluge	50750000-7	600,00	512,82	Direktni sporazum	Mart	April	
12	Dezinfekcija, dezinskcija i deratizacija poslovne zgrade JP Ceste FBiH	Usluge	90900000-6	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Maj	Juni	
13	Servis protivprovalnog alarmnog sistema	Usluge	45312200-9	300,00	256,41	Direktni sporazum	Mart	Mart	
14	Kerio Control Firewall	Robe	48219100-7	3.500,00	2.991,45	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	
15	Platea program pretplate	Usluge	48761000-0	1.600,00	1.367,52	Direktni sporazum	Mart	April	
16	Cisco Smartnet Program pretplate	Usluga	50300000-8	2.600,00	2.222,22	Direktni sporazum	Oktobar	Novembar	
17	Obnova programa pretplate za Autodesk Programske proizvode - AutoCad	Robe	72267100-0	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Februar	Mart	
18	Obnova programa pretplate za Autodesk Civil3D 2013 SL i MAP 3D	Usluge	72267100-0	5.100,00	4.358,97	Direktni sporazum	August	Septembar	
19	Odražavanje softwera za upravljanje sadržajem na web stranici	Usluge	72267100-0	1.404,00	1.200,00	Direktni sporazum	Februar	Mart	
20	Program pretplate Arhcoordinator aplikacije i Usluga održavanja preglednika podataka Arhcoordinator aplikacije	Usluga	72267100-0	25.400,00	21.709,40	Pregovarački	Juni	Juli	
21	Godisnji servis plotera	Usluge	50312000-5	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	Juni	Juni	
22	Pranje vozila	Usluge	50112300-6	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Mart	Mart	
23	Održavanje sistema protivpožarne zaštite	Usluge	45321000-8	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juni	Juli	
24	Usluge vatrodajnog centra	Usluge	50413200-5	5.500,00	4.700,86	Direktni sporazum	Juni	Juli	
25	Održavanje poslovnih prostorija i mašinskih instalacija sistema	Usluge	45350000-5	6.800,00	5.811,97	Direktni sporazum	Mart	April	
26	Mjerenje emisije polutanta iz ložišta instalacija	Usluge	90731400-4	400,00	341,88	Direktni sporazum	Juni	Juni	

27	Redovno servisiranje klima uređaja -server soba i UPS	Usluge	45331000-6	1.800,00	1.538,46	Direktni sporazum	Mart	Mart	
28	Obezbjedjenje zgrade-tehnička zaštita zgrade	Usluge	98300000-6	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Oktobar	Novembar	
28a	Usluga fizičke zaštite u poslovnoj zgradi JP Ceste FBiH	Usluge	98300000-6	5.616,00	4.800,00	Direktni sporazum	Oktobar	Oktobar	Odluka 01-8111-3/18 od 21.9.18.
29	Najam autodesk licence CIVIL 3D	Usluge	72267100-0	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Mart	Mart	
30	Učešće na seminarima	Usluge	80522000-9	20.000,00	17.094,02	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Prema potrebi		
30 a	Stručan literatura i časopisi	Roba	22211000-2	17.484,50	14.944,02		Prema potrebi		
30 b	Brošure za potrebe programa modernizacije	Roba	22211000-2	2.515,50	2.150,00	DS	Decembar	Januar 19	
31	Reklama i propaganda	Usluge	79342200-5	32.660,00	27.914,53	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Prema potrebi		
31 a	Promotivni materijal	Roba	22460000-2	2.340,00	2.000,00	Direktni sporazum	Mart 19,	April 19,	
32	Usluge reprezentacije	Usluge	55000000-0	30.000,00	25.641,03	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Prema potrebi		
32 a	Nabavka novogodišnjih paketića	Roba	37520000-9	1.111,50	950,00	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
32 b	Nabavka mapa za dokumenta, stolnih setova i lampi	Roba		7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
33	Stalna internet konekcija	Usluge	72400000-4	4.700,00	4.017,09	Direktni sporazum	April	April	
34	Nabavka guma	Roba	34351100-3	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Mart	Mart	
35	Umjeravanje vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja	Usluge	50433000-9	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juli	
36	Servis vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja	Usluge	50433000-9	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	August	
37	Verifikacija vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja	Usluge	50433000-9	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juni	Juni	
38	Advokatske usluge	Usluge	79110000-8	53.150,00		Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Po potrebi		

38 a	Advokatske usluge - podnošenje tužbe	Usluge	79110000-8	850,00	726,50	Direktni sporazum	Januar 19.	Februar 19.	
38 b	Advokatske usluge - podnošenje tužbe (tunel Karaula)	Usluge	79110000-8	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Mart 19.	April 19.	
39	Lot 1: Osiguranje poslovne zgrade	Usluge	66515200-5	4.000,00	3.418,80				
	Lot 2: Osiguranje zaposlenika	Usluge	66512100-3	8.000,00	6.837,61				
	Lot 3: Osiguranje vozila	Usluge	66514110-0	31.000,00	27.350,43				
				43.000,00	37.606,84	Konkurentski	Maj	Juli	
40	Ljekarski pregled -sistematski	Usluge	85140000-2	22.000,00	18.803,42	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Novembar	Januar	
41	Održavanje čistoće poslovne zgrade u Sarajevu	Usluge	90911200-8	45.000,00	38.461,54	Konkurentski postupak	Juni	Juli	
42	Održavanje čistoće poslovnog prostora u Mostaru	Usluge	90919200-4	2.200,00	1.880,34	Direktni sporazum	Februar	Mart	
43	Usluge internog bifea	Usluge	55400000-4	11.500,00	9.829,06	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Mart	Maj	
44	Eksterna revizija	Usluge	79313000-1	5.000,00	4.273,50	Po potrebi			
45	Eksterna finansijska revizija	Usluge	79313000-1	30.000,00	25.641,03	Konkurentski	April	Juli	Okvirni sporazum (2 godine)
45 a	Usluge produkcije video snimaka radova na cestama	Usluge	92111220-0	1.755,00	1.500,00	Direktni sporazum	Mart	April	
Služba "Pomoć-informacije na cestama "									
46	Lot 1	Usluge	50118000-5	999.260,00	854.068,38	Ugovori iz okv.sporaz.		Decembar	
	Lot 2	Usluge	50118000-5	3.151.816,00	2.693.859,83				
Redovno održavanje cesta									
	(gr.Hrvatske) Izačić-Bihać-Ključ-Velečevo(gr.ent), M5	Radovi Lot 1	45233141-9	13.642.200,00	11.660.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	Ripač-Užljebić(gr.Hrvatske), M11,								
	Bihać-Srbijani, M14,								
	Bosanski Petrovac-Drvar, M14 2,								
	(gr.ent)-Sanski Most-Kamičak-Ključ, M15								

47	(gr.Hrvatske)Velika Kladuša-Cazin-Srbijani, M4.2 Srbijani-Bosanska otoka-(Gr.entiteta), M14 Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac, M14.2 (gr.ent)-Arizona(gr.distr), (Gr.distr)-Srebrenik-Šiški Brod, M1.8	Radovi Lot 2	45233141-9	14.238.900,00	12.170.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	Donja Orahovica-Tuzla-Kalesija-Memići(gr.ent), M4 (gr.ent)-Gradačac-(gr.ent), M14.1 (gr.ent.)Banj Brdo_Simin Han, Šiški Brod-Kladanj-Olovo, M18 Vitalja-(gr.entiteta), M19.2 Gradačac-Ormanica-Slatina, M1.9	Radovi Lot 3	45233141-9	22.026.080,00	18.800.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	(gra.ent)Jelah-Karuše, (gran.ent.) Stanić Rijeka-Gračanica-Donja Orahovica, M4 (gr.ent.) Karuše-Žepče-Zenica-Lašva- Bilješevo, Lašva-Kaonik, M17	Radovi Lot 4	45233141-9	16.637.400,00	14.220.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	(gr.ent.) Jezero-Jajce-Travnik-Nević Polje, M 5 (gr.ent) cme Rijeka-Jajce I Donji Vakuf-Bugojno-tunel Koprivnica M 16	Radovi Lot 5	45233141-9	9.886.500,00	8.450.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	(gran.ent.) Prača-Hrenovica (gr.ent.), M 5 (gr.ent.)Bogatići-Trnovo(gr.ent.), M 18 Ustikolina-Grebak-Trnovo, M18.1 (gr.ent.) Ustikolina-Goražde (gr.ent.), M 20	Radovi Lot 6	45233141-9	6.013.800,00	5.140.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	Mostar-Gnojnice-Nevesinje(Gr.ent) Prozor-Jablanica Konjic-Jablanica-Mostar-Gnojnice	Radovi Lot 7	45233141-9	9.395.100,00	8.030.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	Zelena meraja-Most raskršće, Vijećnica-Korija, Gradska obilaznica, Jošanica -Stup, M 5 Stup-Tarčin-Konjic, M 17 Olovo-Semizovac-Koševsko brdo, Stup- Dobrinja (gr.ent.), M 18	Radovi Lot 8	45233141-9	14.625.000,00	12.500.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	(gr.Hrvatske)-Orašje-Lončari(gr.ent), M 1.8 (gr.ent)-Svilaj-Odžak-(gr.ent), M 14.1 Odžak-gr enti gr. Ent Orašje, M 14.2	Radovi Lot 9	45233141-9	4.282.200,00	3.660.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	Nević Polje-Kaonik-Busovača-Kiseljak-Zelena Meraja Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor	Radovi Lot 10	45233141-9	13.209.300,00	11.290.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)

	Bugojno-Noví Travník-Nević Polje (gr. Hrvatske)Kaldma-Bos Grahovo-Livno-Kolo- Studena Vrila, M 6 1 Divar-Resanovci, Bosansko Grahovo -Šimica (gr. Hrvatske) , M 15 (gr. ent)-Glamoč-Priluka, Livno- Kolo Tunel K. Vrata-Kupres-Šujica, Livno-Kamensko- (gr. Hrvatske) Renjići-Prisika (gr. Hrvatske) Gr. Hrvatske-Neum-gr. Hrvatske Gr. Hrvatske-Grude-Ljubuški-Čapljina-Stolac-gr. ent. Studena vrila-Posušje-Široki brijeg-Mostar Posušje-Kutleše-Gr. Hrvatske Gnjnjice-Čapljina-Doljani (gr. Hrvatske) Buna-Masline, Stolac-Hutovo-Neum Gr. Hrvatske-Duži-gr. entit. Mostar-Ljubuški-Crveni Gm, M17.4	Radovi Lot 11	45233141-9	23.961.600,00	20.480.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv. sporazum (4 godine)
	Gr. Hrvatske-Grude-Ljubuški-Čapljina-Stolac-gr. ent. Studena vrila-Posušje-Široki brijeg-Mostar Posušje-Kutleše-Gr. Hrvatske Gnjnjice-Čapljina-Doljani (gr. Hrvatske) Buna-Masline, Stolac-Hutovo-Neum Gr. Hrvatske-Duži-gr. entit. Mostar-Ljubuški-Crveni Gm, M17.4	Radovi Lot 12	45233141-9	17.702.100,00	15.130.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv. sporazum (4 godine)
Ulaganja u redovna održavanja									
48	Radovi održavanja mostova -ostalo	Radovi	45221110-6	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	Juni	August	
49	Sanacija oštećenja mosta (M18-010-555) preko rijeka Bosne, željezničke pruge i kraka ceste M18 u Jošanici, na cesti M18, dionice Semizovac-Sarajevo-Malta, km 2+213	Radovi	45221110-6	34.254,27	29.277,15	Otvoreni	Septembar	Novembar	
50	Zamjena gumenih uložaka na dilatacijama	Radovi	45221110-6	0,00	0,00				
51	Antikoroziivna zaštita (AKZ) čelične pješačke ograde, vrućim cinčanjem	Radovi	45221110-6	95.000,00	81.196,58	Otvoreni	Septembar	Decembar	
52	Glavni pregledi objekata	Usluge	71311000-1	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Decembar	Februar 19	
52 a	Glavni pregled Prudskog mosta preko r. Bosne na cesti M14.2, dionica 006 Odžak - Gornja Dubica - gr. Entiteta u km 14+705	Usluge	71311000-1	12.900,00	11.025,64	Konkurentski	Mart	Maj	
52 b	Glavni pregled mosta preko ulice Bistrik, Sarajevo na cesti M5, dionica 016 A, Šaćirbegović- Korija - Ljubogošća, km 4+400	Usluge	71311000-1	15.700,00	13.418,80	Konkurentski	Mart	Maj	
53	Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa	Roba	09310000-5	500.000,00	427.350,43	Izuzete po Čl.10 stav d ZJN			

53 a	Poboljšanje sigurnosti prometa -izrada noveliranih projekta sigurnosnih odbojnih ograda	Usluge projektovanja	71242000-6	32.000,00	27.350,43	Otvoreni	Novembar	Januar 19	Odluka 01-7017-1/18 od 15.8.18.
54	Održavanje elektro opreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunela, rasvjeta raskrsnice trafo stanice),	Radovi	50232000-0	200.000,00	170.940,17	Ugovori iz okv.sporazuma			
54 a	Usluge nadzora na radovima red. održ. semaforских uređaja i opreme i svjetlećih oznaka pješačkih prelaza na magistralnim cestama u F BiH	Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar	Mart	
54 b	Usluge nadzora na radovima red. održ. javne rasvjete na magistralnim cestama u F BiH	Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar	Mart	
55	Redovno održavanje semaforских uređaja i opreme na magistralnim cestama FBiH,	Radovi	50232000-0	250.000,00	213.675,21	Ugovori iz okv.sporazuma			
55a	Radovi na sanaciji postojećih i izgradnji novih svjetlosnih prom.znakova kod škole	Radovi	50232000-0	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Septembar	Novembar	Odluka 01-7017-1/18 od 15.8.18.
56	Redovno održavanje brojača prometa	Usluge	34970000-7	5.128,00	4.382,91	Direktni sporazum	Juni	Juli	
56 a	Monitoring vozila JP Ceste FBiH GPS/GPRS uređajima	Usluge	71700000-5	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar	Januar 19.	
56 b	Nabavka baterija tipa GEL olovne u okviru redovnog održavanja brojila prometa	Roba	34970000-7	1.872,00	1.600,00	Direktni sporazum	Januar 19.	Februar 19.	Odluka 01-1432-2/19 od 31.1.19.
57	Obilježavanje pješačkih prelaza sa plastikom optičko -vibracionim trakama kod škola	Radovi	45233161-5	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Juli	Septembar	
57 a	Tehničko izviđanje i čišćenje površine rizične od mina na M14 (dionica 002)	Radovi		100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
58	Nabavka i transport soli NaCl i CaCl2 : Lot 1, Lot 2 i Lot 3	Roba	14400000-5	2.300.000,00	1.965.811,97	Otvoreni	Juni	Decembar	Odluka 01-6308-1/18 od 1.8.18.
58 a	Nabavka i transport dodatnih količina soli NaCl	Roba	14400000-5	143.325,00	122.500,00	Pregovarački	Januar 19.	Februar 19.	Dodatne količine soli ČL. 22. stav b) ZJN
59	Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode			1.841.570,00	1.573.991,45	Prema potrebi			
59 a	Izrada gl.projekta sanacije klizišta ispod nivelete i sljeganja trupa ceste M18_007, dionica Živinice-1-Vitalj, km 29+350	Usluge projekt.	71320000-7	25.000,00	21.367,52	Konkurentski	Septembar	Septembar	Odluka 01-7017-1/18 od 15.8.18.

59 b	Izrada varijanti rješenja rekonstrukcije ceste M14_001, raskrsnica ceste M14_001 i lokalne ceste za naselje Brekovicu i izgradnja mosta preko rijeke Une, km 7+830	Usluge projekt	71320000-7	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	Odluka 01-7017-1/18 od 15.8.18.
59 c	Izrada projektne dokumentacije - glavni projekt pješačke staze na cesti M4_2_002, Skokovi-Srbijani u naselju Ćoralici, općina Cazin	Usluge projekt	71320000-7	3.510,00	3.000,00	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
59 d	Projekat rekonstrukcija tunela Vranduk II, Misiju G41 (Revizija misije G31)	Usluge projekt	71320000-7	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
59 e	LOT 13: Ukupna dužina: cca 100,0 km: Cesta M-17.5, dionica: Jablanica-Blidinje-Posušje-Grude-Privalj Dužina: cca 100,0 km;	Radovi Lot 13	45233141-9	7.055.100,00	6.030.000,00	Ograničeni postupak	Juni 19.	Oktobar 19.	Okvirni sporazum (4 godine) Odluka Vlade V. br. 232/2019 od 13.3.19.
	Lot 14: Ukupna dužina: cca 57,0 km: Cesta M4.3., Velika Kladuša-Radića most, Radića most-Bužim, Bužim - Bosanska Otoka	Radovi Lot 14	45233141-9	4.282.200,00	3.660.000,00	Ograničeni postupak	Juni 19.	Oktobar 19.	Okvirni sporazum (4 godine) Odluka Vlade V. br. 231/2019 od 13.3.19.
59 f	Usluga izrade idejnog projekta rekonstrukcije regionalne ceste R 455 prolaz kroz Nemilu, L= 2,3 km	Usluge	71250000-5	5.900,00	5.042,74	Direktni sporazum	Juni	Juni	
59 g	Usluga izrade idejnog projekta obilaznice tunela Vranduk kroz naselje Banlozi L= 3,4 km	Usluge	71322000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juni	Juni	
59 h	Usluge istražnih radovi za izgradnju potporne konstrukcije na obilaznici tunela Vranduk	Usluge	71332000-4	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juni	Juni	
60	Usluge nadzora nad ugradnjom inklinometara na tunelu Crnaja (T17-012-2), na cesti M17, dionica Konjic-Jablanica, km 15+082	Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juni	Juni	
61	Radovi na zamjeni dilatacije na stubnom mjestu S14, mosta preko rijeke Save u Orašju (M1.8-001-62), na cesti M1.8, dionica RH/BiH	Radovi	45221110-6	105.583,21	90.242,06	Otvoreni	Septembar	Novembar	
62	(Županja)-Lončari, km 0+320	Nadzor	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Juli	Juli	
63	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice u kružni tok, u Goraždu na cesti M20, dionica Goražde 8-Ustiprača, km 0+550	Usluge projekt	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juni	

64	Izrada elaborata o inženjersko geološkim i geotehničkim karakteristikama terena za projekat rekonstrukcije raskrsnice u kružni tok, u Goraždu na cesti M20, dionica Goražde 8-Ustiprača, km 0+550	Usluge	71336000-2	5.800,00	4.957,26	Direktni sporazum	Juni	Juni	Juni
65	Usluge revizije projekata: 1. Cesta M6.1, Rekonstrukcija raskrsnice na M6.1 sa lokalnom cestom za Blagaj, km 2+000 2. Cesta M5 i M15, Rekonstrukcija raskrsnica cesta M5 i M15 izlaz iz Ključa 3. Cesta M4, rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na M4, ulaz u Lukavac 4. Cesta M5, Rekonstrukcija raskrsnice cesta M14.2 i M5 u Bosanskom Petrovcu 5. Cesta M5, rekonstrukcija raskrsnice M5 i lokalne ceste u travniku (Plava voda)	Usluge revizije	71320000-7	17.000,00	14.529,91	Konkurentski	Juni	August	
65 a	Advokatske usluge – pravni zastupnik za arbitražu pred međunarodnim arbitražnim sudom Međunarodne privredne Komore u Parizu	Usluge	79110000-8	600.000,00	512.820,51	Preg.bez obavj.đl.	Oktobar	Decembar	Odluka 01-8111-3/18 od 21.9.18.
6. Troškovi konsultantskih usluga									
66	Obrada podataka i izrada Publikacije u prometu	Usluge	71311100-2	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juni	August	
67	Održavanje baze infrastrukture podataka - SUGOC-a i ROC-a	Usluge	72000000-5	106.000,00	90.598,29	Pregovarački	Juni	Juli	
68	Usluge izrade projekata izvedenog stanja magistralnih cesta	Usluge	71321000-4	60.000,00	51.282,05	Prema potrebi			
69	Izrada projekta izvedenog stanja za dionicu cesta M17, Blažuj- Tarčin (010), od stac. 6+050 km do stac. 10+500 km i od stac. 10+500 km do stac. 13+550 km (Obilaznica Pazarića)	Usluge	71321000-4	15.000,00	12.820,50	Konkurentski	Juni	Decembar	
70	Usluge neovisne kontrole kvaliteta radova	Usluge	71900000-7	26.000,00	22.222,22	Konkurentski	Juni	August	
71	Konsultantske usluge vezane za nabavku radova i usluga po međunarodnim procedurama	Usluge	72224000-1	85.000,00	72.649,57	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juni	August	

72	IRAP snimanje cestovne mreže za potrebe programa "Modernizacija cesta u FBiH" (kreditna sredstva)	Usluge	72225000-8	391.000,00	334.188,03	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juni	August	
73	ISO 9001-Standard upravljanja kvalitetom	Usluge	72225000-8	15.000,00	12.820,51	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Decembar	Mart 19.	
C. INVESTICIJE									
1. Nabavka stalnih sredstava									
74	Automatski brojači prometa	Radovi	45314000-1	40.000,00	34.188,03	Konkurentski	Juli	Septembar	
75	Automobili	Robe	34110000-1	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Decembar	Mart	
76	Računarska oprema	Roba	30230000-0	42.479,00	36.306,84	Konkurentski	Juni	August	
76 a	Epson matični printer	Roba	30232120-1	1.521,00	1.300,00	Direktni sporazum	Februar	Februar	
77	Multimedijalna informatizacije poslovnog procesa	Roba	72000000-5	32.000,00	27.350,43	Otvoreni	Juni	August	
78	Oprema za salu	Roba	72000000-5	85.000,00	72.649,57	Otvoreni	Juni	August	
78 a	Nabavka GPS/GPRS uređaja za monitoring vozila JP Ceste FBiH	Roba	38112100-4	7.000,00	5.982,91	DS	Decembar	Januar 19	
79	Nabavka lifta	Roba	42416100-6	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Juni	August	
80	Sustav za upravljanje dokumentima	Usluge	72000000-5	188.000,00	160.683,76	Otvoreni	Mart	Juni	
81	Konsulta usluge pri implemtaciji sustava za upravljanje dokumentima	Usluge	72000000-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Maj	Juni	
81a	Mrežni optički adapter	Roba	30237000-9	1.404,00	1.200,00	Direktni sporazum	Oktobar	Novembar	Odluka 01-9510-1/18 od 31.10.18.
81b	Multifunkcijski uređaj A4/A3	Roba	30232110-8	5.382,00	4.600,00	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
82	Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti			6.100,00	5.213,68	Odredit će se prema pojed. vrijednostima nabavke			
83	Nabavka kancelarijskog namjestaja	Roba	39000000-2	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart	April	

83 a	Nabavka ormara	Roba	39000000-2	4.600,00	3.931,62	Direktni sporazum	Decembar	Januar 19	
83 b	Nabavka uredskih ormara - američki plakar	Roba	39000000-2	2.300,00	1.965,81	Direktni sporazum	Januar 19	Februar 19	Odluka 01-979-2/19 od 21.1.19.
3.1. Projekti iz predhodnog perioda									
3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje									
84	Obilaznica Kiseljaka, glavni projekt trase i mosta preko rijeke Lepenice	Projektiranje	71320000-7	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Mart	Maj	
85		Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Maj	Juni	
86	Obilaznica Cazina- glavni projekti objekata	Revizija	71318000-0	16.000,00	13.675,21	Konkurentski	Juni	August	
87	Sjeverna obilaznica Gruda -glavni projekti objekata	Revizija	71322300-4	8.000,00	6.837,61	Konkurentski	Juni	August	
88	Gl. projekt rekonstrukcije mosta preko Oboračkog potoka	Revizija	71318000-0	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Juni	Juni	
89	Obilaznica Stoca, cesta M17.3, L= cca 11 km priprema geotehničkih studija	Konsul. usluge	71241000-9	6.500,00	5.555,56	Direktni sporazum	Decembar	jan.19	
89 a	Izrada idejnog rješenja, cesta M17.3, dionica Masline-Potplat, L=7 km	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
89 b	Izrada idejnog projekta, dionica Potplat-Stolac, istok , L=cca 4 km	Projektovanje	71320000-7	6.500,00	5.555,56	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
90	Izrada glavnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazin (Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica) L= cca14km - (1 faza idejni projekat)	Kons. usluge	85312320-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Juni	Juni	
91		Projektiranje	71320000-7	130.000,00	111.111,11	Otvoreni	Juni	August	
92	Glavni projekat izgradnje dionice ceste Grmuša - Mali Radič, L=8km, uključujući Misiju G21	Revizija	71318000-0	8.000,00	6.837,61	Konkurentski	Juni	Juli	

93	Idejno rješenje obilaznice Bosanska Otoka (veza cesta M-14 i R 401)	Projektiranje	71320000-7	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Juli	August	
94	Idejni projekat izgradnje ceste M-15, dionica Vrhpolje - Donje Sokolovo – Crljeni,	Projektiranje	71320000-7	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Decembar	Februar 19.	
95	Pribavljanje suglasnosti, elaborata i dozvola za projekte iz programa Modernizacije; Usklađivanje sa Smjericama i prevođenje dokumentacije na engleski jezik			360.177,18	307.843,74	Prema potrebi			
95a	Izrada idejnog projekta raskrsnice Babin Do projekta izgradnje ceste M17.3, dionica Kiševo Broćanac,	Usluge	79530000-8	6.435,00	5.500,00	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	Odluka 01-7017-1/18 od 15.8.18.
95 b	Izrada glavnog projekta ukrštanja lokalne ceste i ceste M17.3 u mjestu Oskrušnica- projekat izgradnje ceste M17.3, dionica Kiševo-Broćanac	Usluge	71320000-7	6.903,00	5.900,00	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	Odluka 01-7017-1/18 od 15.8.18.
95 c	Cesta M-4 Izrada elaborata zaštite od buke na M-4, dionica: Šiški brod - Tuzla	Kons. usluge	71621000-7	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Decembar	Januar 19.	
95 d	Izmjene glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice na cesti M20 u Vitkovićima, općina Goražde, Vitkovići, dionica: Ustikolina –Goražde, km 17+800,	Usluge	71320000-7	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	Odluka 01-7017-1/18 od 15.8.18.
95 e	Izrada varijanti idejnog rješenja rekonstrukcije raskrsnice na cesti M5 u naselju Kamenica, grad Bihać,	Usluge	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar	Septembar	Odluka 01-7017-1/18 od 15.8.18.
95 f	Usklađivanje i prevođenjem dokumentacije na eng. jezik Južna obilaznica Mostara, izgradnja dionice Miljkovići –Rodoč veza na M17-I faza	Usluge	79530000-8	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	Odluka 01-7017-1/18 od 15.8.18.
95 g	Izrada tehničke dokumentacije-glavnog projekata: Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M5_013, dionica: Kaonik – Gromiljak, poddionica: Busovača – Draga, km 5+000, skretanje za mjesto: Krčevine i Sokolovići	Usluge	71320000-7	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Oktobar	Oktobar	Odluka 01-8111-3/18 od 21.9.18.

95 h	Usluge izrade studija o monitoringu rijeke Vrbas za vrijeme izgradnje i eksploatacije obilaznice Donji Vakuf - I faza	Usluge	79530000-8	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Oktobar	Novembar	Odluka 01-8977-1/18 od 18.10.18.
95 i	Usluge izrade elaborata za izdavanje vodnih akata projekta izgradnje obilaznice Goražda	Usluge	79530000-8	6.435,00	5.500,00	Direktni sporazum	Decembar	jan.19	Odluka 01-8977-1/18 od 18.10.18.
95 j	Usluge izrade revizije hidrotehnički dio projektne dokumentacije raskrsnice ceste M4.2 i ulica Žrtava domovinskog rata (ulaz u Cazin) i 25.novembar , dionica Skokovi - Srbljani , km 11+230	Usluge	79530000-8	2.691,00	2.300,00	Direktni sporazum	Oktobar	Decembar	Odluka 01-8977-1/18 od 18.10.18.
95 k	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M5 u naselju Kamenica, grad Bihać-izmjena projektne dokumentacije	Usluge projekt.	71320000-7	5.850,00	5.000,00	Direktni sporazum	Septembar	Decembar	
95 l	Izrada Elaborata za izdavanje prethodne vodne i vodne suglasnosti za projekt sanacije/rekonstrukcije tunela „Crnaja“ (T17-012-2), L=552 m, na cesti M17, dionica Konjic-Jablanica, km 15+082	Usluge	79530000-8	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
95 m	Izmjena projektne dokumentacije idejni projekt rekonstrukcije raskrsnice na cesti M5 Bihać 4-Ripač (Put AVNOJ-a)	Usluge	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Januar 19.	Februar 19.	
95 n	Izrada glavnog mašinskog projekta ventilacije tunela Crnaja (T17-012-2), na cesti Konjic - Jablanica , km 15+082	Usluge	71322000-1	6.786,00	5.800,00	Direktni sporazum	Januar 19.	Februar 19.	
95 o	Izrada projekta izvedenog srtnja na cesti M14.1, dionica Spahići-Jezero-Grmuša, poddionica Srbljani -Tabla, L=6,27 km	Usluge	71322000-1	6.903,00	5.900,00	Direktni sporazum	Januar 19.	Februar 19.	
95 p	Izrada elaborata za vodne akte za projekat Rekonstrukcije ceste M5, dionica Jajce Jug-Donji Vakuf 1 (lokacije 5,6,7 i 8)	Usluge	71326000-2	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Januar 19.	Februar 19.	
95 r	Elaborat za vodnu suglasnost JOM dionica Miljkovići Rodoč, veza na M17	Usluge	71326000-2	5.500,00	4.700,85	Direktni sporazum	Januar 19.	Februar 19.	

95 s	Revizija projektne dokumentacije: Glavni projekat M14 1. rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok Odžak	Usluge	71318000-0	2.999,88	2.564,00	Direktni sporazum	Januar 19.	Februar 19.	Odluka 01-1370-2/19 od 29.1.19.
95 t	Izmjena gl.projekta izgradnja traka za spora vozila cetaM18_009, dionica Olovo Semizovac	Usluge	713270000-7	3.510,00	3.000,00	Direktni sporazum	Mart 19.	April 19.	Odluka br. 01-2378-2 od 4.3.19.
95 u	Izmjena gl.projekta izgradnje traka za spora vozila cetaM18_005, dionica Priboj 2 Simin Han I,	Usluge	713270000-7	3.510,00	3.000,00	Direktni sporazum	Mart 19.	April 19.	Odluka br. 01-2377-2 od 4.3.19.
95 z	Izrada projekta za opremu tunela Vranduk	Usluge	71322000-1	6.084,00	5.200,00	Direktni sporazum	Mart 19.	April 19.	
95 v	Izrada varijanti idejnog rješenja za izgradnju pješačke pasarele preko magistralne ceste M17, u općini Jablanica	Usluge	71210000-3	6.998,94	5.982,00	Direktni sporazum	Maj 19.	Juni 19.	Odluka 01-5641-2/19 od 10.5.19.
95 z	Izrada elaborata zaštite na radu i projekat zaštite od požara i eksplozije za projekat rekonstrukcije raskrsnice sa semaforizacijom na cesti M4_009, dionica : doboj - Donja Orahovica , km 8+800 u Klokočnici II faza	Usluge	71326000-2	936,00	800,00	Direktni sporazum	Juni 19.	Juni 19.	Odluka 01-5641-2/19 od 10.5.19.
95 aa	Usluga izmjene projektne dokumentacije glavni projekat rekonstrukcije raskrsnica na cesti M5 Bihać 4- Ripač (Put AVNOJ-a),	Usluge	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 19.	Juni 19.	
95 ab	Izrada elaborata misije G1 i G21 i plan upravljanja otpadom za izgradnju rezervoara za tunel Vranduk	Usluge	71326000-2	5.850,00	5.000,00	Direktni sporazum	Mart 19.	April 19.	
95 ac	Usluge izrade akcionog plana preseljenja za projekta modernizacije magistralnih cesta u FBiH koji je financiran od stame Europske banake za obnovu i razvoj	Usluge	71241000-9	20.943,00	17.900,00	Pregovarački	Maj	Maj	Odluka 01-4903-3/19 od 23.4.19.
95 ad	Usluge izrade elaborata za vodne akte za projekat izgradnja trake za spora vozila na cesti M5, dionica Gromiljak – Blažuj, potez Kobiljača (Općina Ilidža),	Usluge	904080000-5	5.850,00	5.000,00	Direktni sporazum	Juni 19.	Juni 19.	
95 ae	Usluge izrade elaborata - zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole za projekat: izgradnja trake za spora vozila na cesti M5, dionica Gromiljak –Blažuj, potez Kobiljača (Općina Ilidža),	Usluge	907000000-4	6.435,00	5.500,00	Direktni sporazum	Juni 19.	Juni 19.	

96	Usklađivanje sa Smjericama i prevođenje dokumentacije na engleski jezik: Izmještanje ceste M5 –Dionica I: Izačić-Kamenica –glavni projekat trase	Usluge	79530000-8	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj	Juni	
97	Izmještanje ceste M5 –Dionica I: Izačić-Kamenica –glavni projekat trase - isporuka jednog printanog primjerka kompletnog projekta i elektronske verzije (CD)	Usluge projekt	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Januar 19.	Februar 19.	
98	Usklađivanje sa Smjericama i prevođenje dokumentacije na engleski jezik: Izmještanje ceste M5- dionica I: Izačić-Kamenica - glavni projekt objekta (tunela -mostova)	Usluge	79530000-8	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Januar 19.	Februar 19.	
99	Izrada studija/elaborata za izdavanje vodnih akata: izmještanje ceste M5-dionica I: Izačić-Kamenice	Usluge	71326000-2	6.500,00	5.555,56	Direktni sporazum	Januar 19.	Februar 19.	
100	Izrada elaborata za vodnu saglasnost : izgradnja ceste Neum-Stolac, dionica Broćanac-Drenovac	Usluge	71326000-2	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juni	
101	Izrada elaborata za zaštite od požara i zaštite na radu za izgradnju novog mosta preko Crne rijeke u Bašcima (M18.1-001-446), na cesti M18.1, dionica Ustikolina -Grebak-Delijaš-Trnovo, km 42+720	Usluge	71336000-2	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	Juni	Juni	
102	Elaborati za vodne akte rekonstrukcije ceste M5 na potezu tunela Skela	Usluge	71336000-2	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Januar 19.	Februar 19.	
103	Izgradnja obilaznice Bihaća, dionica Jablanska ulica-čvor Mali lug-veza na M14 Idejni projekat osiguranja pružnog prelaza	Usluge	71336000-2	6.786,00	5.800,00	Direktni sporazum	Juni	Juni	
104	Izgradnja obilaznice Gruda -Izrada elaborata za predhodnu procjenu utjecaja na okoliš	Usluge	71336000-2	6.903,00	5.900,00	Direktni sporazum	Juni	Juni	
105	Izgradnja sjeverne obilaznice Gruda, izrada studije /elaborata za izdavanje vodnih akata	Usluge	71336000-2	6.435,00	5.500,00	Direktni sporazum	Juni	Juni	
3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica									
106	Rasvjeta raskrsnice cesta M4.2 i M14 u Srbljanima	Usluge projekt	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juni	

3.1.3. Pобољшanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama									
106 a	Dodatni radova, cesta M17.3, 003, Hutovo – Neum, potez prolaz kroz Neum, rješavanje oborinske kanalizacije na postojećoj cesti, L=1,2 km.	Radovi	45233142-6	24.570,00	21.000,00	Pregovarački postupak	Juni	Juni	ZJN Član 21. stav a)
107	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M14_001, (dionica Bihać-Srbijani) i lokalne ceste za naselje Brekovića sa rekonstrukcijom/dogradnjom mosta preko rijeke Une, km 7+830	Radovi	45233129-9	784.000,00	670.085,47	Otvoreni	Decembar	April 19.	
108	Rekonstrukcija raskrsnice na obilaznici Viteza, cesta M5	Radovi	45233161-5	266.000,00	227.350,43	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
109		Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juni	August	
110	Cesta M4, Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Velika Brijesnica	Radovi	45233129-9	0,00	0,00				
110 a	Revizije projektne dokumentacije: Glavni projekat izmještanja dijela ulice Alipašina na cesti M 18_010: Semizovac- Sarajevo- Malta, sa izgradnjom kružne raskrsnice i rješenjem pješackog prometa na lokalitetu Bare - Šip	Usluge	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Oktobar	Novembru	Odluka 01-7017-1/18 od 15.8.18.
111	Cesta M5, Izgradnja pješacke staze uz M5,001 granica BiH/RH -Izačić-Bihać u naseljenom Izačić, L= 1,2 km	Konsul.usl.	71621000-7	11.000,00	9.401,71	Konkurentski	Decembar	Januar 19.	
112		Usluge projekt.	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Novembar	Decembar	
113		Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
114	Cesta M17, Izrada glavnog projekta raskrsnice sa pješackim stazama na M17 dionica: Jablanica-Mostar, mjesto Vrapčići	Usluge projekt.	71320000-7	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juli	Septembar	
115	Cesta M 6, Rješavanje odvodnje u Stocu, II faza	Radovi	45233120-6	170.000,00	145.299,15	Otvoreni	Juni	Juli	
116		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juni	
117	Cesta M6.1, Rekonstrukcija raskrsnice u naseljenom mjestu Bobara, dionica Kolo-Posušje, II faza	Radovi	45233129-9	108.300,00	92.564,10	Otvoreni	August	Oktobar	
118		Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juli	Juli	

119	Cesta M14_003, Bosanska Krupa I-Otoka, izgradnja pješačke staze L= 1,00 km	Radovi	45233161-5	352.000,00	300.854,70	Otvoreni	Juni	August	
120		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	Juli	
121	Cesta M15_007, Izgradnja pješačke staze uz cestu M15 u naselju Priluka, općina Livno	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juni	
122		Radovi	45233161-5	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August	Novembar	
123		Usluge nadzora	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juli	August	
124	Cesta M 17, izgradnja pješačke staze Karuše-Mravići	Radovi	45233161-5	190.000,00	162.393,16	Otvoreni	Juni	August	
125		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	August	
126	Cesta M 18, Rekonstrukcija raskrsnice M5 i M18 Jošanica u kružni tok	Radovi	45233161-5	1.000.000,00	854.700,85	Otvoreni	Juni	August	
127		Nadzor	71247000-1	30.000,00	25.641,03	Konkurentski	Juni	August	
128	Cesta M 4, Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Klokotnica, II faza	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	Juli	
128a	Cesta M 4, Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Klokotnica, II faza	Usluge revizije	71318000-0	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
129	Cesta M 5, rekonstrukcija ceste M5 , potez Kamenica - Bedem sa rekonstrukcijom raskrsnica i izgradnjom pješačkih i biciklističkih staza	Usluge projekt.	71322000-1	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	August	Oktobar	
130	Cesta M 6.1, rekonstrukcija raskrsnice M6.1 i R420 u naseljenom mjestu Vinjani, općina Posušje	Usluge projekt.	71322000-1	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	August	Oktobar	
130 a	Cesta M6.1, rekonstrukcija raskrsnice M6.1 i R420 u naseljenom mjestu Vinajani, općina Posušje	Usluge projektovanja	71322000-1	1.333,80	1.140,00	Pregovarački	Mart	April	Dodatne usluge
131	Cesta M 14, rekonstrukcija raskrsnice magistralnih cesta M 14 i M 14.2 u Bosanskoj Krupi	Usluge projekt.	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juli	Septembar	
132	Cesta M14, Izgradnja pješačkih staza , izlaz iz Bosanske Krupe, L= 1,00 km	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juli	

133	Cesta M4.2 Rekonstrukcija raskrsnice M4.2, Ul. Žrtava domovinskog rata i Ul. 25. novembra, dionica Skokovi-Srbijani (Mala Lisa)	Usluge revizije	71318000-0	0,00	0,00				
134	Cesta M14, Rekonstrukcija raskrsnice M14 i Ulice Prvomajska u Bosanskoj Krupi	Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juni	Juni	
135	Cesta M5_012, Rekonstrukcija raskrsnice sa M5 i R 441 (Vjetrenica), općina Vitez ;	Usluge revizije	71318000-0	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
135 a	Radovi, Cesta M17.3, Hutovo – Neum, potez prolaz kroz Neum, rješavanje oborinske kanalizacije na postojećoj cesti	Radovi	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juli	Oktoibar	
135 b	Revizija projekta rekonstrukcije raskrsnice na M18_010, Kobilja Glava Sarajevo- Malta , km 8+340	Usluge revizije	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Novembar	Decembar	
3.1.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata									
136	Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko Crne rijeke u Bašcima (M-18.1-001-446), dionica Ustikolina – Grebak – Delijaš - Trnovo, km 42+720	Radovi	45221110-3	603.000,00	515.384,62	Otvoreni	Juni	August	
137	1. Zamijena dilatacione naprave mosta preko rijeke Drinjače u Kladnju (M-18-008-68), dionica Vitalj – Olovo, km 1+186	Radovi	45221110-6	109.000,00	93.162,39	Otvoreni	August	Novembar	
138	2. Zamijena dilatacione naprave mosta preko bujičastog potoka lokacija Bagrem (M-17-012-305), dionica Konjic-- Jablanica 1, km 16+311	Nadzor	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli	August	
139	1. Glavni projekat sanacije mosta preko rijeka Bioštica u Olovu (M-18-009-187), dionica Olovo – Semizovac, km 0+404	Projektiranje	71322000-1	55.000,00	47.008,55	Otvoreni	Juni	August	
140	2. Glavni projekat sanacije mosta preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, Čaplje (M-15-003-42), dionica Sanski Most 1 - Kamičak, km 4+283	Revizija	71318000-0	6.500,00	5.555,56	Direktni sporazum	Juli	August	

139 a	I. Glavni projekat sanacije mosta preko rijeke Bioštica u Olovu (M-18-009-187), dionica Olovo – Semizovac, km 0+404 2, Glavni projekat sanacije mosta preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, Čaplje (M-15-003-42), dionica Sanski Most 1 - Kamičak, km 4+283	Projektiranje	71322000-1	2.340,00	2.000,00	Pregovarački	Mart	Mart	Dodatne usluge Odluka 01-2112-2/19 od 8.3.19.
141	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu (M-18-010-398), dionica Semizovac	Radovi	45221110-1	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Juli	Septembar	
142	Sarajevo - Malta, km 0+048	Nadzor	71318000-0	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Juli	Septembar	
143	Rekonstrukcija tunela Drenik (T1 8-004-48) l=80m, dionica Srebrenik - Šiški Brod 3, km	Projektiranje	71322000-1	25.000,00	21.367,52	Konkurentski	Juni	Juli	
144	2+655	Revizija	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juli	Juli	
3.1.4.2. Sanacija klizišta , odrona, sanacija slijeganja trupa puat, kosina, usjeka i zasjeka									
145	Cesta M 16.2 , sanacija slijeganja trupa ceste i potpornog zida ispod nivelete, cesta M16.2-003, dionica Prozor-Jablanica 1, km 3+850	Usluge projekt.	71322000-1	20.000,00	17.094,02	Konkurentski	Juli	Septembar	
146	Cesta M5, rješavanje odvodnje, cesta M5_018, Prača-Hrenovica, dionica Podgrab-Sastavci, km	Usluge projekt.	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	August	Oktobar	
146 a	11+800	Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Decembar	Januar 19.	
3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza									
147	Cesta M17, Sanacija asfaltnog kolovoza M17, dionica Konjic-Jablanica, dužine cca 3 km	Usluge projekt.	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juni	August	
3.2. Planirani projekti									
3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje									
148	Cesta M 17.3, Izgradnja ceste Neum-Stolac, dionica Broćanac-Cerovica-Drenovac, izmještanje elektro-energetskih objekta duž trase	Usluge projekt.	71322000-1	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Juni	August	
149	Cesta M 17, Izrada idejnog rješenja obilaznice Konjica	Usluge projekt.	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juni	August	
149 a	Cesta M-4 Izrada elaborata zaštite od buke na M-4, dionica: Šiški brod - Tuzla	Kons. usluge	71621000-7	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Decembar	Januar 19.	

149 b	Cesta M-6.1. Obilaznica Mostara, Glavni projekti objekata - mostova na dionici Miljkovići - Rodoč - veza na M-17 (vijadukt Rodoč L=2x16,2m, Avijatičarski 2-novi L=133m, Avijatičarski-rekonstrukcija L=133m, nadvožnjak M17 L=122m, nadvožnjak iznad željezničke pruge L=2x30,32m)	Usluge projekt.	71322000-1	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Decembar	Februar 19.	
149 c		Revizija	71318000-0	35.000,00	29.914,53	Otvoreni	Februar 19.	April 19.	
149 d	Cesta M-6.1. Obilaznica Mostara, Glavni projekat trase na dionici Miljkovići - Rodoč-veza na M17. Prilagodavanje projektne rješenja faznoj gradnji na potezu ulaz u tunel Privorac do čvora Rodoč u dužini L=cca 1,3 km	Usluge projekt.	71322000-1	40.000,00	34.188,03	Pregovarački	Decembar	Januar 19.	
149 e		Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Decembar	Januar 19.	
149 f	Cesta M-5, Rekonstrukcija ceste Jajce - Donji Vakuf, Glavni projekat tunela ("Cvitkovac" - L=cca 300m, "Vrbas" - L=cca 212m i "Torlakovac" - L=cca 163m)	Usluge projekt.	71322000-1	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Januar 19.	April 19.	
149 g		Revizija	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 19.	April 19.	
149 h	Cesta M-5 Obilaznica Kiseljaka, Glavni projekat trase (II faza), tunela (L=cca 500m) i mosta preko ceste R443 (L=cca 75m), Ukupna dužina dionice L=cca 1.100m	Konsult. usluge	71322000-1	6.500,00	5.555,56	Direktni sporazum	Decembar	Januar 19.	
149 i		Usluge projekt.	71322000-1	113.500,00	97.008,55	Otvoreni	Januar 19.	Mart 19.	
149 j		Revizija	71318000-0	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Mart 19.	April 19.	
149 k	Cesta M18.1. Rekonstrukcije dijelova ceste M18.1. Ustikolina - Garež	Radovi	45221110-1	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Septembar	Decembar	
149 l		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Novembar	Decembar	
149 m	Cesta M-6, Izgradnja sjeverne obilaznice Gruda, Izmještanje elektro-energetskih objekata duž trase	Usluge projekt.	71322000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Februar 19.	Mart 19.	
149 n		Revizija	71318000-0	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	Mart 19.	April 19.	
3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela									
149 o	Cesta M-4.2., Rasvjeta raskrsnice cesta M-4.2. i M-14 u Srbijanima	Radovi	45233129-9	70.000,00	59.829,06	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
149 p		Nadzor	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Decembar	Januar 19.	
149 r	Cesta M-17, Rasvjeta mosta Begića i Begovića na M-17	Usluge projekt.	71322000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
149 s		Radovi	45221110-6	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
149 t		Nadzor	71247000-1	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	Decembar	Januar 19.	

149 u		Usluge projekt.	71322000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
149 v	Cesta M-17, Rasvjeta raskrsnice u Žitomislčićima na M-17	Radovi	45233129-9	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
149 z		Nadzor	71247000-1	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	Decembar	Januar 19.	
3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješ.staza sa odvodnjom kišne kanalizacije,									
odmorišta i sanacije crnih tačaka									
150	Cesta M 4.2, Izgradnja pješačke staze na dionici Barake-mala Kladuša-Marjanovac	Radovi	45233161-5	290.000,00	247.863,25	Otvoreni	August	Oktobar	
151		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	August	
151 a	Cesta M 4.2, Rekonstrukcija raskrsnice Todorovo, općina Cazin	Radovi	45233161-5	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
152	Cesta M 14.1, rekonstrukcija raskrsnice na M14.1 i M 1.9 na ulazu u Gradačac	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	Juli	
153		Usluge revizije	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juli	Juli	
154		Radovi	45233129-9	240.000,00	205.128,21	Otvoreni	Juni	August	
155		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	August	
156	Cesta M 5, rekonstrukcija raskrsnice M 5 i ulice Hanlovska u Ključu, km 18+600	Usluge projekt.	71322000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli	Juli	
157		Usluge revizije	71318000-0	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	Juli	August	
158	Cesta M 5, rekonstrukcija raskrsnice M 5 i ulice Kulina bana u Ključu, km 19+600	Usluge projekt.	71322000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	August	August	
159		Usluge revizije	71318000-0	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	August	Septembar	
160	Cesta M 5, Izgradnja pješačke staze (Rakovica) sa sanacijom kolovoza i rješavanjem odvodnje (1 faza)	Radovi	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli	Septembar	
161		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	Septembar	
162	Cesta M 6, Izgradnja pješačke staze u naselju Ružići, općina Grude, L= 1,0 km	Radovi	45233161-5	275.000,00	235.042,74	Otvoreni	Juli	Oktobar	
163		Usluge nadzora	7247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	August	

164	Cesta M 6.1, Rekonstrukcija raskrsnice ceste M6.1 sa lokalnom cestom za Blagaj, općina Mostar	Radovi	45233129-9	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juni	August	
165		Usluge nadzora	7247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	August	
166	Cesta M 6.1, Rekonstrukcija raskrsnice na M6.1 i R 420 u naseljenom mjestu Vinjani, općina Posušje	Usluge revizije	71322000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juni	Juli	
167		Radovi	45233161-5	241.000,00	205.982,91	Otvoreni	August	Oktobar	
168		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	
169	Cesta M14, Rekonstrukcija raskrsnice M14 i lokalne ceste (Ulice Prvomajska) u Bosanskoj Krupi	Radovi	45233129-9	173.000,00	147.863,25	Otvoreni	Juni	August	
170		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	Juli	
171	Cesta M14, Izgradnja pješačkih staza uz M14_001, Bihać-Srbljani u naselju Kostela	Radovi	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli	Septembar	
172		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar	Septembar	
173	Cesta M14.2, Izgradnja pješačke staza u Orašju, L=1,0 km	Radovi	45233161-5	305.000,00	260.683,76	Otvoreni	Juli	Septembar	
174		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	August	
175	Cesta M15, rekonstrukcija raskrsnice u Sanskom mostu na M15	Usluge projekt	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	August	Decembar	
176		Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
176a		Radovi	45233124-4	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
176b		Usluge nadzora	71147000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
177	Cesta M 16.2, Izgradnja podhodnika kod skretanja za naselje Podgrađe, općina Prozor	Radovi	45233124-4	280.000,00	239.316,24	Otvoreni	August	Oktobar	
178		Usluge nadzora	71147000-1	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Juni	August	
179	Cesta M 17, Izgradnja isključne trake za lijevo skretanje za naselje Trzanj, općina Hadžići	Radovi	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
180		Usluge nadzora	71247000-1	18.000,00	15.384,62	Konkurentski	Decembar	Februar 19.	

181	Cesta M 17, Rekonstrukcija raskrsnice ceste M17i R 435u naseljenom mjestu Potoci, dionica Potoci-Mostar	Radovi	45233129-9	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juni	August	
182		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	August	
183	Cesta M 17.4, Izgradnja pješačke staze u Ljubuškom , L=0,8 km	Radovi	45233161-5	190.000,00	162.393,16	Otvoreni	August	Oktobar	
184		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	August	
185	Cesta M 18, Rekonstrukcija raskrsnice na M18_010. Kobilja Glava-Sarajevo-Malta, km 8+340	Radovi	45233129-9	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	August	Oktobar	
187	Cesta M 14 2, Izgradnja pješačke staze u naselju Novo selo, općina Odžak	Radovi	45233161-5	220.000,00	188.034,19	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
188		Usluge nadzora	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Konkurentski	Juli	August	
189	Cesta M 5, Izgradnja pješačke staze u naselju Brnjaci, općina Kiseljak	Radovi	45233161-5	115.000,00	98.290,60	Otvoreni	Juni	August	
190		Usluge nadzora	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Konkurentski	Juli	Juli	
190 a	Cesta (M-6.1.) M15, Rekonstrukcija raskrsnice na obilaznici Livna u kružni tok - križanje (M-6.1.) M15 i ul. Blajburških žrtava	Usluge projekt.	71322000-1	25.000,00	21.367,52	Konkurentski	Januar 19.	Februar 19.	
190 b		Usluge revizije	71318000-0	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Februar 19.	Mart 19.	
190 c	Cesta M-5, Idejni projekat: Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i ulice Hanlovska u Ključu	Usluge projekt.	71322000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
190 d	Cesta M 18.1., Rekonstrukcija ceste M 18.1 Ustikolina-Trnovo	Usluge projekt.	71322000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
190 e		Radovi	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni postupak	Januar 19	Mart 19	
190 f		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 19.	Mart 19.	
190 g	Cesta M-6, Izrada idejnog rješenja izmještanja ceste u Grudama, dužine 0,5km	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Januar 19	feb.19	
190 h	Cesta M-14, Izgradnja pješačke komunikacije preko magistralne ceste M-17 u općini Jablanica	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar	Januar 19	
190 i		Izvođenje	45233124-4	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
190 j		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar	Februar 19.	

190 k	Cesta M-4, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, Tešanjka, općina Tešanj	Usluge projekt.	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Decembar	Decembar	
190 l	Cesta M-17, Izgradnja pješačke staze u naselju Šije, općina Doboj - Jug	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
190 m	Cesta M-4, Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Jelah, općina Tešanj (Sufinansiranje sa Općinom Tešanj)	Radovi	45233129-9	550.010,53	470.094,47	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	JP Ceste: 299.154,30 KM i Općina Tešanj: 170.94,17 KM
190 n	1. Cesta M4.2, rekonstrukcija raskrsnice Todorovo, Općina Cazin, 2. Cesta M18, rekonstrukcija raskrsnice na M18_010, Kobilja glava -Sarajevo-Malta, km 8+340; 3. Cesta M4 , rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u jelah, općina Tešanj (sufinansiranjesa općinom Tešanja) 4. Cesta M5, rekonstrukcija raskrsnice cesta M14.2 i M5u Bosanskom Petrovcu 5. Cesta M18, rekonstrukcija raskrsnice Hotel Sunce , općina Vogošća; 6. Cesta M18, izmještanje dijela ulice Alipašina na magistralnoj cesti M18 010 , Semizovac-Sarajevo-malta, sa izgradnjom kružne raskrsnicena lokalitetu Šip; 7. Cesta M4, rekonstrukcija raskrsnice u naselju Klokotnica, II faza	Usluge nadzora	71247000-1	105.000,00	89.743,59	Otvoreni	April	Juli	
190 o	Cesta M-5, Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-14.2 i M-5 u Bosanskom Petrovcu	Radovi	45233129-9	420.000,00	358.974,36	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
190 r	Cesta M-18, Rekonstrukcija raskrsnice "Hotel Sunce", općina Vogošća	Radovi	45233129-9	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
190 t	Cesta M-18, Izmještanje dijela ulice Alipašina na magistralnoj cesti M-18_010 Semizovac - Sarajevo - Malta, sa izgradnjom kružne raskrsnice na lokalitetu Šip	Radovi	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	

190 v	Cesta M-18, Izgradnja privremenog kružnog toka, skretanje Energopetrol - industrijska zona, km 4+600, općina Vogošća	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar	Januar 19.	
190 z	Cesta M-4, Rekonstrukcija raskrsnice M-4 i lokalne ceste u naselju Bjelave, općina Srebrenik	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
190 ab	Cesta M-4, Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Klokočnica . II faza	Radovi	45233129-9	291.000,00	248.717,95	Otvoreni	Maj	Juli	
190 ac		Nadzor	71247000-1	8.547,00	7.305,13	Konkurentski	Maj	Juli	
190 ad	Cesta M-16 2. Gornji Vakuf - Bugojno, Izgradnja pješačke staze	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
190 ae		Radovi	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
190 af		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
190 ag	Cesta M-17, Izvođenje radova na rekonstrukciji raskrsnice sa pješačkim stazama na M-17, dionica: Jablanica - Mostar, mjesto Vrapčići	Radovi	45233129-9	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
190 ah		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
190 ai	Cesta M-17, Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice sa M-17 i lokalne ceste za naselje Papratnica, dionica: M-17_006: Ozimica - Topčić Polje, km 9+180, općina Žepče	Usluge projekt.	71322000-1	20.000,00	17.094,02	Konkurentski	Januar 19.	Mart 19.	
190 aj	Cesta M-17, Izgradnja odmorišta na dionici: Jablanica - Mostar	Usluge projekt.	71322000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
190 ak		Radovi	45233124-4	48.000,00	41.025,64	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
190 al		Nadzor	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
3.2.4 Vandredno održavanje									
3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata									
191	Cesta M18, Sanacija mosta preko rijeke Bioštica u Olovu (M18-009-187), dionica Olovo-Semizovac, km 0+404	Radovi	45221111-3	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Januar 19.	April 19.	
192		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 19.	April 19.	
193	Cesta M 17, Zaštita temelja mosta (M-17-011-342), preko nepoznatog potoka, lokacija Zukića kosa, dionica Tarčin-Konjic, km 13+736	Radovi	71320000-7	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli	Novembar	
194		Nadzor	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	August	August	

195	Cesta M 1.8, Sanacija kolovozne ploče mosta preko rijeke Tinje, Orlova klisura (M-1.8-004-113), dionica Srebrenik-Šićki Brod 3, km 9+279	Radovi	45221111-3	70.000,00	59.829,06	Otvoreni	Juli	Septembar	
196		Usluge nadzora	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Septembar	Septembar	
197	Cesta M 5, zamjena dilatacionih naprava na mostu Babin zub preko strme padine (M-05.0-5-02), dionica Malta-Vijećnica-Korija	Radovi	45221111-3	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Juli	Septembar	
198		Usluge nadzora	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	August	Septembar	
199	Cesta M 5, rekonstrukcija mosta preko Sokolinskog potoka u Torlakovcu (M-5-009-598), dionica Jajce Jug- Donji Vakuf, km 18+298	Usluge projekt.	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	August	Oktobar	
200		Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Oktobar	Oktobar	
201	Cesta M 5, rekonstrukcija mosta preko rijeke Soline u Tuzli (M-04.4-4-05), dionica Šićki Brod-Kalesija-gr. Entiteta (Memići) , km 9+555	Usluge projekt.	71320000-7	22.000,00	18.803,42	Konkurentski	August	Oktobar	
202		Usluge revizije	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Oktobar	Oktobar	
203	Cesta M 6.1, Rekonstrukcija mosta preko nepoznatog potoka (M-6.1-002-518) , dionica Resanovci-Bosansko Grahovo 1, km 14+132	Usluge projekt.	71320000-7	17.000,00	14.529,91	Konkurentski	August	Oktobar	
204		Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Oktobar	Oktobar	
205	Cesta M 15, Glavni projekat sanacije mosta preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, Čaplje (M-15-003-42), dionica Sanski Most 1 - Kamičak, km 4+283	Radovi	45221111-3	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Decembar	Februar 19.	
206	1. Cesta M 15, Glavni projekat sanacije mosta preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, Čaplje (M-15-003-42), dionica Sanski Most 1 - Kamičak, km 4+283; 2. Cesta M-18, Rekonstrukcija mosta preko suhe prepreke u Stanovima (M18-007-86), dionica: Živinice 1 - Vitalj, km 25+886 3. Cesta M-5 Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko potoka Bravnice u Bravnicama (M5-009-508), dionica: Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 3+746.; 4. Cesta M-19.2. Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko potoka Jezernica u Turahćima (M19.2-001-101) dionica Kladanj - Vlasenica, km 9+809 5.Cesta M-16.2. Sanacija mosta preko rijeke Bunte u Gračanici (M16.2-001-280) dionica Bugojno 2 - Gornji Vakuf, km 8+152	Usluge nadzora	71247000-1	59.000,00	50.427,35	Otvoreni	Mart 19.	Juni 19.	

206 a	Cesta M-5, Zamjena dilatacionih naprava na mostu preko rijeke Vrbas u Jajcu (M5-008-268), dionica Rogolji - Jajce jug, km 27+717	Radovi	45221111-3	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Mart 19.	Maj 19.	
206 b		Usluge nadzora	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	April 19.	Maj 19.	
206 c	1. Cesta M16, Zamjena dilatacione naprave na obalnom stubu broj 5 na mostu preko jezera Bočac na ušću rijeke Ugar u rijeku Vrbas, Bregovi (M16-006-522) dionica Crna Rijeka - Jajce jug, km 6+364 i 2. Cesta M17, Zamjena dilatacione naprave na obalnom stubu broj 6 na mostu preko strme padine, klizište u Papraskom (M17-012-306) dionica Konjic - Jablanica 1, km 17+674	Radovi	45221111-3	110.000,00	94.017,09	Otvoreni	Februar 19.	April 19.	
206 d		Usluge nadzora	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Mart 19.	April 19.	
206 e	Cesta M17, zaštita temelja mosta preko duboke uvale, Gradište kod Crnjave (M17-012-303), dionica Konjic - Jablanica 1, km 14+661	Radovi	45221111-3	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Februar 19.	April 19.	
206 f		Usluge nadzora	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Mart 19.	April 19.	
206 g	Cesta M-18, Rekonstrukcija mosta preko suhe prepreke u Stanovima (M18-007-86), dionica: Živinice 1 - Vitalj, km 25+886	Radovi	45221111-3	530.000,00	452.991,45	Otvoreni	Mart 19.	Maj 19.	
206 i	Cesta M-16, Rekonstrukcija tunela Barevo III (T16-006-29) L=38m, dionica Crna Rijeka - Jajce Jug, km 16+077	Radovi	45221240-6	800.000,00	683.760,68	Otvoreni	Januar 19.	Mart 19.	
206 j		Nadzor	71247000-1	30.000,00	25.641,03	Konkurentski	Februar 19.	Mart 19.	
206 k	Cesta M-5 Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko potoka Bravnice u Bravnicama (M5-009-508), dionica: Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 3+746	Radovi	45221111-3	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	April 19.	Juni 19.	
206 m	Cesta M-5 Rušenje postojećeg i izgradnja novog mCesta M-19 2. Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko potoka Jezernica u Turalićima (M19.2-001-101) dionica Kladanj - Vlasenica, km 9+809	Radovi	45221111-3	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	April 19.	Juni 19.	
206 o	Cesta M-16.2. Sanacija mosta preko rijeke Bunte u Gračanici (M16.2-001-280) dionica Bugojno 2 - Gornji Vakuf, km 8+152	Radovi	45221111-3	240.000,00	205.128,21	Otvoreni	Maj 19.	Juli 19.	

206 r	1. Cesta M-18 Sanacija mosta preko nepoznatog potoka, Poturovići (M18-009-604) dionica Olovo - Semizovac, km 31+567 i 2. Cesta M-5	Usluge projekt.	71320000-7	30.000,00	25.641,03	Konkurentski	Januar 19.	April 19.	
206 s	Rekonstrukcija mosta preko koševskog potoka u Sarajevu, Skenderija (M05.0-5-01-a) dionica Stup - Vijećnica - Gr. Entiteta...Gr. Entiteta Prača - Renovica - Gr. Entiteta Kaljani, km 7+310	Usluge revizije	71318000-0	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Mart 19.	April 19.	
206 t	1. Cesta M-14 Rekonstrukcija mosta preko željezničke pruge Bihać - Bosanski Novi, Kostela (M14-002-51) dionica Srbljani - Bos. Krupa 1, km 5+171 2. Cesta M-18 Sanacije mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 1 - Vitalj, km 16+426 i 3. Cesta M-18 Sanacija mosta preko Ujića rijeke u Kladnju (M18-008-71) dionica Vitalj - Olovo, km 2+405 4. Cesta M-5 Sanacija mosta preko suhe doline, Mjedenica, obilaznica Sarajevo (M5-016-426) dionica A. Šaćirbegović - Korija - Ljubogošta, km 3+511 i 5. Cesta M-1.8 Sanacija mosta preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći (M1.8-004-114) dionica Srebrenik - Šićki Brod 3, km 10+70	Usluge projekt.	71320000-7	88.000,00	75.213,68	Otvoreni	Juni 19.	August 19.	Odluka 01-5614-2/19 od 10.5.19.
206 u	Cesta M-14 Rekonstrukcija mosta preko željezničke pruge Bihać - Bosanski Novi, Kostela (M14-002-51) dionica Srbljani - Bos. Krupa 1, km 5+171	Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juli 19.	August 19.	Odluka 01-5614-2/19 od 10.5.19.
206 z	1. Cesta M-18 Sanacije mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 1 - Vitalj, km 16+426 i 2. Cesta M-18 Sanacija mosta preko Ujića rijeke u Kladnju (M18-008-71) dionica Vitalj - Olovo, km 2+405	Usluge revizije	71318000-0	4.500,00	3.846,15	Direktni sporazum	Februar 19.	Mart 19.	
206 ac	1. Cesta M-5 Sanacija mosta preko suhe doline, Mjedenica, obilaznica Sarajevo (M5-016-426) dionica A. Šaćirbegović - Korija - Ljubogošta, km 3+511 i 2. Cesta M-1.8 Sanacija mosta preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći (M1.8-004-114) dionica Srebrenik - Šićki Brod 3, km 10+70	Usluge revizije	71318000-0	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Mart 19.	Mart 19.	


3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza									
207	Cesta M 5, Sanacija asfaltnog kolovoza M 5, Gromiljak-Blažuj	Radovi	45233124-4	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Juni	August	
208		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	August	
209	Cesta M 14, Sanacija asfaltnog kolovoza M-14_002, Srbljani-Bosanska Krupa sa uređenjem i zaštitom škarpi zasjeka, L = 8,00 km	Radovi	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juni	August	
210		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	August	
211	Cesta M 16, Sanacija asfaltnog kolovoza Crna Rijeka - Jajce Jug, L=2,5 km	Radovi	45233124-4	220.000,00	188.034,19	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
211 a	Cesta M-5 Sanacija asfaltnog kolovoza Bosanski Petrovac - Ključ	Radovi	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Decembar	Mart	
211 b		Usluge nadzora	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Decembar	Februar 19.	
211 c	Cesta M-4.2. Sanacija asfaltnog kolovoza Skokovi - Srbljani, sa izgradnjm pješačke staze	Radovi	45233124-4	600.000,00	512.820,51	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
211 d		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar	Januar 19.	
211 e	Cesta M17.3. Buna - Masline, Sanacija asfaltnog kolovoza	Radovi	45233124-4	260.000,00	222.222,22	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
211 f		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
211 g	Cesta M-17 Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Čapljina - Doljani, od GP BiH do GP RH, cca 0,80 km	Radovi	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
211 h		Usluge nadzora	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
211 i	Cesta M-14.2 Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Granica entiteta - Domaljevac	Radovi	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
211 j		Usluge nadzora	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Decembar	Februar 19.	
211 k	Cesta M-17.4 Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Čitluk - Ljubuški	Radovi	45233124-4	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
211 l		Usluge nadzora	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Decembar	Februar 19.	
3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka									
211 m	Cesta M-18 Izrada glavnog projekta sanacije klizišta ispod nivelete i slijeganje trupa ceste, dionica: Živinice - Vitalj, km 29+350	Usluge revizije	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
211 n		Radovi	45233124-4	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
211 o		Usluge nadzora	71247000-1	20.000,00	17.094,02	Konkurentski	Decembar	Februar 19.	

211 p	Cesta M-16-006 Dionica Crna Rijeka - Jajce, km 6+500 do km 10+600 (više lokacija),	Radovi	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Decembar	Mart 19.	
211 r	sanacija škarpi i nestabilnih kosina	Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar	Januar 19.	
211 s	Izrada projektne dokumentacije za novonastale sanacije slijeganja, klizišta i škarpi	Usluge projekt.	71320000-7	20.000,00	17.094,02	Po potrebi			
211 t	Izrada projektne dokumentacije za novonastale sanacije slijeganja, klizišta i škarpi	Usluge projekt.	71320000-7	30.000,00	25.641,03	Pregovarački	Maj	Juni	Hitni pregovarački
4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije									
212	Elaborati eksproprijacije	Usluge	71621000-7	192.660,00	164.666,67	Prema potrebi, postupak će biti određen prema pojed. vrijed. nabavke			
212 a	Izrada glavnog projekta elaborata eksproprijacije Cesta M6.1, rekonstrukcija raskrsnice na cesti M6.1 i R420 u naseljenom mjestu Vinjani , općina Posušje	Usluge	71621000-7	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Februar 19.	Februar 19.	Odluka 1-2150-2/19 od 20.2.2019.godine
212 b	Izrada glavnog projekta elaborata eksproprijacije cesta M5 i M14.2 u Bosanskom Petrovcu	Usluge	71621000-7	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Februar 19.	Februar 19.	Odluka 1-1591-2/19 od 5.2.19.
212 b	Izrada glavnog projekta elaborata eksproprijacije Cesta M6.1, rekonstrukcija raskrsnice na cesti M6.1 i R420 u naseljenom mjestu Vinjani , općina Posušje	Usluge	71621000-7	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Februar 19.	25.3.18.	Odluka 1-2150-2/19
212 c	Izrada glavnog projekta elaborata eksproprijacije Cesta M5 i M15 , rekonstrukcija raskrsnice na cesti M5 i M15, Ključ u km 0+000	Usluge	71621000-7	2.340,00	2.000,00	Direktni sporazum	April 19.	Maj 9.	Odluka 1-4546-2/19 od 17.4.19. i
212 d	Izrada elaborata eksproprijacije za projekat rekonstrukcija raskrsnica na cesti M5 Bihać 4 - Ripač (Put AVNOJ-a)	Usluge	71621000-7	2.925,00	2.500,00	Direktni sporazum	Maj 19.	Juni 19.	
Odluka Vlade FBiH V br. 966/18 od 27.jula 2018.god.									
213a	Cesta M6.1, Južna obilaznica Mostar-dovršetak dionice Medine-Miljkovići L= 6,7 km	Usluge nadzora	71247000-1	170.000,00	145.299,15	Otvoreni	Oktober	Decembar	Odluka 01-8977-1/18 od 18.10.18.

213b	Cesta M6.1, Južna obilaznica Mostar-dionica Miljkovići -Rodoč-veza na M17, dionica 1 trasa (dužine L=870 m+vijadukt "Marjanovića Draga" (L=200m)	Radovi	45233122-0	6.000.000,00	5.128.205,13	Otvoreni	Juni	August	Odluka 01-8977-1/18 od 18.10.18.
213 c	Cesta M6.1, Južna obilaznica Mostar-dionica Miljkovići -Rodoč-veza na M17, dionica 1 trasa (dužine L=870 m+vijadukt "Marjanovića Draga" (L=200m)	Usluge nadzora	71247000-1	180.000,00	153.846,15	Otvoreni	Juni	August	Odluka 01-8977-1/18 od 18.10.18.
PROJEKTI MODERNIZACIJE CESTA I OBJEKATA I KONSULTANTSKIH USLUGA U F BiH ZA 2018/2019 GODINU									
Navedeni iznosi u BAM-ovima									
2.1. Radovi na modernizaciji magistralnih cesta i objekta i konsultantske usluge nadzora									
2. Izgradnja traka za spora vozila									
EIB + WB									
213	Cesta M 5_003, Ripač - Dubovsko	Radovi	45233124-4		1.483.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	
214	Cesta M 5_006, Bosanski Petrovac-Ključ - prevoj Lanište	Radovi	45233124-4		1.776.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
215	Cesta M 6.1, Posušje - Grude - Široki Brijeg	Radovi	45233124-4		1.476.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Septembar	Novembar	
3. Rekonstrukcija ceste i kolovozne konstrukcije, korekcije osovine									
216	Cesta M 20-009, Ustikolina -Goražde kružni tok Vitkovići, korekcija osovine , rješenje odvodnje i pješačke staze	Radovi	45233124-4		2.745.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
217	Cesta M 19.2-001, Vitalj-Vlasenica (granica entiteta) korekcija osovine	Radovi	45233124-4		1.369.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April	Juni	
4. Rekonstrukcija/rehabilitacija tunela									
218	Cesta M 17-007, Topčić Polje - Lašva , sanacija tunela Vranduk II km 7+416	Radovi	45233124-4		8.044.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April	Juni	
219	Cesta M 18-012, Konjic-Jablanica 1, rekonstrukcija tunela Crnaja km 15+082	Radovi	45233124-4		3.677.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April	Juni	
220	Cesta M 1.8-003, Pelagićevo-Srebrenik, sanacija tunela Ormanica km 16+210	Radovi	45233124-4		1.232.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April	Juni	

5. Rekonstrukcija-sanacije mostova									
221	Cesta M 17_007, Nemila 0 - Lašva 0, most preko rijeke Bosne , Bosna IV i Bosna V	Radovi	45233124-4		967.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April	Juni	
222	Cesta M 17_018, Tasovčići - granica BiH/ RH, most preko rijeke Bregave, Tasovčići	Radovi	45233124-4		256.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April	Juni	
6. Rekonstrukcija crnih tačaka i opasnih mjesta									
223	Cesta M 4.2_002, Skokovi-Srbljani, rekonstrukcija crne tačke "Mala Lisa" km 11+230	Radovi	45233124-4		190.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
224	Cesta M 5_001, granica BIH/RH (Izačić) - Bihać, rekonstrukcija opasnog mjesta Kamenica (raskrsnica M 5 i R 403)	Radovi	45233124-4		247.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juli	August	
225	Cesta M 17_011, Tarčin - Konjic , rekonstrukcija crne tačke km 16+800- km 17+600	Radovi	45233124-4		772.100,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
226	Cesta M 17_015, Mostar centar -Gnojnice, rekonstrukcija crne tačke južni ulaz Mostar , km 1+640	Radovi	45233124-4		260.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
227	Cesta M 17_018, Tasovčići -Čapljina , rekonstrukcija crne tačke raskrsnice M6 i M17, km 0+009	Radovi	45233124-4		753.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
228	Cesta M 18, Vitalj- Olovo "Nula" km 20+600 rekonstrukcija raskrsnice - crne tačke	Radovi	45233124-4		133.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
229	Cesta M 1_0068, Šiški Brod 3-Živinice1, rekonstrukcija crne tačke "Husino" km 2+500	Radovi	45233124-4		499.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
7. Izgradnja cesta-poboljšanje elementa u postojećem koridoru									
EBRD									
230	Cesta M6.1, Južna obilaznica Mostar-dovršetak dionice Međine-Miljkovići L= 6,7 km	Radovi	45233124-4		5.870.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	
231		Usluge nadzora	71247000-1		176.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
8. Rekonstrukcije - sanacije mostova									
232	Cesta M5_012, Nević Polje -Kaonik, sanacija mosta preko rijeke Bile u staroj Bili	Radovi	45221111-3		267.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	
233		Usluge nadzora	71247000-1		8.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Mart	Maj	

234	Cesta M20, obilaznica Goražda, most preko rijeke Drine postojeći most	Radovi	45221111-3		1.076.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	
235		Usluge nadzora	71247000-1		32.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Mart	Juli	
9. Sanacija šteta od poplava									
236	Cesta M 1.8_001, Granica BiH/RH (Lonačari), rekonstrukcija /sanacija kolovoza	Radovi	45221111-3		2.677.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	August	Oktobar	
237		Usluge nadzora	71247000-1		80.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
238	Cesta M 1.8_003, Pelagićevo-Srebrenik rekonstrukcija /sanacija kolovoza	Radovi	45221111-3		1.064.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	August	Oktobar	
239		Usluge nadzora	71247000-1		32.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
2.2. Konsultantske usluge									
240	Konsultantske usluge za sigurnost prometa	Usluge	71621000-7		782.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	WB
241	Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene	Usluge	71621000-7		782.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	WB
242	Vanjska kontrola Stolac-Neum	Usluge	72225000-8		368.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	EIB/WB
243	Vanjska kontrola -ostali projekti obuhvaćeni modernizacijom	Usluge	72225000-8		593.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	EIB/WB/EBRD
244	Vanjska kontrola nastavak radova na Karauli	Usluge	72225000-8		130.500,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	EIB
2.3. Robe									
245	Nabavka opreme za unapređenje prikupljanja podataka o stanju kolovoza	Roba	38112100-4		489.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	WB
246	Nabavka hardvera i softvera za razvoj sistema upravljanja cestovnom imovinom	Roba	38112100-4		1.467.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	WB
247	Nabavka opreme za praćenje klimatskih promjena	Roba	38100000-6		391.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	WB


 Direktor
 Ljiljo Pravdić, dipl.ing. grad.

Privremeni plan nabavki za 2019. godinu