

PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU
JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
Position in proc. plan	Name and description of the procurement		Subject of procurem.	CPV	Estimated value		Type of procurem. procedure	Planned start date of the procurem.	Planned date of contracting	Note
					With VAT	Without VAT				
B. RASHODI										
Materijalni troškovi i usluge										
1	Kancelarijski pribor i materijal	1	Roba	228	35.000,00	29.914,53	Konkurent. zahtjev	Juni 21.	August 21.	
2	Toneri i ketridži	1	Roba	30125110-5	15.000,00	12.820,51	Konkurent. zahtjev	August 21.	Novembar 21.	
3	Električna energija	2	Roba	09310000-5	45.000,00	38.461,54	Izuzete po ČL.10 ZJN			
4	Gorivo i mazivo za automobile	3	Roba	09134200-9	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	August 21.	Novembar 21.	
5	Usluge održavanja, servisiranja i registracije	5	Usluge		105.430,00	90.111,11	Prema potrebi			Ukupno 250.000,00
5.1.	Održavanje sistema grijanja i hladjena		Usluge	50720000-8	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
5.2.	Usluge iznajmljivanja printera		Usluga	302232100-5	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
5.3.	Održavanje vozila		Usluge	50112000-3	18.000,00	15.384,62	Konkurent. zahtjev	Juni 21.	August 21.	
5.4.	Tehnički pregled vozila		Usluge	50112000-3	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Po potrebi		
5.5.	Održavanje UPS sistema		Usluge	50312000-5	500,00	427,35	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
5.6.	Servis dizel električnog agregata		Usluge	50532000-3	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	Juni 21.	Juni 21.	
5.7.	Održavanje liftova		Usluge	50750000-7	2.200,00	1.880,34	Direktni sporazum	Decembar 21.	Decembar 21.	
5.8.	Kontrola stanja liftova-uskla.certifikata		Usluge	50750000-7	600,00	512,82	Direktni sporazum	Decembar 21.	Decembar 21.	

5.9.	Dezinfekcija, dezinskcija i deratizacija poslovne zgrade JP Ceste FBiH		Usluge	90900000-6	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
5.10.	Godisnji servis plotera		Usluge	50312000-5	1.500,00	1.282,05	Direktni sporazum	Maj 21.	Maj 21.	
5.11.	Pranje vozila		Usluge	50112300-6	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
5.12.	Održavanje sistema protivpožarne zaštite		Usluge	45321000-8	7.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
5.13.	Usluge vatrodojavnog centra		Usluge	50413200-5	5.500,00	4.700,86	Direktni sporazum	Novembar 21.	Decembar 21.	
5.14.	Održavanje poslovnih prostorija i mašinskih instalacija sistema		Usluge	45350000-5	6.800,00	5.811,97	Direktni sporazum	August 21.	Septembar 21.	
5.15.	Mjerenje emisije polutanta iz ložišta instalacija		Usluge	90731400-4	400,00	341,88	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
5.16.	Redovno servisiranje klima uređaja -server soba i UPS		Usluge	45331000-6	1.800,00	1.538,46	Direktni sporazum	Juni 21.	Juni 21.	
5.17.	Održavanje programskog rješenja za pregled, unos i uređivanje podataka o stanju kolovoza		Usluge	72267100-0	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
5.18.	Usluge servisiranja fancoilera u JP Ceste FBiH		Usluge	50720000-8	6.700,00	5.726,50	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
5.19.	Platei program pretplate		Usluge	48761000-0	5.850,00	5.000,00	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
5.20.	Održavanje Arhcoordinator aplikacije i WEB GIS sustava		Usluga	72267100-0	23.400,00	20.000,00	Konkurentski	Septembar 21.	Oktobar 21.	
5.21.	ESRI program pretplate		Usluga	72267100-0	6.500,00	5.555,56	Direktni sporazum	Oktobar 21.	Oktobar 21.	
6	Umjeravanje vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja		Usluge	50433000-9	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 21.	Septembar 21.	
7	Servis vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja		Usluge	50433000-9	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 21.	Oktobar 21.	
8	Verifikacija vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja		Usluge	50433000-9	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
9	Učešće na sajmovima i seminarima	6	Usluge	80522000-9	7.000,00	5.982,91	Neprioritetne usluge po čl.8 (1)	Prema potrebi		
9.1.	Materijal za sajam	6	Roba	22462000-6	3.000,00	2.159,00	Direktni sporazum	Prema potrebi		
10.	Stručna literatura i časopisi	7	Roba	22211000-2	15.000,00	12.820,51		Prema potrebi		

11.	Zakupnina licence (poslovni prostori i licence)	9	Roba	48771000-3	72.665,00	62.106,84		Prema potrebi		
11.1.	OWIS sustav za upravljanje dokumentima:									
	LOT 1: Trajne Licence za korištenje OWIS sustava za upravljanje dokumentima		Roba	48311000-1	7.020,00	6.000,00				
	LOT 2: Modul za izdavanje rješenja		Roba	48000000-8	7.020,00	6.000,00				
	LOT 3: Održavanje OWIS sustava za upravljanje dokumentima		Usluge	48000000-8	15.795,00	13.500,00				
	Ukupno				29.835,00	25.500,00	Konkurentski	August 21.	Oktobar 21.	
11.2.	Najam Autodesk softvera		Usluge	72267100-0	22.500,00	19.230,77	Konkurentski	Januar 21.	Mart 21.	
12	Reklama i propaganda	10	Usluge	79342200-5	27.980,00	23.914,53		Prema potrebi		
12.1.	Nabavka reklamnog materijala		Roba	22462000-6	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Prema potrebi		
13.	Lot 1: Osiguranje poslovne zgrade		Usluge	66515200-5	3.000,00	2.400,00				
	Lot 2: Osiguranje zaposlenika		Usluge	66512100-3	8.000,00	6.837,61				
	Lot 3: Osiguranje vozila		Usluge	66514110-0	29.000,00	24.786,32				
		11			40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Juni 21.	Septembar 21.	
13.1.	Ljekarski pregled -sistematski		Usluge	85140000-2	20.000,00	17.094,02	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Novembar 21.	Decembar 21.	
14.	Usluge reprezentacije	13	Usluge	55000000-0	28.000,00	23.931,62	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Prema potrebi		
14.1.	Usluge interne reprezentacije - inerni bife		Usluge	55000000-0	12.000,00	10.256,41	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Juni 21.	Juli 21.	
15.	Održavanje čistoće poslovne zgrade u Sarajevu	18	Usluge	90911200-8	48.000,00	41.025,64	Konkurent. zahtjev	Juni 21.	August 21.	
15.1.	Održavanje čistoće poslovnog prostora u Mostaru	18	Usluge	90919200-4	3.000,00	1.880,34	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21 .	
16.	Obezbjedjenje zgrade	19	Usluge	79711000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Novembar 21.	Decembar 21 .	
16.1.	Obezbjedjenje zgrade-tehnička zaštita zgrade		Usluge	98300000-6	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Novembar 21.	Novembar 21.	
17	Advokatske usluge i vještačenje	25	Usluge	79110000-8	30.000,00	25.641,03	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Po potrebi		

18.	Troškovi eksterne revizije	26	Usluge	79313000-1	12.000,00	10.256,41	Konkurentski	Oktobar 21.	Decembar 21.	
19.	Ostali troškovi poslovanja	28			25.682,40	21.950,77		Po potrebi		
19.1.	Održavanje softvera za upravljanje sadržajem na web stranici		Usluge	72267100-0	1.497,60	1.280,00	Direktni sporazum	Juni 21.	Juni 21.	
19.2.	Nabavka novogodišnjih paketića		Roba	37520000-9	1.500,00	1.282,05	Direktni sporazum	Decembar 21.	Januar 22.	
19.3.	Stalna internet konekcija		Usluge	72400000-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 21.	Oktobar 21.	
19.4.	Usluge hostinga		Usluge	72267100-0	300,00	256,41	Direktni sporazum	Septembar 21.	Oktobar 21.	
19.5.	Nabavka guma		Roba	34351100-3	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
19.6.	Usluge obuke za vizualnu inspekciju kolovoza		Usluge	80531200-7	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
19.7.	Usluge održavanj čistoće poslovne zgrade JP Ceste FBiH		Usluge	90911200-8	10.647,00	9.100,00	Pregovarački	Juni 21.	Juni 21.	Dodatne usluge ZJN Član 23. Stav (1) tačka b)
				Ukupno	980.682,00	838.189,74				
Redovno održavanje cesta										
20	(gr.ent.) Jezero-Jajce-Travnik-Nević Polje, M 5 (gr.ent) cme Rijeka-Jajce I Donji Vakuf-Bugojno-tunel Koprivnica M 16	3	Radovi Lot 5	45233141-9	9.840.000,00	8.450.000,00	Ograničeni postupak	Juni 21.	August 21.	Okv.sporazum (4 godine)
Ulaganja u redovna održavanja										
21	Radovi redovnog održavanja mostova	2	Radovi	45221110-6	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Septembar 21.	Decembar 21.	
22	Glavni pregledi objekata	3	Usluge	71356200-0	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Septembar 21.	Decembar 21.	
23	Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa	4	Roba	09310000-5	550.000,00	470.085,47	Izuzeće po Čl.10 stav d ZJN			
24	Osiguranje pružnih prelaza u USK (sufinansiranje)	5	Radovi	45233129-9	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Juni 21.	Septembar 21.	
25.	Revizija noveliranih prometnih projekata	6	Usluge	71318000-0	6.500,00	5.555,56	Direktni sporazum	Decembar 20.	Januar 21.	
26	Redovno održavanje semaforских uređaja, opreme i svjetlećih oznaka pješačkih prelaza na magistralnim cestama FBiH	7	Radovi	50232000-0	1.280.000,00	1.094.017,09	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	Okv.sporazum (4 godine)
27	Redovno održavanje javne rasvjete raskrižja, tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama FBiH	7	Radovi	50232000-0	1.260.000,00	1.076.923,08	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	Okv.sporazum (4 godine)

28.	Održavanje opreme tunela Karaula, cesta M18	7	Usluge	50324100-3	124.020,00	106.000,00	Pregovarački	Septembar 20.	Novembar 20.	ZJN član 21 stav (c)
29.	Nadzor na radovima redovnog održavanja semaforских uređaja , opreme i svjetlećih oznaka pješačkih prelaza na magistralnim cestama FBiH	7	Usluge	50232000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
30.	Nadzor na radovima redovnog održavanja javne rasvjete raskrižja , tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama FBiH	7	Usluge	50232100-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 21.	Juni 21.	
31.	Radovi na sanaciji postojećih i izgradnji novih svjetlosnih prom.znakova kod škole	8	Radovi	50232000-0	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	Februar 21.	April 21.	
32.	Redovno održavanje brojača prometa i meteo stanica	9	Usluge	34970000-7	130.000,00	111.111,11	Otvoreni	August 21.	Oktober 21.	
	Monitoring vozila GPS/GPRS uređajima	10	Usluge	7170000-5			Aneks 2 dio B	Juni 21.	August 21.	
33.	Lot 1: Usluge satelitskog praćenja 58 vozila zimske službe		Usluge		4.500,00	3.846,15				
	Lot 2: Usluge satelitskog praćenja 36 vozila ophodarske službe		Usluge		6.500,00	5.555,56				
	Lot 3: Usluge satelitskog praćenja 29 vozila internog voznog parka sa podrškom evidencije troškova		Usluge		12.100,00	10.341,88				
				Ukupno	23.100,00	19.743,59				
34.	Obilježavanje pješačkih prelaza sa plastikom optičko -vibracionim trakama kod škola	11	Radovi	45233294-6	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Juni 20.	Septembar 20.	
35.	Usklađivanje vertikalne signalizacije sa noveliranim prometnim projektima	12	Usluge	45233294-6	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Decembar 20.	Februar 21.	
36.	Nabavka i transport soli NaCl i CaCl2 : Lot 1, Lot 2 i Lot 3	13	Roba	14400000-5	130.000,00	111.111,11	Otvoreni	Septembar 21.	Decembar 21..	
Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode										
37.	Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode				956.571,10	817.582,14	Prema potrebi			
37.1.	Revizija glavnog projekta izgradnje pružnog prelaza u nivou na M14, Jablanska ulica u Bihaću,		Usluge	71322300-4	2.340,00	2.000,00	Direktni sporazum	Januar 21.	Mart 21.	
37.2.	Cesta M4.2.,Izrada idejnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazin (Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica) L= cca14km -dodatne usluge		Usluge projektiranja	71322000-1	10.000,00	8.547,01	Pregovarački	Februar 21.	Mart 21.	

37.3.	Usluge održavanja agregata u tunelu Karaula, cesta M18		Usluge	50532200-5	4.563,00	3.900,00	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
37.4.	Usluge održavanja transformatorskih stanica u tunelu Karaula, cesta M18		Usluge	71322000-1	4.563,00	3.900,00	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
37.5.	Održavanje ventilatora tunel Karaula, cesta M18		Usluge	50230000-6	2.808,00	2.400,00	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
37.6.	Održavanje UPS uređaja u tunelu Karaula, cesta M18		Usluge	50532300-6	374,40	320,00	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
37.7.	Dopuna glavnog projekta rekonstrukcije ceste M5, dionica Gromiljka Blažuj, poddionica Kobiljača Rakovica		Usluge	71322000-1	4.680,00	4.000,00	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
37.8.	Izrada projekta sanacije mosta preko rijeke Jale u Siminom hanu, na cesti M4, dionica 012 Simin han -Donje Caparde 3u km 0+214		Usluge	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	April 21.	Maj 21.	
37.9.	Projektovanja rekonstrukcije raskr ceste M17 i lokalne ceste za Orahovicu km 3+800		Usluge	71318000-1	1.170,00	1.000,00	Direktni sporazum	Maj 21.	Maj 21.	
37.10.	Revizija glavnog projekta rekonstrukcije tunela Užjebić		Usluge	71318000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Maj 21.	Maj 21.	
37.11.	Usluge atestacije PP aparat u tunelu Karaula na M18		Usluge	71318000-1	1.930,50	1.650,00	Direktni sporazum	Maj 21.	Maj 21.	
				UKUPNO	1.000.000,00	854.700,85				

6. Troškovi konsultantskih usluga

38.	Obrada podataka i izrada Publikacije u prometu	1	Usluge	71311100-2	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	Okvirni sporazum za 2 god.
39.	Troškovi konsultantskih usluga za potrebe neovisne kontrole kvaliteta radova	2	Usluge	71311100-2	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
40.	Održavanje baze infrastrukture podataka -SUGOC-a i ROC-a	3	Usluge	72000000-5	110.000,00	94.017,09	Pregovarački	Juni 21.	Juli 21.	ZJN član 21 stav (c)
41.	ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001-Standard upravljanja kvalitetom	4	Usluge	72225000-8		140.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Septembar 21.	Novembar 21.	
42.	Konsultantske usluge vezane za nabavku radova i usluga po međunarodnim procedurama	5	Usluge	72224000-1		50.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Po potrebi		
43.	Tehnička i finansijska revizija - kreditne sredstva vezana za Program modernizacije cesta u FBiH	6	Usluge	79313000-1		500.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juli 20.	Juli 21.	Za 2 godine

44.	Izrada akcionih planova preseljenja za potrebe međunarodnih institucija	7	Usluge	79315000-5	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Januar 21.	Mart 21.	
45.	Snimanje i uplanjenje mreže magistralnih cesta u FBiH	8	Usluge	72310000-1	4.000.000,00	3.418.803,42	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	Okvirni sporazum 3 godine (1+1,5+1,5 iznos za godinu)
46.	Ažuriranje, obrada i izrada georeferenciranog panoramskog video zapisa magistralnih cesta u FBiH	9	Usluge	72310000-1	700.000,00	598.290,60	Pregovarački	Juni 21.	August 21.	ZJN član 21 stav (c)
47.	Izrada elaborata Analiza implementacije predloženih mjera i očekivanih efekata za racionalnu potrošnju električne energije u JP Ceste F BiH prema studijskom istraživanju iz 2016. godine	10	Usluge	79313000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
48.	Izrada elaborata potrošnje električne energije u poslovnoj zgradi JP Ceste FBiH	11	Usluge	79313000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
49.	Izrada studije utvrđivanja lokacija na mreži magistralnih cesta u FBiH na kojima se događaju učestale prometne nezgode (crne tačke)	12	Usluge	79313000-1	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
50.	Nadogradnja ArhCoordinatora sistema za upravljanje priključcima i projektima i integracija sa protokolom putem DMS	13	Usluge	72310000-1	40.000,00	34.188,03	Pregovarački	Juni 21.	August 21.	ZJN član 21 stav (c)
51.	Uvezivanje sistema upravljanja objektima na magistralnim cestama	14	Usluge	72314000-9	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	August 21.	Oktober 21.	
52.	Izrada projektnog zadatka uvezivanja u sistem računovodstvenog programa sa programom u sektoru zaštite JP Ceste FBiH	15	Usluge	72314000-9	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	August 21.	Oktober 21.	
				UKUPNO	5.164.000,00	4.413.675,21				
C. INVESTICIJE										
1. Nabavka stalnih sredstava										
53.	Automobili	1	Robe	34110000-1	260.000,00	222.222,22	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
54.	Oprema za poboljšanje funkcionisanja informatičkih sistema u JP Ceste FBiH	2	Roba	30236000-2	35.000,00	29.914,53	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
	Računarska oprema									
54.1.	LOT 1: Nabavka, instalacija, konfigurisanje, testiranje i puštanje u rad aktivne računarske mrežne opreme te sistema za sigurnosno kopiranje mrežnih podataka		Roba	30236000-2	93.600,00	80.000,00	Otvoreni	Februar 21.	Juni 21.	
	LOT 2: Računari i računarske komponente		Roba	30236000-2	35.062,00	29.967,52	Otvoreni	Februar 21.	Juni 21.	
				Ukupno	128.662,00	109.967,52				

54.2.	Office licence		Roba	48000000-8	14.040,00	12.000,00	Konkurentski	August 21.	Septembar 21.	
54.3.	Nadogradnja sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena.		Roba	35120000	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 21.	August 21.	
54.4.	Mrežni serveri i licence:									
	Lot 1: Mrežni serveri		Roba	48821000-9	328.098,00	280.425,64				
	Lot 2: Oracle licence		Roba	48222000-0	187.200,00	160.000,00				
	Ukupno				515.298,00	440.425,64	Otvoreni	Septembar 21.	Novembar 21.	
55.	Ulaganja u poslovnu zgradu	3	Radovi	45421152-4	3.000,00	2.564,10	Po potrebi			
55.1.	Ugradnja pregradnih zidova u poslovnoj zgradi JP Ceste FBiH		Radovi	45421152-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
55.2.	Rekonstrukcija sistema grijanja i hladjenja u poslovnoj zgradi JP Ceste FBiH		Radovi	45454000-4	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
56.	Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti	4			19.400,00	16.581,20	Prema potrebi			
56.1.	Nabavka klima uređaja za server sobu		Robe	42512000-8	6.100,00	5.213,68	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
56.2.	Nabavka i montaža jednokrlnih vrata		Robe	44221200-7	4.500,00	3.846,15	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
				UKUPNO	1.673.960,00	1.430.735,04				
Konsultantske usluge										
57.	Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene		Usluge	71326000-9	946.600,00	809.059,83	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj 2020.	Mart 21.	
58.	Izrada projekta za poboljšanje otpornosti na klimatske promjene na mag.cesti M18_007, dionice Živinice - Vitalj	3	Usluge	71326000-9		400.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Februar 21.	Septembar 21.	
59.	Konsultantske usluge za sigurnost prometa	6	Usluge	71326000-9		1.173.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Novembar 20.	Juli 21.	
60.	Nadzor za projekte finansirane od strane EBRD iz II tranše	7	Usluge	71247000-1		500.000,00	Po potrebi			
						2.882.059,83				
2.3 Oprema										
61.	Nabavka novog vozila za opremu	1	Robe	34110000-1		105.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April 21.	Juni 21.	* Na osnovu saglasnosti WB planirana nabavka iz ostvarenih ušteda za tehničku pomoć za sigurnost prometa
				UKUPNO		105.000,00				

3.1.1. Projekti iz prethodnog perioda										
3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje										
62.	Cesta M4.2., Izrada idejnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazin (Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica) L=cca14km	1	Idejni projekt	71318000-0	9.999,99	8.547,00	Pregovarački	Februar 21.	Mart 21.	Dodatne usluge ZJN Član 23. Stav (1) tačka b)
63.	Cesta M15. Idejni projekat izgradnje ceste M-15, dionica Vrhpolje – Donje Sokolovo – Crljeni,	2	Usluge projektovanja	71322000-1	34.000,00	29.059,83	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
64.	Nabavka usluga izrade projekta obilaznice Kiseljka: glavni projekat trase (II faza) , tunela (L=cca 600m), ukupne duzina dionice L=cca 1.000 m	4	Revizija	71322300-4	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Januar 21.	April 21.	
65.	Cesta M14.1, Glavni projekat izgradnje dionice ceste Grmuša – Mali Radič, L=8km, uključujući	5	Usluge projektovanja	71322000-1	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
66.	Misiju G21		Revizija	71322300-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 21.	Septembar 21.	
67.	Cesta M14, Izgradnja obilaznice Bosanska Otoka (veza cesta M-14 i R 401)	7	Usluge projektovanja	71322000-1	130.000,00	111.111,11	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
68.	- Glavni projekat trase i mosta preko rijeke Une		Revizija	71322300-4	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Maj 21.	Juli 21.	
69.	Izgradnja kružnog toka na izlazu Prispa na dionici Gorica-Vitina, općina Grude , II faza	9	Usluge nadzora	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 21.	August 21.	
70.	zgradnja (izmještanje) ceste M5, dionica i Izačić –Kamenica, glavni projekat trase -Dostava 5 primjeraka kompletne projektne dokumentacije u printanoj i elektronskoj formi sa predmjerima radova usklađenim sa Smjericama za projektovanje, građenje i nadzor na putevima	11	Revizija	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
71.	Cesta M16.4, Izgradnja obilaznice Bugojna - Ažuriranje i usklađivanje projektog rješenja (Izgradnja kružnog toka na ulazu u Bugojno –početak obilaznice - servisne saobraćajnice i pješačke staze;	13	Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Januar 21.	Mart 21.	
72.	Cesta M 5, Izrada glavnog projekta veze „nove“ ceste M5 Izačić - Kamenica na postojeću cestu M5 na području naselja Kamenica – I faza L=2km (Uključuje izbacivanje petlje Kamenica, projektovanje trase i 2 kružne raskrsnice)	14	Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	

73.	Cesta M 16.4, Rekonstrukcija ceste M16.4, dionica Novi Travnik-Bugojno - prolaz pored BNT-a	15	Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	DEcembar 20.	Januar 21.	
74.	Cesta M6, Dionica:Grude-Ljubuški Izgradnja trake za lijevo skretanje, km 16+500	18	Izvođenje radova	45233124-4	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
75.			Nadzor	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
76.	Cesta M6, Ažuriranje glavnog projekta ceste M-6 Posušje-Grude-Ljubuški, dionica Grude-Ljubuški, poddionica Cerno-spoj sa R425a (L=cca 5km)	19	Usluge projektovanja	71322000-1	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	August 21.	Oktobar 21.	
77.			Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Novembar 21.	Decembar 21.	
78.	Cesta M6, Izrada glavnog projekta izmještanja trase ceste M6 na dionici Gornji Trebižat-spoj sa M17 u Klepcima (obilaznica Čapljine) (L=cca 8,7km)	20	Usluge projektovanja	71322000-1	275.000,00	235.042,74	Otvoreni	August 21.	Oktobar 21.	
79.			Revizija	71318000-0	26.000,00	22.222,22	Otvoreni	Oktobar 21.	Decembar 21.	
80.	Cesta M17.3, Obilaznica Stoca -Izrada glavnog projekta mosta preko rijeke Bregave	21	Usluge projektovanja	71322300-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
			Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juni 21.	Juni 21.	
81.	Cesta M18, Izgradnja ceste Šiški Brod-Đurdevik - Izrada elaborata ukrštanja sa dalekovodima - Izrada projekta zaštite i izmještanja dalekovoda	22	Usluge projektovanja	71322300-4	35.000,00	29.914,53	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
			Revizija	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	August 21.	Septembar 21.	
82.	Cesta M14, Izgradnja ceste Bihać – Bosanska Krupa – I faza, dionica Jablanska – Mali Lug - Izrada glavnog projekta izgradnje pružnog prelaza u nivou na M14, Jablanska ulica u Bihaću	23	Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
83.	Cesta M4.3, izgradnja obilaznice Bužim	24	Radovi	45233122-0	1.160.000,00	991.452,99	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
84.			Nadzor	71247000-1	22.600,00	19.316,24	otvoreni	Februar 21.	Juni 21.	
					1.532.600,00	1.309.914,53				
3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica										
85.	Semaforizacija mosta u Prudu /Šamac na cesti M14.2	5	Izvođenje radova	45233294-6	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
86.	Cesta M-5, rasvjete raskrsnice na cesti M-5 u naselju Pudin Han	6	Izvođenje radova	45233294-6	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
87.			Nadzor	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	August 21.	August 21.	

88.			Izvođenje radova	45233129-9	130.000,00	111.111,11	Otvoreni	Septembar 21.	Novembar 21.
89.	Cesta M 5, Rasvjeta tunela Vratnik	7	Nadzor	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	August 21.	August 21.
90.			Usluge projektovanja	71320000-7	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.
91.	Cesta M 1.9, rasvjeta tunela Ormanica	8	Izvođenje radova	45233120-6	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Juni 21.	August 21.
92.			Usluge nadzora	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.
93.	Semaforizacije raskrsnice kod Hotela Ero, Grad Mostar	9	Usluge projektiranja	71322000-1	6.999,99	5.982,90	Direktni sporazum	Dec 20.	Januar 21.
					370.499,99	316.666,66			
3.13. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistr. cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješ.staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacije crnih tačaka									
94.	Cesta M 18, Rekonstrukcija raskrsnice na M-18 010 Kobilja Glava-Sarajevo – Malta km 8+340	2	Izvođenje radova	45233129-9	550.000,00	470.085,47	Otvoreni	Oktobar 21.	Decembar 21.
95.			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Oktobar 21.	Decembar 21.
96.	Cesta M 17, Izgradnja pješačke staze u naselju Šije, općina Doboj - Jug	5	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Maj 21.	Juli 21.
97.	Cesta M -16, Izgradnja pješačke staze (Podgaj-Lug), općina Bugojno	6	Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 19.	Mart 21.
98.	Cesta M17, Sanacija crne tačke Misurići, dionica (005) općina Maglaj, km 19+000	8	Usluge projektovanja	71320000-7	13.000,00	11.111,11	Otvoreni	Juni 21.	August 21.
99.			Revizija	71248000-8	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	August 21.	Septembar 21.
100.	Cesta M17, Sanacija crne tačke Tatarbudžak, dionica (006) općina Žepče, km 3+500	9	Usluge projektovanja	71320000-7	13.000,00	11.111,11	Otvoreni	Juni 21.	August 21.
101.			Revizija	71248000-8	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.
102.	Cesta M15, Sanacija crne tačke Milin Birt, dionica (002), Sanski most, km 25+750	10	Revizija	71248000-8	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.
103.	Cesta M18, Izgradnja pješačke staze u naselju Olovske Luke, općina Olovo	11	Izvođenje radova	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juni 21.	August 21.
104.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.
105.	Cesta M -1.8, Izgradnja pješačke staze na dionici Ježinac-Čehaje-Srebrenik-skretanje za Ljenobud, L=3179 m(Ifaza)	12	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.
106.			Izvođenje radova	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli 21.	Oktobar 21.
107.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juli 21.	Oktobar 21.

108.	Cesta M4, Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 i R469, općina Kalesija, km 8+860	13	Izvođenje radova	45233129-9	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Avgust 21.	Oktobar 21.	
109.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Avgust 21.	Oktobar 21.	
110.	Cesta M 4, Rekonstrukcija raskrsnice za poslovnu zonu Glinište na M-4	14	Usluge projektovanja	71320000-7	11.000,00	9.401,71	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
111.			Usluge revizije	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
112.	Cesta M 5, Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Han Ploča, općina Kiseljak II faza	15	Izvođenje radova	45233161-5	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	April 21.	Juni 21.	
113.			Nadzor	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juni 21.	Juni 21.	
114.	Cesta M 18, Rekonstrukcija krivine kod autobusnog stajališta Crijevčiči – prema Tuzli	16	Revizija	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
115.	Cesta M17, Postavljanje odbojnih ograda nivoa zaštite H1	17	Izvođenje radova	45233120-6	863.000,00	737.606,84	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
116.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Avgust 21.	Septembar 21.	
117.	Cesta M6, Rekonstrukcija raskrsnice na M-6 i R-427, općina Stolac	18	Izvođenje radova	45233129-9	520.000,00	444.444,44	Otvoreni	Novembar 21	Januar 22.	
118.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar 21.	Januar 22.	
119.	Cesta M 5, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M-17, ulaz u industrijsku zonu Pećuj, grad Travnik	19	Izvođenje radova	45233128-2	510.000,00	435.897,44	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
120.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Juli 21.	Septembar 21.	
121.	Cesta M17, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M-17, ulaz u industrijsku zonu Pećuj, grad Zenica	20	Usluge projektovanja	71322000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
122.			Revizija	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	August 21.	Septembar 21.	
123.	Cesta M18, Nastavak izgradnje servisne saobraćajnice u općini Živinice	21	Izvođenje radova	45233124-4	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
124.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
125.	Cesta M16.2, Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge, općina Prozor	23	Izvođenje radova	45233129-9	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Novembar 21.	Januar 22.	
126.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar 21.	Januar 22.	
127.	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M17, skretanje za Hadžiće	27	Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21	
128.	Cesta M14.1, Rekonstrukcija ceste M1.9. Slatina (gr.entiteta)- Grdačac- izgradnja kružnog toka na križanju za industrijsku zonu, općina Gradačac	28	Izvođenje radova	45233129-9	343.000,00	293.162,39	Otvoreni	Oktobar 21.	Decembar 21.	
129.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Novembar 21.	Decembar 21.	

130.	Cesta M4.2, Rekonstrukcija raskrsnice na M-4.2, izlaz iz Velike Kladuše, dionica_001 (spoj Obilaznice i magistralne ceste	29	Usluge projektovanja	45233129-9	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
131.			Revizija	71248000-8	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
132.	Cesta M17 M5, Uređenje slijedećih lokacija za vaganje: -,Tatarbudžak“ na M -17, 006, dionica Ozimice – Topčić Polje, km. 4 +680 L -,Rakovica“ na cesti M -5, 014, dionica Gromiljak – Blažuj, km.19 +660 D -,Pudin Han“ na rask. M- 5 i R410 A, 006, dionica Gornje Bravsko–Ključ, km 14+990 L	29	Usluge projektovanja	71247000-1	12.000,00	10.256,41	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
133.			Izvođenje radova	45233124-4	90.000,00	76.923,08	Otvoreni	Juli 21.	August 21.	
134.	1. Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste M17, dionica: 008 HW (Jošanica) 1- Stup 1, km 3+500 sa ulicom Reljevska, općina Novi grad Sarajevo i 2. Rekonstrukcija sa semaforizacijom raskrsnice magistralne ceste M17, dionica: 008 HW (Jošanica) 1 - Stup 1, km 5+000 sa ulicom Rajlovačka cesta, općina Novi grad Sarajevo	32	Revizija	71248000-8	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Septembar 21.	Septembar 21.	
135.	Cesta M18, Rekonstrukcija pješačkih staza sa rješavanjem odvodnje, magistralna cesta M18, dionica 010 Semizovac - Sarajevo – Malta, km 8+400 km – km 10+400 (Kobilja glava – Šip)	33	Usluge projektovanja	71247000-1	9.999,99	8.547,00	Otvoreni	Januar 21.	Mart 21.	
136.			Revizija	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
137.	Cesta M5, Idejni projekat rekonstrukcije raskrsnice na M-5 A.Šaćirbegović, _Korija_Ljubogoša km1+350	34	Usluge projektovanja	71240000-2	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 20.	April 21.	
138.	Cesta M17, Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M-17, općina Ilidža	36	Usluge projektovanja	71322000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
139.	Cesta M5, Izgradnja pješačke staze Gromiljak-Blažuj (Rakovica) II faza	37	Izvođenje radova	45233161-5	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Januar 21.	Mart 21	
140.			Usluge nadzora	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21	
141.	Cesta M16, Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M-16, općina Karadže, općina Bugojno	38	Usluge projektovanja	71320000-7	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
142.	Cesta M-17.3, Izgradnja pješačke staze na dionici Neum-Stari Neum	40	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Oktobar 20.	Januar 21.	
143.			Usluge revizije	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	

144.	Cesta M-6.1 , Izgradnja nogostupa uz cestu M6.1 u naseljnem mjestu Knešpolje	42	Izvođenje radova	45233161-5	213.000,00	182.051,28	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
145.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
146.	Cesta M-6.1, Rekonstrukcija križanja ceste M-6.1 sa lokalnom cestom za industrijsku zonu u naselju Knešpolje	43	Revizija	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Decembar 20.	Januar 21.	
147.	Cesta M-14.2, Izgradnja nogostupa u naseljnem mjestu D. Mahala, dionica: Orašje- Grebnice, km 12+800 do km 14+616	44	Izvođenje radova	45233161-5	257.500,00	220.085,47	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
148.			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juni 21.	Septembar 21.	
149.	Cesta M-4, Rekonstrukcija raskrsnice u Gornjoj Kalesiji, općina Kalesija	45	Izvođenje radova	45233161-5	517.000,00	441.880,34	Otvoreni	April 21.	Juni 21.	
150.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	April 21.	Juni 21.	
151.	Cesta M-5, Gromiljak – Busovača, izgradnja pješačke staze kroz naselje Radanovići	46	Izvođenje radova	45233161-5	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
152.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Juli 21.	Septembar 21.	
153.	Cesta M-5, Gromiljak – Blažuj, izgradnja pješačke staze kroz naselje Bilalovac	47	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Januar 21.	Mart 21.	
154.			Izvođenje radova	45233161-5	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
155.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Juni 21.	August 21.	
156.	Cesta M18, Rekonstrukcija pješačkih staza sa rješavanjem odvodnje, magistralna cesta M18, dionica 010 Semizovac - Sarajevo – Malta, km 8+400 km – km 10+400 (Kobilja glava – Šip)	48	Izvođenje radova	45233161-5	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	August 21.	Oktober 21.	
157.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 21.	Oktober 21.	
158.	Cesta M5, Idejni projekat rekonstrukcije raskrsnice na M-5 A.Šaćirbegović, _Korija_Ljubogoša km1+350	50	Usluge projektovanja	71240000-2	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 20.	April 21.	
159.	Cesta M-4 , Doboj – Donja Orahovića, rekonstrukcija raskrsnice u Klokočnici (zaseok Kapak)	51	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 21.	April 21.	
160.			Izvođenje radova	45233129-9	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	August 21.	Oktober 21.	
161.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	August 21.	Oktober 21.	
162.	Cesta M-16 , Izgradnja raskrsnice ili treće trake: Donji Vakuf-Bugojno-Kupres (naselje Čipuljić-Poriče)	52	Usluge projektovanja	71322000-1	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
163.			Revizija	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	August 21.	Septembar 21.	

164.			Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
165.	Cesta M-4 , Izgradnja pješačke staze L=cca. 925 m od Klokotnice (Samarića) do Brijesnice Velike	53	Izvođenje radova	45233161-5	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August 21.	Oktobar 21.	
166.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Oktobar 21.	Oktobar 21.	
167.	Cesta M17, Izgradnja pješačke staze M17_010 , km 0+500-km 1+500 od Coca-Cole do autobuske stanice u Binježu i Cesta M17, Rekonstrukcija isključne trake za Lokve	54,55	Usluge projektovanja	71322000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
168.			Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
169.	Cesta M-20, Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Mravinjac, općina Gorazde	57	Izvođenje radova	45233129-9	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August 21.	Oktobar 21.	
170.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 21.	Oktobar 21.	
171.	Cesta M18, Rekonstrukcija raskrsnice Vogošća (Centar), općina Vogošća	58	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Juni 21.	August 21.	
172.			Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Maj 21.	Juli 21.	
173.	Cesta M18, Izgradnja pješačke staze Gornji Hotonj-Donji Hotonj	59	Izvođenje radova	45233161-5	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	August 21.	Oktobar 21.	
174.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	August 21.	Oktobar 21.	
175.	Cesta M5, Izgradnja pješačke staze na magistralnoj cesti M-5 u naselju Izačić	60	Izvođenje radova	45233161-5	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
176.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 21.	Septembar 21.	
177.	Cesta M5, Rekonstrukcija raskrsnice u naseljenom mjestu Oborci, općina Donji Vakuf	61	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 21.	Juni 21.	
178.	Cesta M5, Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Hadžići i dogradnja nedostajuću dionicu pješačke staze sa potpornim zidom cca 100 m, općina Donji Vakuf	62	Usluge projektovanja	71242000-6	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Juni 21.	Juli 21.	
179.			Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juni 21.	August 21.	
180.	Cesta M-5, Rekonstrukcija raskrsnice sa pješačkom stazom u naselju Barice, općine Donji Vakuf	63	Izvođenje radova	45233129-9	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Septembar 21.	Novembar 21.	
181.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Septembar 21.	Novembar 21.	

182.	Cesta M18, Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R455a u km 6+100, općina Živinice	64	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 21.	Maj 21.	
183.			Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juli 21.	Juli 21.	
184.	Cesta M17.4, Izgradnja pješačke staze pored groblja Sutina, Grad Mostar	66	Usluge projektovanja	71322000-1	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
185.			Izvođenje radova	45233129-9	65.000,00	55.555,56	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
186.			Usluge nadzora	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
187.	Cesta M1.8, Izrada glavnog projekta podhodnika za pješake na M1.8, u naselju Bjelave, općina Srebrenik	67	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	April 21.	Maj 21.	
188.			Usluge revizije	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
189.	Izrada idejnog projekta kružne raskrsnice na cesti M6.1 u Stocu, (kod tvornice armatura)	68	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
190.	Cesta M18, Izrada idejnog projekta rekonstrukcije raskrsnice na magistralnoj cesti M18, dionica 010 Semizovac – Sarajevo – Malta, lokalitet Zetra	69	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
191.	Sjeverni ulaz u Mostar Izrada glavnog projekta odvodnje raskrsnice (cesta M17 i M17.4) i tunela	70	Usluge	71322000-1	6.999,99	5.982,90	Direktni sporazum	Dec 20.	Januar 21.	
					102.999,99	88.034,18				
3.1.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata										
192.	Cesta M-18, Sanacija mosta preko rijeka Bioštica u Olovu (M-18-009-187), dionica Olovo - Semizovac, km 0+404	1	Izvođenje radova	45221111-3	750.000,00	641.025,64	Otvoreni	Maj 21.	Juli 21.	
193.			Usluge nadzora	71247000-1	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
194.	Zamjena dilatacionih naprava na mostu Babin zub, preko strme padine (M05.0-5-02), na cesti M5, dionica Malta-Vijećnica-Korija	2	Izvođenje radova	45221111-3	160.000,00	136.752,14	Otvoreni	Februar 21.	April 21.	
195.	Cesta M- 17, Zaštita temelja mosta preko duboke uvale, Gradište kod Crnaje (M17-012-303), dionica Konjic- Jablanica 1, km 14+661	3	Izvođenje radova	45221110-1	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August 21.	Oktobar 21.	
196.			Usluge nadzora	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 21.	Oktobar 22.	
197.	Cesta M19.2, Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko potoka Jezernica u Turalićima (M19.2-001-101), dionica Kladanj-Vlasenica, km 9+809	4	Izvođenje radova	45221111-3	25.000,00	21.367,52	Pregovarački	Februar 21.	April 21.	ZJN, Član 24.(a)
198.	Cesta M- 17, Rekonstrukcija/sanacija tunela „Ivan“ (T17-011-46) l=646m, Ivan sedlo, dionica Tarčin-Konjic, km 7+750	10	Usluge projektovanja	71311000-1	170.000,00	145.299,15	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
199.			Revizija	71318000-0	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Maj 21.	August 21.	

200.	1. Cesta M-16,Rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju (M16-006-246) dionica Crna Rijeka - Jajce Jug , km 18+285; 2. Cesta M-4,Rekonstrukcija mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji (M4-009-504) dionica Doboј - Donja Orahovića, km 23+498; 3. Cesta M-18.1, Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, Garež (M18.1-001-448) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 46+237	14,15,1 6	Revizija	71318000-0	4.500,00	3.846,15	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
201.	1. Cesta M-19,Sanacija mosta preko rijeke Drinjača, Gojsalići (M19.2-001-97) dionica Kladanj – Vlasenića, km 2+323;	17,18	Usluge projektovanja	71322000-1	45.000,00	38.461,54	Otvoreni	Mart 21.	Maj 21.	
202.	2. Cesta M- 5, ,Sanacija mosta preko Duboke doline na Komaru (M-5-3-15) dionica: Donji Vakuf- Turbe, km 17+093		Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juni 21.	Juni 21.	
203.	Cesta M- 18, Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83)	19	Izvođenje radova	45221119-9	1.060.000,00	905.982,91	Otvoreni	Maj 21.	August 21.	
204.	dionica Živinice 1 - Vitalj, km 16+426		Usluge nadzora	71318000-0	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Juni 21.	Septembar 21.	
205.	1. Cesta 1.8, Zamjena dilatacionih naprava na obalnom stubu broj 18 (OS18), most M1.8-001-62 preko rijeke Save u Orašju na cesti M1.8, dionica Gran. BH/HR (Županja) - Lončari, km 0+000 (M 01.8-1-01); 2. Cesta 17, Zamjena dilatacionih naprava naprave na obalnim stubovima broj 1 i 5, most (M17-006-195) preko rijeke Bosne u Želećoj, Bosna I, na cesti M17, dionica Ozimica-Topčić polje, km 12+506 (M 17.0-2-14),	23,24,2 5	Izvođenje radova	45221111-3	344.000,00	294.017,09	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
206.	3. Cesta 17, Zamjena dilatacionih naprava naprave obalnom stubu broj 1 i stubu 6 most M17-006-196 preko rijeke Bosne u Donjoj Golubinji, Bosna II, na cesti M17, dionica Ozimica-Topčić polje, km 13+681 (M 17.0-2-15)		Usluge nadzora	71247000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Mart 21.	Juni 21.	
207.	Cesta 17.3, Sanacija mosta (M17.3-002-323) preko rijeke Bregave u Stocu, na cesti M17.3,	26	Usluge projektovanja	71322300-4	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Oktobar 21.	Decembar 21.	
208.	dionica Stolac 2-Hutovo, km 0+139		Usluge revizije	71248000-8	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Decembar 21.	Januar 21.	

209.	Cesta 14.2, Sanacija mosta M14.2-004-494 preko rijeke Unac u Drvaru, na cesti M14.2, dionica Pasjak-Resanovci, km 7+035	27	Usluge projektovanja	71322300-4	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	April 21.	Juni 21.	
210.	Cesta 14.2, Sanacija mosta M14.2-004-494 preko rijeke Unac u Drvaru, na cesti M14.2, dionica Pasjak-Resanovci, km 7+035	27	Usluge revizije	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
211.	1. Cesta 5, Rekonstrukcija mosta (M5-010-290) preko Oboračke rijeke, na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1-Turbe, km 4+577 i	28,29	Usluge projektovanja	71242000-6	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Januar 21.	Februar 21.	
212.	2. Cesta 5, Rekonstrukcija mosta (M5-010-291) preko Oboračke rijeke, na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1-Turbe, km 4+687		Usluge revizije	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
213.	Cesta 17, Rekonstrukcija mosta (M17-017-325) preko rijeke Bune, na cesti M17, dionica Buna-Tasovčići, km 0+759	30	Usluge projektovanja	71242000-6	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Novembar 20.	Januar 21.	
214.			Usluge revizije	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
215.	1. Cesta 20, Sanacija mosta (M20-008-206) preko rijeke Koline u Ustikolini, na cesti M20, dionica Foča 1-Ustikolina, km 9+916 i	31,32	Usluge projektovanja	71242000-6	65.000,00	55.555,56	Otvoreni	Novembar 20.	Januar 21.	
216.	2. Cesta 20, Sanacija mosta (M20-009-210) preko Odske rijeke u Mravinjcu, na cesti M20, dionica Ustikolina-Goražde 8, km 14+840		Usluge revizije	71248000-8	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
217.	Cesta M 11, Rekonstrukcija tunela Užljebić (T11-001-36) , na cesti M11, dionica Ripač-Užljebić, km 7+582	33	Usluge projektovanja	71242000-6	35.000,00	29.914,53	Otvoreni	August 20.	April 21.	
218.			Revizija	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Maj 21.	Juni 21.	
					211.000,00	180.341,88				
3.1.4.2. Sanacija klizišta , odrona, sanacija slijeganja trupa puat, kosina, usjeka i zasjeka										
219.	Cesta M17, Sanacija slijeganja i izdizanja trupa ceste petlja Blatuša, Zenica	1	Usluge projektovanja	71322000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Novembar 20.	Januar 21.	
220.	Cesta M 5, Sanacija slijeganja trupa ceste, M-5_016, dionica: Azize Šaćirbegović -Korija, km 1+450	2	Usluge projektovanja	71242000-6	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Januar 21.	Mart 21.	
221.			Usluge revizije	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juni 21.	Juni 21.	
222.	Cesta M-17, Sanacija škarpe zasjeka cesta M16.2, dionica 002 na potezu od km 13+000 – 15+150	3	Usluge projektovanja	71242000-6	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Oktobar 20.	Januar 21.	
223.			Usluge revizije	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juni 21.	Juni 21.	
224.	Cesta M-16.2, Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M17_013, dionica: Jablanica 1-Potoci, km 1+400 i	4	Usluge projektovanja	71242000-6	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Novembar 20.	Januar 21.	
225.			Usluge revizije	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juni 21.	Juni 21.	

226.	Sanacija slijeganja trupa ceste i rješavanje odvodnje na dionici_003: Pelagićevo –Srebrenik, lokacija Blaževac	5	Usluge projektovanja	71242000-6	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
227.			Usluge revizije	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	August 21.	August 21.	
					117.000,00	100.000,00				
3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza										
228.	Cesta M14, Sanacija asfaltnog kolovoza M-14_002: Srbljani – Bosanska Krupa sa uređenjem i zaštitom škarpi zasjeka L = 8,0 km	1	Izvođenje radova	45233142-6	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
229.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 21.	Septembar 21.	
230.	Cesta M 4.2, Sanacija asfaltnog kolovoza na vcesti M4.2, dionica Skokovi _ Srbljani , km 5+590 - km 9+950	2	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 21	Juli 21.	
231.	Cesta M-18.1, Rekonstrukcija magistralne ceste M18.1 Ustikolina Trnovo	3	Izvođenje radova	45221110-1	156.000,00	133.333,33	Otvoreni	Oktobar 20.	Januar 21.	
232.	Cesta M4.2, Sanacija asfaltnog kolovoza M4.2 dionica 002	4	Izvođenje radova	45233210-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
233.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
234.	Rehabilitacija magistralne ceste M-16.2, dionica: Gornji Vakuf-Prozor	6	Usluge projektovanja	71322000-1	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
235.			Projektovanja	71242000-6	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
236.	Cesta M-4.3, Rehabilitacija magistralne ceste M-4.3, dionica: Otoka-Bužim	7	Izvođenje radova	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
237.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
238.	Cesta M 17, Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Ozimica-Nemila 0	8	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
239.			Izvođenje radova	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
240.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
241.	Glavni projekt Cesta M4, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza na cesti M4_009, dionica Doboj - Donja Orahovica	9	Usluge projektovanja	71322000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Mart 21.	Juni 21.	
242.	Cesta M4, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica Donja Orahovica-Šiški Brod 1	10	Usluge projektovanja	71322000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
					1.945.000,00	1.662.393,16				

3.2. Planirani projekti										
3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje										
243.	M18 Rekonstrukcija ceste M18, dionica Kladanj - Podpaklenik - u ukupnoj dužini cca 3,50m - Idejni projekat LOT 1 Kladanj - Karaula LOT 2 Karaula - Olovo	1.	Projektovanje	71320000-7	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
244.	M4 Izgradnja ceste Tuzla (Drežnik) - Šićki Brod, dovršetak izgradnje kružne raskrsnice Lipnica	2.	Izvođenje	45233129-9	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
245.			Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
246.	M18 Izmještanje i zaštita dalekovoda na trasi ceste Šićki Brod - Đurđevik, dionica 1, poddionica 2, od km 5+100 do km 11+975 - Glavni projekat	3.	Projektovanje	71320000-7	35.000,00	29.914,53	Otvoreni	Maj 21.	Juli 21.	
247.			Revizija	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
248.	M6 i M174 Izgradnja obilaznice Ljubuškog (Spoj M6 i M17.4) - II faza	4.	Izvođenje	45233120-6	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
249.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
250.	M17.5 Rekonstrukcija ceste M17.5, dionica Jablanica - Sovići (cca 20km) - Idejni projekat (sa geodezijom)	5.	Projektovanje	71320000-7	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
251.	M17.4 Izrada idejnog rješenja izmještanja ceste M17.4 u zoni Čitluka, dionica Sretnice - Služanj - Cerno	6.	Projektovanje	71320000-7	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
252.	Pribavljanje saglasnosti, elaborata i dozvola za projekte iz Programa "Modernizacija cesta u F BiH" Usklađivanje sa Smjernicama i prevođenje dokumentacije na engleski jezik	7.	Ostalo		500.000,00	427.350,43	Po potrebi			
					1.630.000,00	1.393.162,39				
3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela										
253.	Cesta M4 Sanacija semafora u Matuzićima/Doboju Jug (reprogramiranje po osnovu aktuelnog broja vozila...)	1.	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli 21.	Septembar 21.	
254.	Cesta M5 Sanacija semafora u Jajcu, naselje Pijavice	2.	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli 21.	Septembar 21.	
255.			Izvođenje	45233120-6	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Oktobar 21.	Decembar 21.	
256.	Cesta M16 Rasvjeta tunela Tuk na M16, dionica: Crna Rijeka - Jajce	3.	Izvođenje	45221240-6	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
257.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli 21.	Juli 21.	
					361.000,00	308.547,01				

3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješ.staza sa odvodnjom kišne kanalizacije,									
odmorišta i sanacije crnih tačaka									
258.	Saglasnosti i takse na projekte	1.	Ostalo		50.000,00	42.735,04	Po potrebi		
259.	M6.1 Rekonstrukcija raskrsnice na M6.1 sa lokalnom cestom za Blagaj, km 2+000	2.	Izvođenje	45233129-9	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Juni 21.	August 21.
260.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juni 21.	August 21.
261.	M4 Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na M4 - ulaz u Lukavac	3.	Izvođenje	45233128-2	600.000,00	512.820,51	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.
262.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 21.	Septembar 21.
263.	M17.5 Poboljšanje sigurnosti prometa na M-17.5, dionica: Posušje - Jablanica	4.	Izvođenje	45233120-6	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.
264.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli 21.	Septembar 21.
265.	M4 rekonstrukcija raskrsnice za naselje Gnojnice, na cesti M4, općina Lukavac	5.	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli 21.	August 21.
266.	M6 Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Šuškovo, na cesti M6, općina Čapljina	6.	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juni 21.	Juli 21.
267.	M6.1 Izgradnja kružne raskrsnice na cesti M6.1 u Stocu (kod Tvornice armatura)	7.	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli 21.	Septembar 21.
268.	M6.1 Izgradnja pješačke staze u naselju Kruševo (od Čula do Podgorja) na M6.1 dužine cca 2,5 km, grad Mostar	8.	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.
			Izvođenje	45233120-6	166.000,00	141.880,34	Otvoreni	Septembar 21.	Novembar 21.
			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Septembar 21.	Novembar 21.
269.	M17 Izrada idejnog projekta rekonstrukcije raskrsnice na M17 u Konjicu	9.	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli 21.	August 21.
					1.429.000,00	1.221.367,52			
3.2.4 Vredno održavanje									
3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata									
270.	Cesta M4, Sanacija/rekonstrukcija mosta preko rijeke Jale u Siminom Hanu, dionica 012, Sinim Han-Donje Caparde 3 km 0+214	1	Revizija	71248000-8	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.
271.			Izvođenje radova	45233129-9	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.
272.			Usluge nadzora	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.

273.	Cesta M15, Rekonstrukcija mosta preko potoka Krbava (M15-004-49), dionica Kamičak-Ključ, km 9+622o	2	Izvođenje radova	45233129-9	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
274.			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Konkurentski	Juli 21.	Septembar 21.	
275.	Cesta M18, Sanacija mosta preko nepoznatog potoka u Poturovićima (M18-009-604), dionica Olovo – Semizovac, km 31+567	3	Izvođenje radova	45233129-9	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
276.			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli 21.	Septembar 21.	
277.	Cesta M16, Sanacija/rekonstrukcija mosta preko rijeke Vrbas (M16-007-259) u Donjem Vakufu, dionica Donji Vakuf 1- Bugojno, km 0+089	4	Projektovanje	71242000-6	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
278.			Revizija	71248000-8	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	August 21.	Septembar 21.	
279.	Cesta M4.3, Rekonstrukcija mosta preko rujeke Baštre (M4.3-003-626), lokacija Baštre dionica Bosanska Otoka-Bužim, km 8+882 i Cesta M4.3, Rekonstrukcija mosta preko rijeke Baštre (M4.3-003-624), lokacija Čava, dionica Bosanska Otoka-Bužim, km 7+695	5,6	Projektovanje	71242000-6	35.000,00	29.914,53	Otvoreni	August 21.	Oktober 21.	
280.			Revizija	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Oktober 21.	Novembar 21.	
281.	Cesta M18, Rekonstrukcija mosta preko rijeke Gostelja (M18-007-81), lokacija Tarevo –kamenolom Stupari, dionica Živinice 1 – Vitalj – sa izmještanjem trase	7	Projektovanje	71242000-6	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	August 21.	Oktober 21.	
282.			Revizija	71248000-8	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Septembar 21.	Oktober 21.	
283.	Cesta M17, Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Bosne (M17-007-181) na petlji Lašva, dionica Topčić polje-Lašva 0, km 32+357 i Cesta M17, Rekonstrukcija /Sanacija mosta preko ceste M5 (pravac za Travnik) (M17-007-180) na petlji Lašva, dionica Topčić polje – Lašva 0, km 32+261	8,9	Projektovanje	71242000-6	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	Septembar 21.	Novembar 21.	
284.			Revizija	71248000-8	7.500,00	6.410,26	Konkurentski	Septembar 21.	Novembar 21.	
285.	Cesta M5, Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Bosne (M5-D13-199), na petlji Lašva dionica Kaonik-Lašva , km 5+115	10	Projektovanje	71242000-6	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	August 21.	Oktober 21.	
286.			Revizija	71248000-8	3.500,00	2.991,45	Direktni sporazum	Septembar 21.	Oktober 21.	
					983.000,00	840.170,94				
3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza										
287.	M4 Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M4_009 Doboj - Donja Orahovica	1.	Izvođenje	45233124-4	653.000,00	558.119,66	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
288.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juni 21.	Avvgust 21.	

289.	M18 Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M18_007 Živinice 1 - Vitalj	2.	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juni 21.	August 21.	
290.			Izvođenje	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Septembar 21.	Novembar 21.	
291.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Septembar 21.	Novembar 21.	
292.	M18 Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M18_008 Vitalj - Olovo	3.	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juni 21.	August 21.	
293.			Izvođenje	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	August 21.	Oktobar 21.	
294.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 21.	Oktobar 21.	
295.	M6 Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M6_003 Tasovčići - Masline	4.	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 21.	Juli 21.	
296.			Izvođenje	45233124-4	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
297.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli 21.	Septembar 21.	
298.	M6 Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M6_001 Gorica - Klobuk	5.	Izvođenje	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
299.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juni 21.	August 21.	
300.	M20 Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M20_008 Ustikolina - Goražde 8	6.	Izvođenje	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
301.			Nadzor	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Konkurentski	Juni 21.	August 21.	
302.	M14.2 Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M14.2 Domaljevac - Orašje	7.	Izvođenje	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
303.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juni 21.	August 21.	
304.	M14.2 Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M14.2 Krnjevuša - Bosanski Petrovac 4	8.	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
305.			Izvođenje	45233124-4	176.000,00	150.427,35	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
306.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli 21.	Septembar 21.	
					3.062.000,00	2.617.094,02				
3.2.43. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka										
307.	M16.4, Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: Bugojno - Nević polje, km 22+900	1.	Projektovanje	71320000-7	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Juni 21.	August 21.	
308.			Izvođenje	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Septembar 21.	Novembar 21.	
309.			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Oktobar 21.	Novembar 21.	
310.	M18, Sanacija slijeganja trupa ceste na M18_010 Semizovac - Sarajevo - Malta, km 10+880	2.	Projektovanje	71320000-7	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	Februar 21.	April 21.	
311.			Revizija	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
312.	Izrada projektne dokumentacije za novonastale sanacije slijeganja, klizišta i škarpi	3.	Projektovanje	71320000-7	100.000,00	85.470,09	Po potrebi			

					345.000,00	294.871,79				
4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije										
313.	Elaborati eksproprijacije i pripreme faze za eksproprijaciju (vještačenje, pretvorbe zemljišta i sl.) Pripreme faze za eksproprijaciju (vještačenja, pretvorbe zemljišta i sl.) Konsultantske usluge - pravna pomoć	1.			300.000,00	256.410,26	Po potrebi			
Odluka Vlade FBiH V broj: 418/2021 od 21.02.2021. godine										
314.	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnja Južne obilaznice Mostara, dionica Miljkovići Rodoč veza na M17, tunel Novi		Usluge nadzora	71247000-1	850.000,00	726.495,73	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
315.	Izgradnja brze ceste Lašva -Nević Polje - prolaz kroz poslovnu zonu Vitez	2	Izvođenje radova	45233124-4	32.000.000,00	27.350.427,35	Otvoreni	Februar 20.	August 21.	Saglasnost Vlade FBiH na odluku o dodjeli ugovora br. 09-23-44-1270/20 od 31.8.20.
316.			Usluge nadzora	71247000-1	1.000.000,00	854.700,85	Otvoreni	Februar 20.	August 21.	
317.	Izgradnja ceste podionica Šiški Brod - Đurđevik na trasi ceste Tuzla -Sarajevo	4	Usluge projektovanja	71320000-7	1.825.000,00	1.559.829,06	Po potrebi			
318.	Izrada glavnog projekta trase i objekata za poddionicu 2 (LOT 2),km 5+400 do km 11+250,00, L=5,85 km		Usluge projektovanja	71320000-7	1.500.000,00	1.282.051,28	Otvoreni	Oktobar 20.	Januar 21.	
319.	Izrada idejnog projekta za poddionicu 1 (LOT1), km 0+000 do km 5+400 i poddionicu 3 (LOT 3), km 11+250 do km 13+000		Usluge projektovanja	71320000-7	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Oktobar 20.	Februar 21.	
320.	Revizija glavnog projekta trase i objekata za poddionicu 2 (LOT 2),km 5+400 do km 11+250,00, L=5,85 km		Usluge revizije	71318000	75.000,00	64.102,56	Otvoreni	Februar 21.	April 21.	
321.	Izvođenje radova na trasi i objektima za poddionicu 2 (LOT 2),km 5+400 do km 11+250,00, L=5,85 km		Izvođenje radova	45233124-4	35.000.000,00	29.914.529,91	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	*
322.			Usluge nadzora	71247000-1	3.000.000,00	2.564.102,56	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
323.	Izrada Idejnog projekta dionica Stup/Boljakov potok- Buća potok-Pofalići i	Usluge projektovanja	71320000-7	1.604.105,10	1.371.030,00	Otvoreni	August 20.	Januar 21.		
324.	-Izrada glavnog projekta dionica Stup/Boljakov potok- Buća potok	Revizija	71318000-0	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Novembar 20.	Januar 21.		
325.	Izrada glavnog projekta petlje Velešići sa pripadajućim objektima	Usluge projektovanja	71320000-7	1.100.000,00	940.170,94	Otvoreni	August 21.	Oktobar 21.		
326.		Revizija	71318000-0	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	Oktobar 21.	Decembar 21.		

327.	Izrada studije optimizacije željezničke infrastrukture u KS		Konsultantske usluge	71241000-9	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Mart 21.	Juli 21.	
328.	Sanacija i rekonstrukcija ceste M15, dionica granica entiteta -Sanski Most 1-Kamičak u iznosu od 1.000.000,00 KM		Izvođenje radova	45233124-4	980.000,00	837.606,84	Otvoreni	Juni 21.	Septembar 21.	
329.			Usluge nadzora	71247000-1	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Juni 21.	Septembar 21.	
			UKUPNO		79.334.105,10	67.806.927,44				
Projekat izgradnje i rješavanje spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru										
330.	Projekat izgradnje i rješavanje spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru		Radovi	45233124-4	5.800.000,00	4.957.264,96	Otvoreni			Prikazano zbirno po usvajanju liste projekata biće unesne pozicije u plan nabavki
331.			Usluge nadzora	71247000-1	200.000,00	170.940,17	Otvoreni			
			UKUPNO		6.000.000,00	5.128.205,13				
PROJEKTI MODERNIZACIJE CESTA I OBJEKATA I KONSULTANTSKIH USLUGA U F BIH										
Navedeni iznosi u BAM-ovima										
EIB + WB										
Planirani projekti u 2021 godini										
1. Izgradnja cesta-poboljšanje elemenata u postojećem koridoru										
332.	Cesta M6, Ulaz u Stolac (Vidovo polje , veza na M6) L=1,3 km		Radovi	45233124-4		4.400.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juli 21.	August 21.	EIB +WB
333.			Nadzor	71247000-1		440.000,00		Juli 21.	August 21.	EIB +WB
334.	Cesta M5, Ripač - Dubovsko	2.1.	Radovi	45233124-4		3.000.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Septembar 21.	Oktobar 21.	EIB +WB
						7.840.000,00				
2. Izgradnja traka za spora vozila										
335.	Cesta M18, Banj Brdo - Simin Han		Radovi	45233124-4		1.500.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Oktobar 21.	Novembar 21.	WB
3. Rehabilitacija cesta i tunela										
336.	Cesta M4, Simin Han 1-Donje Caparde, tunel Čaklovići	2.1.	Radovi	45233124-4		2.443.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Oktobar 20.	Januar 21.	EBRD
4. Izgradnja i rekonstrukcija obilaznica										
337.	Cesta M5, izgradnja obilaznice Donji Vakuf-I faza	4.2.	Radovi	45233122-0		3.380.100,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Oktobar 20.	Januar 21.	EBRD

5. Izgradnja i rekonstrukcija obilaznica										
338.	Cesta M16.4, Izgradnja obilaznice Bugojna	5.1.	Radovi	45233122-0		2.249.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juli 21.	August 21.	EBRD
339.	Cesta M15, Livno obilaznice - I faza	5.2.	Radovi	45233122-0		1.956.000,00		Juli 21.	August 21.	EBRD
						4.205.000,00				
6. Izgradnja i rekonstrukcija pristupnih cesta i obilaznica										
340.	Cesta M18_007 i 009, Živinice 1- Vitalj- rekonstrukcija škarpi i spora traka Stupari-Vitalj i Olovo-Semizovac- rekonstrukcija škarpi i spora traka Čevljanovići- Nišići	6.1.	Radovi	45233124-4		5.221.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juli 21.	August 21.	EBRD
341.	Cesta M6.1., Mostar obilaznica, dionica Miljkovići- Rodoč- tunel Novi	6.2.	Radovi	45233122-0		10.024.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juni 21.	Septembar 21.	EBRD
						15.245.000,00				
8. Izgradnja obilaznica										
342.	Cesta M5, izgradnja obilaznice Kiseljaka - I faza	7.1.	Radovi	45233122-0		2.934.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juli 21.	August 21.	EBRD
343.	Cesta M4.2, izgradnja obilaznice Cazin - I faza	7.2.	Radovi	45233122-0		2.000.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Oktober 21.	Novembar 21.	EBRD
344.	Cesta M5, Izačić- Kamenica -izgradnja obilaznice Bihaća - I faza	7.3.	Radovi	45233122-0		2.000.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Oktober 21.	Novembar 21.	EBRD
345.	Cesta M6, Grude (veza M6 i R420) - izgradnja sjeverne obilaznice	7.4.	Radovi	45233122-0		2.500.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juli 21.	August 21.	EBRD
						UKUPNO				9.434.000,00

* Pojašnjenje za stavke r.br. 321 i 322.:

Odluka Vlade FBiH br.1155/2019 od 10.10.2019.god. odobren program utroška sredstva za "Kapitalni transferi javnim preduzećima za izgradnju cesta; Odlukom br.03-02-267/2021 AS od 15.3.21.god. odobren utrošak dijela sredstava u iznosu od 9 mil.KM za radove i 1,8 mil. KM za usluge nadzora

Plan nabavki za 2021. godinu



 Direktor
 Ljubo Pravdić, dipl.ing.građ.