**Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma**
**JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo**

**Tenderska dokumentacija br. JPCFBH/02.2-9352-2/20-AB**
Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji raskrsnice cesta M14.1 i M1.9 na ulazu u Gradačac

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **R.b.** | **Opis i oznaka po JRJN** | **Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki** | **Podaci o dobavljaču (Naziv,ID broj, mjesto)** | **Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period)** | **Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene** | **Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene** | **Datum zaključenja ugovora** | **Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena sredstva** | **Napomena** |
| | Nadzor građevinskih radova:<br><br>71247000-1 | Direktni sporazum | **ARTING BH d.o.o. Sarajevo**<br><br>ID: 4201906550008 | Iznos bez PDV-a:<br>**4.914,53 KM**<br><br>Trajanje ugovora:<br>60 dana<br><br>Plaćanje:<br>Nakon izvršene usluge i dostave izvještaja | | | **20.10.2020.** | | |

MP

Ljubo Pravdić, direktor