Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo

Tenderska dokumentacija br. JPCFBH/01-02.1-7733-U/20-GK
Dodatne usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije ceste M17.3, Neum - Stolac, dionica: Drenovac - Stolac, L= cca 8km

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	**Opis i oznaka po JRJN**	**Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki**	**Podaci o dobavljaču (Naziv,ID broj, mjesto)**	**Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period)**	**Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene**	**Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene**	**Datum zaključenja ugovora**	**Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena sredstva**	**Napomena**
	Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje: 71322000-1	Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci Broj obavještenja o dodjeli ugovora: 260-4-2-289-5-342/20	**INTEGRA d.o.o. Mostar** ID: 4227089960001	Iznos bez PDV-a: **10.208,80 KM** Trajanje ugovora: 45 dana Plaćanje: Nakon isporuke projektne dokumentacije			**26.10.2020.**		

MP

Ljubo Pravdić, direktor