
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI 
PLANA POSLOVANJA  

ZA PERIOD 
1.1.-31.12.2017. GODINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarajevo; februar/veljača 2018. 



 

 
 
 
 

SADRŽAJ 
 
 

 
                                                                                                                                        strana  

 
U V O D 3 
A.I  JAVNI PRIHODI 7 
A.II AMORTIZACIJA 11 
B.I  JAVNI RASHODI 13 
1. Troškovi poslovanja 14 

2. Služba „Pomoć-informacije na cestama“ 15 

3. Redovno održavanje 17 

4. Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode 24 

5. Rezervirana sredstva za sudske presude 25 

6. Troškovi konsultantskih usluga 25 

7. Kamate 26 

B.II TROŠKOVI AMORTIZACIJE 28 
C. INVESTICIJE 29 
1. Nabavka stalnih sredstava 30 

2. Program „Modernizacija cesta u F BiH“ 31 

3. Projekti JP Ceste F BiH 35 

4. Eksproprijacija 54 

5. Projekti iz Programa ut.inv.sreds.razvoja –Budžet F BiH 57 

6. Donacije i sufinansiranje 57 

D. ODJEL JAVNIH NABAVKI 59 
E. PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI  60 
  

 
 

  
 

 

 

 

Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja JP Ceste F BiH d.o.o.Sarajevo 2017.godina  2 



 

U V O D 

 
 Na osnovu Zakona o cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ br. 
6/02.) Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o.Sarajevo (u daljem tekstu: „JP 
Ceste F BiH“) prvobitno je registrovano 2002. godine, pod nazivom: „Javno preduzeće Direkcija cesta 
Federacije BiH d.o.o. Sarajevo“. Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene 
novine F BiH br. 12/10., 16/12 i 66/13 ) registrovana je navedena promjena kod Općinskog suda 
Sarajevo Rješenjem o registraciji broj: 065-0-Reg-11-000713 marta 2011. godine. Sjedište Društva je 
u Sarajevu, na adresi Terezije 54. 
 Nakon što je na prijedlog Uprave JP Ceste F BiH, koju čine: 

- Ljubo Pravdić, direktor, 
- Dedo Pjanić, izvršni direktor za tehničke poslove i 
- Bekir Isaković, izvršni direktor za ekonomsko-pravne poslove, 

Nadzorni odbor dao saglasnost na Plan poslovanja JP Ceste F BiH za 2017.godinu (u daljem tekstu: 
„Plan“), a Vlada F BiH u svojstvu osnivača, odobrila, Odlukom V broj 306/2017., isti je predstavljao 
osnovu za provođenje planiranih aktivnosti. Međutim, tokom godine došlo je do odstupanja, zbog čega 
se Uprava odlučila na revidiranje plana, tj. na izradu Rebalansa plana poslovanja za 2017.godinu (u 
daljem teksu : „Rebalans plana 2017.“). Vlada F BiH je Odlukom V broj: 141/2018. dala saglasnost na 
Rebalans plana 2017., koji je kao i Plan, urađen na osnovu Zakona o cestama F BiH, Zakona o javnim 
preduzećima u F BiH i Statuta JP Ceste F BiH.  
 
Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja JP Ceste F BiH za period 01.01.- 31.12.2017.godina je sačinjen 
na osnovu Pravilnika o računovodstvu i Računovodstvenih politika JP Ceste F BiH usaglašenih sa 
važećim Međunarodnim računovodstvenim standardima („MRS“), koliko je moguće, Međunarodnim 
standardima finansijskog izvještavanja („MSFI“) i u skladu sa specifičnostima poslovanja i pravnog 
statusa JP Ceste F BiH. 
JP Ceste F BiH u izvještajnom periodu su ostvarile prihod u iznosu od 71,35 mil.KM, što je 3% više 
od planiranih 69,49 mil.KM, a 1% ili 0,90 mil.KM više u odnosu na prihod prethodne godine. Prihod 
od naknada nafte i naftnih derivata, kao i svake godine, učestvuje najviše u strukturi prihoda, i po 
ovom osnovu je ostvaren u iznosu od 38,34 mil.KM. Krajem godine usvojen je Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/2017.), na 
osnovu koga je putarina povećana za 0,05 KM/lit. za izgradnju i rekonstrukciju puteva. Kada su se JP 
Ceste F BiH kandidovale za Program „Modernizacija cesta u F BiH“, Vlada F BiH je donijela 
Zaključak V broj: 1382/2013. da se provedu mjere i aktivnosti koje će osigurati održivost duga JP 
Ceste F BiH.  
Rashodi su realizovani u iznosu od 45,49 mil.KM, što je 98% od planiranih 46,25 mil.KM ili 87% od 
visine rashoda prethodne godine, a investicije 18,52 mil.KM, ili 62% od planiranih 29,70 mil.KM, za 
49 % ili 6,05 mil.KM, su veće u odnosu na realizovane 2016. godine. 
 
Ostvarena je slijedeća struktura ulaganja u 2017.godini: 
-  održavanje (redovno i zimsko)       32,66 mil.KM 
-  sanacija klizišta,škarpi, objekata, oštećenih asfaltnih kolovoza      9,42 mil.KM 
-  rekonstrukcija cesta, mostova i tunela         4,40 mil.KM 
-  troškovi poslovanja           4,88 mil.KM 
-  služba pomoći i informacija           4,57 mil.KM 
-  rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela i poboljšanje sigurnosti prometa    3,24 mil.KM 
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-  nabavka stalnih sredstava          0,13 mil.KM 
-  rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode       1,05 mil.KM 
-  rezervirana sredstva za sudske presude        0,94 mil.KM 
-  konsultantske usluge            0,21 mil.KM 
-  eksproprijacija i elaborati eksproprijacije        1,33 mil.KM 
-  kamate i kursne razlike          1,18 mil.KM 
 

Pored redovnih aktivnosti vezanih za redovno održavanje i zaštitu magistralnih cesta, u 
posmatranom izvještajnom periodu, vođene su aktivnosti na okončanju projekata iz prethodnog 
perioda, zatim na izboru konsultanata i pripremi projektne dokumentacije, reviziji projekata, 
provođenju postupaka za javnu nabavku radova i usluga, eksproprijaciji zemljišta i druge aktivnosti 
neophodne za uspješan završetak planiranih zadataka. Neophodno je istaći da se paraleno radi na 
aktivnostima koje su uslovi operativnosti kreditnih sredstava za implementaciju Programa 
„Modernizacija cesta u F BiH“.  

Bosna i Hercegovina osigurala je kreditna sredstva Evropske investicijske banke (EIB), 

Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD)  i Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje  

Programa “Modernizacija cesta u Federaciji BiH” (Program) u ukupnom iznosu 173,00 mil.EUR, a 

pojedinačno po bankama  EIB 50,00 mil.EUR, IBRD 58,00 mil.EUR i EBRD 65,00 mil.EUR.  

Ugovor o finansiranju između BIH i EIB potpisan je u Sarajevu 26 januara, odnosno u 

Luksemburgu 23 februara 2016. Vlada Federacije BiH je 12 jula 2016. prihvatila zaduženje F BiH po 

Ugovoru o finansiranju sa EIB.  

Svjetska banka- IBRD iskazala je spremnost da učestvuju u sufinansiranju dijela Programa sa 

EIB. Kreditni sporazum između BiH i IBRD potpisan je 9 novembra 2016. Vlada Federacije BiH je 

10 novembra 2016 prihvatila zaduženje FBiH po kreditnom sporazumu sa IBRD. 

Ugovor o zajmu između BIH  i EBRD potpisan je 13 jula 2016. Vlada FBiH je 10 novembra 

2016. prihvatila zaduženje FBiH po ugovoru o zajmu sa EBRD.   

Uvjeti kredita su slijedeći: 
 
- EIB  

Iznos kredita: 50,00 mil.EUR-a 

Krajnji datum raspoloživosti kredita: 60 mjeseci od datuma potpisivanja 
Period odgode otplate (grace period): 5 godina 
Dospjeće kredita: 20 godina, uključujući period odgode otplate 
Kamatna stopa: promjenljiva [EURIBOR+ fiksan raspon relevantne međubankarske stope (plus ili 
minus) koji odredi EIB. 
Zatezna kamata: 2% iznad primjenljive kamatne stope 
Povlačenje kredita je moguće u 12 tranši, a minimalni iznos tranše je 3,00 mil.EUR. 
 
- WB- IBRD  
Iznos kredita: 58,00 mil.EUR-a 
Period odgode otplate (grace period): 12 godina 
Dospjeće kredita: 22 godine , uključujući period odgode otplate; 
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Kamatna stopa: promjenljiva EURIBOR + varijabilni raspon (ovisan o valuti kredita i periodu otplate), 
Naknade: jednokratna provizija 0,25 % na iznos kredita koja će biti obustavljena iz kredita nakon 
efektivnosti kredita 
Provizija: 0,25% na nepovučeni iznos kredita, obračunava se 60 dana od potpisivanja kredita, plativa 
nakon efektivnosti kredita  
- EBRD 
Iznos kredita: 65,00 mil.EUR-a 
Povlačenje kredita u dvije tranše: Tranša 1 31,85 mil.EUR i Tranša 2 32,50 mil.EUR 
Period odgode otplate (grace period): 3 godine 
Dospjeće kredita: 15 godina, uključujući period odgode otplate) 
Kamatna stopa: promjenljiva (EURIBOR 6 mj+ marža 1%)  
Naknade: jednokratna provizija 1% na iznos kredita, koja će biti obustavljena iz kredita  
Provizija na nepovučeni iznos kredita:   
Tranša 1  0,5% godišnje na nepovučena sredstva kredita 
Tranša 2  120 dana grace period nakon potpisivanja sporazuma o kreditu 

0,5% godišnje na nepovučena sredstva kredita 
 

Krediti su dalje stavljeni na raspolaganje Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) na osnovu 

Subsidijarnih sporazuma između BiH i FBiH, i nadalje JP Cestama FBiH za implementaciju 

Programa, pod istim pravilima i uslovima definisanim u Ugovorima o zajmu, odnosno Ugovoru o 

finansiranju. 

Raspoloživa kreditna sredstva biće upotrebljena za: 

- radove na izgradnji, unapređenju i rehabilitaciji cesta i cestovne infrastrukture (mostovi i 
tuneli) i poboljšanju uvjeta sigurnosti  prometa kroz eliminaciju „crnih tačaka“ i opasnih mjesta na 
magistralnim cestama; 

- konsultantske usluge za poboljšanje upravljanja mrežom magistralnih cesta i za 
upravljanje i implementaciju Programom; 

- nabavku roba. 

U skladu sa kreditnim sporazumima/sporazumima sa međunarodnim bankama JP Ceste FBIH 
preuzelo je obavezu da održava Tim za implementaciju i upravljanje programom (eng. PIMT) tokom 
cijelog perioda realizacije Programa. Tim za implementaciju i upravljanje programom je uspostavljen 
unutar JP Ceste FBiH odlukom br. 01-3819/17 od 26.04.2017. godine i zadužen je za za koordinaciju, 
planiranje, praćenje i ocjenu svih aspekata realizacije Programa u skladu sa kriterijima korisnika 
(BiH), Vlade FBiH i međunarodnih banaka. Tim je sačinjen od multidisciplinarnog osoblja, a 
kapaciteti Tima pojačani su i konsultantom za tehničku pomoć pri implementaciji Programa. 

 Kredit EBRD nije još efektivan, jer nije ispunjen uvjet koji prethodi efektivnosti da je u 
Federaciji BiH usvojena legislativa koja osigurava da godišnje alokacije sredstava od naknada za naftu 
i naftne derivate za JP Ceste FBIH nisu manje od alokacija utvrđenih Zakonom o cestama FBIH od 
15.03.2010. 
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Iako je okončan 2013. godine Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“, u izvještajnom periodu, za isti, 
je pristiglo dio obaveza.  Program je finansiran iz kreditnih sredstava međunarodnih finansijskih 
institucija, na osnovu Ugovora o zajmu broj: 37543 između Bosne i Hercegovine i EBRD i 
Sporazumom o podršci zajmu između BiH i EBRD, zaključenih 17.07.2007. godine na 45 mil.€, sa 
periodom otplate od 12 godina, uključujući tri godine period odgode. Također, Ugovorom o zajmu 
broj: 23924 između BiH i EIB-a definisan je period otplate tranši kredita. U izvještajnom periodu, za  
otplatu navedenih kredita, JP Ceste F BiH su izdvojile iz finansijskog rezultata 14,78 mil.KM, od 
planiranih 14,80 mil.KM. Razlika javnih prihoda i javnih rashoda JP Ceste F BiH predstavlja 
finansijski rezultat, koji je neoporeziv. U izvještajnom periodu finansijski rezultat iznosi 25,86 
mil.KM. Iskazani finansijski rezultat ne može biti predmet ponovne raspodjele na dividendu ili 
povećanje kapitala. Finansijski rezultat se raspoređuje na obaveze prema planiranoj namjeni. Ovako 
stvorene obaveze predstavljaju izvor sredstava koji će se utrošiti isključivo za upravljanje, građenje, 
rekonstrukciju, održavanje i zaštitu magistralnih cesta. 
 
Na osnovu Odluke Vlade F BiH broj:233/05, JP Ceste F BiH su bile angažovane na izvođenju radova 
LOT - 2C Briješće - Ulica Safeta Zajke projekta Sarajevska obilaznica, koji je okončan 2.11.2017. te 
je predmetna dionica puštena u promet. Inače, projekt  se u poslovnim knjigama JP Ceste F BiH, vodi 
vanbilansno. 
 
Na osnovu Odluke Vlade F BiH V broj:1043/17. Od 20.07.2017. o odobravanju izdvajanja sredstava 
iz tekuće rezerve Vlade F BiH Budžeta F BiH za 2017.godinu, potpisan je Ugovor o prijenosu 
sredstava kapitalnog transfera broj:01-03.1-10717/17. 01.12.2017. između Federalnog ministarstva 
prometa i komunikacija i JP Ceste F BiH u iznosu od 0,70 mil.KM, u svrhu eksproprijacije na projektu 
Neum-Stolac. U toku je realizacija odobrenih sredstava. 
 
U nastavku su prikazani javni prihodi, rashodi, investicije u KM i ostale aktivnosti koje su JP Ceste F 
BiH provodile tokom izvještajnog perioda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja JP Ceste F BiH d.o.o.Sarajevo 2017.godina  6 



 

 
 
 
A.I. JAVNI PRIHODI 
 
  
 

Red. 
br. O P I S Šifra 

naknade 

Realizovano 
01.01.-

31.12.2016. 

Rebalans 
Plana 
2017. 

Realizovano 
01.01.-

31.12.2017. 
Index 
6/5 

Index 
6/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Naknade  69.438.266 67.700.000 69.109.343 102 100 

 1.1 Nafte i naftnih derivata  717131 40.549.559 37.000.000 38.340.151 104 95 

 1.2 Registracije - putarine - fizička lica  722532 15.399.120 16.100.000 16.187.427 101 105 

 1.3 Registracije - putarine - pravna lica  722531 7.089.478 7.500.000 7.570.807 101 107 

 1.4 “Pomoć informacija na cestama“  722535 4.759.366 5.000.000 4.903.555 98 103 

 1.5 Korištenja cestovnog zemljišta  722538 1.266.510 1.500.000 1.499.709 100 118 

 1.6 Vanrednih prevoza  722536 
722534 265.517 400.000 381.459 95 144 

 1.7 Prekomjerne upotrebe cesta (vage) 722537 108.716 200.000 226.235 113 208 

2. Druga sredstva osigurana po 
posebnim propisima  515.313 590.000 506.800 86 98 

 2.1 Reklamni panoi  722539 336.469 400.000 343.801 86 102 

 2.2 Kamata   722565 66.906 70.000 49.502 71 74 

 2.3 Saglasnosti   722565 107.260 120.000 112.697 94 105 

 2.4 Raspisani tenderi  722565 4.678 - 800  17 

3. Naknadno utvrđeni prihodi  501.748 1.200.000 1.731.442 144 345 
 U K U P N O   70.455.327 69.490.000 71.347.585 103 101 

 
 
 Rebalansom planirani prihod od 69,49 mil.KM realizovan je u iznosu od 71,35 mil.KM, što je 
više za 1,86 mil.KM ili 3 %. Prihod od naknade nafte i naftnih derivata je realizovan u odnosu na 
planirani iznos za 1,34 mil.KM ili 4% više od planirane veličine, a manje za 2,21 mil.KM ili 5%, u 
odnosu na prethodnu godinu. Prihod od putarina fizička i pravna lica i naknada službe Pomoć 
informacije na cetama, korištenje cestovnog zemljišta kao i ostali prihodi ostvareni su na približno 
planiranom nivou.   
  
Naknadno utvrđen prihod realizovan je u iznosu od 1,73 mil.KM, gdje najveću stavku čini obračun 
pozitivnih kursnih razlika SDR-ova u iznosu od 1,41 mil.KM, na kredit Svjetske banke za Program 
„Rehabilitacija cesta u F BiH“.  
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Na grafikonu je prikazana visina planiranih prihoda Rebalansom plana i ostvarenih u 2017 godini.  

 
 
 
 

1.  Naknade - učešće u strukturi javnih prihoda   96,86 % 
 

 
 

Grafički prikaz visine ostvarenih prihoda po mjesecima 
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1.1. od nafte i naftnih derivata – Na osnovu Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni 
glasnik BiH“,br. 49/09, 49/14 i 60/14) putarina kao vrsta indirektnog poreza, plaća se na naftne 
derivate u iznosu od 0,15 KM/litri za puteve, na Jedinstven račun Uprave za indirektno 
oporezivanje. Pravilnikom o izračunavanju koeficijenta doznačavanja sredstava entitetima i 
Distriktu Brčko, te Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH propisana je raspodjela i 
pripadnost javnih prihoda. JP Ceste F BiH zajedno sa kantonalnim direkcijama za puteve F BiH 
pripada iznos od 3,9 % u odnosu na visinu sredstava predviđenih, od čega na osnovu Zakona o 
cestama u F BiH JP Ceste F BiH pripada 40%. Na osnovu Projekcije prihoda od indirektnih 
poreza sa jedinstvenog računa korisnicima u Federaciji BiH za 2017. godinu, prihod iz naknade 
od nafte i naftnih derivata je planiran u iznosu od 37,00 mil.KM, a ostvaren sa 38,34 mil.KM, što 
je 4% više u odnosu na planirana sredstva. 

 

Grafički  prikaz ostvarenih prihoda po osnovu naknada iz nafte i naftnih derivata po mjesecima 

 

1.2. i 1.3 putarine za fizička i pravna lica – Vlada F BiH je usvojila „Uredbu o visini godišnje 
naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila“, V broj: 202/2015 
od 19.02.2015, kojom je regulisana ova naknada. Prihod od putarine fizičkih lica je ostvaren u iznosu 
od 16,19 mil.KM, dok je putarina od pravnih lica realizovana sa 7,57 mil.KM, što je 1% više kod 
svake putarine u odnosu na planirane veličine. Obje su planirane u ukupnom iznosu od 23,60 mil.KM, 
a realizovane sa 23,76 mil.KM. Dio putarine, koji pripada po Zakonu o cestama F BiH, se uplaćuje 
direktno na depozitne račune JP Ceste F BiH. 
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Grafički prikaz ostvarenja prihoda od putarine – registracije fizička i pravna lica 

1.4. službe “Pomoć i informacije na cestama”- Na osnovu člana 88.i 100. Zakona o cestama 
Federacije BiH i Odluke Vlade Federacije BiH V broj: 45/11 („Službene novine Federacije BiH“ br: 
5/11.) definisana je ova vrsta naknade. Planiran prihod od naknade iznosi 5,00 mil.KM, a realizovan je 
sa 4,90 mil.KM. JP Ceste F BiH provode zakonsku procedure i na osnovu javnog oglašavanja 
zaključuju ugovore o vršenju službe sa automoto klubovima koji su adekvatno organizovani, tehnički, 
kadrovski i materijalno opremljenji i imaju uslove za vršenje ove službe. Finansijska sredstva iz ove 
naknade mogu se utrošiti samo u vršenju ove službe  i njenoj implementaciji.  
 
1.5. za korištenje cestovnog zemljišta - u zaštitnom pojasu uz magistralnu cestu, na osnovu Zakona o 
cestama F BiH, obračunava se naknada. Uredbom o izmjeni i dopunama visine naknade za korištenje 
zemljišta uz javni pojas V broj:956/2015, usvojenom od strane Vlade F BiH, regulisana je visina 
naknade. Po ovom osnovu JP Ceste F BiH su ostvarile prihod u iznosu od 1,50 mil.KM.  
 
1.6. i 1.7. od vanrednih prevoza i prekomjerne upotrebe cesta (vage) – realizovano je 0,61 
mil.KM, od planiranih 0,60 mil.KM. U skladu sa Zakonom o cestama u F BiH vozila na magistralnoj 
cesti moraju udovoljavati propisanim uslovima za pojedine vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne 
mase i osovinskog opterećenja. Naknadu za vanredni prevoz uplaćuje podnosilac zahtjeva u skladu sa 
izdatim odobrenjem od strane JP Cesta F BiH.  
 
 2. Druga sredstva - učešće u strukturi javnih prihoda   0,71 % 
     su slijedeća: 
     
2.1 naknada za reklamne znakove (panoi) u cestovnom pojasu – Pravilnikom o postavljanju 
reklamnih znakova na cestama i Uredbom o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste 
(„Službene novine F BiH“ br:58/2015), a sve na osnovu Zakona o cestama u F BiH, regulisana je ova 
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vrsta naknade. 
Neophodno je napomenuti da JP Ceste F BiH potražuju po osnovu zakupa zemljišta i reklamnih panoa 
iznos od 1,90 mil.KM, dok je po istom osnovu utuženo 1,30 mil.KM (Media res d.o.o. Mostar 178.560 
KM, Petrol d.d. Ljubuški 82.928 KM, Trgo Santovac d.o.o. Srebrenik 47.765 KM, Imzit komerc d.o.o. 
Sarajevo, 37.247 KM, Kasumović Fuad i Mersija Zenica 33.412 KM; Zovko oil d.o.o.Žepče 31.491 
KM, Europlakat d.o.o. Sarajevo 30.946 KM, Ves d.o.o. Žepče 27.041 KM, Buba Commerce d.o.o. 
Vitez 26.652 KM, TGT Trag Tas d.o.o. Ilijaš 25.914 KM, Mustapić Frigo d.o.o. Široki brijeg 24.047 
KM, OS Petrol d.o.o. Srebrenik 23.178 KM, Općina Posušje 19.739 KM, Sisko trade d.o.o. Gračanica 
18.050 KM, Oštraković Almir Tuzla 17.892 KM; Talić Tank d.o.o. Sanski most 17.514 KM, Sinbra 
d.o.o Tuzla 16.941 KM, Kalen d.o.o. Zenica 16.626 KM, Autosaobraćaj d.o.o. Travnik 15.256 KM; 
Euroagent d.o.o. Maglaj 15.840 KM, D&B Transpost d.o.o. Busovača 14.161 KM i dr.). 
  
2.2;2.3 i 2.4. naknada za kamate, saglasnosti i raspisane tendere – Od planiranih 0,19 mil.KM, 
realizovan je prihod 0,16 mil.KM.  
 
3. Naknadno utvrđen prihod - učešće u strukturi javnih prihoda           2,43 % 
 
Realizovan je u iznosu od 1,73 mil.KM, što je više za 44% od planiranih 1,20 mil.KM. U strukturi 
naknadno utvrđenog prihoda najveće učešće imaju obračunate pozitivne kursne razlike SDR-ova, po 
kreditu Svjetske banke za Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“ u iznosu od 1,41 mil.KM, zatim 
ukinuta rezerviranja po započetim sudskim sporovima 0,18 mil.KM, prihod od naplate šteta 
osiguravajućih kuca 0,08 mil.KM, od prodaje otpada (elastično - odbojna ograda) 0,02 mil.KM, 
prodaje starih putničkih automobila 0,01 mil.KM, naplate regresnih potraživanja i dr.  
 
 
 
 
A.II AMORTIZACIJA 
 

 
Red. 
Br. 

O P I S 
Realizovano 

01.01-
31.12.2016. 

Rebalans Plana 
2017. 

Realizovano 
01.01-

31.12.2017. 

Index 
5/4 

Index 
5/3 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Amortizacija  stalnih  sredstava 813.704 800.000 810.145 101 100 

  U K U P N O 813.704 800.000 810.145 101 100 

Napomena: Objašnjenje amortizacije dato na strani 28. 
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Na grafikonu je prikazana ostvarena struktura javnih prihoda 
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 B.I JAVNI RASHODI     
 
 
 
 

Red 
Br. O P I S 

Realizovano 
01.01.-

31.12.2016 

Rebalans 
Plana 
2017. 

Realizovano 
01.01.-

31.12.2017. 

Index 
5/4 

Index 
5/3 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Troškovi poslovanja 4.989.842 5.507.900 4.878.291 89 98 

2. Služba pomoći i informacija 4.437.799 4.650.000 4.568.519 98 103 

3. Redovno održavanje 32.142.818 32.745.600 32.664.342 100 102 

4. Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode 6.802.142 500.000 1.050.536 210 15 

5. Rezervirana sredstva za sudske presude 2.353.775 1.600.000 939.095 59 40 

6. Troškovi konsultanstskih usluga  295.105 241.700 206.061 85 70 

7. Kamate, servisni troškovi i kursne razlike                                                                         1.525.356 1.000.000 1.185.297 119 78 

 U K U P N O 52.546.837 46.245.200 45.492.141 98 87 

 
 
 
 Javni rashodi su realizovani u iznosu od 45,49 mil.KM, što je 98% od planiranih 46,25 mil.KM. 
Najveću stavku rashoda od 32,66 mil.KM, čini redovno održavanje zajedno sa zimskom službom i 
ostalim rashodima vezanim za redovno održavanje magistralnih cesta (redovno održavanje mostova, 
glavni pregledi objekata, troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora 
i brojača prometa, poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih prometnih projekat, održavanje 
elektroopreme, sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola, 
redovno održavanje brojača prometa, obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom optičko-
vibracionim trakama kod škola, tvornička kalibracija mjerača refleksije horizontalne i vertikalne 
signalizacije, te utrošak posipne soli). Troškovi poslovanja, troškovi službe pomoći informacija, 
konsultantskih usluga i rezervirana sredstva za sudske presude su realizovane u manjem obimu od  
planiranih sredstava, dok su rezervirana sredstva za rizike realizovana sa 1,05 mil.KM, što je više za 
110 % od planiranih 0,50 mil.KM, zbog obračunate provizije na nepovučena kreditna sredstva prema 
potpisanim uslovima kredita EBRD i EIB-a za Program „Modernizacija cesta u F BiH“. Kamate, 
servisni troškovi i kursne razlike odnose se na Programe “Rehabilitacija cesta u F BiH” i 
“Modernizacija cesta u F BiH” 
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Grafički prikaz visine planiranih i ostvarenih rashoda   
 
 
1.Troškovi poslovanja  

 

Red. 
br. O P I S Rebalans Plana 

2017. 
Realizovano 

01.01.-31.12.2017. 
Index 
4/3 

1 2 3 4 5 
I Troškovi zaposlenih 4.245.900 3.830.246 90 

II Materijalni troškovi i usluge 1.262.000 1.048.045 83 

  UKUPNO I+II 5.507.900 4.878.291 89 

  
 Od planiranih 5,51 mil.KM za troškove poslovanja, utrošeno je 4,88 mil.KM, od čega za  
troškove zaposlenih 3,83 mil.KM, a za materijalne troškove i usluge 1,05 mil.KM. 
 
 
I Troškovi zaposlenih 
 
          Troškovi zaposlenih u izvještajnom periodu iznosili su 3,83 mil.KM, a obuhvataju: troškove 
bruto plaća zaposlenih, naknade propisane zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast 
(naknada troškova prevoza s posla i na posao, naknada za ishranu u toku rada – topli obrok, regres za 
godišnji odmor...).  
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Rebalans Plana 2017.
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II Materijalni troškovi i usluge  
 
 

Red. 
br. O P I S Rebalans Plana 

2017. 

Realizovano 
01.01.-

31.12.2017. 

Index 
4/3 

1 2 3 4 5 

1. kancelarijski i potrošni materijal 45.000 48.235 107 

2. električna energija 45.000 42.204 94 

3. gorivo i mazivo za automobile 90.000 65.792 73 

4. otpis sitnog inventara i auto guma 15.000 8.499 57 

5. usluge održavanja, servisiranja i registracije  196.000 157.613 80 

6. učešće na sajmovima i seminarima 65.000 58.873 91 

7. stručna literatura i časopisi 14.000 12.753 91 

8. grijanje 40.000 26.930 67 

9. zakupnina 52.000 51.056 98 

10. reklama i propaganda 10.000 1.801 18 

11. osiguranje imovine i lica i ljekarski pregledi 65.000 33.594 52 

12. bankarske usluge 10.000 6.401 64 

13. reprezentacija 30.000 31.246 104 

14. naknade za službena putovanja u zemlji 40.000 42.657 107 

15. naknade za službena  putovanja u inostranstvu 35.000 28.644 82 

16. privremeni i povremeni poslovi, ugovori o djelu 35.000 5.064 14 

17. bruto naknade za članove Nadzornog odbora 76.000 78.202 103 

18. održavanje čistoće 48.000 47.100 98 

19. obezbjedjenje zgrade   10.000 8.066 81 

20. PTT usluge 100.000 102.845 103 

21. komunalne usluge 16.000 15.778 99 

22. stručno osposobljavanje 5.000 0 0 

23. tenderi, konkursi i oglasi 30.000 22.787 76 

24. takse 25.000 18.501 74 

25. advokatske usluge i trošk.vještačenja 10.000 2.418 24 

26. troškovi eksterne revizije  32.000 17.527 55 

27. troškovi Odbora za reviziju  32.000 32.353 101 

28. ostali troškovi poslovanja 30.000 30.004 100 

29. kamate i kursne razlike 1.000 0 0 

30. naknadno utvrdjeni rashodi 30.000 29.502 98 

31. troškovi koji ne zavise od finansijskog rezultata 25.000 21.518 86 

32. troškovi ulaganja u tuđe građevinske objekte 5.000 82 2 

  U K U P N O  II 1.262.000 1.048.045 83 

 
 Materijalni troškovi su realizovani sa 1,05 mil.KM, što čini 83 % od planiranih 1,26 mil.KM. 
Većina stavki je realizovana u manjem iznosu od planiranih budžeta, dok je do prekoračenja pojedinih 
stavki došlo, zbog pojačanih aktivnosti vezanih za Program „Modernizacija cesta u F BiH“. 
 
 
2. Služba “Pomoć - informacije na cestama” 
 
 
Na osnovu člana 88. tačke 5. i člana 100. stav 3 Zakona o cestama F BiH i Odluke o službi „Pomoć-
informacije“ (Vlada Federacije BiH, od 20. januara 2011. godine) regulisana je posebna naknada  za 
službu „Pomoć-informacije“ na cestama.  
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Na osnovu člana 100. stav 2 Zakona o cestama F BiH, člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i 
Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14.), a u skladu sa uvjetima definiranim Dokumentima 
ponude uz objavljeni Javni oglas za izbor najpovoljnije ponude za obavljanje poslova službe «Pomoć-
informacije» na cestama F BiH i na osnovu provedenog otvorenog postupka, za period: od 01.01.2017. 
do 31.12.2017. godine, te na temelju Odluke o dodjeli ugovora za obavljanje usluga Službe «Pomoć-
informacije» (SPI) na javnim cestama u F BiH su sklopljeni ugovori za 2017. godinu sa:  
 

• Auto moto savez u Bosni i Hercegovini (skraćeni naziv: AMS u BiH) Mostar za 
obavljanje poslova «Pomoć-informacije» na području: Posavskog kantona (1 vozilo), 
Kanton Središnja Bosna (3 vozila), Hercegovačko-neretvanskog kanton (3 vozila), 
Zapadnohercegovačkog kantona (2 vozila) i Kanton 10 (2 vozila),  i 
 

• BIHAMK (Bosanskohercegovački auto-moto klub) Sarajevo za obavljanje poslova 
«Pomoć-informacije» na području: Unsko-sanskog kantona (4 vozila), Tuzlanskog 
kantona (5 vozila), Zeničko-Dobojskog kantona (4 vozila), Bosansko-podrinjskog 
kantona (1 vozilo), Srednjo-bosanskog kantona (2 vozila), Hercegovačko-neretvanskog 
kantona (4 vozila) i Kantona Sarajevo (5 vozila + 1 vozilo-spec.vozilo «rescue car»). 

 

Ugovorom je definisano da se isplata vrši prema mjesečnim privremenim obračunskim situacijama 
nakon izvršene kontrole od strane uposlenika JP Ceste FBiH. Nadzor nad radom Službe «Pomoć-
informacije»  obavlja ovlašteno lice JP Ceste FBiH tako što vrši kontrolu privremenih obračunskih 
situacija, odnosno dnevnika informisanja i dnevnika pomoći na cesti za svaku bazu SPI.  Planskim 
obilaskom baza SPI i putem nadzora pružanja intervencija na terenu kontroliše se na licu mjesta rad 
uposlenika SPI (izgled izvršioca i vozila, opremljenost, urednost vođenja dnevnika, tehnika pružanja 
pomoći i sl.), te se zapisnički konstatuje nađeno stanje.   
 
Za svaku akciju iz Programa prometno - preventivnih aktivnosti izdaje se odobrenje, a na osnovu 
zahtjeva u kojem stoji šta će se raditi, od kada do kada, gdje, koliko će sudionika i vozila biti 
uključeno. Nakon završetka akcije, u okviru obračunske situacije,  kontroliše se izvještaj koji sadrži 
navedene elemente i finansijski dio (strukturu i specifikaciju svih troškova sa računima za izvršene 
usluge i nabavke). 
 
Prema dostavljenim mjesečnim obračunskim situacijama tokom 2017. godine ostvaren je slijedeći 
obim poslova i prihod po osnovi naknade za poslove SPI: 
 

 

Red.br. Izvršitelj usluga SPI Prispjela 
sredstva  

%   umanjenje po 
osnovu člana 5. 

Ugovora ** 

Obaveza 
Razlika 

(2-3) 

Vrijednost 
situiranih 

radova 

Razlika 
(4-5) * 

 1 2 3 4 5 6 

1. BIHAMK Sarajevo 3.906.464 266.909 3.639.555 3.633.012 6.543* 

2. AMS U BIH Mostar 997.091 68.126 928.964 927.294 1.670* 

UKUPNO 4.903.555 335.035 4.568.519 4.560.306 8.213 

 
Pregled obima  poslova i prihoda po osnovi naknade za poslove SPI za 2017. godinu 

 
*    Po osnovu godišnjeg obračuna vrijednost situiranih radova u 2017. godini za SPI je bio manji za : 

• 6.543 KM kod BIHAMK-a i 
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• 1.670 KM kod AMS u BIH,    
pa će taj dio razlike novčanih sredstava biti uvećan AMK-a u situaciji za februar 2018. godine.  
 
** Procentualno umanjenje iz kolone 4 se vrši na osnovu Odluke o visini naknade za troškove 

implementacije iz sredstava za poslove „Pomoć – informacije“ na cestama (odluka Nadzornog 
odbora broj : 01-03.2-NO-6835-6/07 od 17.12.2007. godine), a po godišnjem obračunu za 2017. 
godinu, u iznosu od 6,8325 % (ovaj procenat predstavlja udio SPI u ukupnim prihodima po 
konačnom obračunu JP C FBiH). 

 
Za navedene i izvršene poslove SPI u Federaciji BiH, tokom 2017. godine, utrošena su ukupna 
sredstva kako slijedi:  
 
- Pomoć na cesti    3.696.901 KM 
- Informiranje        663.215 KM 
- Prometno-preventivne aktivnosti     200.190 KM 

U K U P N O    4.560.306 KM 
 
S obzirom na priliv finansijskih sredstava, BIHAMK (Bosanskohercegovački auto-moto klub, 
Sarajevo) i AMS u BIH (Auto-moto savez u Bosni i Hercegovini, Mostar) su poslove pomoći na cesti, 
informisanja i prometno - preventivnih aktivnosti izvršili u potpunosti.  
 
 
3.Redovno održavanje cesta 
 

Prema Zakonu o cestama u F BiH i Pravilniku o održavanju javnih cesta, održavanje cesta čini 
skup mjera i radnji koje se obavljaju tokom većeg dijela godine ili cijele godine na cestama, 
uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti i 
sigurnosti prometa na cestama. U redovno održavanje cesta uključeni su i radovi održavanja cesta i 
objekata u zimskim uslovima. 

Procedura postupka javne nabavke za potpisivanje novih sporazuma za naredni 
četverogodišnji period je pokrenuta u ljeto 2012. godine, i za 11 od 12 LOT-ova, potpisani su okvirni 
sporazumi sa izvođačima radova za period 01.09.2014. - 31.08.2018, te jednogodišnji ugovori za 
period 01.09.2016. -31.08.2017.godina, dok je za LOT 7 ugovor potpisan nakon okončanja žalbenog 
postupka. 

Za LOT 11 (magistralne ceste na području Herceg-Bosanskog kantona-regija Livna), 
zaključen je Okvirni sporazum po principu «Dobro izvršenje radova održavanja» (pilot projekat) u 
skladu sa preporukama Evropske banke. Sporazum je sklopljen za period 01.09.2014. g. - 31.08.2018. 
godine. 

Na LOT-u 3, LOT-u 9 i LOT-u 12 je došlo do izmjene dužine cesta zbog prekategorizacije 3 
dionice iz regionalnih u magistralne ceste. Radi se o dionicama: M-17.4 Mostar – Ljubuški - Crveni 
grm, M-1.9 Gradačac-Ormanica i M-14.2 Odžak-Šamac-Orašje, za koje je preuzeto održavanje. 

Radovi redovnog održavanja cesta se uglavnom obavljaju u periodu od 16.03. do 14.11. tekuće 
godine, a izvršeni su tako da se prioritetno izvršavaju radovi na čišćenju i sanaciji kolovoza, ophodnji 
cesta, obnavljanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije i cestovne opreme, regulaciji 
odvodnje, košenju cestovnog pojasa i poboljšanju preglednosti, održavanju bankina, bermi, kosina 
usjeka i nasipa, održavanje objekata, potpornih i obložnih zidova, sve u skladu sa potrebama cesta, 
Pravilnikom o održavanju cesta i ugovorenim predračunom radova i planiranim i raspoloživim 
finansijskim sredstvima.  
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U periodu od 01.01.2017. - 15.03.2017. godine odnosno od 15.11 - 31.12.2017 godine kad se 
prema Pravilniku uspostavlja zimska služba na mreži magistralnih cesta u FBiH, formirano je 
dežurstvo na punktovima zimske službe, te izvršavani poslovi prema Operativnom planu zimske 
službe: čišćenje snijega i sprječavanje poledice na kolovozu, ulazno-izlaznim trakama, objektima i 
proširenjima kolovoza, obilježavanje širine planuma ceste rubnim motkama, nabavka, preuzimanje i 
deponovanje posipnog materijala (sol i abrazivni materijal), uklanjanje osulinskog i drugog materijala 
sa kolovoza, uklanjanje vozila koja ometaju promet, osiguranje odvodnje u vrijeme padanja kiše i 
otapanja snijega, sprječavanje izlijevanja vode na kolovoz, održavanje kolovoza i prometne 
signalizacije u ispravnom stanju, postavljanje znakova II-46 „obavezna upotreba zimske opreme“ na 
pogodnim mjestima na ulazu u područje F BiH i pred usponima, informiranje o stanju prohodnosti 
cesta i druge mjere i aktivnosti u cilju stvaranja uslova za sigurno odvijanje prometa. 

Nakon završetka zimske službe i obračuna radova na zimskom održavanju, zbog povoljnih 
vremenskih prilika, odnosno ispodprosječnih sniježnih padavina na pojedinim područima F BiH, 
pokazalo se da su planirana ukupna sredstva za zimsku službu ostala neutrošena u visini od cca 2,0 
mil.KM (oko 20 % planirane vrijednosti). Uz saglasnost Uprave JP Ceste FBiH dio neutrošenih 
sredstava zimske službe biće iskorišten za neophodne radove redovnog održavanja cesta. 

Prema potpisanom Sporazumu, učešće JP Ceste FBiH u održavanju pružnih prijelaza na cesti 
M-14 Bihać-Bosanska Krupa iznosi 50% vrijednosti radova, a učešće JP ŽFBiH 50%. Na osnovu ovog 
Sporazuma u 2017. godini nije bilo realiziranih radova. 

Troškovi redovnog održavanja mostova i održavanje elektroopreme za rasvjetu tunela i 
prilaznih zona tunelima, rasvjete raskrsnica, semafora i trafostanica su realizovani prema potpisanim 
ugovorima sa izvođačima radova, a troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica i 
mostova, te semafora i brojača prometa su realiziovani prema stvarnom utrošku odnosno prema 
fakturama Elektrodistribucije. 

 
 

Pregled ugovora redovnog održavanja magistralnih cesta za period 
01.09.2016. - 31.08.2017. i 01.09.2017-31.08.2018.g. 

 
       

Red.br LOT Izvođač 
Broj ugovora Ugovoreno Broj ugovora Ugovoreno 

Period 
01.09.2016-31.08.2017  

01.02.-31.08.2017 LOT 7* 01.09.2017.-15.03.2018. 

1. LOT1 Rad-putevi Bihać 01-02.2-7452/16 2.607.367 01-02.2-7861/17. 2.396.927 01.09.2017.-
31.08.2018. 

2. LOT2 Kov-grad Bužim 01-02.2-7453/16 2.049.978 01-02.2- 7862/17. 1.990.988 01.09.2017.-
31.08.2018. 

3. 
LOT3 Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice,  01-02.2-7454/16 3.829.588 01-02.2-7836/17. 3.905.911 01.09.2017.-

31.08.2018. 
LOT3** Anex Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice 01-02.2-11438/16 76.649    

4. LOT4 Dobojputevi Doboj jug 01-02.2-7455/16 2.159.977 01-02.2-7864/17. 2.059.434 01.09.2017.-
31.08.2018. 

5. LOT5 Rudnici gipsa Donji Vakuf 01-02.2-7456/16 1.899.987 01-02.2-7865 /17. 2.099.727 01.09.2017.-
31.08.2018. 

6. LOT6 Goraždeputevi Goražde 01-02.2-7457/16 1.399.989 01-02.2-7866/17. 1.261.982 01.09.2017.-
31.08.2018. 

7. LOT7* PZP Mostar 
01-02.2-7458/16 1.659.735 01-02.2-9298/17. 922.750 01.09.2017-

15.03.2018. 
01-02.2-1565/17 783.843    

8. LOT8 Sarajevoputevi Sarajevo 01-02.2-7459/16 2.209.966 01-02.2-7867/17. 2.289.577 01.09.2017.-
31.08.2018. 

9. 
LOT 9 Ceste Mostar 01-02.2-7460/16 539.635 01-02.2-7868/17 201.440 01.09.2017.-

31.08.2018. 
LOT 9*** Anex Ceste Mostar 01-02.2-11355/16 367.273    

10. LOT10 Ceste Mostar 01-02.2-7461/16 2.559.917 01-02.2-7869/17. 1.788.680 01.09.2017.-
31.08.2018. 
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Nastavak tabele: 
11. LOT11 Ceste Mostar 01-02.2-7462/16 5.237.964 01-02.2-7870/17. 5.356.829 01.09.2017.-

31.08.2018. 

12. LOT12**** Ceste Mostar 01-02.2-7463/16 3.779.976 01-02.2-7871/17. 3.468.951 01.09.2017. 
31.08.2018 

  U K U P N O  31.161.844  28.473.176  

 
Napomena:  
*Na LOT-u 7 ugovor sa PZP Mostar potpisan je za period 01.09.2016.-31.08.2017, odnosno do 
završetka postupka nabavke. Po okončanju žalbenog postupka, ovaj Ugovor je prekinut sa 31.01.2017. 
Pregovarački postupak je proveden za radove redovnog održavanja na LOT-u 7, pa je potpisan novi 
ugovor za period  01.02.2017. do 31.08.2017.  odnosno do okončanja nabavke  potpisan na iznos 
783.843 KM. 
**Na osnovu Odluke Vlade F BiH V broj:1020/2016. Regionalna cesta R-402 Ormanica-Gradačac- 
Slatina (gr.ent), razvrstana je u magistralnu cestu sa oznakom M 1.9. Potpisan je Anex ugovora za 
radove redovnog održavanja navedenog pravca za period 15.11.2016. do 31.08.2017. vrijednosti 
76.649 KM, po osnovu Ugovora redovnog održavanja LOT-a 3. Navedena dionica je duga 19,68 km. 
Pored navedenog, Anexom ugovora je obuhvaćeno i redovno održavanje novoizgrađenog tunela 
Karaula i pripadajuće trase na magistralnoj cesti M-18 za period 15.11.2016. do 31.08.2017.  
***Na osnovu Odluke Vlade F BiH V broj: 1020/2016. Regionalna cesta R-464 Orašje-Šamac-Odžak 
razvrstana je u magistralnu cestu sa oznakom M 14.2. Potpisan je Anex ugovora za radove redovnog 
održavanja navedenog pravca za period 15.11.2016. do 31.08.2017. vrijednosti 367.273 KM, po 
osnovu Ugovora redovnog održavanja LOT-a 9. Navedena dionica je duga 31,47 km. 
****Na osnovu Odluke Vlade F BiH Vbroj:1737/15. Regionalna cesta R-424 Mostar-Čitluk-Tromeđa 
- Ljubuški-Teskera-Crveni grm, razvrstana je u magistralnu cestu sa oznakom M17.4. Potpisanim 
Ugovorom za Lot 12 za 2016/17, obuhvaćeno je redovno održavanje i ove ceste. 

Novim ugovorima od 01.09.2017. godine za LOT 3, LOT 9 i LOT 12, sve novoproglašene 
magistralne ceste su obuhvaćene redovnim održavanjem. 

 
 

Realizacija radova redovnog održavanja magistralnih cesta: 
 

 
LO

T  

 
Mag. 
Cesta 

D
už

in
a 

u 
 k

m
 

Dionice magistralnih cesta 
 

Rebalans Plana 
2017. 

Realizovano 
01.01.-31.12.2017. 

Redovno 
održavanje 

Zimska 
 služba Ukupno Redovno 

održavanje 
Zimska 
 služba Ukupno 

1.
 

L=
20

7,
73

km
 

M5 111,894 (gr.Hrvatske) Izačić-Bihać-Ključ-Velečevo(gr.ent) 

1.420.000 997.000 2.417.000 1.357.436 968.894 2.326.330 

M11 8,526 Ripač-Užljebić(gr.Hrvatske) 

M14 11,666 Bihać-Srbljani 

M14.2 26,337 Bosanski Petrovac-Drvar 

M15 49,303 (gr.ent)-Sanski Most-Kamičak-Ključ 

2.
 

L=
14

1,
52

 
km

 

M4.2 51,343 (gr.Hrvatske)Velika Kladuša-Cazin-Srbljani 

1.158.000 697.000 1.855.000 1.157.529 821.942 1.979.471 M14 37,538 Srbljani-Bosanska otoka-(Gr.entiteta) 

M14.2 52,642 Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski  Petrovac 

3.
 

L=
23

7,
59

km
 

M1.8 40,849 (gr.ent)-Arizona(gr.distr)  
(Gr.distr.)-Srebrenik-Šićki Brod 

2.284.000 1.471.000 3.755.000 2.283.237 1.484.993 3.768.230 

M4 67,12 Donja Orahovica-Petlja Šićki-Tuzla-Kalesija-
Memići(gr.ent) 

M14.1 13,021 (gr.ent)-Gradačac-(gr.ent) 

M18 84,38 (gr.ent.)Banj Brdo_Simin Han 
Šićki Brod-Kladanj—Tunel Karaula- Olovo 

M19.2 11,867 Vitalj-(gr.ent) 

M1.9 20,357 Gradačac-Ormanica-Slatina 
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Nastavak tabele: 

4.
 

L=
13

9,
44

 
km

 M4 38,462 
(gra,ent)Jelah-Karuše 
(gran.ent.) Stanić Rijeka-Gračanica-Donja 
Orahovica 1.351.000 626.000 1.977.000 1.350.045 656.398 2.006.443 

M17 100,982 (gr.ent.)Karuše-Žepče-Zenica-Lašva-Bilješevo 
Lašva-Kaonik 

5.
 

L=
13

1,
68

km
  

M5 80,817 (gr.ent.) Jezero- Jajce-Travnik-Nević Polje 
1.126.000 711.000 1.837.000 1.126.627 692.696 1.819.323 

M16 50,859 (gr.ent)  crne  Rijeka-Jajce I Donji Vakuf-Bugojno-
tunel Koprivnica 

6.
 

L=
93

,3
35

km
 M5 13,998 (gran.ent.)Prača-Hrenovica(gr.ent.) 

922.000 428.000 1.350.000 921.060 471.694 1.392.754 
M18 6,016 (gr.ent.)Bogatići-Trnovo(gr.ent.) 

M18.1 46,281 Ustikolina-Grebak-Trnovo 

M20 27,040 (gr.ent.)Ustikolina-Goražde(gr.ent.) 

7.
 

L=
12

6,
54

km
 M6.1 24,087 Mostar-Gnojnice-Nevesinje(Gr.ent) 

890.000 531.000 1.421.000 823.058 516.797 1.339.855 M14.2 30,075 Prozor-Jablanica 

M17 72,376 Konjic-Jablanica-Mostar-Gnojnice 

8.
 

L=
12

7,
86

km
 M5 26,581 

Zelena meraja-Most.raskršće 
Vijećnica-Korija, Gradska obilaznica 
Jošanica-Stup 

1.234.000 807.000 2.041.000 1.233.676 970.751 2.204.427 M17 47,002 Stup-Tarčin-Konjic 

M18 54,273 Olovo-Semizovac-Koševsko  brdo, 
Stup-Dobrinja (gran.ent) 

   
9.

 
L=

64
,1

3k
m

 M1.8 7,992 (gr.Hrvatske)-Orašje-Lončari(gr.ent) 

598.000 332.000 930.000 597.226 303.973 901.199 M14.1 24,664 (gr.ent)-Svilaj-Odžak-(gr.ent) 

M14.2 31,47 Odžak- gr.entiteta i gr. Ent.Orašje 

10
. 

L=
13

6,
12

km
 M5 57,991 Nević Polje-Kaonik-Busovača-Kiseljak-Zelena 

Meraja 
1.522.000 864.000 2.386.000 1.534.413 998.835 2.533.248 M16.2 39,509 Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor 

M16.4 38,618 Bugojno-Novi Travnik-Nević Polje 

11
. 

L=
34

6,
55

km
 

M6.1 158,025 (gr.Hrvatske) Kaldrma-Bos.Grahovo-Livno-Kolo-
Studena Vrila 

2.699.000 2.230.000 4.929.000 2.698.936 2.212.902 4.911.838 

M14.2 33,355 Drvar-Resanovci 
Bosansko Grahovo-Strmica (gr.Hrvatske) 

M15 95,643 (gr.ent)-Glamoč-Priluka 
Livno-Kolo 

M16 56,587 Tunel K.Vrata-Kupres- Šujica 
Livno-Kamensko-(gr.Hrvatske) 

M16.3 2,935 Renjići-Prisika (gr.Hrvatske) 

12
. 

L=
31

8,
89

km
 

M2 9,258 Gr.Hrvatske-Neum-gr.Hrvatske 

2.723.000 807.000 3.530.000 2.722.541 849.630 3.572.171 

M6 85,004 Gr.Hrvatske-Grude-Ljubuški-Čapljina-Stolac-
gr.ent. 

M6.1 61,347 Studena vrila-Posušje-Široki brijeg-Mostar 

M15 3,111 Posušje-Kutleše-Gr.Hrvatske 

M17 38,582 Gnojnice-Čapljina-Doljani (gr.Hrvatske) 

M17.3 71,721 Buna-Masline  
Stolac-Hutovo -Neum 

M20 8,49 Gr.Hrvatske-Duži-gr.entit. 

M17.4 41,377 Mostar-Ljubuški-Crveni Grm 

  2.071,36 U K U P N O 17.927.000 10.501.000 28.428.000 17.805.784 10.949.505 28.755.289 

 
 

- Redovno održavanje mostova na magistralnim cestama  
 

Naziv Konsultant 
/Izvođač Ugovoreno Realizovano 

01.01.-31.12.2017. 

Redovno održavanje mostova 
HP Investing d.o.o. Mostar 
01-02.1-8443/16, 20.09.2016. 
01-02.1-11499/17.28.12.2017. 

254.459 
(preneseno 51.177) 

564.584 
50.499 

U K U P N O   50.499 

Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja JP Ceste F BiH d.o.o.Sarajevo 2017.godina  20 



 

 
Dio ugovora za održavanje mostova, zaključen sa HP Investing d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1-8443/16. 
20.09.2016. godine, na iznos 254.459 KM je realizovan tokom 2016 godine, a okončan u izvještajnom 
periodu. Sa istim izvođačem krajem godine potpisan je ugovor naveden u gornjoj tabeli. 

 
Glavni pregledi mostova - na osnovu ugovora broj:01-02.1-11354/17. od 21.12.2017.godine 

vrijednosti 12.636 KM, Ipsa Institut d.o.o.Sarajevo treba da uradi pregled mosta preko rijeke Bosne 
(M17-007-172) Bosna III, Topčić polje.  

 
- Novelirani prometni projekti   

 
Red. 
broj 

Mag. 
Cest. Naziv i opis projekta Aktivnosti 

na projektu 

Rebalans 
Plana 
2017. 

Konsultant Ugovoreno 
Realizovano 

01.01.-
31.12.2017. 

1. M-1.9 

Izrada noveliranog prometnog 
projekta  na dionici: - gr. entiteta 
/Slatina/Ledenice- Gradačac - 
Ormanica  
L = 21 km 

Projektovanje 2.900 

Institut za 
građevinsrstvo IG 
d.o.o. Banja luka, 
01-02.2-8621/17. 
25.09.2017. 

2.819 

1.128 
 

Revizija  1.500 

NTSI-Institut 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-11183/17. 
15.12.2017. 

1.450 

2. M-14.2 

Izrada  noveliranog prometnog 
projekta na dionici: Odžak – 
Bosanski Šamac – Bosanski Šamac 
– Orašje, L = 31,4 km 

Projektovanje 4.300 

Institut za 
građevinsrstvo IG 
d.o.o. Banja luka, 
01-02.2-8621/17. 

4.216 1.686 
 
 
 
 Revizija  2.000 

NTSI-Institut 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-11183/17. 
15.12.2017. 

1.914 

3. M-17.4 

Izrada  noveliranog prometnog 
projekta  na dionici: Mostar - Čitluk 
- Ljubuški - Crveni Grm (gr. 
Hrvatske), L = 45 km 

Projektovanje 5.900 

Institut za 
građevinsrstvo IG 
d.o.o. Banja luka, 
01-02.2-8621/17. 

6.042 2.417 
 
 
 

- Revizija  2.500 

NTSI-Institut 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-11183/17. 
15.12.2017. 

2.436 

  U K U P N O  19.100   5.231 

             
Projektovanje i revizija u toku. 
 

- Održavanje elektroopreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta 
raskrsnica, semafori i trafo stanice) 

Okvirni sporazumi, kojima se regulišu okvirna pitanja vezana za nabavku radova redovnog 
održavanja javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama u F 
BiH, a kojima je tokom 2017.godine istekao rok važenja su: 

- LOT 1- ELKO - Marić Mostar, broj: 01-02.4-6376/13, 23.07.2013. - 232.345 KM, 
  (period: 01.08.2013.-31.07.2017.) 
- LOT 2-A Eling d.o.o. Zenica, broj: 01-02.4-6958/13,20.08.2013. - 156.422 KM, 
  (period: 22.08.2013.-21.08.2017.)  
- LOT 3- Step d.d. Sarajevo, broj: 01-02.2-6378/13, 23.07.2013. - 152.104 KM, 
  (period: 01.08.2013.- 31.07.2017.), 

te je potpisan novi dana: 22.09.2017. (01-02.4-8590/17.), za period 2017-2021.godina, sa Step 
d.d.Sarajevo na iznos od 712.104 KM,  
 

Obzirom da je tokom godine  istekao okvirni sporazumu za održavanje semaforskih uređaja i 
opreme na magistralnim cestama za period 2013 - 2017.godina, potpisan je novi okvirni sporazum za 
period 2017.-2021. sa firmom STEP d.d. Sarajevo, vrijednosti 981.122 KM.   

Troškovi redovnog održavanja elektroopreme za rasvjetu tunela i prilaznih zona tunelima, 
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rasvjete raskrsnica, semafora i trafostanica su realizovani prema potpisanim ugovorima sa izvođačima 
radova, a troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora, brojača 
prometa, su realiziovani prema stvarnom utrošku odnosno prema fakturama Elektrodistribucije. 

Ugovori za usluge (nadzor) na radovima redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme i 
svjetlećih oznaka pješačkih prelaza na magistralnim cestama u F BiH i nadzora na radovima redovnog 
održavanja javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih zona tunelima potpisani su ugovori sa Aber 
Desing d.o.o. Sarajevo, koji su navedeni u donjoj tabeli. 

 

Naziv i opis projekta Rebalans 
Plana 2017. 

Konsultant 
/Izvođač Ugovoreno 

Realizovano 
01.01.-

31.12.2017. 

Održavanje elektroopreme (rasvjeta tunela i 
prilaznih zona tunelima, rasvjeta raskrižja, 
semafori i trafo stanice) 
 
 

500.000 

LOT 1 Elko Marić d.o.o. Mostar, 
 01-02.2-7832/16, 01.09.2016. 58.086 57.693 

-Step d.d. Sarajevo, (LOT1,2,3) 
 01-02.2-6187/16, 15.07.2016. 

136.533 
(preneseno 99.150) 98.005 

A Eling d.o.o. Zenica, 
 01-02.2-8324/16, 16.09.2016 

18.555 
(preneseno 3.277) 3.276 

Step d.d.Sarajevo, 
 01-02.2-7831/16,01.09.2016. 23.277 23.242 

Step d.d.Sarajevo,  
01-02.2-7052/17,03.08.2017. 245.281  67.454 

Step d.d.Sarajevo, 
 01-02.2-8592/17,22.09.2017. 178.026 14.067 

Aber Desing d.o.o. Sarajevo, 
01-01.1-8879/17.04.10.2017. 7.020 - 

Aber Desing d.o.o. Sarajevo, 
01-01.1-8880/17.04.10.2017. 7.020 - 

U K U P N O 500.000   263.730 

 
 
- Obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom optičko-vibracionim trakama kod škola 
na različitim lokacijama magistralnih pravaca u Unsko-sanskom kantonu (12 lokacija) i Srednjo-
bosanskom (8 lokacija) uradila je firma Sacom d.o.o. Sarajevo na osnovu ugovora broj:01-02.2-
4252/17 od 10.08.2017. vrijednosti 42.494 KM. 
- Sanaciju postojećih i izgradnju novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola na 
magistralnim cestama radi Sacom d.o.o. Sarajevo 01-02.2-1598/17, 27.02.2017. vrijednosti 
ugovorenih radova 70.762 KM, od čega je realizovano 56.453 KM. 
 
- Za monitoring vozila redovnog održavanja GPS/GPRS uređajima, potpisan je ugovor sa 
TIM Sistemom d.o.o. Sarajevo broj:01-02.2-948/17 dana 03.02.2017. na iznos 6.965 KM do 
31.08.2017. U cilju bolje kontrole i pravičnijeg obračuna rada izvođača sagledane su mogućnosti koje 
pružaju moderne tehnologije pozicioniranja, praćenja i kontrole rada pojedinih mašina angažovanih na 
aktivnostima redovnog održavanja. Preuzimanjem kontrole i odvajanjem efektivnog rada iz ukupnog , 
moguće je ostvariti određene uštede kroz obračun stvarnih stvari sati rada uz isti ili bolji efekat na 
cesti, uz brži i učinkovitiji rad nadzorne službe. Na ovaj način omogućuje se: pregled nad vozilima u 
realnom vremenu, mogućnost prikazivanja trenutne lokacije vozila, brzina kretanja, vrijeme stajanja sa 
upaljenim motorom, iscrtavanje putanje kretanja vozila sa prikazanim mjestima zaustavljanja na mapi 
i prikazanim vremenima zaustavljanja sa upaljenim i ugašenim motorom, animacija rute za sva vozila, 
izrada izvještaja o vožnji i zaustavljanjima, što tačnije preciziranje vozila na mjestu rada, praćenje i 
izrada izvještaja o efektivnom radu motora i sati rada motora bez opterećenja, evidentiranje ukupnih 
sati rada motora, evidentiranje ukupnog broja pređenih kilometara, registracije pređenog puta i 
vremena provedenog sa upaljenim ili ugašenim senzorima za registrovanje pluga i statusa posipača, 
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dodjele različitih uloga za različite korisnike sistema, shodno nivou ovlaštenja, omogućije pristup 
određenim podacima ili grupama vozila, razvrstavanje vozila zbog lakšeg praćenja, praćenje voznih 
jedinica na bilo kojem uređaju koji ima pristup internetu, izrade izvještaja (analitički i grafički, gdje je 
to potrebno) u zadanom vremenskom periodu i u slučaju zastoja ili kvara u sistemu odziv u roku 24 
sata. 
 
Telefonija Vidaković d.o.o Doboj je izvođač radova na projektu koordinacije pet semaforiziranih 
raskrsnica na M5 u Travniku (zeleni val) na osnovu ugovora broj:01-02.2-5873/17, od 22.06.2017. 
vrijednosti 43.649 KM. Također je potpisan i realizovan ugovor 01-02.2-10064/17. 10.11.2017. o 
nabavci i zamjeni dotrajalih semaforskih lanterni u iznosu od 8.067 KM. 
 
Usluge tvorničke kalibracije instrumenata za mjerenje refleksije horizontalne i vertikalne 
signalizacije na period od dvije godine radi Faring d.o.o.Sarajevo, na osnovu ugovora 01-02.2-
5136/17. od 02.06.2017. na iznos 24.997 KM. 
Tokom 2017 godine realizovani su ugovori za nabavku i transport soli do punktova za zimsko 
održavanje cesta na teritoriji F BiH za zimu 2016/2017:  
LOT 1- Macot Sol d.o.o.Mostar – 01-02.2-8490/16, 22.09.2016. na iznos 859.687 KM, za količinu 
4.750 tona soli NaCl granulacije 0/4.  
LOT 2 Solana d.d. Tuzla, ugovor broj:01-02.2-8489/16, 22.09.2016. na iznos  1.132.940 KM. Količina 
4.825 tona soli NaCl granulacije 0/1. 
LOT 3- Macot Sol d.o.o.Mostar – 01-02.2-8490/16, 22.09.2016. na iznos 203.346 KM, 220 tona soli 
CaCl2. 
U periodu 01.01-30.06.2017. godine, po navedenim ugovorima realizovana je isporuka soli prema 
slijedećem: 

LOT 1: Isporučeno 3.800 tona u vrijednosti od 688.717 KM  

LOT 2: Isporučeno 3.275 tona u vrijednosti od 770.006 KM  

LOT 3: U periodu 01.01-30.06.2017. godine nije bilo isporuke. 

Početkom zimske sezone 2017/2018. potpisani su ugovori za nabavku soli i to: 
LOT1: Odluka o dodjeli za Lot 1 – nabavka 4.750 tona NaCl 0/4 mm, poništena je od strane Ureda za 
razmatranje žalbi 06.12.2017. godine. i predmet vraćen na ponovni postupak. Nova odluka o dodjeli je 
donesena 28.12.2017. g, i do kraja 2017 godine nije potpisan ugovor. 
LOT 2- Solana d.d. Tuzla,01-02.2-10091/17. od 13.11.2017. na iznos 1.397.302 KM u količini od 
5.850 tona NaCl 0/1 mm  
LOT 3- Macot Sol d.o.o.Mostar – 01-02.2-10092/17, 13.11.2017. na iznos 202.831KM, 220 tona soli 
CaCl2. 
U periodu 01.11-31.12.2017. g realizovana je isporuka 3.500 tona soli NaCl 0/1 mm po ugovoru sa 
„Solanom“ Tuzla, u vrijednosti 830.729 KM 
Po ugovoru za LOT 3 – CaCl2, u 2017 godini nije bilo isporuke 

Isporučena so se odnosi na ugovore iz 2016.godine, koja je utrošena tokom 2016.godine, a dio  u 
2017.godini, po istim ugovorima. Dio isporučene soli po novom ugovoru je utrošen u 2017 godini, a 
neutrošeni dio se koristi u 2018 godinu. 
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REKAPITULACIJA 

 RASHODA REDOVNOG ODRŽAVANJA 
 

 

O  P  I  S Rebalans Plana 
2017. 

Realizovano 
01.01.-

31.12.2017. 

Index 
3/2 

1 2 3 4 

REDOVNO ODRŽAVANJE I ZIMSKA SLUŽBA 28.428.000 28.755.289 101 

Redovno održavanje mostova 615.000 50.499 8 

Glavni pregledi objekata (složenih) 20.000 - - 
Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i 
brojača prometa 500.000 475.376 95 

Osiguranje pružnih prelaza u USK (sufinansiranje) 10.000 - - 

Poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih prometnih projekata 19.100 5.231 27 
Održavanje elektroopreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta 
raskrsnica, semafori i trafo stanice, te zamjena rasvjetnih tijela LED svjetiljkama) 500.000 263.730 53 

Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola  71.000 65.637 92 

Monitoring vozila redovnog održavanja GPS-om 15.000 6.962 46 

Obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom optičko-vibracionim trakama kod 
škola  42.500 42.494 100 

Projekat koordinacije 5 semaforiziranih raskrsnica (zeleni val) na M5 (011) u 
Travniku – (izvođenje)  60.000 51.692 86 

Tvornička kalibracija mjerača refleksije horizontalne i vertikalne signalizacije 25.000 24.997 100 

 Utrošak soli NaCl i CaCl₂  2.440.000 2.922.435 120 

UKUPNO REDOVNO ODRŽAVANJE 32.745.600 32.664.342 100 

 
 
 
4.Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode  
 

N A Z I V 
Rebalans Plana 

2017. 
Realizovano 

 01.01.-31.12.2017. 

   Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode 

500.000 

 

   Obračunate provizije na nepovučena sredstva kredita EBRD i IBRD-a 913.628 

   Obračunate provizije na nepovučena sredstva kredita EBRD 
   (prethodni period) 

136.908 

U K U P N O 500.000 1.050.536 

 
 
U skladu sa uvjetima iz potpisanih ugovora o kreditu/zajmu sa IBRD/EBRD za Program 

„Modernizacija cesta u F BiH“ obračunava se provizija na nepovučena kreditna sredstva (IBRD 0,25% 
godišnje, EBRD 0,5% godišnje). Provizija na nepovučena kreditna sredstva počinje se obračunavati 60 
(šezdeset) dana od efektivnosti kredita, a plativa je nakon efektivnosti kredita na datume plaćanja 
kamata na kredit. Obračunata provizija na nepovučena sredstva kredita IBRD za 2017. godinu iznosi 
0,28 mil.KM, a provizija na nepovučena sredstva kredita EBRD za 2017. godinu i dio perioda u 2016. 
godini ukupno iznosi 0,77 mil.KM (2016. godina 136.908 KM; 2017. godina 635.645 KM). 
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 5. Rezervirana sredstva za sudske presude 
 

N A Z I V 
Rebalans Plana 

2017. 
Realizovano 

01.01.-31.12.2017. 

Rezervirana sredstva za sudske presude 1.600.000 939.095 

U K U P N O 1.600.000 939.095 

 
U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i preporuka Ureda za reviziju 

institucija u F BiH, JP Ceste F BiH su rezervirala sredstva za započete sudske sporove u 2017. godini 
817.770 KM, za upravne i sudske troškove po sudskim presudama utrošeno je 57.213 KM, za troškove 
po nerezervisanim sporovima dato je 8.967 KM, zatezne kamate 55.145 KM, što ukupno iznosi 0,94 
mil.KM. Inače, rezervirana sredstva se odnose na tužbe nastale zbog saobraćajnih i drugih nezgoda na 
magistralnim cestama. 
 
 
6. Troškovi konsultantskih usluga 
 

Red 
br. N A Z I V 

Rebalans 
Plana 
2017. 

Konsultant Ugovoreno 
Realizovano 

01.01.-
31.12.2017. 

     1. Obrada podataka i izrada Publikacije o prometu 11.000 
Građevinski fakultet 
UNSA Sarajevo, 
01-2.1-8521/17. 
20.09.2017. 

11.027 11.027 

     2. Troškovi izrade projekta izvedenog stanja 
magistralnih cesta 60.000 

Saraj Inžinjering 
d.o.o. Sarajevo i 
Zedis d.o.o. Zenica  
 01-02.5-11590/16, 
30.12.2016. 

44.792 
 

44.792 
 

     3. Troškovi konsultantskih usluga za potrebe neovisne 
kontrole kvalitete radova  46.000 

DTQ d.o.o. Sarajevo 
 01-02.2-853/17, 
31.01.2017. 

46.063 26.015 

     4. Troškovi održavanja sustava gospodarenja cestama 
- SUGOC-a  106.000 

TEB Informatika d.o.o. 
Zagreb i TEB 
Informatika 
d.o.o.Sarajevo 
 01-02.2-5407/16, 
20.06.2016.  
01-02.2-7827/17, 
11.08.2017. 

105.791 
(preneseno 

24.043) 
105.791 

105.791 

    5. 
Izrada i recenzija elaborata provjere sigurnosti 
(RSI) magistralne ceste M14-002, Srbljani-
Bos.Krupa, L=21,50 km  

12.200 

NTSI Institut 
d.o.o.Sarajevo, 
01-01.1-5778/17. 
20.06.2017. 
Ugovor o djelu 

7.020 
4.981 12.001 

    6. Uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole 
(FUK) 6.500 

FEB d.d.Sarajevo, 
01-03.1-11145/17. 
14.12.2017. 

6.435 6.435 

 U K U P N O 241.700 
  

206.061 

  
Rb.1 - Obradu podataka i izradu godišnjeg biltena o intenzitetu prometa na magistralnim cestama, od  

preuzetih podatka od JP Cesta F BiH o brojanju saobraćaja iz prethodne godine, na osnovu 
stabilnih i pokretnih automatskih brojača prometa uradio je Građevinski fakultet UNSA 
Sarajevo, na osnovu ugovora broj:01-2.1-8521/17. od 20.09.2017. Ugovorena i realizovana 
vrijednost iznosi 11.027 KM.  

Rb.2 - Za potrebe uknjižbe katastra magistralnih cesta potpisan je ugovor sa Sarajinžinjering d.o.o. 
Sarajevo i Zedis d.o.o. Zenica da urade projekt izvedenog stanja dionica - M5, most preko 
rijeke Bosne Rajlovac 3+000 do Petlje Stup 8+628, dionica Sarajevske obilaznice, Lot 2A -
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M16.4, Bugojno-Novi Travnik, od 16+100 (Rostovo) do 24+100 (Sinokos). Aktivnost je 
okončana u izvještajnom periodu. 

Rb.3 - Neovisnu vanjsku kontrolu za kvalitet izvedenih radova obavlja DTQ d.o.o.Sarajevo. 
Potpisani ugovor realizovan je u iznosu od 0,03 mil.KM.   

Rb.4 - TEB Informatika održava, daje stručnu podršku i unapređenje prilikom rada s programskim 
rješenjima SUGOC (e-mailom, telefonom ili udaljenim pristupom) sistema neophodnih za 
održavanje i upravljanje magistralnim cestama u Federaciji BiH.  

Rb.5 - Izrada elaborata provjere sigurnosti (RSI) magistralne ceste M14_002 Srbljani-Bosanska 
Krupa, L=21,50 km, obuhvatila je prikupljanje i obradu podataka o PGDS-u, saobraćajnim 
nezgodama, obilazak ceste, snimanje i prikupljanje svih podataka koji su potrebni za RSI 
(stanje kolovoza, ravnost, hrapavost, postavljena saobraćajna signalizacija i cestovna oprema, 
identifikacija opasnih mjesta...). Elaborat je uradila firma NTSI-Institut d.o.o. Sarajevo, na 
osnovu ugovora broj:01-01.1-5778/17, od 20.06.2017.godine. Na osnovu ugovora o djelu 
urađena je i recenzija Elaborata sigurnosti. 

Rb.6 - Za pružanje usluga Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, a na osnovu 
Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u F BiH (uspostavljanje 
finansijskog upravljanja i kontrole) i Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i 
kontrole u javnom sektoru u F BiH, potpisan je ugovor sa FEB d.d. Sarajevo broj:01-03.1-
11145/17. 12.12.2017. godine na iznos od 6.435 KM. Potpisnik se obavezao na davanje 
stručnih i savjetodavnih usluga JP Ceste F BiH u svrhu realizacije uspostavljanja finansijskog 
upravljanja i kontrole u preduzeću. 

 
 
7. Kamate 
 

Naziv  Rebalans Plana 
2017. 

Realizovano 
01.01.-31.12.2017. 

Napomena 

Kamate, servisni troškovi i kursne  razlike za kredit 
EBRD-a, EIB-a i WB za program „Rehabilitacija cesta 
u F BiH“ (vlastita sredstva) 

1.000.000 

380.320 
320.854 
146.795 

EIB 
EBRD 

WB 

Kamate i servisni troškovi za program „Modernizacija 
cesta u FBIH “ EIB, EBRD, WB-IBRD 

53.326 
407 

 

EIB 
IBRD 

Vlastita sredstva 
 (planirana u investicijama) 

Jednokratna bankarska provizija na kredit WB – IBRD 283.595 
Kreditna sredstva 

(planirana u investicijama)  

U K U P N O    1.000.000 1.185.297  

 
 
U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, sve obaveze za kamate, servisne troškove 
i kursne razlike vezane za okončani Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“, a čiji su projekti 
finansirani međunarodnim kreditnim sredstvima, terete rashode perioda. Program je finansiran iz 
slijedećih izvora: 

- EBRD - operativni br.37543         45 mil.EUR  

Kamatna stopa je varijabilna (6 mjesečni EURIBOR +1% marža), a plaća se polugodišnje. Otplata 
kredita je u 24 jednake polugodišnje rate, počev od 5.12.2010 godine.  

- EIB - operativni br.23924          50 mil. EUR  
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Kamatna stopa je varijabilna (6 mjesečni EURIBOR+fiksni raspon). Povlačenje kredita je bilo po 
tranšama (sedam tranši). Period otplate kredita je do 18 godina, uključujući 6 godina perioda odgode 
otplate, a otplata se vrši u jednakim polugodišnjim ratama. Otplata prve tranše kredita započeta je 2014 
godine.  

- WB-IDA operativni br.4371       8,20 mil.SDR  

Trošak servisiranja kredita iznosi 0,75% na povučena sredstva kredita, a naknada za održavanje 
kredita 0,5% godišnje na nepovučena sredstva kredita. Period otplate kredita je 20 godina uključujući 
period odgode otplate 10 godina. Otplata kredita je u jednakim polugodišnjim ratama. Otplata kredita 
započela je 15.12.2017 i traje do 15.06.2027 godine.  
 
Kamate i servisni troškovi za Program „Rehabilitacija cesta F BiH“ realizovale su u ukupnom iznosu 
iznosu 845.228 KM, od čega za EIB kredit 380.320 KM, EBRD kredit 320.854 KM i WB kredit 
146.795 KM. 
 
U skladu sa Zakonom o cestama FBiH, iz finansijskog rezultata JP Ceste FBiH servisirale su pristigle 
otplate kredita za program „Rehabilitacija cesta u FBIH“ u ukupnom iznosu 14.775.122 KM  kako 
slijedi:  

- EBRD       8.036.008 KM i  
- WB IDA        949.857 KM. 
- EIB       5.789.256 KM  

 
(I tranša - 938.798 KM, II tranša 782.333KM, III tranša 938.798 KM, IV tranša 704.099 KM, V tranša 
1.251.731 KM i VI tranša 1.173.498 KM) 
 
U skladu sa uslovima kredita/zajma za projekt „Modernizacija cesta u FBiH“ obračunat je pripadajući 
dio kamata za 2017. godinu na povučenu I tranšu EIB kredita u iznosu od 53.326 KM, a na kredit WB- 
IBRD realizovana je jednokratna provizija i kamata u ukupnom iznosu od 284.002 KM. 
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Grafički prikaz strukture rashoda 

 
 
 
 
 
 
 
B.II TROŠKOVI AMORTIZACIJE 
 

Naziv 
 

Rebalans Plana 
2017. 

Realizovano 
01.01.-31.12.2017. 

Amortizacija stalnih sredstava 800.000 810.145 

U K U P N O  800.000 810.145 

 
 Amortizacija se obračunava linearnom metodom otpisa, tokom procijenjenog korisnog vijeka 
trajanja stalnih sredstava. Amortizacija se odnosi na nematerijalna stalna sredstva, zgradu uprave i 
administracije, opremu i transportna sredstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Troškovi poslovanja
10,72%

Služba pomoći i informacija
10,04%

Redovno održavanje
71,80%

Rezervirana sredstva za rizike 
i neplanirane rashode

2,31%

Rezervirana sredstva za 
sudske presude

2,07%

Troškovi konsultanstskih 
usluga 
0,45%

kamate, servisni troškovi i 
kursne razlike

2,61%
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C. INVESTICIJE  
     
 

Red 
Br. O P I S 

Realizovano 
01.01.-

31.12.2016 

Rebalans 
Plana 
2017. 

Realizovano 
01.01.-

31.12.2017. 

Index 
5/4 

Index 
5/3 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Nabavka stalnih sredstava 387.917 616.000 129.953 21 34 
2. Program “Modernizacija cesta u F BiH” - 4.555.600 3.260.377 72 - 
      2.1 Program “Modernizacija cesta u F BiH”- vlastita sredstva - 50.000 - - - 
      2.2  Program “Modernizacija cesta u F BiH”- kreditna sredstva - 4.505.600 3.260.377 72 - 

3. Projekti JP Ceste F BiH  10.920.522 14.694.200 6.347.206 43 58 
 3.1. Projekti iz prethodnog perioda 4.100.489 7.801.700 5.151.750 66 126 
      3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje  1.602.390 1.204.100 949.550 79 59 
      3.1.2. Rasvjeta I semaforizacija raskrsnica i tunela 47.284 14.000 7.603 54 16 
      3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa 885.767 5.033.700 3.029.292 60 342 
      3.1.4.Vanredno održavanje 1.565.048 1.549.900 1.165.335 75 74 
             3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata   1.056.238 625.900 241.548 39 23 

             3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina i zasjeka 501.849 924.000 923.787 100 184 

             3.1.4.3.Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza 6.961 - - - - 

 3.2. Planirani projekti u 2017.godini  6.820.033 6.892.500 1.195.456 17 18 
     3.2.1.Projekti rekonstrukcije I izgradnje  809.663 1.385.300 191.684 14 24 
     3.2.2.Rasvjeta I semaforizacija raskrsnica 3.510 24.600 19.246 78 548 
     3.2.3.Poboljašanje sigurnosti prometa 2.530.706 2.695.300 129.518 5 5 
     3.2.4.Vanredno održavanje 3.476.154 2.785.500 855.008 31 25 
            3.2.4.1. Sanacija cestovnih objekata  609.861 1.604.300 297.509 19 49 

            3.2.4.2.Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza  2.283.504 316.700 271.881 86 12 

            3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina I zasjeka 582.789 864.500 285.618 33 49 

4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije  2.257.200 1.268.469 56 - 
5. Projekti iz Progr. utroška invest. sred. Budžeta F BiH i GSM 1.158.484 132.000 52.184 40 5 
6. Donacije i sufinansiranje - 7.440.000 7.459.959 100 - 
 U K U P N O  12.466.923 29.695.000 18.518.148 62 149 

 
 
 
 
Investicije su realizovane u iznosu od 18,52 mil.KM, što je 62% od planiranih 29,70 mil.KM. 
Odstupanja od planiranih i ostvarenih vrijednosti su nastala zbog kasno usvojenog Rebalansa , jer 
Vlada F BiH je donijela Zaključak V broj:1239/2017.  kojim zadužuje JP Ceste F BiH da pripremi 
Rebalans. Tokom godine preuzeti su okončani projekti vrijednosti 7,46 mil.KM, implementirani 
putem općina i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i sufinansirani sa 
JP Ceste F BiH. Za projekte, eksproprijaciju i stalna JP Ceste F BiH su realizovale sredstva vrijednosti 
7,75 mil.KM. Krajem godine započeta je implementacija „Programa Modernizacija cesta u F BiH“ od 
čega je realizovano 3,26 mil.KM, uz saglasnost kreditora, za okončane situacije vezane za projekt 
Izgradnja tunela Karaula, dionica: Potpaklenik-Kladanj. 
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Grafički prikaz visine planiranih i realizovanih investicija 

 
 
 

1.Nabavka stalnih sredstava 
 

Red. 
Br. O P I S Rebalans Plana 

2017. 
Realizovano 

1.1.-31.12.2017. 

1. Automatski brojači prometa  80.000 6.260 
2. Automobili        60.000 - 
3. Računarska oprema 42.000 31.074 

   4. Nadogradnja sistema gospodarenja cestama 
Nastavak informatizacije poslovnog procesa – GIS-a i INFO soft 126.000 30.241 

5. Nabavka lifta 95.000 45.630 
6. Digitalni protokol – Sistem za upravljanje dokumentima 200.000 7.020 
7. Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti 13.000 9.728 

 U K U P N O 616.000 129.953 

 
 
Rb.1 Sa Delingom d.o.o Tuzla je potpisan 30.12.2016. ugovor 01-02.1-11587/16. za nabavku 10 

kompleta metalnih ormarića sa postoljem vrijednosti 0,006 mil.KM. Ugovor je realizovan u 
izvještajnom periodu. MHM - Projekt d.o.o.Brčko je dobavljač, na osnovu ugovora broj: 01-
02.1-11057/17. od 12.12.2017. 15 automatskih brojača prometa ukupne vrijednosti  0,08 
mil.KM, koji  će biti realizovan u narednom periodu. 

Rb.2 Planirana je nabavka dva automobila za nadzorne organe, koja nije realizovana u izvještajnom 
periodu, te se ista prebacuje u narednu godinu.  

-

2.000.000,00    

4.000.000,00    

6.000.000,00    

8.000.000,00    

10.000.000,00    

12.000.000,00    

14.000.000,00    

16.000.000,00    

Nabavka 
stalnih 

sredstava

Program 
“Modernizacija 
cesta u F BiH”

Projekti JP 
Ceste F BiH 

Projekti iz 
Progr. utroška 
invest. sred. 

Budžeta F BiH 
i GSM

Donacije i 
sufinansiranje

Rebalans Plana 2017.

Realizovano 01.01.-31.12.2017.
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Rb.3 Nabavljena je računarska i uredska oprema vrijednosti 0,024 mil.KM. Lampa Studio 
d.o.o.Sarajevo dobavljač je softvera za upravljanje sadržaja na web stranici, na osnovu 
ugovora broj: 01-02.5-2722/17 od 30.03.2017. na iznos od 0,007 mil.KM. 

Rb.4 Pristupilo se nastavku informacionog poslovnog procesa GIS-a, gdje Zeljko d.o.o. Jablanica 
uradio nadogradnju sistema za upravljanje prijavama o stanju na cestama, na osnovu ugovora 
01-02.5-432/17. od 18.01.2017. vrijednosti 0,01 mil.KM. 
Infosoft d.o.o. Sarajevo je dobavljač, na osnovu ugovora 01-03.1-1832/17 od 07.03.2017. 
0,002 mil.KM, softverskog proizvoda IMIS-modula upravljanja zalihama robno-materijalno 
(posipna so). 
Studio ARS d.o.o. Matulji isporučio je softversko rješenje Plateia Ultimate 4D vrijednosti 
0,015 mil.KM.  

Rb.5 Europrost d.o.o. Gračanica je izvršio demontažu starog i ugradnju novog lifta u poslovnoj 
zgradi. Vrijednost ugovora broj: 01-03.1-7931/17, 31.08.2017. od 0,05 mil.KM.  

Rb.6 Započete su aktivnosti na uvođenju digitalnog protokola, te je King Ict d.o.o. Sarajevo uradio 
usluge snimanja postojećeg stanja organizacije, analize radnih procesa kao i izradu dokumenta 
plana implementacije sistema za upravljanje dokumentima, a sve na osnovu ugovora 01-02.5-
9748/17 od 03.11.2017, vrijednosti 0,007 mil.KM. 

Rb.7 Od drugih nabavki, značajno je spomenuti nabavku kamera u svrhu vanjske i unutrašnje 
zaštite poslovne zgrade, te sigurnosnih ormara. 

 

2.  Zajednički projekti sa međunarodnim finansijskim institucijama  
 Program „Modernizacija cesta u F BiH“ 

 

Program „Modernizacija cesta u FBiH“, čija realizacija je planirana u četverogodišnjem periodu  
počev od 2018 godine, obuhvata radove na poboljšanju cestovne infrastrukture (cesta, mostova i 
tunela) i poboljšanja sigurnosti prometa, mjere za poboljšanje upravljanja cestovnom mrežom i 
konsultantske usluge za upravljanje Projektom i implementaciju. 

 

 Program “Modernizacija cesta u FBiH“ finansira se najvećim dijelom iz dugoročnih 
međunarodnih kredita, a dijelom i učešćem JP Ceste FBiH (troškovi eksproprijacije i PDV). 
Finansijski plan, zasnovan na odobrenim iznosima kredita, za podršku programu  “Modernizacija cesta 
u FBiH”  prikazan je u niže navedenoj tabeli: 

 

Izvor finansiranja mil.€ 

Kredit Evropske investicijske banke (EIB) 50,00 

Kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) 65,00 

Kredit Svjetske banke (WB) –Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) 58,00 

U K U P N O 173,00 

  
 U fokusu dijela projekta koji zajednički finansiraju EIB i Svjetska banka-IBRD su radovi na 
izgradnji–poboljšanju elemenata u postojećem koridoru Stolac – Neum, kao i srednja-manja 
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investiciona ulaganja (izgradnja traka za spora vozila, rekonstrukcija/sanacija cestovnih objekata –
mostovi, tuneli, rekonstrukciju crnih tačaka i opasnih mjesta na magistralnim cestama). Pored radova 
zajedničko finansiranje obuhvata i konsultantske usluge nadzora nad izvođenjem radova i monitoring 
okolišnih i socijalnih uticaja, usluge vanjske kontrole, monitoring tunela Crnaja. Poboljšanje 
upravljanja cestovnom mrežom u FBiH, kao komponenta Programa, sa posebnim fokusom na 
poboljšanje finansijske održivosti investicija, povećanje otpornosti cestovne mreže na klimatske 
promjene i povećanje sigurnosti prometa finansiraće se u cjelosti iz kredita IBRD. 

 Pored učešća EIB u zajedničkom finansiranju sa IBRD u iznosu 33,00 mil.EUR, EIB će 
samostalno finansirati radove na izgradnji–poboljšanju elemenata u postojećem koridoru na dionici 
Kladanj-Podpaklenik preko prevoja Karaula, te konsultantske usluge tehničke pomoći u 
implementaciji Programa.  

 Kredit EBRD namjenjen je za finansiranje radova na izgradnji-poboljšanju elemenata u 
postojećem koridoru (južna obilaznica Mostara-dovršetak dionice Međine-Miljkovići i izgradnju 
Miljkovići - Rodoč-veza M17 I faza, Bihać-Bosanska Krupa I faza izgradnja dionice Jablanska ulica-
čvor Mali Lug, izgradnju ceste  koja se vezuje na planiranu obilaznicu Bihaća I faza dionica Izačić-
Kamenica), rekonstrukcije cestovnih objekata (16 mostova i 1 tunel), rekonstrukcije ceste M-5 Kaonik 
- Gromiljak, otklanjanje šteta od poplava sa istovremenom modernizacijom odabranih dionica, 
izgradnju određenog broja obilaznica (obilaznica Bugojno, dovršetak izgradnje obilaznice Novi 
Travnik, obilaznica Bugojno, sjeverna obilaznica Grude, obilaznica Donji Vakuf) i za konsultantske 
usluge (nadzor nad izvođenjem radova, vanjsku kontrolu). 
 
 
 
 2.1.  Radovi na modernizaciji magistralnih cesta i objekata i konsultantske usluge nadzora 
 
 U niže navedenoj tabeli dat je pregled realizacije u 2017, po projektima:  
 
 
 

 
Red 
br. 

Mag. 
Cesta DIONICA 

Dužina 
radova 

km 

Rebalans 
plana 
2017. 

Aktivnosti na 
projektu 

Izvođač/ 
konsultant Ugovoreno 

Realizovano 
01.01.-

31.12.2017. 

1. Izgradnja cesta- Poboljšanje elemenata u postojećem koridoru 

 
1.2 

 
M-18 

Šički Brod –Sarajevo, 
dionica Kladanj-
Podpaklenik preko prevoja 
Karaula, izgradnja trase i 
objekata (2 mosta) 

4,45 

200.000     

62.000     

Šički Brod –Sarajevo, 
dionica Kladanj-
Podpaklenik 
Izgradnja tunela Karaula 

 
Izvođenje 

Strabag AG 
Austrija, 
 01-02.3-4109/14, 
14.04.2014. 

24.257.083 
(Okončan ugovor 

u 2017.) 
 

3.169.155 

 

Nadzor 

JV: Rougthon 
internacional 
Ltd& Ipsa institut 
Sarajevo i  
Geotehnički 
studio,  
01-02.3-4110/14, 
14.04.2014.anex 
 01-02.3-9392/16. 

914.718 
453.090 

Okončan ugovor u 
2017.) 

60.248 

EIB 
 Izvođenje - - 3.169.155 

 Nadzor - - 60.248 

 Kon.usl.-
vanj.kon - - - 
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Nastavak tabele: 
 
 

1.1 
 
 

 
M -
17.3 

Stolac- Neum, dionica Stari 
Neum-Kiševo-Broćanac 11,74 

1.000.000 Izvođenje - - - 

108.000 Nadzor - - - 

30.000 
Konsult.-
vanjska 
kontrola 

- - - 

 M17 
Sanacija tunela Crnaja (T17-
012-2) dionica Konjic-
Jablanica 1, km 15+082 

 
 Izvođenje-

ugradnja 
inklinometara 
i monitoring  

Geosonda d.o.o. 
Zenica, 
BA/FBIH/FRSMP
/NCB/47/W/17. 
27.12.2017. 

164.731 - 

EIB +WB 

 Izvođenje - - - 

 Nadzor - - - 
 Kon.usluge 

monitoring 
(WB) 

- - - 

 Kon.usl.-
vanj.kon - - - 

SVEUKUPNO 

 Izvođenje - - 3.169.155 
 Nadzor - - 60.248 
 Kons. 

Uslug.mon - - - 

 Kon.usl.-
vanj.kon - - - 

   Napomena: Iskazani iznosi su bez PDV-a. 
 
U skladu sa procedurom nabavke EIB provedena je nabavka radova i konsultantskih usluga Inžinjera 
na izgradnji tunela Karaula na M-18 i u aprilu 2014 zaključeni su Ugovori za radove sa STRABAG 
AG (ugovorena cijena 24,26 mil.KM) i za usluge Inžinjera (ugovorena cijena do 0,91mil.KM). 
Finansiranje projekta izgradnja tunela Karaula na M-18 planirano je iz vlastitih sredstava FBiH (GSM 
licenca) i kredita EIB u okviru Programa “Modernizacija cesta u FBIH”. Implementacija projekta 
započeta je vlastitim sredstvima Federacije BIH, međutim zbog dugotrajne procedure vezano za 
potpisivanje ugovora o finansiranju za EIB, te parlamentarne procedure odobrenja Ugovora dio 
situacija za radove i nadzor, finansiran je iz vlastitih sredstava JP Ceste FBIH da ne bi došlo do zastoja 
na projektu. Ukupna realizacija za 2017 godinu iznosi 3,23 mil.KM (radovi 3,17 mil.KM, usluge 
Inžinjera 0,60 mil.KM). Nakon povlačenja prve tranše kredita EIB krajem oktobra 2017 godine 
izvršena je refundacija plaćenih situacija za radove i nadzor iz sredstava JP Ceste FBiH u ukupnom 
iznosu 2,99 mil.KM (radovi 2,64 mil.KM i nadzor 0,35 mil.KM).  

 
2.2 Konsultantske usluge 
                                              

Red. 
Br. 

Opis 
Rebalans Plana 

2017. 
Izvođač/ 

konsultant Ugovoreno 
Realizovano 

01.01.-
31.12.2017. 

Napomena 

1. Tehnička pomoć pri 
implementaciji projekta  34.000 

Roughton International 
Ltd.UK 

(BA/FBH/RMP/QCBS/
05/CS/17. 

 01-02.3-8736/17. 
28.09.2017. 

463.767 30.974 Finansiranje 
100% EIB 

 U K U P N O 34.000   30.974  

 
 Primarni cilj konsultantskih usluga tehničke pomoći pri implementaciji Projekta je pružanje 
stručnih savjeta i pomoći Timu za implementaciju i upravljanje Projektom u upravljanju, 
administraciji i praćenju ugovora (uključujući tehničke, pravne, okolinske i socijalne aspekte) u cilju 
osiguranja implementacije projekata u skladu sa ugovornim uslovima i tehničkim opisima, te u 
predviđenom vremenskom okviru i budžetu.  
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Kamate i provizija na međunarodne kredite  
          

Red. 
Br. 

Naziv i opis projekta 
Rebalans Plana 

2017. Napomena 

1. 
Kamate i servisni troškovi za program „Modernizacija cesta u 
FBIH “ EIB, EBRD, WB 

50.000 Vlastita sredstva (u rashodima) 

2. Jednokratna provizija 283.600 
U skladu sa Ugovorom o zajmu plativo iz kredita 

WB (u rashodima) 

 U K U P N O    333.600  

 
 
Revolving sredstva za PDV 

 
U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost,  PDV obračunat i isplaćen za izvršene 

radove i usluge koji se finansiraju iz međunarodnih ugovora je povratni PDV. Plaćanje PDV ne može 
se vršiti iz međunarodnih kredita, nego se ista trebaju osigurati kao vlastito učešće Federacije BiH. 
Zbog vremenske neusklađenosti isplata za PDV i priliva sredstava po osnovu povrata PDV neophodno 
je određeni iznos sredstava JP Ceste F BiH osigurati kao revolving sredstva za izmirenje obaveza po 
osnovu PDV.  

 
 
 
 
 

REKAPITULACIJA PLANIRANIH ULAGANJA ZA  
PROGRAM „MODERNIZACIJA CESTA U FBIH“ 

 

Red.
br. OPIS 

Rebalans Plana 2017.  Realizovano 01.01.-31.12.2017. 

EIB EIB+WB EBRD WB UKUPNO EIB EIB+WB EBRD UKUPNO 

I Radovi 200.000 1.000.000 - - 1.200.000 3.169.155 - - 3.169.155 

1. Troškovi nadzora 62.000 108.000 - - 170.000 60.248 - - 60.248 

2. Vanjska kontrola - 30.000 - - 30.000 - - - - 

3. Monitoring tunela Crnaja - - - 98.000 98.000 - - - - 

4. Tehnička pomoć 34.000 - - - 34.000 30.974 - - 30.974 

II Konsult. usl. – ukupno 96.000 138.000 - 98.000 332.000 60.248 - - 91.222 

III Robe - - - - - - - - - 

IV SVEUKUPNO 
(I+II+III) 296.000 1.138.000 - 98.000 1.532.000 3.229.403 - - 3.260.377 
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3. Projekti JP Ceste F BiH 
3.1.  Projekti iz prethodnog perioda 
3.1.1.Projekti rekonstrukcije i izgradnje 
 

Red 
Br. 

Mag. 
Cesta Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 
na 

projektu 

Rebalans 
Plana 2017. 

Izvođač/ 
Konsultant 

Ugovoreno 
Realizovano 

01.01.-
31.12.2017. 

Napomena 

1. M14.1 
Obilaznica Odžak 
Izrada glavnog projekta tzv. 
“sjeverne veze” 

Projektovanje 18.500 

INK Constructor 
d.o.o.Banja Luka, 
01-02.1-9886/15, 
24.11.2015. 

18.559 18.559 

Okončano 
Revizija 4.200 

Trafficon d.o.o. Odžak, 
01-02.1-10937/15-GK,  
30.12.2015. 

6.318 
(preneseno 4.118) 4.118 

Ukupno    22.677 

2. M5 
Ažuriranje glavnog projekta 
obilaznice Donji Vakuf 

Projektovanje 92.200 

JV Geoput d.o.o. Banja 
luka i INK Constructor 
d.o.o. Banja luka, 
01-02.1-5797/16, 
01.07.2016.  
Anex 
 01-02.1-8333/17. 
13.09.2017. 

 
 
 

79.525 
12.636 

7.020 

U toku* 

Revizija 2.100 
IG d.o.o. Banja luka, 
01-02.1-8903/16, 
05.10.2016. 

2.106 - 

Ostalo  taksa 330 330 

Ukupno    7.350 

      3.  
M6.1 

 Obilaznica Mostara: Gl.projekat tunela 
na dionici Miljkovići-Rodoč-veza na  
M17 (tunel „Novi“ cca 900 m i tunel 
„Privorac“ cca 170 m) 

Projektovanje 44.000 

Ipsa Institut 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.1-2091/16, 
26.02.2016. 

296.831 
(preneseno 

43.547)  
31.882 

Okončano** Revizija 12.500 

Grupa ponudjača: 
IGH d.o.o. Mostar, 
Divel d.o.o.Sarajevo,  
GF Sveučilišta u  
Mostaru, 
Građ.istraživački 
centar d.o.o.Mostar, 
 01-02.1-5514/16, 
23.06.2016. 

24.804 
(preneseno 

12.402) 
12.403  

Ostalo  Takse, saglasnosti 297 297 

Ukupno    44.582 

4. M5 
Glavni projekat rekonstrukcije ceste 
na potezu Skela  (tunel i cesta), 
L=cca 1km 

Projektovanje 57.000 
Divel d.o.o. Sarajevo 
01-02.1-1406/17, 
17.02.2017. 

56.780 45.133 

Popravke po 
reviziji u toku Revizija 5.600 

Ipsa Institut 
d.o.o.Sarajevo, 
 01-02.1-4018/17, 
05.05.2017. 

5.616 2.808 

Ukupno    47.941 

5. M14 

Obilaznica Bihaća: 
  Glavni projekat za  dionicu: 
Jablanska ulica-čvor   Mali   Lug-  
veza na M14 

Projektovanje 74.500 

Institut za 
građevinsrstvo IG 
Banja luka, 
01-02.1-4677/16. 
01.06.2016. 

61.686 
(preneseno  

56.033) 
55.846 

U toku je 
tenderska 

procedura  za 
dodatne 
usluge** 

Revizija 4.500 
Trasa d.o.o. 
Sarajevo,01-02.1-
7451/16,24.08.2016. 

4.446  

Ostalo  Vizualizacija  
taksa 

2.846 
330 3.176 

Ukupno    59.022 

6. M5 
Rekonstrukcija ceste M5 Dionica: 
Kaonik –Gromiljak, potez Jehovac-
Brestovsko 

Projektovanje 5.000 

Arting BH d.o.o. 
Sarajevo, 
01-02.2-7246/17. 
10.08.2017. 

4.914 4.914 Okončano 

7. M6.1 

Obilaznica Mostara: 
-Gl.projekat mostova na dionici 
Miljkovići-Rodoč-veza na M17 
- potputnjak  „Varda“, prolaz 5x8m 
i vijadukt „Marjanovića Draga“ 

Projektiranje 26.000 

GP: Ipsa Institut 
d.o.o. Sarajevo i INK 
Constructor d.o.o 
Banja luka, 
01-02.1-5963/16, 
11.07.2016. 

139.955 
(preneseno 

27.990) 

25.934 
 Okončano 
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Nastavak tabele 3.1.1.: 

   
Revizija 1.200 

Trasa d.o.o. 
Sarajevo, 
01-02.16766/16, 
02.08.2016. 

5.616 
(preneseno  

1.124) 

1.124 
 

 

Ukupno    27.058 

8. M 5 
Izgradnja traka za spora vozila, 
Dionica Ripač – Vrtoče 2, 
poddionica Ripač – Dubovsko  

Deminiranje 92.000 

N&Nivša d.o.o 
Orašje 
01-02.2-2663/17, 
28.03.2017. 

91.413 91.413 
Okončano 

deminiranje 
 Ostalo  saglasnost 1.247 1.247 

Ukupno    92.660 

9. M5 
Dionica Gromiljak-Blažuj,  
Poddionica Han Ploča-Šamin Gaj 
(Kobiljača) 

Projektiranje 29.200 
Divel d.o.o.Sarajevo 
01-02.1-8753/16, 
30.09.2016. 

49.082 
(preneseno  

29.145) 
29.145 

Okončano,  
revizija nije 
fakturisana Revizija 5.000 

Ipsa Institut d.o.o. 
Sarajevo, 
 01-02.1-11588/16 
30.12.2016 

4.914 2.457 

Ukupno    31.602 

    10. M-5 
Glavni projekat rekonstrukcije 
ceste, dionica Jajce Jug-Donji 
Vakuf 1 

Projektiranje 165.000 

Ipsa Institut 
d.o.o.Sarajevo,  
01-02.1-387/17, 
17.01.2017. 

165.124 90.590 

U toku 
Revizija 4.600 

Građevinski fakultet 
Sarajevo, 
01-02.1-6428/17, 
11.07.2017. 

4.558 2.279 

Ukupno    92.869 

11. M-15 
Obilaznica Livna  
(veza M-15 i M-6.1) 
Glavni projekat, L=cca 3km 

Projektiranje 84.000 

Ipsa Institut 
d.o.o.Sarajevo,  
01-02.1-387/17, 
17.01.2017. 

83.994 83.994 

Okončano,  
revizija nije 
fakturisana Revizija 4.600 

Građevinski fakultet 
Sarajevo, 
01-02.1-6428/17, 
11.07.2017. 

4.558 2.279 

Ukupno    86.273 

12. M-6 
Sjeverna obilaznica Gruda 
 (veza M-6 i R- 420) 
Glavni projekat trase, L=cca 2,7 km 

Projektiranje 45.200 

Divel d.o.o.Sarajevo, 
01-02.1-8753/16, 
30.09.2016. 
Anex  
01-02.1-10501/17. 
22.11.2017. 

44.870 
(preneseno 

29.836) 
15.210 

45.045 

Okončano 

Revizija 5.000 

Integra d.o.o. 
Mostar, 
01-02.1-10201/16, 
15.11.2016. 

4.973 4.972 

Ukupno    50.017 

13. M4.2 
Obilaznica Cazina 
Ažuriranje – Izmjena glavnog 
projekta trase  

Projektiranje 250.000 
Divel d.o.o Sarajevo, 
01-02.1-4773/17. 
25.05.2017. 

249.217 249.217 

Okončano,  
revizija nije 
fakturisana 

Revizija 4.600 

Građevinski fakultet 
Sarajevo, 
01-02.1-6428/17, 
11.07.2017. 

4.558 4.103 

Ostalo  Saglasnosti, takse  
vizualizacija 

970 
2.846 3.816 

Ukupno    257.136 

14. M5 
Obilaznica Kiseljaka L=cca 2km 
Idejni projekt, studija izvodljivosti i 
studija uticaja na okoliš 

Projektiranje 24.000 

Divel d.o.o.Sarajevo, 
01-02.1-8753/16, 
30.09.2016. 
Anex  
01-02.1-10501/17. 
22.11.2017. 

31.239 
(preneseno 

16.947) 
6.874 

- U toku 

15. N Glavni projekt Zapadne obilaznice 
Ljubuškog, L=1,7km 

Projektovanje 21.000 

Desing&QC d.o.o. 
Sarajevo, 
1-02.1-1656/17, 
28.02.2017. 

20.826 20.826 

Okončano 
Revizija 4.600 

Građevinski fakultet 
Sarajevo, 
01-02.1-6428/17, 
11.07.2017. 

4.559 4.558 

Ukupno    25.384 
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16. M-20 

Obilaznica Goražda 
 (Glavni projekti sanacije klizišta na 
trasi obilaznice) 
-glavni projekti 
-Studija utjecaja na okoliš 

Projektovanje 46.000 

JV Desing&QC 
d.o.o.Sarajevo i 
Sendo d.o.o. 
Sarajevo, 
01-02.1-1951/17. 
09.03.2017. 

45.630 36.270 U toku 

   
Revizija 4.600 

Građevinski fakultet 
Sarajevo, 
01-02.1-6428/17, 
11.07.2017. 

4.559 4.558 
 

Ukupno    40.828 

17. M-5 Obilaznica Bihaća-Studija utjecaja 
na okoliš 

Ostalo  Taksa 330 
20.351 U toku 

Konsult.usluge 25.000 JV ENOVA d.o.o. 
Sarajevo i 
ECOPLAN d.o.o. 
Mostar, 
 01-02.1-1831/17, 
07.03.2017. 

25.026 

18. M-5 
M-16 

Obilaznica Donji Vakuf-Studija 
utjecaja na okoliš Konsult.usluge 17.000 16.684 13.347 U toku 

19.  

Izrada Studija izvodljivsti i Studija 
uticaja  na okoliš za nove projekte iz 
Programa „Modernizacija cesta u 
FBiH“,  po Zaključku Vlade F BiH 

Konsult.usluge - 

  

-  

20. M-18 
Izgradnja trake za spora vozila, 
dionica Priboj 2 – Simin Han1,  
L=cca 2 km 

Projektovanje 2.700 

Institut za 
gradjevinarstvo IG 
d.o.o. Banja luka, 
01-02.1-3906/16, 
12.05.2016. 

13.239 
(preneseno 

2.648) 
2.648 

Izrada elaborata 
zaštite od 

požara u toku, 
ostalo 

Okončano 

Revizija  2.900 

Građevinski fakultet 
Sarajevo,  
01-02.1-6003/16, 
11.07.2016. 

2.900 2.900 

Prevođenje 900 

Institut za građ.IG 
d.o.o.Banja luka, 
 01-01.1-5780/17, 
20.06.2017. 

848 848 

Konsult usluge Elaborat 
zaštite 

ZT Tehnozaštita 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-11497/17. 
28.12.2017. 

936 - 

Ostalo  Saglasnost 300 300 

Ukupno    6.696 

21.  
Glavni projekat nastavka izgradnje 
Obilaznice Velika Kladuša, L= 2,0 
km 

Projektovanje 5.400 

Institut za 
građevinsrstvo IG 
d.o.o. Banja luka, 
01-02.1-869/15, 
02.02.2015. 

18.357 
(preneseno 

7.325) 
5.371 Okončano 

22.  Izrada Studije kategorizacije cesta u 
F BiH Konsult.usluge 10.000 

Ugovor o djelu 
01-11583-1, 
30.12.2016 
01-11582-2, 
30.12.2016 

4.981 
4.981 9.962 Okončano 

23. M-18 
Projekt izgradnje traka  za spora 
vozila dionica: Olovo-Semizovac, 
poddionica: Ćevljanovići-Nišići 

Revizija 3.500 

Desing&GC d.o.o. 
Sarajevo, 
01-02.1-9594/15. 
13.11.2015. 

3.510 3.510 Okončano 

    1.204.100   949.550  

 
 

* Red. br. 2.- Anex-om je ugovorena izrada Elaborata hidrauličko-hidroloških analiza za potrebe 
izrade ovog projekta, zbog različitih podataka za kotu 100-godišnjih voda, dobijenih od Agencije za 
vodno područje rijeke Save. Na temelju Urađenog Elaborata pribavljena je prethodna vodna saglasnost 
(17.01.2018. godine) nakon čega se moglo pristupiti daljim aktivnostima na projektu. 

** Red. br. 3.- Ugovoreno 296.831 KM, a varijacijom smanjeno na  285.166 KM, izveden manji obim  
istražnih radova u odnosu na zadani projektnim zadatkom. 
***Red.br. 5.- Racionalizacijom rješenja izbjeći će se rušenje objekata koji se nalaze na trasi (po ranije 
urađenom idejnom projektu), dovesti do značajnih ušteda u troškovima građenja i 
 eksproprijacije, te skratiti i pojednostaviti realizaciju projekta.  
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3.1.2.Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica  
 
 

Red 
br. 

Mag. 
Cesta 

 
Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 
na 

projektu 

Rebalans 
Plana 2017. 

Izvođač/ 
Konsultant 

Ugovoreno 
Realizovano 

01.01.-
31.12.2017. 

Napomena 

1. M-16 
006 Sanacija semafora u Jajcu Izvođenje 7.000 

Step d.d. Sarajevo, 
01-02.2-11355/17. 
21.12.2017. 

7.013 - U toku 

2. M-4.2 Sanacija semafora u Cazinu  

Izvođenje  7.000 
Step d.d. Sarajevo, 
01-02-2-8372/17. 
14.09.2017. 

6.998 6.998 

Okončano 
Ostalo  Saglasnosti 605 605 

Ukupno    7.603 

  U K U P N O  14.000 
  

7.603 
 

 
 
3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva 
skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka 
 
 
 

Red 
Br. 

Mag. 
Cesta Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 
na 

projektu 

Rebalans 
Plana 2017. 

Izvođač/ 
Konsultant 

Ugovoreno 
Realizovano 

01.01.-
31.12.2017. 

Napomena 

1. 

 Saglasnosti i takse na projekte 

Ostalo 50.000 

   

Okončano 

 Izgradnja ceste Neum Stolac,  Vještačenja, taksa 3.285, 570 3.855 

 Tunel Žaba Vještačenje 771 771 

 Tunel Oštrovac Vještačenje, taksa 75.421, 135 75.556 

M14 Izgradnja kružnog toka u Bosanskoj Krupi 
(kolodvor) dionica 002 Notarske usluge 458 458 

 Izgradnja Petlje Šićki brod, Tuzla Taksa 50 50 

M1.8 Rekonstrukcija raskrsnice Srebrenik-Šićki 
brod 1+450 Saglasnost 58 58 

 Rekonstrukcija raskrsnice Todorovo, 
općina Cazin Naknada  180 

M15 Rekonstrukcija raskrsnice Gorica u Livnu  
u kružni tok Vještačenje i taksa 386 386 

M-6.1 Rekonstrukcija ceste Široki brijeg-Mostar, 
Dobrič, 9+100-10+00 Taksa 350 350 

M-15 Rekonstrukcija ceste Crljeni-Zgon  Taksa 120 120 

M-5 Rekonstrukcija mosta Bila, dionica:Nević 
Polje-Kaonik Saglasnost 80 80 

M18 
Rekonst. ceste i pločastog propusta preko 
Crne rijeke, u Delijašu, dion. Ustikolina – 
Trnovo, km 37+257 

Taksa 60 60 

Ukupno    81.924 

2. M-15 Rekonstrukcija raskrsnice 
Gorica  u Livnu u kružni tok 

Izvođenje 287.000 

Livnoputovi d.o.o. 
Livno 
01-02.1-10585/15. 
16.12.2015 

286.407 
 

- 
 

Eksproprijacija 
u toku 

Nadzor 7.000 

Integra d.o.o. 
Mostar, 
 01-02-1-11589/16, 
30.12.2016  

6.903 

3. M-14 

Rekonstrukcija raskrsnice  na 
cesti M14_001, (dionica: 
Bihać-Srbljani) i lokalne ceste  
za naselje   Brekovica sa  
rekonstrukcijom/dogradnjom 
mosta preko rijeke Une, 
km7+830 

Izvođenje 784.000 
  

- 
 
 

 
Nadzor 31.000 

Konzorcij: Divel 
d.o.o. Sarajevo, Ipsa 
Institut d.o.o. 
Sarajevo i IG Institut 
d.o.o. Banja luka, 
01-02.2-5967/16, 
11.07.2016. 

30.946 
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Nastavak tabele 3.1.3.: 

4. M-17 
006 

Ozimica – Nemila 0, izgradnja 
podhodnika Zenički put 

Izvođenje         113.000 

Dobojputevi d.d. 
Doboj jug, 
01-02.2-10178/16, 
15.11.2016. 

235.968 
(preneseno 

112.917) 
112.915 

Okončano 
Nadzor 7.400 

Konzorcij: Divel 
d.o.o. Sarajevo, Ipsa 
Institut d.o.o. 
Sarajevo i IG Institut 
d.o.o. Banja luka, 
01-02.2-5967/16, 
11.07.2016. 

14.625 
(preneseno 

7.313) 
7.313 

Ukupno    120.228 

5. M-15 
003 

Izgradnja kružnog toka u 
Sanskom Mostu na spoju cesta 
M15 i R405 

Izvođenje 266.500 

Divel d.o.o. Sanski 
most, 
01-02.2-962/17, 
03.02.2017. 
Anex  
01-02.2-9434/2017, 
23.10.2017. 

262.056 
4.259 266.294 

Okončano 

Nadzor 14.300 

Konzorcij: Divel 
d.o.o. Sarajevo, Ipsa 
Institut d.o.o. 
Sarajevo i IG Institut 
d.o.o. Banja luka, 
01-02.2-5967/16, 
11.07.2016. 

14.274 14.274 

Ukupno    280.568 

6. M-6 
Rekonstrukcija raskrsnice M6 i 
R425a u naselju Trebižat (spoj 
na AC) općina Čapljina 

Izvođenje 327.500 

HP Investing d.o.o. 
Mostar, 
01-02.2-9966/16, 
08.11.2016. 

401.429 
(preneseno 

330.218) 
327.509 

Okončano Nadzor 4.100 
IG d.o.o. Banja luka, 
01-02.2-9989/16, 
08.11.2016. 

5.031 
(preneseno 

4.139) 
4.139 

Ostalo 4.100 
Vještačenje 
saglasnosti 

3.913 
1.052 4.965 

Ukupno    336.613 

7. M-18 
010 

Rekonstrukcija raskrsnica na  
cesti M18 u kružne tokove,  
(prolaz kroz Vogošću) 

Revizija 7.000 

Interprojekt d.o.o. 
Mostar, 
 01-01.1-361-1/17, 
21.04.2017. 

7.000 7.000 

Okončano 

Ostalo  taksa  25 

Ukupno    7.025 

8. M-18 
010 

Rekonstrukcija raskrsnice cesta 
M17 i ulice Safeta Zajke u 
kružni tok, M17, 008, km 
7+350 

Projektovanje 5.100 

Ipsa institut 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-5479/16. 
22.06.2016. 

12.724 
(preneseno 

5.090) 
5.089 

Okončano 
Revizija 3.000 

Arting BH d.o.o. 
Sarajevo,  
01-02.2-3609/17, 
21.04.2017. 

2.925 2.925 

Ukupno    8.014 

9. M-6 
004 

Rješenje odvodnje magistralne 
ceste na ulazu u Stolac, M6, 
004, km 3+950 – km 4+600 I 
faza 

Izvođenje 149.000 
GPI d.o.o. Konjic,  
01-02.2-11364/16, 
21.12.2016. 

148.913 148.913 

Okončano 
Nadzor 7.000 

Interprojekt d.o.o. 
Mostar 
01-02.2-10482/16, 
24.11.2016 

6.921 6.920 

Ukupno    155.833 

10. M-18 
007 

Rekonstrukcija raskrsnice cesta 
M18 i R469 u Živinicama, 
M18_007, km 0+000  

Izvođenje 209.500 

Jata Group d.o.o. 
Srebrenik, 
01-02.2-8894/16, 
04.10.2016. 

212.889 209.446 

Okončano 
Nadzor 15.400 

Konzorcij: Divel 
d.o.o. Sarajevo, Ipsa 
Institut d.o.o. 
Sarajevo i IG Institut 
d.o.o. Banja luka, 
01-02.2-5967/16, 
11.07.2016. 

15.327 15.327 

Ukupno    224.773 

 
 

Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja JP Ceste F BiH d.o.o.Sarajevo 2017.godina  39 



 

Nastavak tabele 3.1.3.: 

11. M-17 Izgradnja pješačke staze ulaz u 
Mostar (Vrapčići – Zalik) 

Izvođenje 306.000 

Konzorcij: Babić 
d.o.o. Jablanica i 
Bosman d.o.o. 
Sarajevo  
01-02.2-890/17, 
01.02.2017. 

306.123 266.231 

Okončano 

Nadzor 15.000 

Konzorcij: Divel 
d.o.o. Sarajevo, Ipsa 
Institut d.o.o. 
Sarajevo i IG Institut 
d.o.o. Banja luka,  
01-02.2-5967/16, 
11.07.2016. 

14.625 14.625 

Ukupno    280.856 

12. M-5 Rekonstrukcija raskrsnice na 
obilaznici Viteza   

Izvođenje 266.600   

-  
Nadzor 15.000 

Konzorcij: Divel 
d.o.o. Sarajevo, Ipsa 
Institut d.o.o. 
Sarajevo i IG Institut 
d.o.o. Banja luka, 
01-02.2-5967/16, 
11.07.2016. 

14.625 

13. M-14.1 Rekonstrukcija raskrsnice u 
kružni tok Odžak 

Izvođenje 240.000 

Balegem d.o.o. 
Gradačac,  
01-02.2-10404/16, 
22.11.2016. 

239.547 

- 
 
 

U toku 

Nadzor 17.000 

Konzorcij: Divel 
d.o.o. Sarajevo, Ipsa 
Institut d.o.o. 
Sarajevo i IG Institut 
d.o.o. Banja luka, 
01-02.2-5967/16, 
11.07.2016. 

16.731 

14. M-4 Rekonstrukcija raskrsnice u 
kružni tok u Jelahu 

Projektovanje 4.500 

GP: Ipsa Institut 
d.o.o i Divel 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-5479/16, 
22.06.2016 

12.724 
(preenseno 

4.454) 
4.453 

Okončano 

Revizija 2.000 

Pronasa d.o.o. 
Sarajevo, 
 01-02.2-3499/17, 
19.04.2017. 

1.930 1.930 

Ukupno    6.383 

15. M-6 Rekonstrukcija raskrsnice u 
naselju Ružići, općina Grude 

Izvođenje 241.000 

Putovi d.o.o. Grude, 
01-02.2-8441/16, 
20.09.2016. 

258.569 
(preneseno 

194.034) 240.971 

Okončano 

Anex  01-02.2-
4149/17,09.05.2017. 46.980 

Nadzor 4.400 

Integra d.o.o. 
Mostar, 
01-02.2-8967/16, 
06.10.2016. 

5.792 
(preneseno 

4.346) 
4.346 

Ukupno    245.317 

16. M-4 Rekonstrukcija raskrsnice u 
naselju Velika Brijesnica 

Projektovanje 7.300 

Ipsa Institut 
d.o.o.Sarajevo, 
 01-02.2-5479/16. 
22.06.2016. 

18.318 
(preneseno 

7.327) 
7.327 

U toku 
rješavanje 
imovinskih 

odnosa i 
sufinansiranje 

izmještanja 
spomenika sa 

općinom Doboj 
Istok 

 
 

Revizija 1.200   - 

Izvođenje 291.000*   - 

Nadzor 16.000 

Konzorcij: Divel 
d.o.o. Sarajevo, Ipsa 
Institut d.o.o. 
Sarajevo i IG Institut 
d.o.o. Banja luka, 
01-02.2-5967/16, 
11.07.2016. 

16.029 - 

Ostalo  saglasnost 505 505 

Ukupno    7.832 

17. M-4 
012 

Izgradnja pješačke staze, 
dionica 012  Simin Han 1 – 
Donje Caparde od km 9+495 
do km 10+635 u mjestu Rainci 
u dužini  1.1km   

Izvođenje 200.000 

Jata Group d.o.o. 
Srebrenik, 
01-02.1-11437/16, 
23.12.2016. 

198.777 198.694 

Okončano 
Nadzor 6.500 

AIK Inženjering 
d.o.o. Banovići,  
01-02.-11319/16, 
20.12.2016. 

6.500 6.500 

Ukupno    205.194 
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18. M6.1 
Rekonstrukcija  raskrsnice u 
naseljenom  mjestu Bobara, 
dionica: Kolo-Posušje, 

Izvođenje 152.000 

KTM-Brina d.o.o. 
Posušje, 
01-02.1-8189/16, 
13.09.2016. 

372.073 
(preneseno 

152.163) 
151.884 

Okončano Nadzor 3.000 

Integra d.o.o. 
Mostar, 
01-02.1-8020/16, 
07.09.2016. 

6.786 
(preneseno 

2.776) 
2.776 

Ostalo  Naknada 1.017 1.017 

Ukupno    155.677 

19. M-14.1 

Rekonstrukcija  raskrsnice 
ceste M14.1 i  saobraćajnice za  
Industrijsku  zonu u općini 
Gradačac 

Izvođenje 100.000 

Balegem d.o.o. 
Gradačac, 
01-02.2-8906/16, 
05.10.2016 

283.560 
(preneseno 

99.959) 
99.957 

Okončano 
Nadzor 2.500 

Konzorcij: Divel 
d.o.o. Sarajevo, Ipsa 
Institut d.o.o. 
Sarajevo i IG Institut 
d.o.o. Banja luka,01-
02.2-5967/16, 
11.07.2016 

16.029 
(preneseno 

2.486) 
2.486 

Ukupno    102.443 

20. M-17 

Rekonstrukcija raskrsnice na 
M17 i saobraćajnice za 
Industrijsku zonu u općini 
Maglaj 

Izvođenje 418.000 

Dobojputevi d.d. 
Doboj jug   
01-02.2-846/17, 
31.01.2017. 

417.399 417.399 

Okončano 
Nadzor 8.000 

Konzorcij: Divel 
d.o.o. Sarajevo, Ipsa 
Institut d.o.o. 
Sarajevo i IG Institut 
d.o.o. Banja luka,  
01-02.2-5967/16, 
11.07.2016. 

16.029 
(preneseno 

8.015) 
8.015 

Ukupno    425.414 

21. M-18 

Izgradnja pješačke staze uz 
M18 dionica010:Vogošća 
Kobilja Glava-Sarajevo, Donji 
Hotonj_Gornji Hotonj, L=1km 

Izvođenje 208.000 

JV Braća Mujić 
export-import d.o.o. 
Sarajevo i HP 
Investing d.o.o. 
Mostar  
01-02.2-1701/17, 
16.02.2017. 

207.929 198.488 

Okončano 

Nadzor 6.500 

Aber Desing 
d.o.o.Sarajevo, 
 01-02.2-3985/17, 
04.05.2017. 

6.500 6.500 

Ukupno    204.988 

22. M-6.1 
Izgradnja pješačke staze u 
naselju Knežpolje, općina 
Široki Brijeg 

Izvođenje 120.500 

HP Investing d.o.o. 
Mostar,  
01-02.2-1179/17. 
09.02.2017. 

122.564 120.427 

Okončano 
Nadzor 7.000 

Interprojekt d.o.o. 
Mostar, 
01-02.4-11189/16, 
6.12.2016. 

6.903 6.903 

Ukupno    127.330 

23. M-5 
Izgradnja pješačke staze u 
mjestu Han Ploča L = 600 m 
(Ifaza) 

Izvođenje 50.000 

Ceste-Company 
d.o.o. Kiseljak, 
01-02.2-10330/16, 
18.11.2016. 

91.679 
(preneseno 

49.859) 
49.850 

Okončano 
Nadzor 3.000 

Arting BH d.o.o. 
Sarajevo, 
01-02.2-9756/16, 
02.11.2016.  

5.909 
(preneseno 

3.001) 
3.000 

Ukupno    52.850 

24. M-18 

Rekonstrukcija raskrsnice u 
kružni tok na Šipu, sa 
izmještanjem dijela Ulice 
Alipašina, općina Centar, 
Sarajevo 

Projektovanje 22.800** 

Desing&QC 
d.o.o.Sarajevo,  
01-02.2-1655/17. 
28.02.2017. 

22.815 
- 

U toku 
Projektovanje 

sufinansira 
Općina Centar. Revizija 7.000 

 - 

  U K U P N O  5.033.700   3.029.262  
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3.1.4. Vanredno održavanje 
3.1.4.1.Sanacija cestovnih objekata 
 

Red 
br. 

Mag. 
Cesta Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 
na 

projektu 

Rebalans 
Plana 2017. 

Izvođač/ 
Konsultant 

Ugovoreno 
Realizovano 

01.01.-
31.12.2017. 

Napomena 

1. M-4 
Sanacija tunela Čaklovići (T4-
012-1), dionica Simin Han1 –
Donje Caparde, km 2+775 

Projektiranje 19.500 

Divel d.o.o. 
Sarajevo, 
01-02.1-2648/16, 
18.03.2016. 

92.494 
(preneseno 

19.305) 
19.305 Okončano 

2. M-17 
Sanacija tunela Crnaja (T17-
012-2) dionica Konjic-
Jablanica 1, km 15+082 

Projektiranje 79.000 

Divel d.o.o i Trasa 
d.o.o. Sarajevo, 
01-02.1-4122/16, 
19.05.2016. 

122.611 
(preneseno  

78.670) 
78.671 

Okončano 
Revizija 11.500 

Ipsa Institut 
d.o.o.Sarajevo 
  01-02.1-611/17, 
25.01.2017. 

11.349 11.349 

Prevođenje  Barbados d.o.o. 
Sarajevo 1.209 1.209 

Ostalo  Saglasnosti takse 648 648 

Ukupno    91.877 

3. M-16.2 

Sanacija mosta (M16.2-001-
280) preko rijeke Bunte, 
lokacija Gračanica, Bugojno 2 
– Gornji Vakuf,  km 8+152   

Projektiranje 11.400 

Divel d.o.o. 
Sarajevo,  
01-02.1-8248/16, 
14.09.2016. 

20.241 
(preneseno 

11.398) 
11.398 

Okončano 
Revizija 2.300 

Trasa d.o.o. 
Sarajevo,  
01-02.1-11317/16, 
20.12.2016. 

2.300 2.300 

Ukupno    13.698 

4. M-18 

Rekonstrukcija ceste i 
pločastog propusta preko Crne 
rijeke, u Delijašu, dionica 
Ustikolina – Trnovo, km 
37+257 

Izvođenje 361.000 

HP Investing, d.o.o. 
Mostar, 
01-02.1-11541/16, 
29.12.2016. 

361.373 

- 

Zbog nerješenih 
imovinsko-

pravnih odnosa 
nije se 

pristupilo 
realizaciji Nadzor 5.100 

IG d.o.o. Banja luka, 
 01-02.1-1588/17. 
27.02.2017. 

5.090 

5. M-5 

Glavni projekt rušenja 
postojećeg i izgradnje novog 
mosta preko potoka Bravnice u 
Bravnicama (M5-009-508), 
dionica: Jajce Jug – Donji 
Vakuf 1, km 3+746   

Projektovanje 10.000 

Divel d.o.o. 
Sarajevo,  
01-02.1-8248/16, 
14.09.2016. 

17.433 
(preneseno 

9.877) 
9.877 

Okončano 
Revizija 2.900 

Trasa d.o.o. 
Sarajevo, 
 01-02.1-240/17, 
11.01.2017. 

2.900 2.900 

Ukupno    12.777 

6. M-19.2 

Glavni projekt rušenja 
postojećeg i izgradnje novog 
mosta preko potok Jezernica u 
Turalićima (M19.2-001-101), 
dionica Kladanj – Vlasenica,   
km 9+809    

Projektovanje 13.000 

Divel d.o.o. 
Sarajevo,  
01-02.1-8248/16, 
14.09.2016. 

22.815 
(preneseno 

13.036) 
13.036 

Okončano 
Revizija 3.000 

Ipsa Institut d.o.o. 
Sarajevo, 
01-02.1-11320/16, 
20.12.2016. 

2.937 2.937 

Ukupno    15.973 

7. M-18 

Glavni projekt rekonstrukcije 
mosta preko suhe prepreke u 
Stanovima (M18-007-86), 
dionica   Živinice 1 – Vitalj,   
km 25+886   

Projektovanje 12.200 

Divel d.o.o. 
Sarajevo, 
 01-02.1-8248/16, 
14.09.2016. 

23.634 
(preneseno  

11.514) 
12.210 

Okončano 
Revizija 3.000 

Ipsa Institut d.o.o. 
Sarajevo, 
01-02.1-11320/16, 
20.12.2016. 

2.936 2.937 

Ukupno    15.147 

8. M-18.1 

Glavni projekt rušenja 
postojećeg i izgradnje novog 
mosta preko Crne rijeke u 
Bašcima (M18.1-001-446), 
dionica   Ustikolina-Grebak-
Delijaš-Trnovo, km 42+720   

Projektovanje 13.300 

Divel d.o.o. 
Sarajevo, 
 01-02.1-8248/16, 
14.09.2016. 

23.049 
(preneseno  

13.270) 
13.270 

Okončano 

Revizija 2.900 

Trasa d.o.o. 
Sarajevo,  
01-02.1-11317/16, 
20.12.2016. 

2.900 2.900 
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Ostalo  Taksa 73 73  

Ukupno    16.243 

9. M-18 

Glavni projekt rekonstrukcije 
mosta preko rijeke Ljubine u 
Semizovcu (M18-010-398), 
dionica Semizovac-Sarajevo-
Malta, km 0+048   

Projektovanje 12.500 

Divel d.o.o. 
Sarajevo,  
01-02.1-8248/16, 
14.09.2016. 

23.751 
(preneseno 

12.470) 
- U toku 

Revizija 3.000 

INK Constructor 
d.o.o. Banja Luka, 
01-02.1-11318/16, 
20.12.2016. 

2.925 

10. M-18 

Glavni projekt rekonstrukcije 
mosta preko rijeke Stupčanice 
u Olovskim Lukama (M18-
008-165), dionica   Vitalj – 
Olovo,  km 20+443   

Projektovanje 16.000 

Divel d.o.o. 
Sarajevo,  
01-02.1-8248/16, 
14.09.2016. 

27.729 
(preneseno  

15.910) 
15.728 

Okončano 
(revizija - nije 
fakturisano) Revizija 3.400 

INK Constructor 
d.o.o. Banja Luka, 
01-02.1-11318/16, 
20.12.2016. 

3.393 - 

Ukupno    15.728 

11. M-5 

 Sanacija mosta preko potoka 
Rika (M5_009_214), i 
rekonstrukcija raskrsnice na 
lokaciji Skela, dionica: Jajce 
Jug-Donji Vakuf 1, km 0+894 

Projektovanje 19.800 

Desing&QC d.o.o. 
Sarajevo, 
01-02.1-3459/16, 
21.04.2016. 

19.773 19.773 

Okončano 
Revizija 3.500 

GFU Sarajevo, 
 01-8150/16, 
09.09.2016. 

3.500 3.500 

Ukupno    23.273 

12. M-18 
Sanacija mosta  preko r. 
Ljubine (M18-009_386), 
lokacija Stupe, dionica Olovo-
Semizovac, km  27+523 

Projektovanje 15.200 

Desing&QC 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.1-4121/16, 
19.05.2016. 

15.210 15.210 

Okončano 
Revizija 2.400 

Ipsa Institut d.o.o. 
Sarajevo, 
 01-02.1-5537/16, 
24.06.2016. 

2.317 2.317 

Ukupno    17.527 

  U K U P N O  625.900   241.548  

 
 
3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka  
 
 

Red. 
Br. 

Mag. 
Cesta Naziv i  opis projekta 

Aktivnosti 
na 

projektu 

Rebalans 
Plana 2017. 

Izvođač/ 
Konsultant 

Ugovoreno 
Realizovano 

01.01.-
31.12.2017. 

Napomena 

1. M-16 
009 

Sanacija trupa ceste(nasipa) i 
škarpe zasjeka, cesta M-16-
009, dionica: Poriče-Kupres, 
km 11+950 do km 12+350 km, 
l=400m 

Izvođenje 467.000 

Mrkonjićputevi 
d.o.o.  
Mrkonjić Grad, 
 01-02.2-1185/17. 
09.02.2017. 

466.806 466.770 

Okončano 

Nadzor 11.000 

Konzorcij:Trasa 
d.o.o. IGH 
d.o.o.Mostar 
Desing&QC d.o.o. 
Sarajevo, 
01-02.2-5535/16, 
24.06.2016. 

10.989 10.989 

Ukupno    477.759 

2. M-17 
013 

Sanacija slijeganja trupa ceste i 
škarpe ispod nivelete cesta M-
17, dionica: Jablanica – Potoci, 
km 2+100 do km 2+400 

Izvođenje  433.000 

Geosonda d.o.o. 
Zenica, 
01-02.2-11549/16, 
29.12.2016. 

433.024 433.023 

Okončano 
Nadzor 13.000 

Konzorcij:Trasa 
d.o.o. IGH 
d.o.o.Mostar 
Desing&QC d.o.o. 
Sarajevo, 
01-02.2-5535/16, 
24.06.2016. 

13.005 13.005 

Ukupno    446.028 

  U K U P N O  924.000 
  

923.787  
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3.2.Planirani projekti  

3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje  
 

Red 
br. 

Mag. 
Cesta 

 
Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 
na 

projektu 

Rebalans 
Plana 2017. 

Izvođač/ 
Konsultant 

Ugovoreno 
Realizovano 

01.01.-
31.12.2017. 

Napomena 

1. 

NN 

Pribavljanje suglasnosti, elaborata i 
dozvola za projekte iz Programa 
Modernizacije; Usklađivanje sa 
Smjernicama  i prevođenje 
dokumentacije na engleski jezik  

Ostalo 
Konsult.usluge 
(Prevođenje,  
Projektovanje 
Revizija) 

500.000 

   

Okončano 
 

M-1.8 
Sanacija mosta preko V.Tinje, lokacija 
Špionica  Gornja, dionica Pelagićevo-
Srebernik, km 18+242  

Ipsa Institut d.o.o. 
Sarajevo,  
01-01.1-5492/17. 
09.06.2017. 

585 585 

M-5 Projekt izgradnje traka  za spora vozila na 
M5  dionica Ripač-Dubovsko 

Trasa d.o.o. Sarajevo, 
01-01.1-5512/17, 
12.06.2017. 

2.223 

741 

M-5 
Projekt izgradnje traka  za spora vozila na 
M5  dionica Bos.Petrovac-Ključ-prevoj 
Lanište 

741 

M-18 
Projekt izgradnje traka  za spora vozila na 
M18  dionica Živinice 1-Vitalj potez 
Stupari-Vitalj 

741 

M-5 
Projekt izgradnje traka  za spora vozila na 
M5  dionica Bos.Petrovac-Ključ-prevoj 
Lanište 

Ostalo 803 803 

M-5 
Rekonstrukcija crne tačke  na M5 granica 
BiH/RH (Izačić)- Bihać, raskrsnica 
„Kamenica“  

Ostalo  1.090 

Desing&QC d.o.o. 
Sarajevo, 
 01-01.1-5491/17, 
09.06.2017. 

2.340 

780 

M-17 Rekonstrukcija crne tačke  na M17 
južni ulaz u Mostar „Gnojnice“ 780 

M-18 Rekonstrukcija crne tačke  na M18 Šićki 
brod- Živinice 1 „Husino“ 780 

M-14.2 Izgradnja trake za spora vozila dionica: 
Bosanski Petrovac-Drvar-Resanovci 

Saglasnosti 471 471 

Integra d.o.o. Mostar, 
 01-01.1-5777/17, 
20.06.2017. 

1.580 
790 

M-17 Rekonstrukcija raskrsnice na M17 i M6 
Tasovčići 

790 

Saglasnosti  858 

M-18 
Projekt izgradnje traka  za spora vozila 
dionica: Olovo-Semizovac, poddionica: 
Ćevljanovići-Nišići 

Aber Desing d.o.o. 
Sarajevo, 
01-02.2-6037/17, 
29.06.2017. 

796 796 

saglasnosti 270 270 

M-20 
Izrada  glavnog projekta rasvjete kružnog 
toka i podhodnika dionica: Ustikolina-
Goražde 8 u Vitkovićima,  km 17+800   

Desing&QC 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-5912/17. 
23.06.2017. 

14.040 14.040 

Desing&QC 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-5872/17. 
22.06.2017. 

730 730 

Arting BH 
d.o.o.Sarajevo 
 01-02.2-8997/17. 
09.10.2017. 

1.755 1.755 

Saglasnost 1.974 1.974 

M-20 
Izgradnja pješačke staze sa rješavanjem 
odvodnje Dionica: Ustikolina-Goražde 8, 
Bačci-Vinarići,km 19+995 – km 21+030 

Desing&QC 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-5872/17. 
22.06.2017. 

735 735 

M-20 
Rekonstrukcija ceste M20 
dionica:Goražde 8-Ustiprača km 0+500 
do km 2+880 granica F BiH/RS 

730 730 

M-20 
Rekonstrukcija ceste M20 
dionica:Ustikolina-Goražde 8, km14+200 
do 19+000 

730 730 

M-5 Izgradnja treće trake Tomislavgrad-Široki 

Institut za građ. IG 
d.o.o. Banja luka, 
01-01.1-5780/17, 
20.06.2017. 

848 848 

Naknada 763 763 

M-15  Dionica:Kamičak-Ključ, sanacija mosta 
preko rijeke  Banjica 

Institut za građ. IG 
d.o.o. Banja luka, 
01-01.1-5780/17, 
20.06.2017. 

848 849 

Takse, saglasnosti 586 586 

M-5 Izgradnja treće trake Livno-Šuica 

Institut za građ. IG 
d.o.o. Banja luka, 
01-01.1-5780/17, 
20.06.2017. 

849 848 

Taksa 22 22 

M-5 Izgradnja traka za spora vozila 
dionica:010_ Donji Vakuf-Turbe (Komar) 

Trafficon d.o.o. Odžak, 
01-02.2-6211/17, 
06.07.2017. 

819 819 

Taksa 100 100 
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M-5 Devijacija puta AVNOJ-a u Bihaću 

  

Divel d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-6765/17, 
25.07.2017. 

1.329 1.329 

 

Higracon d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-11506/17. 
28.12.2017. 

1.755 - 

Geo Feld d.o.o.Bihać, 
01-02.1-6422/13. 
25.07.2013. 

1.743 1.743 

BH Telecom 
Elektodist.Bihać 1.130 1.130 

M-14 Rekonstrukcija ceste Izačić-Vrkašić-
Orljani 

Saglasnost, 
Vizualizacija 3.296 3.296 

M-17 
Glavni projekat M-17 001 dionica: 
Tarčin-Konjic,rekonstrukcija crne tačke 
km 16+800 km 17+600 

Divel d.o.o. Sarajevo, 
01-02.2-6764/17, 
25.07.2017. 

620 620 

M-20 
Sanacija kolovozne konstrukcije  i 
pješačke staze i odvodnje  dionica 
Goražde –Goražde 8-Ustiprača L= 500m 

Desing&QC 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-8670/17. 
27.09.2017. 

585 585 

M-19.2 
Glavni projekat rekonstrukcije  i sanacije  
M-19.2 dionica 001, Vitalj-Vlasenica, km 
6+850 – km 11+670 

Divel d.o.o. 
Sarajevo, 
01-01.1-8685/17. 
27.09.2017. 

936 936 

M-5 
Glavni projekat rekonstrukcije  
ceste:Busovača-Draga, km 5+200- km 
6+050 

Arting BH 
d.o.o.Sarajevo, 
 01-02.2-9692/17, 
01.11.2017. 

7.605 - 

M-18 
Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice  
ceste M-18  i R- 468 u mjestu Olovske 
luke km 20+600 

Pronasa d.o.o. Sarajevo, 
 01-02.2-9449/17, 
23.10.2017. 

500 500 

M-4.2 

 Rekonstrukcije raskrsnice M-4.2, Ul 
Žrtava  domovinakog rata i Ul. 25. 
Novembar, dionica: Skokovi-Srbljani 
(Mala Lisa) 

Vještačenje 2.667 2.667 

Ostalo 830 830 

M-17 Rekonstrukcija  ceste Bulajića krivine 
km35+800-km36+000 

ZT Tehnizaštita,  
01-01.1-3565/17. 
24.04.2017 

750 750 

Saglasnost 300 300 

M-20 Rekonstrukcija mosta na Drini  obilaz 
Goražde  

Divel d.o.o.Sarajevo, 
01-02.1-10432/16. 
23.11.2016. 

1.053 1.053 

 

Izgradnja novoprojektovane dionice:  
Potpaklenik – Kladanj (tunel Karaula) 
 
 

Nakande, Takse 
Vještačenje 4.303 4.303 

Ukupno    56.588 

2.  Izgradnja Obilaznice Bugojna 

Projektiranje 30.000 

IPSA Institut d.o.o. 
Sarajevo, 
01-02.1-7262/17. 
10.08.2017. 

29.998 18.106 

U toku 
Revizija 3.000 

Trasa d.o.o.Sarajevo, 
01-02.1-9740/17. 
03.11.2017. 

3.042 - 

Ukupno    18.106 

3. M-6.1 

Obilaznica Mostara, dionica: 
Miljkovići Rodoč,  
veza na M-17: 
Ažuriranje glavnog projekta trase 

Projektiranje 50.000 

Integra d.o.o. 
Mostar, 
01-02.1-6218/17, 
06.07.2017. 

49.608 49.608 

Okončano Revizija 4.500 

Ecoplan d.o.o. 
Mostar, 
01-02.1-6623/17, 
18.07.2017. 

4.446 4.446 

ostalo  Vještačenje i 
Vizualizacija 3.380 3.380 

Ukupno    57.434 

4. M-4.2 Obilaznica Cazin 
Glavni projekti objekata 

Projektiranje 160.000   

- Tender u toku 
Revizija 16.000   

5. M-5 
Obilaznica Kiseljaka 
Glavni projekt trase i mosta preko 
rijeke Lepenice 

Projektiranje 50.000   

- Čeka okončanje 
idejnog projekta 

Revizija 5.000   

6. M-6 

Sjeverna obilaznica Gruda 
Glavni projekt  objekata ( 2 
vijadukta – cca 65 m i cca 50 m i 1 
potputnjak l=cca 8 m ) 

Projektiranje 80.000   

- Tender u toku 
Revizija 8.000   

7. M-5 

Obilaznica Donji Vakuf 
Gl. Projekt rekonstrukcije mosta 
preko Oboračkog potoka 
  (u raskrsnici) 

Projektiranje 20.000   

- 

Čeka se 
prethodna 

vodna 
saglasnost Revizija 2.500   

8. M-5 

Devijacija puta Avnoja-ažuriranje 
(izmjene glavnog projekta) 
rekonstrukcije ceste M-5, 
dionica:Bihać-Ripač 

Revizija - 

  

- 
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9. M-17.3 Izrada idejnog rješenja Obilaznice 

Stoca,  Projektovanje 15.000   - Tender u toku 

      
10. M-5 

Izrada Idejnog rješenja, i  prethodne 
procjene uticaja na okoliš izgradnje 
ceste M-5, dionica Čvor Mali Lug – 
Gorjevac (nastavak Obilaznice 
Bihaća) L=cca 15km 

Projektiranje - 

  

- 

 

11. M-4.2 

Izrada glavnog projekta izgradnje 
veze obilaznica Cazina(Mihaljevac) 
i Bihaća (Kamenica)  L= cca14km 
 

Konsult.usl. 4.000   

- 

 

Projektiranje 130.000 
  

12. M-5 

Ažuriranje glavnog projekta 
Obilaznice Bihaća, dionica Petlja 
Kamenica – Raskrsnica Jablanska 
L=5km 

Projektiranje -   -  

Revizija -   -  

13. M-14.1 
Glavni projekat izgradnje dionice 
ceste Grmuša-Mali Radič, L=8km, 
uključujući Misiju G21 

Projektiranje 54.000   

2.846 Žalba 
Revizija 8.000   

Ostalo  

Vizualizacija, 
ugovor o djelu, 
 01-6867/17, 
01.08.2017. 

2.846 

14. M-16 
Racionalizacija glavnog projekta 
sanacije crne tačke Trivunove 
krivine 

Konsult.usl. 7.000 

IPSA Institut 
d.o.o.sarajevo, 
01-02.1-6223/17, 
06.07.2017. 

7.020 5.616 

U toku 
Revizija 1.200   - 

Ukupno    5.616 

15. M-1.9 
Glavni projekat rekonstrukcije ceste 
M-1.9 dionica:Slatina(gr.entiteta)-
Gradačac, L=cca 5 km 

Projektovanje 77.000 

Institut za građ. IG 
d.o.o. Banja luka, 
01-02.1-11494/17. 
27.12.2017. 

51.585 
- U toku 

Revizija 8.000   

16. M-17.4 
Glavni projekat rekonstrukcije ceste 
M17.4 dionica:Mostar-Čitluk-
Ljubuški-Crveni grm  

Projektovanje 65.000 

Institut za građ. IG 
d.o.o. Banja luka, 
01-02.1-11494/17. 
27.12.2017. 

51.106 
- U toku 

Revizija 7.000   

17. M-1.8 
Idejno rješenje veze magistralnih 
cesta M-1.8 i M-14.2 (Orašje jug-
Donja Mahala) L=cca 5km 

Projektovanje 5.000 

Saraj Inženjering 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.1-10518/17, 
23.11.2017. 

4.984 - U toku 

18. M- 17.3 

Izgradnja ceste Neum-Stolac,  
dionica: Broćanac-Drenovac 
-Izrada elaborata zaštite od požara i 
zaštite na radu na projektnu dok. 

Konsul.usl. 7.000 

ZT Tehnizaštita 
d.o.o. Sarajevo, 
01-02.1-6685/17, 
20.07.2017. 

6.845 6.845 

Okončano 

Dionica Kiševo-Broćanac: 
Nostrifikacija glavnog projekta 
tunela „Žaba“  

Konsult.usl. 4.100 

Univerzitet Džemal 
Bijedić Mostar, 
građ.fakult.  
01-02.1-9642/17. 
31.10.2017. 

3.920 3.920 

Studija zaštite okolisa  za Neum-
Stolac 

Konsult.usl.  

JV Enova 
d.o.o.Sarajevo 
&Zagrebinspekt Ltd. 
Mostar,01-02.3-
1835/17. 07.03.2017. 

33.316 33.316 

Ukupno    44.081 

19. M-18.1 

Rekonstrukcija-modernizacija  
dijela makadamskog kolovoza na 
M-18.1 Trnovo-Ustikolina, dionica-
Ustikolina – Garež 

Projektovanje 7.000 

Arting  BH d.o.o. 
Sarajevo, 
01-02.1-9466/17, 
31.10.2017. 

7.014 7.014 Okončano 

20. 

 
 

M-5 
M-6.1 

Izrada Skraćenih Akcijskih  Planova 
Preseljanja za projekte Izgradnja 
trake za spora vozila na dionici: 
-  Ripač-Dubovsko 
-  Posušje-Grude-Široki Brijeg 

Konsult.usl. 7.000 

ENOVA 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.3-10204/17, 
15.11.2017. 

7.020 - U toku 

21. M-14 Idejno rješenje obilaznice Bosanska 
Otoka  (veza cesta M-14 i R-401) Projektovanje 10.000   -  

22. M-15 
 Idejno rješenje izgradnje ceste 
M15, dionica Vrhpolje-Donje 
Sokolovo- Crljeni l =cca 18km 

Projektovanje 40.000 
  

- 
 

  U K U P N O  1.385.300   191.684  
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Rb.11, 21 i 22 – Projekti su planirani Rebalansom, te su do kraja godine vršene pripreme 
dokumentacije za nabavku usluga. 
 
3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela 

 
Red 
br. 

Mag. 
Cesta 

 
Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 
na 

projektu 

Rebalans 
Plana 2017. 

Izvođač/ 
Konsultant 

Ugovoreno 
Realizovano 

01.01.-
31.12.2017. 

Napomena 

1. M17 
Rekonstrukcija rasvjete na 
petlji Zenica, dionica:Doboj-
Zenica-Lašva, km 76+570 

Izvođenje 14.200 
Step d.d.Sarajevo,  
01-02.1-6373/17, 
10.07.2017. 

14.141 14.130 

Okončano 

Konult usluge 4.000 

EMG Viting d.o.o. 
Vitez,  
01-02.1-3861/17, 
26.04.2017. 

3.887 3.888 

Revizija 1.200 

JP za prostorno 
planiranje i uređenje  
Grada Zenica d.o.o. 
Zenica 
 01-02.1-8999/17. 
09.10.2017. 

1.158 1.158 

Ostalo  Taksa 70 70 

Ukupno    19.246 

2. M4.2 Rasvjeta raskrsnice cesta M4.2 
i M14 u Srbljanima Projektovanje  7.000 

 
 - 

Priprema 
dokumentacije 

za tender 

    26.400   19.246  

 
3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na  magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva 
skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka 
 
 

Red 
br. 

Mag. 
Cesta 

 
Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 
na 

projektu 

Rebalans 
Plana 2017. 

Izvođač/ 
Konsultant 

Ugovoreno 
Realizovano 

01.01.-
31.12.2017. 

Napomena 

1. M-5 
012 

Rekonstrukcija raskrsnice sa M5 i 
R-441 (Vjetrenica), općina Vitez  

Projektovanje  9.300 

GP:IPSA Institut 
d.o.o.Sarajevo, 
Divel d.o.o.Sarajevo, 
INK Constructor 
d.o.o. Banja 
luka,Geoput d.o.o. 
Banja luka, 
01-02.2-6795/17, 
26.07.2017. 

9.272 2.782 

U toku 

Revizija 1.000   - 

Ukupno    2.782 

2. M17.3 
003 

Hutovo – Neum, potez prolaz kroz  
Neum, rješavanje oborinske 
kanalizacije na postojećoj cesti, 
L=1,2km (Ifaza) 

Projektovanje  10.000 

GP:IPSA Institut 
d.o.o.Sarajevo, 
Divel d.o.o.Sarajevo, 
INK Constructor 
d.o.o. Banja 
luka,Geoput d.o.o. 
Banja luka, 
01-02.2-6795/17, 
26.07.2017. 

10.050 10.050 

 

Izvođenje 200.000   - 

Nadzor 7.000   - 

Ukupno    10.050 

3. M4.2 

 Rekonstrukcije raskrsnice M4.2, Ul 
Žrtava  domovinakog rata i Ul. 25. 
Novembar, dionica: Skokovi-
Srbljani (Mala Lisa) 

Projektovanje 15.100 

GP:IPSA Institut 
d.o.o.Sarajevo, 
Divel d.o.o.Sarajevo, 
INK Constructor 
d.o.o. Banja 
luka,Geoput d.o.o. 
Banja luka, 
01-02.2-6795/17, 
26.07.2017. 

15.122 7.561 U toku 
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Nastavak tabele 3.2.3.: 
   

Revizija 2.000   - 
 

Ukupno    7.561 

4. M-16.2 
Izgradnja pješačke staze M16.2 
(001), km 11+500 do km 12+000, 
općina Gornji Vakuf,  

Projektovanje 7.000 

Geo-Data d.o.o. 
Mostar, 
 01-02.2-6053/17, 
29.6.2017. 

6.856 6.856 

U toku 
Izvođenje 98.000 

Rudnici gipsa  z.d.d. 
Sarajevo, 
01-02.2-10661/17. 
29.11.2017. 

98.197 - 

Nadzor 7.000 

Arting 
d.o.o.Sarajevo. 
01-02.4-9338/17. 
19.10.2017. 

5.616 - 

Ukupno    6.856 

5. M-6.1 
Rekonstrukcija raskrsnice na M6.1 
sa lokalnom cestom  za Blagaj, km 
2+000 

Projektovanje 14.800 

GP:IPSA Institut 
d.o.o.Sarajevo, 
Divel d.o.o.Sarajevo, 
INK Constructor 
d.o.o. Banja 
luka,Geoput d.o.o. 
Banja luka, 
01-02.2-6795/17, 
26.07.2017. 

14.800 4.440 U toku 

6. M-5 
M-15 

Rekonstrukcija raskrsnica cesta M5 
i M15 izlaz iz Ključa Projektovanje 14.700 

GP:IPSA Institut 
d.o.o.Sarajevo, 
Divel d.o.o.Sarajevo, 
INK Constructor 
d.o.o. Banja 
luka,Geoput d.o.o. 
Banja luka, 
01-02.2-6795/17, 
26.07.2017. 

14.684 5.873 U toku 

7. M-17 
Idejni projekat rekonstrukcije 
raskrsnice M17 i lokalne ceste za 
naselje Papratnica, općina Žepče 

Projektovanje 5.900 

Desing&QC 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-6622/17, 
18.07.2017. 

5.850 - U toku 

8. M-6 Izgradnja pješačke staze u 
Ružićima, L=1km, općina Grude Projektovanje 7.000 

Geo-data d.o.o. 
Mostar, 
01-01.1-5511/17. 
12.06.2017. 

6.845 6.845 Okončano 

9. M-14.2 
Izgradnja pješačke staze na cesti 
M14.2, km 1+00 do km 2+00, 
općina Odžak 

Projektovanje 7.000 

AIK-Inžinjering 
d.o.o. Banovići,  
01-02.2-8699/17. 
28.09.2017. 

6.500 6.500 Okončano 

10. M-4.2 
Izgradnja pješačke staze na cesti 
M4.2, Barake-Mala Kladuša-
Marjanovac, općina Velika Kladuša 

Projektovanje 6.600 

Geo Feld d.o.o. 
Bihać, 
01-02.2-6683/17. 
19.07.2017. 

6.611 6.610 Okončano 

11. M-4 Rekonstrukcija raskrsnice u kružni 
tok na M4, ulaz u Lukavac Projektovanje 19.400 

GP:IPSA Institut 
d.o.o.Sarajevo, 
Divel d.o.o.Sarajevo, 
INK Constructor 
d.o.o. Banja 
luka,Geoput d.o.o. 
Banja luka, 
01-02.2-6795/17, 
26.07.2017. 

19.335 7.734 U toku 

12. M-5 
Izgradnja pješačke staze uz M5, 001 
granica BIH/RH-izačić-Bihać u 
naseljenom mjestu Izačić, L=1,2km 

Konsult.usl. 11.000   

-  Projektovanje 7.000   

Revizija 2.000   

13. M-5 Rekonstrukcija raskrsnice cesta 
M14.2 i M5 u Bosanskom Petrovcu  Projektovanje 19.400 

GP:IPSA Institut 
d.o.o.Sarajevo, 
Divel d.o.o.Sarajevo, 
INK Constructor 
d.o.o. Banja 
luka,Geoput d.o.o. 
Banja luka,01-02.2-
6795/17, 
26.07.2017. 

19.334 9.667 U toku 
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14. M-5 
Rekonstrukcija raskrsnice M5 i 
lokalne ceste u Travniku (Plava 
voda) 

Projektovanje 14.800 

GP:IPSA Institut 
d.o.o.Sarajevo, 
Divel d.o.o.Sarajevo, 
INK Constructor 
d.o.o. Banja 
luka,Geoput d.o.o. 
Banja luka,01-02.2-
6795/17, 
26.07.2017. 

14.724 7.362 U toku 

15. M-14 
Rekonstrukcija raskrsnice M14 i 
Ulice Prvomajska u Bosanskoj 
Krupi 

Projektovanje 7.000 

Pronasa 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-7298/17, 
11.08.2017. 

6.962 3.481 

U toku 
Revizija 2.000   - 

Ukupno    3.481 

16. M-14 Izgradnja pješačke staze na M14 u 
naselju Kostela Projektovanje 5.900 

Divel d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-7299/17. 
11.08.2017. 

5.850 5.850 Okončano 

17. M-17 Izgradnja pješačke staze i rasvjete u 
Kosovi, općina Maglaj Projektovanje 7.000 

AIK-Inženjering 
d.o.o.Banovići, 
01-02.2-11181/17. 
15.12.2017. 

1.989 - U toku 

18. M-18 
Rekonstrukcija raskrsnice na M18 
010 Kobilja Glava-Sarajevo-Malta 
km 8+340 

Projektovanje 14.200 

GP:IPSA Institut 
d.o.o.Sarajevo, 
Divel d.o.o.Sarajevo, 
INK Constructor 
d.o.o. Banja 
luka,Geoput d.o.o. 
Banja luka, 
01-02.2-6795/17, 
26.07.2017. 

14.169 5.667 

U toku 

Revizija 3.000   - 

Ukupno    5.667 

19. M-20 
Izgradnja pješačke staze  od Trga 
Branilaca do naselja Bačci, općina 
Goražde 

Revizija 1.200 
 

 -  

20. M-15 
Izgradnja pješačke staze na M15 u 
naselju Šujica, L= 1,5km, općina 
Tomislavgrad 

Projektovanje 7.000 
Integra d.o.o.Mostar,  
01-02.1-5493/17. 
09.06.2017. 

6.763 6.763 Okončano 

21. M-15 
Izgradnja pješačke staze na M15 u 
naselju Bukovica, općina 
Tomislavgrad  

Projektovanje 7.000 
Integra d.o.o.Mostar, 
01-01.1-5513/17, 
12.06.2017. 

6.809 6.809 Okončano 

22. M-5 Izgradnja pješačke staze na M5, 
(naselje Putiš) općina Busovača Projektovanje 7.000 

Desing&QC 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-11015/17. 
11.12.2017. 

2.500 - U toku 

23. M-16 

Izgradnja pothodnika na M16 
(skretanje za naselje Podgrađe), 
dionica: Prozor/Rama-
G.Vakuf/Uskoplje 

Projektovanje 13.500 

GP:IPSA Institut 
d.o.o.Sarajevo, 
Divel d.o.o.Sarajevo, 
INK Constructor 
d.o.o. Banja 
luka,Geoput d.o.o. 
Banja luka, 
01-02.2-6795/17, 
26.07.2017. 

13.473 5.389 

U toku 

Revizija 1.500   - 

Ukupno    5.389 

24. M-17 

Izrada glavnog projekta raskrsnice 
sa pješačkim stazama na M17 
dionica: Jablanica-Mostar, mjesto: 
Vrapčići 

Projektovanje 15.000 

  

-  

25. M-6 Rješavanje odvodnje u Stocu II faza 
Izvođenje 170.000   

-  
Nadzor 7.000   

26. M-6.1 
Rekonstrukcija  raskrsnice u 
naseljenom  mjestu Bobara, dionica: 
Kolo-Posušje, II faza     

Izvođenje 100.000   
-  

Nadzor 5.000   

27. M-14  
003 

Bosanska Krupa 1 – Otoka, 
izgradnja pješačke staze L=1,0 km  

Izvođenje 320.000   
-  

Nadzor 7.000   

28. M-15 
007 

Igradnja pješačke staze uz 
magistralnu cestu M15 u naselju 
Priluka, općina Livno 

Projektovanje 7.000   

-  Izvođenje 170.000   

Nadzor 3.000   
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29. M-17 Izgradnja pješačke staze Karuše – 

Mravići 
Izvođenje 190.000   

-  
Nadzor 7.000   

30. M-18 Rekonstrukcija raskrsnice M5 i 
M18 Jošanica u kružni tok 

Izvođenje 1.000.000   
- ** 

Nadzor 30.000   

31. M-4 Rekonstrukcija raskrsnice u naselju 
Klokotnica II faza Projektovanje 7.000   -  

32. M-5 

Rekonstrukcija ceste M5, potez 
Kamenica – Bedem sa 
rekonstrukcijom raskrsnica  i 
izgradnjom pješačkih i biciklističkih 
staza 

Projektovanje 50.000 

  

-  

33. M-6 

Izgradnja nogostupa na M6 _001  
km 15+500 - km 16+500 na 
dionici:Gorica_Vitina, mjesto 
Ružići (lijeva strana kolnika) 

Projektovanje 6.000 

  

-  

34. M-6.1 
Rekonstrukcija raskrsnice M6.1 i 
R420 u naseljenom mjestu Vinjani, 
općina Posušje 

Projektovanje 10.000 
  

-  

35. M-14 
Rekonstrukcija raskrsnice 
magistralnih cesta M14 i M14.2 u 
Bosanskoj Krupi 

Projektovanje 15.000 
  

-  

36. M-14 Izgradnja pješačkih staza, izlaz iz 
Bosanske Krupe, L=1000 m Projektovanje 7.000   -  

37. M-14.1 

Izmjena projetne dokumentacije – 
glavni projakt rekonstrukcije 
raskrsnice na M14.1 u kružni tok – 
Odžak 

Projektovanje 7.000 

Ipsa Institut d.o.o. 
Sarajevo,  
01-02.2-10567/17. 
24.11.2017. 

6.786 6.786 Okončano 

38. M-5 
Izrada glavnog projekta trake za 
lijevo skretanje  sa M-5 na stari put 
za Bosanki Petrovac 

Projektovanje - 

Geo Feld 
d.o.o.Bihać, 
01-02.2-10163/17. 
14.11.2017. 

6.493 6.493 Okončano 

  U K U P N O  2.695.300   129.518  
 
      
R.br. 19 - Projekat uradila Općina Goražde, 
R.br. 24 - 36 - Projekti su planirani Rebalansom, do kraja godine vršene su aktivnosti na pripremi  
nabavki usluga. 
R.br. 30 - Potpisan je Sporazum (01-02.2-10985/17, od 08.12.2017.)o zajedničkoj implementaciji 
projekta rekonstrukcije raskrsnice u kružni tok  na M-18, likalitet Jošanica, općina Vogošća, između 
Ministarstva saobraćaja Kanton Sarajevo, Općine Vogošća i JP Ceste F BiH, kojim će Kanton 
Sarajevo za izvođenje radova obezbjediti  nepovratna sredstva u iznosu od 1,00 mil.KM, koji je 
proizašao iz projektantske procjene radova. Općina Vogošća će izdati potrebna odobrenja za izvođenje 
radova, te obezbjediti sredstva i provesti postupak  
 eksproprijacije zemljišta za potrebe navedenog projekta. 
 
 

3.2.4. Vanredno održavanje  
3.2.4.1.Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata  
 
 

Red 
br. 

Mag. 
Cesta 

 
Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 
na 

projektu 

Rebalans 
Plana 
2017. 

Izvođač/ 
Konsultant 

Ugovoreno 
Realizovano 

01.01.-
31.12.2017. 

Napomena 

1. M-17 

Glavni projekt sanacije tunela 
Vranduk II, (T17-007-44)dionica 
Topčić polje-Lašva, km 7+416 – 
Izmjene i dopune 

Projektovanje 130.000 
Divel d.o.o Sarajevo,  
01-02.1-5977/17. 
27.06.2017. 

129.772 129.772 

Okončano Revizija 4.000 
IGH d.o.o.Mostar, 
01-02.1-10164/17. 
14.11.2017. 

3.920 3.920 

Ostalo  saglasnost 21 21 

Ukupno    133.713 

2. M-16.2 

Glavni projekt  sanacije tunela Jasen 
(T16.2-003-22)u naselju Ustirama, 
dionica Prozor-Jablanica 1, km 
17+686 – Izmjene i dopune 

Projektovanje 40.000 
IGH d.o.o. Mostar,  
01-02.2-7023/17. 
02.08.2017. 

39.780 13.338 Izrada projekta i 
revizija u toku 
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Revizija 4.000 

Divel d.o.o.Sarajevo, 
01-02.1-9293/17. 
18.10.2017. 

3.999 - 
 

Ukupno    13.338 

3. M-17 

Glavni projekat rekonstrukcije 
tunela Karaula, G. Goliješnica, 
Tupanovac (T17-006-42), dionica 
Ozimica-Topčić polje, km 2+699 

Projektovanje 100.000 
Divel d.o.o.Sarajevo, 
01-02.1-10677/17, 
29.11.2017. 

98.184 38.945 
Izrada projekta 
u toku,tender za 
reviziju u toku Revizija 9.000   - 

Ukupno    38.945 

      4. M-17 

Glavni projekt  
sanacije/rekonstrukcije mosta  
(M17.0-5-04) preko r. Bregave   na 
cesti M17.0, dionica  Mostar – 
Čapljina – gr.R.H, km 32+100 – 
Izmjene i dopune 

Projektiranje 7.000 
Divel d.o.o.Sarajevo  
01-02.1-3871/17, 
27.04.2017. 

6.903 6.903 Okončano  

5. M-5 

Glavni projekt  
sanacije/rekonstrukcije mosta  
(M05.0-2-08) preko r. Plive u Jajcu  
na cesti M05.0, dionica  Bosanski 
Petrovac – Jajce, km 93+772 – 
Izmjene i dopune 

Projektiranje 7.000 

Ipsa Institut d.o.o. 
Sarajevo, 
01-02.1-3869/17, 
27.04.2017. 

7.020 7.020 Okončano  

6. M-5 

Glavni projekt  
sanacije/rekonstrukcije mosta  
(M05.0-2-01) preko r. Sane (ulaz u 
Ključ)  na cesti M05.0, dionica  
Bosanski Petrovac – Jajce, km 
40+099 – Izmjene i dopune 

Projektiranje 6.800 

Ink Constructor 
d.o.o. Banja luka 
01-02.1-3870/17, 
27.04.2017. 

6.786 6.786 

Okončano  
Ostalo  takse 610 610 

Ukupno    7.396 

7. M-16.4 

Glavni projekt  
sanacije/rekonstrukcije mosta preko 
rijeke Vrbas (M16.4-001-249) u 
Bugojnu, dionica Nević Polje – 
Bugojno, km 35+180 – Izmjene i 
dopune 

Projektovanje 7.000 
Divel d.o.o.Sarajevo, 
01-02.1-6054/17, 
29.6.2017. 

7.020 7.020 

 
 

Okončano 
 
 

Revizija 3.000 

IPSA Institut d.o.o. 
Sarajevo, 
01-02.1-6821/17. 
27.07.2017. 

2.925 2.925 

Ostalo  Naknada 520 520 

Ukupno    10.465 

8. M-18.1 

Glavni projekat rekonstrukcije 
mosta preko Crne rijeke (M18.1-1-
06), lokacija skretanje za Govediće, 
dionica Ustikolina-Trnovo, km 
40+088 

Projektovanje 17.000 

GP:IPSA Institut 
d.o.o. Sarajevo INK 
Constructor d.o.o. 
Banja luka, 
01-02.1-7349/17. 
14.08.2017. 

16.965 15.070 

U toku 

Revizija 1.200 
Trasa d.o.o.Sarajevo, 
01-02.1-9802/17. 
06.11.2017. 

1.404 - 

Ukupno    15.070 

9. M-15 
Glavni projekat rekonstrukcije 
mosta preko potoka Krbava, dionica 
Kamičak-Ključ, km 9+622 

Projektovanje 16.000 

GP:IPSA Institut 
d.o.o. Sarajevo INK 
Constructor d.o.o. 
Banja luka, 
01-02.1-7349/17. 
14.08.2017. 

15.795 

- U toku 

Revizija 800 
Trasa d.o.o.Sarajevo, 
01-02.1-9802/17. 
06.11.2017. 

936 

10. M-17 

Glavni projekat zaštite temelja 
mosta  preko nepoznatog potoka, 
Zukića kosa (M17-011-342), 
dionica  Tarčin – Konjic, km 
13+736 

Projektovanje 15.200 

GP:IPSA Institut 
d.o.o. Sarajevo INK 
Constructor d.o.o. 
Banja luka, 
01-02.1-7349/17. 
14.08.2017. 

15.210 15.210 

Okončano 

Revizija 700 
Trasa d.o.o.Sarajevo 
01-02.1-9802/17. 
06.11.2017. 

819 819 

Ukupno    16.029 

11. M-17 

Glavni projekat zaštite temelja 
mosta  preko duboke uvale, 
Gradište kod Crnaje (M17-012-
303), dionica  Konjic- Jablanica 1, 
km 14+661 

Projektovanje 8.200 

GP:IPSA Institut 
d.o.o. Sarajevo INK 
Constructor d.o.o. 
Banja luka, 
01-02.1-7349/17. 
14.08.2017. 

8.190 
- 
 U toku 

Revizija 700 
Trasa d.o.o.Sarajevo, 
01-02.1-9802/17. 
06.11.2017. 

819 
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Nastavak tabele:3.2.4.1.: 

12. M-17 
Sanacija mosta preko rijeke Save u 
Bosanskom Šamcu (M17-001-574), 
dionica, km 0+000  

Projektovanje 43.300 

GP:IPSA Institut 
d.o.o. Sarajevo INK 
Constructor d.o.o. 
Banja luka, 
01-02.1-7349/17. 
14.08.2017. 

43.290 43.290 

Okončano 

Revizija 1.500 
Trasa d.o.o.Sarajevo, 
01-02.1-9802/17. 
06.11.2017. 

1.755 1.755 

Ukupno    45.045 

13. M-18.1 

Rušenje postojećeg i izgradnja 
novog mosta preko Crne rijeke u 
Bašcima (M18.1-001-446), dionica   
Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, 
km 42+720   

Izvođenje 607.000   

- Poništen tender 
Nadzor 8.500 

  

14. M-18 

Zamijena dilatacione naprave mosta 
preko rijeke Drinjače u Kladnju 
(M18-008-68), dionica Vitalj – 
Olovo, km 1+186 

Izvođenje 35.000   

- 
Dva puta tender 
poništen (jedna 
ponuda, drugi 
put nijedna) 

Nadzor 3.000 
  

15. M-17 

Zamijena dilatacione naprave mosta 
preko bujičastog potoka lokacija 
Bagrem (M17-012-305), dionica 
Konjic- Jablanica 1, km 16+311 

Izvođenje 66.000   

- 
Nadzor 3.000 

  

16. 

 Usluge prevođenja i 
usklađivanja sa Smjernicama: 

 
Konsultantske 
usluge 

 
   

Okončano 
 
 
 
 
 
 
 
 

U toku 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M-1.8 
Sanacija mosta preko Špioničkog potoka, 
(M01.8_003_95) lokacija Špionica Donja, 
dionica Pelagićevo-Srebrenik, km 22+062 

600 
Ipsa Institut d.o.o. 
Sarajevo,  
01-01.1-5492/17, 
09.06.2017. 

585 585 

M-18 
Sanacija mosta preko rijeke  Drinjače 
Kladnju (M18-008-69) dionica: Vitalj-
Olovo, km 2+107; 

1.000 
Desing&QC 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.1-9643/17, 
31.10.2017. 

936 - 

M-6.1 

Sanacija mosta preko potoka 
Korana,(M6.1_002_462) lokacija  Brkića 
vrelo, dionica Resanovci Bos. Grahovo 1, 
km 12+921 

1.000 
Desing&QC 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.1-9643/17, 
31.10.2017 

936 - 

M-5 
Sanacija mosta preko Sandžačke rijeke 
(M5-009_218), dionica Jajce Jug-Donji 
Vakuf 1, km 26+245 

1.300 
INK Constructor d.o.o. 
Banja luka, 
 01-02.1-11097/17. 
13.12.2017. 

1.300 - 

M-5 
Sanacija mosta preko potoka Mrižnica, 
(M5_001_8) lokacija Kamenica, dionica 
Granica RH (Izačić)-Bihać 4, km 7+765 

1.700 
Trasa d.o.o.Sarajevo, 
01-02.1-10748/17. 
04.12.2017. 

1.755 - 

M-4 
Sanacija mosta preko potoka Radušica 
(M4_008_200) dionica Teslić (Barići)-
Karuše, km 13+917 

1.300 
INK Constructor d.o.o. 
Banja luka,  
01-02.1-11097/17. 
13.12.2017 

1.300 - 

Ukupno    585 

17. M-17 
Sanacija mosta preko rijeke Bosne u 
Reljevu, dionica Jošanica-Stup1 km 
2+962 

Revizija 3.000 

Divel d.o.o. 
Sarajevo, 
01-02.1-4530/17, 
16.05.2017. 

3.000 3.000 

U toku 
Usklađivanje i 
prevođenje  

TZI Inženjering 
d.o.o. Sarajevo 
 01-02.1-3854/17 
GK 19.05.2017. 

500 - 

Ukupno    3.000 

18. M-18 

Glavni projekat sanacije mosta 
preko rijeka Bioštice u Olovu 
 (M18-009-187), dionica Olovo – 
Semizovac, km 0+404 

Projektovanje 20.000   

-  
Revizija 3.000 

  

19. M-15 

Glavni projekat sanacije mosta 
preko rijeke Sane, Krkojevačko 
polje, Čaplje (M-15-003-42), 
dionica Sanski Most 1 - Kamičak, 
km 4+283 

Projektovanje 35.000   

-  
Revizija 3.500 

  

20. M-18 

Rekonstrukcija mosta preko rijeke 
Ljubine  u Semizovcu (M-18-010-
398), dionica Semizovac-Sarajevo-
Malta, km 0+048      

Izvođenje 350.000   

-  
Nadzor 10.000 

  

21. M-1.8 
Rekonstrukcija tunela Drenik (T1.8-
004-48) l=80m, dionica Srebrenik-
Šički Brod 3, km 2+655   

Projektovanje 25.000   
-  

Revizija 3.000   

  U K U P N O  1.604.300   297.509  
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R.br.18. - 21. - Projekti su planirani Rebalansom, a planirane aktivnosti se prenose u 2018.godinu. 
 
 
 
3.2.4.2.Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza 
 

Red 
br. 

Mag. 
Cesta 

 
Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 
na 

projektu 

Rebalans 
Plana 2017. 

Izvođač/ 
Konsultant 

Ugovoreno 
Realizovano 

01.01.-
31.12.2017. 

Napomena 

1. M-14 
002 

Sanacija asfaltnog kolovoza M-
14_002: Srbljani - Bosanska Krupa 
sa uređenjem i zaštitom škarpi 
zasjeka cca = 8,0 km 

Projektovanje 25.000 

Konzorcij: Divel 
d.o.o.Sarajevo,IGH 
d.o.o.Mostar Trasa 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-6987/17. 
01.08.2017. 

24.921 12.460 

U toku 

Revizija 2.000 

Desing&QC 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-11352/17. 
21.12.2017. 

2.340 - 

Ukupno    12.460 

2. M-16 
006 

Sanacija asfaltnog kolovoza Crna 
Rijeka-Jajce Jug, L=2,5 km 

Izvođenje  142.000 

Rudnici gipsa z.d.d. 
Donji Vakuf, 
01-02.2-8378/17. 
14.09.2017. 

141.614 141.614 

Okončano 
Nadzor 7.900 

Divel d.o.o.Sarajevo. 
01-02.2-5967/16. 
11.07.2016. 

7.868 3.147 

Ukupno    144.761 

3. M-17 
005 

Sanacija asfaltnog kolovoza na 
poddionici: Poljice-Misurići,L=2,5 
km i km16+500 do km 
19+050općina Maglaj 

Projektovanje  17.200 

Institut za 
građevinsrstvo IG 
d.o.o. Banja luka,01-
02.2-6427/17, 
11.07.2017. 

17.199 17.199 Okončano 

4. M-1.8 

Rekonstrukcija magistralne ceste 
M1.8 dionica: granica 
FBIH/RH(Orašje) – granica 
FBIH/RS Lončari, km 1+750, 
Općina Orašje 

Projektovanje 27.700 

Institut za 
građevinsrstvo IG 
d.o.o. Banja luka,01-
02.2-6427/17, 
11.07.2017. 

27.612 27.612 Okončano 

5. M-15 
Sanacija asfaltnog kolovoza 
magistralne cesta M-15 Kamičak-
Ključ L= 6km 

Projektovanje 17.200 

Institut za 
građevinsrstvo IG 
d.o.o. Banja luka, 
01-02.2-6427/17, 
11.07.2017. 

17.199 17.199 Okončano 

6. M-4.2 
Sanacija asfaltnog kolovoza na 
dionici M-4.2 Skokovi-Srbljani, 
 L= 6km 

Projektovanje 17.200 

Institut za 
građevinsrstvo IG 
d.o.o. Banja luka, 
01-02.2-6427/17, 
11.07.2017. 

17.199 17.199 Okončano 

7. M-4.2 
Sanacija asfaltnog kolovoza granica 
BIH/RH do kružnog toka u Velikoj 
Kladuši 

Projektovanje 17.200 

Institut za 
građevinsrstvo IG 
d.o.o. Banja luka, 
01-02.2-6427/17, 
11.07.2017. 

17.199 17.199 Okončano 

8. M-5 
Sanacija asfaltnog kolovoza M-5 
005, km7+700 do km12+500, 
općina Bosanski Petrovac 

Projektovanje 18.300 

Institut za 
građevinsrstvo IG 
d.o.o. Banja luka, 
01-02.2-6427/17, 
11.07.2017. 

18.252 18.252 Okončano 

9. M-5 
Sanacija asfaltnog kolovoza M-5, 
Gromljak-Blažuj, km 3+970 – km 
5+100 

Projektovanje 10.000 
  

-  

10. M-17 
Sanacija asfaltnog kolovoza M-17 
dionica:Konjic-Jablanica, dužine 
cca 3km 

Projektovanje 15.000 
  

-  

     U K U P N O  316.700   271.881  
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3.2.4.3 Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka  
 
 

Red 
br. 

Mag. 
Cesta 

 
Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 
na 

projektu 

Rebalans 
Plana 2017. 

Izvođač/ 
Konsultant 

Ugovoreno 
Realizovano 

01.01.-
31.12.2017. 

Napomena 

1. M-14 

Sanacija slijeganja trupa ceste  
M-14:Bihać - Grmuša(Prnjosor) - 
Mali Radić,dionica: Čavkići – 
Spahići, od P45 do P50, od km 
0+870,74 do km 0+959,51 

Projektovanje 19.500 

Konzorcij: Divel 
d.o.o.Sarajevo, 
IGH d.o.o.Mostar 
Trasa d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-6987/17. 
01.08.2017. 

19.422 

- U toku 

Revizija 2.000 

Desing&QC 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-11352/17. 
21.12.2017. 

1.872 

2. M-16 
006 

Dionica Crna Rijeka-Jajce, km 
6+500 do km 10+600 (više 
lokacija)sanacija škarpi i nestabilnih 
kosina    

Projektovanje  23.200 

Konzorcij: Divel 
d.o.o.Sarajevo, 
IGH d.o.o.Mostar 
Trasa d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-6987/17. 
01.08.2017. 

23.166 

- 
 U toku 

Revizija 2.000 

Desing&QC 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-11352/17. 
21.12.2017. 

3.276 

3. M-14 
Sanacija škarpi i kosina, dionica: 
Srbljani-Bos.Krupa,  na 
najugroženijim mjestima 

Projektovanje  25.000 

Konzorcij: Divel 
d.o.o.Sarajevo, 
IGH d.o.o.Mostar 
Trasa d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-6987/17. 
01.08.2017. 

24.921 12.460 

U toku 
projektovanje, 

revizija i tender 
za izvođenje i 

nadzor  

Revizija 6.000 

Desing&QC 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-11352/17. 
21.12.2017. 

1.872 - 

Izvođenje  455.000   - 

Nadzor 14.000   - 

Ukupno    12.460 

4. M-18 
Sanacija klizišta ispod nivelete, 
cesta diionica:Živinice 1 –Vitalj, 
(Stanovi) km 26+000 

Izvođenje  280.000 

Roading 
d.o.o.Gračanica, 
01-02.2-6581/17, 
17.07.2017. 

279.371 270.440 

Okončano 
Nadzor 2.800 

Arting 
d.o.o.Sarajevo, 
01-02.2-7318/17. 
11.08.2017. 

2.718 2.718 

Ukupno    273.158 

5. M-16.2 

Sanacija slijeganja trupa ceste i 
potpornog zida ispod nivelete, cesta 
M-16.2_003, dionica:Prozor-
Jablanica 1, km 3+850 

Projektovanje 20.000 

  

-  

6. M-5 

Rješavanje odvodnje, cesta  
M-5_018, Prača-Hrenovica,  
dionica:Podgrab-Sastavci, km 
11+800 

Projektovanje 15.000 

  

-  

     U K U P N O  864.500   285.618  

 
R.br.5. i 6. - Projekti planirani Rebalansom, a planirane aktivnosti se prenose u 2018.godinu. 
 
4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije 
 
 

Red 
br. 

Mag. 
Cesta Naziv i opis projekta 

Rebalans 
Plana 
2017. 

Izvođač/ 
Konsultant 

Ugovoreno 
Realizovano 

01.01.-
31.12.2017. 

Napomena 

  Elaborati eksproprijacije      

  3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje      

  ll IZGRADNJA TRAKA ZA SPORA VOZILA      
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Nastavak tabele: 
1. M-5 Dionica Ripač - Vrtoče 2, poddionica Ripač - Dubovsko  21.200 

GP: Sarajinžinjering 
d.o.o. Sarajevo, 
Zedis d.o.o. 
Zenica,GeoFeld 
d.o.o. Bihać i AMG 
d.o.o. Visoko, 
01-02.2-7162/17, 
07.08.2017. 
 

21.180 4.236 U toku 

2. M-5 Dionica Gornje Bravsko – Ključ, poddionica Bos. Petrovac - Ključ 
- Prevoj Lanište 19.700 19.714 3.943 U toku 

3. M-5 Dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, prevoj Komar 16.400 16.334 - U toku 
4. M--6.1 Dionica Posušje-Široki Brijeg, Posušje - Grude  - Široki Brijeg  24.000 23.661 - U toku 
5. M-14.2 Dionica Bosanski Petrovac-Pasjak, Poddionica Bosanski Petrovac 

- Drvar  24.300 24.286 - U toku 

6. M-14.2 Dionica Pasjak- Resanovci, Poddionica Drvar - Resanovci  17.000 17.018 - U toku 

7. M-18 Izradnja  traka za  spora vozila: dionica: Olovo –Semizovac, 
podionica: Čevljanovići-Nišići 17.200 17.213 - U toku 

8. M-15 
 

Dionica: Livno-Šujica-Kupres: 
-           Borova Glava traka 25.300 25.302 - U toku 

Dionica: Livno-Šujica-Kupres: 
-          Trivunove krivine 1.000   - U pripremi 

  lll REKONSTRUKCIJA CESTE      

9. M-4.2 

Obilaznica Cazina 
Glavni projekat objekata (mostovi 2) Misija G21 
Ažuriranje –Izmjena glavnog projekta trase Studija uticaja na 
okoliš 

25.000 

GP: Sarajinžinjering 
d.o.o. Sarajevo, 
Zedis d.o.o. Zenica, 
GeoFeld d.o.o. Bihać 
i AMG d.o.o. 
Visoko, 
01-02.2-7162/17. 
07.08.2017. 

24.912 - 

U toku  
 

 
 VII SANACIJA ŠTETA NAKON POPLAVA    

10. M-18 Dionica Priboj 2-Simin Han 1, Poddionica Banj Brdo - Simin Han  14.400 14.341 - 

  Planirani elaborati za prenesene projekte      

  3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje      

11. M-14.1 Obilaznica Odžak 
Izrada glavnog projekta tzv. “sjeverne veze” L=2.0 km 2.500 

  
- U postupku 

12. M-5 Ažuriranje glavnog projekta obilaznice Donji Vakuf L=3,5 km 3.500   - U postupku 
13. M-5 Glavni projekat rekonstrukcije ceste na potezu Skela  (tunel i 

cesta), L=cca 1km 1.000 
  

- U postupku 

14. M-5 Rekonstrukcija ceste M5 Dionica: Kaonik – Gromiljak Potez 
„Delfine krivine“, L=cca 1km 2.000 

  
- U postupku 

  lll REKONSTRUKCIJA CESTE      

15. M-5 Glavni projekat rekonst.cest, dionica Jajce Jug-Donji Vakuf 1 5km 4.000   - U postupku 
16. M-15 Obilaznica Livna (veza M15 i M6.1) 2.000   - U postupku 
17. M-6 Sjeverna obilaznica Gruda (veza M6 i R 420) 3.000   - U postupku 
18. M-5 Obilaznica Kiseljaka L=cca 2km 2.000   - U postupku 
19. N Glavni projekt Zapadne obilaznice Ljubuškog, L=1,7km 2.000   - U postupku 
20. N Obilaznica Goražda  L= cc1+1,5 km 2,5 km  3.000   - U postupku 

 
3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješačkih staza sa 
odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka 

   

21. M-15 Rekonstrukcija raskrsnice Gorica  u Livnu u kružni tok 500   - U postupku. 

22. M-6 Rekonstr.raskrsn. M6 i R425a u naselju Trebižat (spoj na AC) 
općina Čapljina 1.500   - Okončan 

23. M-18 
010 

Rekonstrukcija raskrsnica na cesti M18 u kružne tokove, (prolaz 
kroz Vogošću) 2.000 

  
- U postupku 

24. M-5 Rekonstrukcija raskrsnica u kružne tokove na obilaznici Viteza  – 
Krčevine  4.100   - U postupku 

25. M-14.1 Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok Odžak 1.000   - U postupku 
26. M-4 Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok u Jelahu 4.100   - U postupku 
27. M-4 Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Velika Brijesnica 4.100   - U postupku 

28. M-14.1 Rekonst. Raskr.ceste M14.1 i saobraćajn. za Industrijsku zonu u 
općini Gradačac 4.100   - U postupku 

  U K U P N O 251.900 
  

8.179 
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U slijedećoj tabeli navedeni su projekti gdje je završena ili je u toku eksproprijacija: 

 
Red.
br. 

Mag. 
Cesta Naziv i opis projekta 

Rebalans 
Plana 2017. 

Realizovano 
01.01.-

31.12.2017. 
Napomena 

1. M-17.3 Neum – Stolac, dionica: Broćanac –Drenovac (277.981KM) 
(tunel Žaba 675.988KM, tunel Oštrovac 32.412KM) 

2.005.300 

986.381 

U toku 
R.br. 
11,13,14,15,17,
18,19,20,21,22,
23,24,26,27,28,
29,30, 31,32,33, 
34,  
35 (okončan 
bez 
eksproprijacije), 
38,40,41,43,44 
(okončano,eksp
roprijaciju r.br 
43. finansirala 
Općina Doboj-
Istok, u iznosu 
od 10.100 KM. 
(tačka 6. 
Donacije i                  
sufinansiranje)  
 46 (pred 
okončanjem), 
47,48,49,50, 51. 

 

2. M-6.1 Južna Obilaznica Mostara, servisna saobraćajnica na dion. Međine-Miljkovići i dion.Miljkovići-
Rodoč-veza na M-17 51.354 

3. M-14 Obilaznica Bihaća, dionica:Izačić-Kamenica  

4. M-16.4 Obilaznica Bugojna  

5. M-4.2 Obilaznica Cazina  

6. M-6 Južna obilaznica Gruda (Ifaza)  

7. M-14.1 Izgradnja magistralne ceste Bihać-Bosanska Krupa, Srbljansko – Grmuški plato, L= 25 km 41.390 

8. M-5 Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-5 i R-403 u Kamenici  

9. M-5 Bihać: Devijacija pored Robota i Doma Zdravlja Bihać    

10. M-1.8 Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-1.8 u Špionici dionica (003), km 21+200  

11. M-18 Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-18 “Husino” dionica (006), km 2+500  

12. M-4 Rekonstr. raskrsnice ceste M-4 i lokane ceste za Bistarac, dionica (010): Donja Orahovica-Šićki 
Brod, km 23+500 

 

13. M-6.1 Rekonstrukcija ceste M-6.1, dionica (010), km 9+000 do 10+000 Dobrič   

14. M-5 Rekonstrukcija raskrsnice M-5 i lokalne ceste Dolac na Lašvi, dionica (011), km 10+200-9+950  

15. M-17 Izgradnja pješačkog prelaza izvan nivoa kolovoza za naselje Nemila, km 4+700  

16. M-5 Izgradnja pješačke staze u neslju Izačić, M-5_001, km 2+450 – km 3+000  

17. M-4.2 Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-4.2 i R400 na M4.2, dionice Skokovi – Srbljani (Todorovo)  

18. M-18 Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-18 “Olovske Luke” dionica ( 008), km 20+600   

19. M-1.8 Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Ćehaje  

20. M-20 Rekonstrukcija raskrsnice Vitkovići u krožni tok  

21. M-17 Topčić Polje – Lašva 0, km 1+600  i km 3+880  

22. M-18 Priboj 2 – Simin Han 0, km 9+100 – km 9+200  

23. M-18 Priboj 2 – Simin Han 1, km 11+050  do km 21+300  

24. M-5 Rekonstrukcija  ceste  dionica: Kaonik-Gromljak, potez „Delfine krivine“  

25. M-15 Kamičak – Ključ, km 17+000  

26. M-4 Petlja Šićki 137.125 

27. M-6 Rekonstrukcija raskrsnice za Kravice, dionica: 002; km 12+400  

28. M- 6.1 Izgradnja pješačke staze na dionici: Mostar-Široki brijeg, kroz naseljeno mjesto Međine  

29. M-4.2 Rekonst. rask. ceste M-4.2, Ul. Žrtava domov. rata i 25. Novembra, u Cazinu  (002), km 11+230 100 

30. M-15 Rekonstrukcija raskrsnice Gorica  u Livnu u kružni tok   

31. M-6 Rješenje odvodnje magistralne ceste na ulazu u Stolac, M-6, 004, km 3+950 – km 4+600   

32. M- 4.2 Sanacija  klizišta, cesta M-4.2_002, dionica002: Skokovi-Srbljani, km 13+350  

33. M-18 Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, općina Centar, Sarajevo  

34. M-14 Izgradnja kružnog toka u Bosanskoj Krupi (kolodvor) dionica 002 5.000 

35. M-15 Izgradnja kružnog toka u Sanskom Mostu na spoju cesta M-15 i R-405 dionica 003  

36. M-5 Rekonstr. raskrsn. cesta M-5 i M-16.4 u kružni tok, M5, (012), km 0+000 (Nević Polje)  

37. M-18 Rekonstruk. raskrsnice cesta M-17 i ulice Safeta Zajke u kružni tok, M-17, (008), km 7+350  

38. M-18 Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R469 u Živinicama, M-18_007, km 0+000   

39. M-5 Rekonstrukcija raskrsnica u kružne tokove na obilaznici Viteza  – Krčevine   

40. M-18 
Rekonst. ceste i pločastog propusta preko Crne rijeke, u Delijašu, dion. Ustikolina – Trnovo, km 
37+257 28.578 

41. M-18 Rekonstrukcija raskrsnica na  cesti M-18 u kružne tokove,  (prolaz kroz Vogošću)  

42. M-17 Izgradnja potpunjakaza naselje Nemila, na M-17  
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Nastavak tabele: 
43. M-4 Okončanje eksproprijacije projekta Rekonstrukcija raskrsnice u Klokotnici *  sufinansiranje  

44. M-17 Rekonstrukcija crne tačke M-6 i M-17 Tasovčići-Čapljina, km 0 + 000   

45. M-17 Rekonstrukcija crne tačke Bulajića krivina  na M-17 013, km 35+80 do 36+800  

46. M-6 Rekonstrukcija  raskrsnice cesta M-6 i R- 425 u naselju Trebižat (spoj na AC) dionica_ 002 Vitina-
Tasovčići km 20+400   

6.876 

47. M-5 Izgradnja traka za spora vozila, dionica:Bos.Petrovac-Ključ, prevoj Lanište  

48. M-5 Izgradnja traka za spora vozila, Bihać-Bos.Petrovac, dionica: Ripač-Dubovsko,   

49. M-6.1 Izgradnja traka za spora vozila, Posušje –Široki brijeg,  

50. M-14.1 Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok Odžak  

51. M-18 Izrgadnja ceste Potpaklenik-Kladanj, Karaula 3.486 

  U K U P N O 2.005.300 1.260.290  

 
 
 

5. Projekti iz Programa utroška investicijskih sredstava razvoja – Budžet Federacije BiH  
     2007.godina 
 
Odlukom o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Grant Fedaralnoj Direkciji 
cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom F BiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu 
prometa i komunikacija V broj:1528/15 od 12.novembra 2015. i V broj:1738/2015 od 
16.12.2015.godine („Službene novine F BiH“, br.97/15.) odobrena su sredstva za projekt 
„Rekonstrukcija ceste R 419 Posušje-Jablanica u iznosu od 1,85 mil KM. Sredstva u iznosu od 1,72 
mil.KM implementirana su tokom proteklog perioda. 

 
Red 
br. 

Mag. 
Cesta 

 
Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 
na 

projektu 

Rebalans Plana 
2017. 

Reaizovano 
01.01.-

31.12.2017. 

1. R-419 Rekonstrukcija ceste R 419 Posušje – Jablanica Izvođenje 132.000 - 

2. M-17.3 Neum-Stolac Eksproprijacija - 52.184 

  U K U P N O  132.000 52.184 

 
 
Na osnovu Odluke Vlade F BiH V broj:1043/17. od 20.07.2017. o odobravanju izdvajanja sredstava iz 
tekuće rezerve Vlade F BiH Budžeta F BiH za 2017.godinu, potpisan je Ugovor o prijenosu sredstava 
kapitalnog transfera broj:01-03.1-10717/17. 01.12.2017. između Federalnog ministarstva prometa i 
komunikacija i JP Ceste F BiH u iznosu od 0,70 mil.KM, u svrhu eksproprijacije na projektu Neum-
Stolac. Od potpisivanja Ugovora do kraja godine realizovano je 0,05 mil.KM, za eksproprijaciju tunela 
Oštrovac. 

 
 
6. Donacije i sufinansiranje 
 
I. Na osnovu zapisnika o okončanju projekata, općine su ustupile projektnu dokumentaciju JP 
Ceste F BiH za slijedeće projekte:  

 
 

Red. 
Br. 

Mag. 
Cesta O P I S Vrijednost 

projekta 

1. M-14.1 Rekonstrukcija raskrsnice na M-14.1  i saobraćajnice za industrijsku zonu u općini Gradačac 4.095 
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Nastavak tabele: 
2. M-6.1 Izgradnja pješačke staze na M-6.1, dionica 010 km 4+200-5+030, općina Široki brijeg 6.962 

3. M-5 

Izvršena je primopredaja svjetlosne saobraćajne signalizacije i opreme na raskrsnici  M5 i Hasanagina/Poturmahala i 
M5 Donja mahala/Poturmahala, općina Travnik.U cilju kontinuiranog održavanja i uspostavljanja koordinacije, 
odnosno zelenog vala, te zadržavanja nivoa sigurnosti učesnika u saobraćaju, na osnovu Odluke Općinskog vijeća 
Travnik, urađena je primopredaja svjetlosne signalizacije između predstavnika Općine Travnik i predstavnika JP 
Ceste F BiH.  

12.500 

4. M-17 Općina Maglaj je finansirala idejni i glavni projet kao i reviziju rekonstrukcije raskrsnice  u poslovnoj zoni općine 
Maglaj. Urađena dokumentacija je predata JP Ceste F BiH. 15.085 

5. M-4 
Općinsko vijeće Doboj Istok je donijelo Odluku broj:02-05-389/13 i 02-05-617/17 od 27.03.2017. kojima je 
utvrđeno da je od javnog interesa rekonstrukcija raskrsnice na cesti M-4 dionica:Doboj-Tuzla u naselju 
Klokotnica,km 8+800, i donijelo odluke o zajedničkom sufinansiranju eksproprijacije u cilju okončanja projekta 

10.100 

6. M-18 Općina Vogošća je naručila i ustupila projektnu dokumentaciju „Izgradnje pješačke staze uz M-18_010; dionica: 
Vogošća-Kobilja Glava – Sarajevo, Donji Hotonj _Gornji Hotonj, L=1,0 km“. 11.985 

  UKUPNO 60.727 

 
II. 

 
 

Nakon poplava u BIH 2014. godine, od strane BiH, u saradnji sa Svjetskom bankom, EU i UN-om 
izvršena je procijena nastalih šteta, između ostalog, i na putnoj infrastrukturi. Svjetska banka je 
odobrila kreditna sredstva BiH (F BiH) u iznosu od  100 mil.US$, za transportni sektor 40%, za 
područje koje je bilo najpogođenije poplavama, u cilju obnavljanja funkcionalnosti infrastrukture bitne 

Red. 
Br. 

Mag. 
Cesta O P I S Vrijednost 

projekta 

1. M-18 

Sanacija ceste M18, dionica 005, Priboj 2- Simin Han1 /Sanacija klizišta i ceste Banj Brdo II: na lokacijama: 
Lokacija  L-1, km 15+900; 
Lokacija  L-2, km 17+900; 
Lokacija  L-3, km 18+050; 
Lokacija  L-4, km 18+800; 
Lokacija  L-5, km 20+800 
Lokacija  L-6, km 21+200 
Ukupno 

 
 

89.937 
353.583 
328.043 
385.862 
541.528 
620.356 

2.319.309 

2. M-18 

Sanacija ceste M18, dionica 005, Priboj 2- Simin Han1 /Sanacija klizišta i ceste Banj Brdo I: na lokacijama: 
Lokacija  L-1, km 9+100; 
Lokacija  L-2, km 11+100; 
Lokacija  L-3, km 12+000; 
Lokacija  L-4, km 13+550; 
Lokacija  L-5, km 13+800 
Lokacija  L-6, km 13+900 
Lokacija  L-7, km 14+400 
Ukupno 

 
 

262.170 
314.694 
329.179 
158.417 
447.258 
182.308 
731.568 

2.425.594 

3. M-18 Sanacija mosta preko rijeke Drinjače i Ujića rijeke u Kladnju, na cesti M-18.0 dionica:008: Vitalj-Olovo km 
2+277(45+128) 492.402 

4. M-19.2 Sanacija temelja, potpornih zidova, naglavnih greda i ograde na M19.2_001, dionica:Kladanj-Vlasenica, km 6+500 
do km 11+500 518.199 

5. M-17 
Sanacija klizišta na škarpi iznad nivelete i škarpe iznad nivelete na M17 dionica:007:Topčić Polje-Lašva,  
 km 1+600   
 km 3+880 

 
 

252.138 
409.818 
661.956 

6. M-15 

Dionica 004, Kamičak-Ključ: 
1. Lokacija 1-Sanacija škarpe iznad  nivelete ceste, stacionaža km 14+500 
2. Lokacija 2-Sanacija škarpe iznad  nivelete ceste, stacionaža km 17+500 
3. Lokacija 3.1 –Sanacija klizišta na škarpi iznad nivelete i škarpe ispod nivelete, km 18+300 
4. Lokacija 3.2 –Sanacija klizišta na škarpi ispod nivelete, km 18+600 
5. Lokacija 4  –Sanacija škarpe ispod nivelete, km 19+800 
6. Lokacija 5  –Sanacija škarpe ispod nivelete, km 15+700 
 

90.635 
230.910 
234.056 
114.540 
229.880 
81.751 

981.772 

  UKUPNO 7.399.232 

  SVEUKUPNO I+II 7.459.959 
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za javne usluge i ekonomski oporavak zahvaćenih područja. Projekti su izabrani na osnovu broja 
potencijalnih korisnika projekata. Sredstva je implementiralo Federalno ministarstvo poljoprivrede, 
vodoprivrede i šumarstva (PIU Šumarstva i poljoprivrede), a Komisija imenovana od strane JP Ceste F 
BiH, pregledala i preuzela projekte, čiji je krajnji korisnik JP Ceste F BiH. U tabeli su navedeni 
projekti i vrijednost istih, koja je povećala vrijednost cestovne infrastrukture u bilansnim evidencijama 
JP Ceste F BiH. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Grafički prikaz strukture ostvarenih investicija 
 
 
 

 
D. ODJEL ZA JAVNE NABAVKE  

 
Za navedeni period provedena su 182 postupka nabavki, na osnovu kojih su sklopljeni ugovori u 
iznosu od 40.804.239 KM.  
Izvještaj o radu je urađen na bazi raspoloživih podataka i obuhvata: 
Pregled provedenih postupaka javnih nabavki JP Ceste F BiH u promatranom periodu  
 
Ugovorene nabavke po vrstama postupaka uključujući vrijednosti  
 

Vrsta postupka nabavke Iznosi sa PDV-om Broj postupaka 

Otvoreni  37.191.426 38 
Konkurentski  226.278 17 

Pregovarački  2.524.169 20 
Direktni sporazumi  434.566 104 

Neprioritetne usluge 427.800 3 

Ukupno  40.804.239 182 

Nabavka stalnih sredstava
0,70% Program “Modernizacija 

cesta u F BiH”
17,61%

Projekti JP Ceste F BiH 
41,13%

Projekti iz Progr. utroška 
invest. sred. Budžeta F BiH 

i GSM
0,28%

Donacije i sufinansiranje
40,28%
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Za šest (6) postupaka nabavki procjena ponuda je u toku.  
Za šesnaest (16) postupka nabavki, donesene odluke o dodjeli ugovora i čeka se ugovaranje.  
Šest (6) postupaka nabavki je pokrent postupak nabavke i čekaju se ponude.  
 
 

b. Žalbe 
 
U navedenom periodu podnesene su 22 žalbe, od čega 21 žalbe rješene i postupci nabavke su 
nastavljeni. Jedna žalba, koja se odnosi na odluku o poništenju postupka nabavke radova rušenja 
postojećeg mosta i izgradnju novog mosta preko Crne rijeke u Bačcima, na cesti M-18.1, dionica 
Ustikolina-Trnovo, je na rješavanju u Uredu za žalbe BiH, Mostar i postupak nabavke je obustavljen 
do donošenja rješenja po žalbi. Žalbe  
 
 
 
E.PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI  
 
Aktivnosti pravnog sektora  u periodu  01.01.- 31.12.2017. godina mogu se podijeliti na sljedeće 
oblasti: 

- pravne, normativni   i 
- kadrovske poslove 

 
Pravni i normativno-pravni poslovi  
 
Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova JP Cesta F BiH sve svoje poslove i aktivnosti bazira na 
primjeni svih pozitivnih zakonskih propisa koji su doneseni i važe u Federaciji BiH, odnosno u državi 
BiH kao i svih izmjena i dopuna koje se donesu u planiranoj godini.  
 
U periodu 01.01.-31.12.2017.godina obavljane su aktivnosti koje se odnose na sve stručne i 
administrativne poslove vezane za rad i funkcionisanje organa JP Ceste F BiH i to: Uprave, Odbora za 
reviziju, Nadzornog odbora i Skupštine društva. 
Vršene su pripreme sjednica organa JP Ceste F BiH, pripremanje i distribucija materijala za iste kao i 
aktivnosti vezane za realizaciju odluka i zaključaka sa sjednica Skupštine JP Ceste F BiH, Nadzornog 
odbora i Uprave ovog preduzeća. 
U izvještajnom periodu održane su 2 sjednice Skupštine, 9 sjednica Nadzornog odbora, 12 sjednica 
Odbora za reviziju i 23 sjednice Uprave JP Ceste F BiH.  
 
Svi pravni poslovi se dijele na sve oblasti prava i to prvenstveno na oblast privrednog prava, gdje se 
reguliše rad privrednih društava, javnih preduzeća itd.., kao i oblast parničnih, vanparničnih, 
prekršajnih, izvršnih i upravnih postupaka, a dijelom i imovinsko-pravnih poslova.  
Najveća aktivnost ovog pravnog Sektora usmjerena je na organizaciju i zastupanje JP Ceste F BiH 
pred nadležnim sudovima u F BiH, u BiH i u pojedinim predmetima i u regionu. Zbog velikog broja 
tužbi protiv ovog pravnog lica izražene su velike aktivnosti na pripremi pojedinih predmeta i njihova 
odbrana u skladu sa zakonima koji regulišu tu oblast, odnosno zastupanje pred nadležnim sudovima.  
 
U izvještajnom periodu obavljane su aktivnost na pokretanju tužbi, gdje se kao tužilac pojavljuje JP 
Ceste F BiH, kao i pokretanje izvršnih prijedloga na temelju pravosnažnih i izvršnih presuda protiv 
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korisnika koji redovno ne plaćaju svoje obaveze, te pokretanje tužbi za naknadu štete na cestovnoj 
opremi i sl. 
Izdvajamo također i aktivnosti na regresnim tužbama gdje za to postoje zakonski uslovi. 
 
U sudskim postupcima gdje se JP Ceste F BiH pojavljuje u ulozi tužitelja, broj aktivnih tužbi JP Ceste 
F BiH protiv trećih lica na dan 31.12.2017.god. iznosi 25 predmeta (naplata za cestovno zemljište, 
regresne tužbe i oštećenje cestovne opreme).  
U izvještajnom periodu podneseno je 5 novih tužbi gdje se kao tužitelj pojavljuje JP Ceste F BiH a 
završeno je tri predmeta. 
 
U predmetima gdje je JP Ceste F BiH tužena strana stanje aktivnih predmeta na dan 31.12.2017.god. 
iznosi 301 predmet.  
U izvještajnom periodu podneseno je 45 novih  tužbi. 
 
Što se tiče završenih predmeta koji su postali pravosnažni i u kojima se JP Ceste F BiH pojavljuje kao 
tužena strana, a u kojim predmetima je usvojen tužbeni zahtjev, vidljiva su nastojanja da se takav 
tužbeni zahtjev smanji pa se ne može generalno reći da su ti predmeti u potpunosti izgubljeni. 
 
U izvještajnom periodu su obavljane aktivnosti na usklađivanju akata JP Ceste F BiH sa izmjenama i 
dopunama pozitivnih propisa,  kao i aktivnosti na izradi nacrta i prijedloga opštih akata preduzeća za 
usvajanje od strane nadležnih organa JP Ceste F BiH. 
 
Takođe, u izvještajnom periodu su se obavljali poslovi iz oblasti radnih odnosa i kadrovski poslovi u 
skladu sa zakonom i opštim aktima.   
 
Kadrovski poslovi 
 
Na dan 31.12.2017. struktura radnika JP Ceste F BiH je slijedeća: 
 
 

Red.br. Vrsta školske spreme Stanje 31.12.2017. 

1. Magistri nauka (građ. saob, ecc, komunikologije.) 4 
2. Magistri struke (saob. građ.ecc. arh; geografije) 7 
3. VSS građevinske struke 25 
4. VSS saobraćajne struke 3 
5. VSS ekonomske struke 6 
6. VSS pravne struke 11 
7. VSS geodetske struke  1 
8. VSS infor.struke 2 
9. VS (ing.građ..) 5 
10. VS (becheler ecc.) 3 
11. SSS građevinski tehničari 6 
12. SSS mašinske struke 1 
13 SSS saobraćajne struke 2 
14. SSS ekonomske struke 5 
15. SSS ostale struke (druš.i prir.) 5 

            U K U P N O 86 
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Grafički prikaz sutrkture školske spreme zaposlenih na dan 31.12.2017. 
 
 
 
 
 
 

  Direktor 
 
                ____________________  
                       Ljubo Pravdić,dipl.ing.gradj. 

Magistri nauka
4,65% Magistri struke

8,14%

VSS
55,81%

VS
9,30%

SSS
22,09%
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