Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
JP Ceste FBiH d.o.0. Sarajevo

Tenderska dokumentacija br. JPCFBH/02.2-11336-3/20-MC
Dodatni radovi na projektu izgradnje pjeSackog podhodnika kod skretanja za naselje Podgrade, opéina Prozor/Rama, cesta M16.2 002,
dionica Gornji Vakuf/Uskoplje — Prozor/Rama, km 19+900

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R.b. | Opisioznaka | Vrsta postupka i Podaci o dobavljacu Osnovni elementi Opis Ostatak Datum Datum Napomena
po JRJN broj obavjeStenja o | (Naziv,ID broj, mjesto) | ugovora (vrijednost, | izmjene vrijednosti | zakljucenja | potpune
dodjeli ugovora sa period trajanja, rok | osnovnih ugovora ugovora realizacije
portala javnih placanja, garantni elemenata nakon ugovora i
nabavki period) ugovora i udinjene ukupna
datum izmjene utroSena
izmjene sredstva
Gradevinski Pregovaracki HERING d.d. Siroki lznos bez PDV-a: 31.12.2020.
radovi na postupak bez objave | Brijeg 34.665,46 KM
raskrsnici:
Broj obavjestenja o Trajanje ugovora:
dodjeli ugovora: 10 dana
ID: 4272011640006
45233129-9 260-4-3-4-5-1/21 Placanje:
Nakon izvrienih
radova

Ljubo Pravdi¢, direktor




