PRIVREMENI PLAN NABAVK! ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.0. Sarajevo

Rben R.br. | Procjenjena vrijednost Okvirni Okvirni
ian.u Naziv i opis nabavke " Predmet JRIN Vrsta datum datum Napomene
pnab i P planu| nabavke Sa Bez. postupka | pokretanja asovarania P
" pgsl_ PDV-om PDV-a pus[upka ] :
B. RASHODI
Materijalni troSkovi i usluge
1 |Kancelarijski pribor i materijal 1 |Roeba 228 35,000,00 29.914,53 ;‘]’1‘:;‘1”"‘ Januar 21. Mart 21,
2 |[Tonerii ketridzi 1 [Roba 30125110-5 15.000,00 12.820,5) ;‘;‘I‘;‘f“" Juni 21. Seplembar 21.
3 |Elcktriéna energija 2 |Roba 09310000-5 45.000,00 38.461,54 gﬁ‘;g“?'};
4 Gorivo i mazive za antomobile 3 Roba 09134200-9 95.000,00 £1.196,58|Otvoreni Juni 21. Septambar 21,
. . e .. . Ukupno
5 Usluge odrZavanja, scrvisiranja i registracyje 5  jUslupe 21.580,88 18.445,20|Prema potrebi 200.000.00
5.1.  |Odrravanje sistemua grijanja i hladicna Uslupe 50720000-8 13.000,00 8.547,01 [Otvoreni August 20, Ckiobar 26.
52, |Usluge iznagmijivania printera ' Usluga 302232100-5 6.000,00 5.128,21 ;‘;‘:;:ﬂ Mart 21. Mart 21.
53, |isporukaimontaza garaznih vrata u poslovnoj zgradi Roba 442212409 4.650,00 3.974 36|k Februar 20, Mart 20,
1P Ceste FBiH SROMRZUM
54.  lodzavanie vozila Usluge 501120003 18.000,00 15.384,62 ;%‘:;‘lm"t' Maj 21. August 21,
el , Dircktni . .
5.5, |Tehnizki pregled vozila Usluge SC112000-3 3.000,00 2.564,10 Sporazum April 28, Maj 21.
S - Direktni
3.6. OdrZavanje UPS sistema Usloge 50312000-5 500,00 427,35 Jqparazum August 21, August 21.
N , Direkini
5.7, |Servis dizel elektrinop aparata Usluge 50532000-3 1.000,00 854,70 sporazum August 2. August 20.
58, |Cdrzavanje liflova Usluge 50750000-7 2.200,00 1.880,34 i‘:’r:;‘;‘m Juni 21, Juli 21,
59, |Kontrola stania liftova-uskla.certifikata Usluge 507500007 600,00 512,82 ;‘;ﬁ‘l; Mart 21. Mart 21.
5,10, |Derinfekeija, dezinsekeija f deratizacija poslovie Usluge 90900000-6 2.000,00 1.709 40| P rekent suli2l. August 21.
zgrade JP Ceste FBiH Sporazum
5.1, |Kerio Control Firewall Robe 48219100-7 3.500,00 2.991 45 E:;“:Z’l‘l‘m Novembar20. | Decembar 20.
5.12.  |Cisco Smarinet Program pretplate Usluga 50300000-8 3.500,00 2.991,45 :;'(’::;2;1 Novembar 20, | Decembar 20,
513, [Qbnove programa pretplate 2a Autodesk CiviliD Usluge 72267100-0 13,500,00 11,538.46|Otvoreni August20. | Septembar 20,
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R.br. jenj ij Okvirni .
R.br.u Procjenjena vrijednost Okvirni
e ] Predmet Vrsta datum
planu |Naziv i opis nabavke JRIN S B . datum Napomene
nab planu| mnabavke a 7 postupka | pokretanja ugovaranja
" pgsl. PDV-om PDV-a postupka
5,14, |Obrova programa pretplate za aatodesk programske Ushige 72267100-0 3.000,00 2.564, 10| D TTekni Februar 20. Februar 20.
preizvode sporazum
Program pretplate Arhcoordinator aplikacije i Usluga
5.15.  [odrzavania preglednika podataka Arhcoordinator Usluga 72267100-0 25,400,00 21.708,40|Pregovaraiki August 20. Oktobar 20.
aplikacije
L . . Konkurent .
5.16.  |Softwer za antivirusnu zadtitu -Sophos licenca Usluga 48761000-0 13.500,00 11.53846 Zahtjev Februar 21, April 21,
A . Dvrektni
5.17.  |Godisinii servis plotera Usluge 503 £2000-5 1.000,00 854,70 sporazum Aupust 21. Septembar 21.
5.18.  |Pranjc vozila Usluge 501%2300-6 6.000,00 5.128,21 Direkeni April 21, Maj 21,
sporazum
. L . . Direktni . .
5.19.  |Odrzavanje sistema protivpoZarne zadtite Usluge 45321000-8 7.600,00 4.273,50 Juni 2. Tudi 21.
|sporazum
. Direkti . .
5.20. |Usluge vatrodojavnog centra Uslage 50413200-5 5.500,00 4.700,86 Juni 21, Tubi 21.
|sporazum
5.21.  |Sanacija mokrih Evorova u zgradi JP Ceste FBiH Usluge 50800000-3 7.600,00 5.982.91 ;‘;:::E;n Decembar 2¢, | Decembar 20,
59, |Qdréavanie poslovnih prostorifa t mafinskih Usluge 45350000-5 6.800,00 5.81 1.97lD”°km' August 21. | Scptembar 21.
instalaciia sistema SpOrazum
5.23.  |Mjercnje emisije polutanta iz loZifta instalacifa Usluge 50731400-4 400,00 341,88 g‘::\cr::zlm Novembar 21. | Decembar2l.
594, Redovno servisiranje klima uredaja -server sobs 1 Usloge 45331000-6 1.800,00 1.538.46 Direktni Maj 21. Jumi 21.
UPS [sporazum
sg5.  |Nbavkasilikonskih buterija 12V za brojace Roba 31400000-0 7.000,00 5.982,91 |Direkini Tuni 21, Juli 21.
prometa. Sporazum
5,26, S‘ﬁ:::: :“ obradu prostomih podataka fprojektovanje Roba 48219100-7 17.000,00 14.529,91 [Otvoreni August 21. Oktobar 21.
Is kai 7y i : i " .
5p7,  |MporukaimontaZs terminala za bezkonatkini Roba 38412000 4.900,00 4.188,03| Direkom August20. | Septembar 20.
(mjerenje temperatare) sporazuin
528,  |Usluge servisivanja fancoilera u JP Ceste FBiH Usluge 5G720000-8 6.700,00 5.726,50 5';[;:::-1‘;“ Septembar 21, | Septembar Z1.
6 um; GTAVATLIE VARA £ Mjeren)e mase | osovinskog Usluge 50433000-9 7.000,60 5.982,91 Dircktni Aunpust 20, Septembar 20.
optereéenja sporazum
7 [Servis vaga za mjerenje mase { osovinskog Uslugo 50433000-9 7.000,00 5.982,91 | Direkini Septembar 20, |  Oktobar 20,
aplereéenja SpOrazum
g  |Venifikacija vaga za mjerenje mase § osovinskog Usluge 50433600-9 6.000,00 5.128,21 | Direktni Juli 20. August 20.
apleredenja sporazum
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R.br. jenj ij Okvirni _
Rbru b Procjenjena vrijednost Okvirni
lanu |Naziv i opis nabavke U Predmet JRIN Vrsta datum datum Napomene
pnab viop planu| nabavke Sa Bez postupka | pokretanja | . P
' posl PDV-em PDV-a postupka | °F .
9 Cdrzavanje sustava za upravljianje dekumentima Usluge 4RGO000O-8 15.600,00 12.820,51|Pregovaradki Oklobar 20. Decembar 20.
Neprioritctne
19 Décsée na sajmovima | seminarima 6  JUsluge 80522000-9 5.000,00 4.273,50|ushuge po €18 Prema potrebi
(1} ZIN
" . Direktni
10.1.  {Materijai za sajam 6 Roba 22462000-56 3.£00,00 2.159,00 Mart 21. Mart 21.
SpOrZUm
il Strudan literatura i éasopisi 7 Roba 22211000-2 15.000,00 12.820,51 Prema potrebi
12 Zakupnina licence 9  |Roba 48771000-3 112.000,00 95.726,50 Prema potrebi
13 Reklama i propaganda 10 |Usluge 79342200-5 20,960,006 17.914,53 Prema potrebi
Direkini
130, |Usluge PR Usluge 79416200-5 7.020,60 6.000,G0 Decembar 20.|  Decembar 20..
sporazum
. Diirekini
14 Mabavka rcklamnog materijia Roba 224520006 7.020,60 6.000,00 sporazum Decembar 20.  Decembar 20..
Lot I: Osiguranje postovie zgrade Usluge 66515200-5 3.000,00 2.400,00
15 Lot 2: Osipuranje zaposlenika Usluge 66512100-3 9.500,00 8.119,66
Lot 3: Gsiguranje vozila Usluge 66514110-0 29.000,00 24.786,32
1 41.500,00 35.470,09|Otvercni Juni 21, Septembar 21.
Neprioritetne
16 Ljckarski pregled -sistematski 11 jUsluge 85140000-2 23.000,00 19.658,12 |usluge po Decembar 20. Januar 21.
U8 (1HZIN
Neprioritetne
17 Usluge reprezentacije 13 |Usluge 55000000-0 28.000,00 23.931,62|usluge po 8.8 Prema potrebi
(1) ZIN
Neprioritetne
17.1. |Usluge inteme reprezentacije - inemi bife Usluge 55000000-0 12.000,00 10.256,4 1 jusluge po &L.8 Maj 2L, Juni 21.
{1) ZIN
e . Konkurent. ,
18 Odrzavanje &sloée poslovne 2prade u Sarajevu 18 Usluge 0091 120(-8 37.200,0¢ 31.794,87 zahtjev Februar 21. April 21,
. e Dargkent .
19 (drzavanje Sistodée poslovnog prostora v Mestaru 1y [Usluge 90%19200-4 2.800,00 ]‘880’34;sp0razum Juli Z1. August 21 .
. Dircktni . '
20 Obezbjedjenje zgrade 19 JUsluge 79711600-1 6.500,00 5.555,56 sporazum Juii 26. August 20 .
o ) ) Direktri
21 Obezbjedjenje zgrade-tehinidka zadtita zarade Usluge 98300000-6 7.000,00 5.982,91 sporazum Novembar20. | Novembar 20.
Neprioritetne
22 Advokatske usluge [ vjeStadenje 25 Usluge 79110000-8 30.660,00 25.64 1,03 |usluge po Po potrebi
AB(1YZIN
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R.br. jenj ij Okvirni _
Rbr.au Procjenjena vrijednost Okvirni
e u Predmet Vrsta datum
planu |Naziv i opis nabavke JRIN $ Be: . datum Napomene
nab planu| nabavke a ez postupka | pokretanja ugovaranja
" posl. PDV-om PDV-a postupka
Okvimni
23 Tro$kovi ekslerne revizije 26  |Usluge 79313000-1 24.000,00 28.512,82 |Kenkurentski April 20. Novembar 24, [sporazam na 2
goding
. . . . Ukupno
) 3
24 Ostali trofkovi postovanja 2R 18.966,40 16.210,60 Po potrebi 50.000,00 KM
. Direkini
24,1, |Usluge Stampanja Ustuge 22114310-8 4.000,00 341880 Januar 20, Februar 20,
sporazum
Dircktni
24.2.  |Platea program pretplate Roba 48761000-0 2.574,00 2.200,00 Mart 20. Mar 20.
sporazum
243, [Qdtfavanje softwera za upravijanje sadrzajem na web Usluge 72267100-0 1.497,60 1.280,0p|Direkini April 20. April 20.
stranici Sporazum
q . Dircktni .
24.4.  |Najam autexleska Usluge T2267100-0 4.680,00 4.000,00 Mart 20, April 20,
sporazum
. . Direktni
24.5.  |Mabavka novogodiSnjih paketica Roba 37520000-9 1.200,00 1.025,64 —— Decembar 20, Januar 21.
24.6.  |Stalna intenet konekeija Usluge 724000004 4.700,00 4.017,09 21‘;:2‘:‘]:11 Septembar20. | Oktobar 20.
Dircktni .
2477 |Mabavka guma Roba 343511003 7.000,00 5.982,91 Mart 20. Maj 20.
sporazam
24.8.  |Usluge ohuke za vizualnu inspekeiju kolovoza Usluge 805312007 7.020,00 5.000,00 ?;:‘;'m Maj 20. Maj 20.
%9, Usluge integracijc postojeée mireZe sasistemom Usluge 1 872,00 1.600,00 Direktni funi 20, Juni 20.
RAMS SPOTazum
Nabavka dodatnih ushuga odrZavanje distoée poslovne Pregovaralki bez
2410, fzgrade JP Ceste FBiH. nabavka dodatnih koliina Usloge 9091 1200-8 3.510,00 3.000,00|obavieitenja o Oltobar 24, Decembar 20.
thigijenskih i dezinfekcionih sredstva nabavei
24.11.  Najam Autodesk softvera Usluga F2267100-G 30.000,00 25.641,03|Konkurentski Januar 21, Mart 2.
24.12.  |Gorivo za automohile Roba (91312004 7.000,060 5.982.91 |Pregovaratki Februar 21. Mart 21.
UKUPNO $38.550,88 802.180,24
Redovno edriavanje cesta
(gr.ent.} Jezero-Jajce-Travnik-Nevié Polje, M35 . o
Radovi Ogranideni . Okv.sporazum
2 = - ” - .
25 {gr.cnt) cn_'ne ‘Rl_]ck‘c'bkljce 1 D(}“jl Vakul'—Bugo_]no» 3 Lot 5 45233141.9 9.840,000,@0 8.450‘{)00,00 pOStupak Mart 21. Juli 21. (4 godine}
tunecl Koprivnica M 16
Ulaganja u redovna odriavanja ]
26 Radovi redovnog adrZavanja mostova Radovi 45221119-6 380.000,00 324,786,323 100vorent Septembar 20. Decembar 20.
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R.br., jenj if Qkvirni .
Rbr.u Procjentjena vrijednost Okvirni
Coe u Predmet Vrsta datum
planu |Naziv i opis nabavke JRJIN Sa B . datum Napomene
nab. planu| nabavke ez postupka | pokretanja ugovaranja
: posl. PDV-om PDV-a postupka J
Antikorozivna za$tita (AKZ) celine pjefaike ograde,
vrudim cinfanjem na: Mostu preko rijeke Bosae
26.1.  |(Bosna II), u Topéi¢ polju, na cesti M17 i Mostu Radovi 45221110-6 120.006,00 102,564, iHOtvorent Janoar 21. April 21.
preko lokalnog puta i rijcke Rade u Srednjem, na cesti
M18
27 Glavni pregledi objekata Ustuge 71311060-1 100.000,00 85.470,09Otvoreni Juni 20, Aupust 20.
2y |Froskovi clektridne cnorgijc 2a rasvjetu tuncla, Roba 09316000-5 500.000,00 42735043 |Lzuzete po
raskrsnica, mostova, semafora i brojata prometa
C1.10 stav d ZIN
29 Osiguranje pruznih prelaza u USK {(sufinansiranjec) Radovi 45233129.9 50.000,00 42.735,04 |Otvoreni Juni 20. Septembar 20
30  [Pobolisanje sigumosti prometa -izrada noveliranih Usluge lr1242000-6 85.500,00 73.076,92|Otvoreni Juni 20, Oktobar 20
prometnih projekta projektovanja
30.1.  [Revizija noveilranih prometnib projekata Usluge 71318000-0 6.500,00 5.555,56 ?pl{::g;l Decembar 20, Januar 21,
Nadzor na radovima redovnog odrZavanja Direktni
31 semaforskih uredaja , opreme i svjetleéih cznaka Usluge 502320600-0 7.000,00 598291 ! Juni 20. Juli 20.
pjc8ackih prelaza na magistralnim cestama FBiH Sporazum
3p  Nadeor na radovima redovnog odravanja javnie Usluge 502321000 7.000,00 5.982,91 [Direktnt Juni 20. Juni 20,
rasvijete raskridia . tunela i prilaznib zona tunelima na spOrazun
32.7  |OdrZavanje opreme tunela Karaula, cesta M18 Usluge 50324100-3 124.020,00 106,000,00|Pregovarat. Septembar 20. | Novembar 20.
Direktni .
322 JPopravka dva agregata - tunel Karaula Usluge 50324100-3 3.669,12 3.036,00 spor Mart 20. April 20,
323 |Popravka znaka u tunelu Karaula Usluge 50324100-3 1.930,50 1.650,00 ?p‘::m Decembar Decembar
33 [Radovina sanacii postojetin i izgradnji novih Radovi 50232000-0 60.000,00 51.282,05 [Qtvoreni Januar 21. Mart 21.
svjetlosnih prom.znakova kod Skole
. . Konkurent,
34 Redovno edrZavanje brojadéa promcta Usluge 34970600-7 10,600,060 8.547.01 zahticy Aupust 20, Oktobar 20,
35 u“f:;‘;‘;‘;gg vozita redovnog odrzavanja GPS/GPRS Usluge 71700000-5 23.000,00 19.658,12|Ancks 2 dio B Juli 20. | Septembar20..
36  [Monitoring vozila JP Ceste FBIH GPS/GPRS Usluge 71700000-5 7.000,00 5.982,91 | ek Septembar 20. | Oktobar 20,
uredajima sporazim
37 [Obiliczavanje pjeSalkih prelaza sa plastikom optitke - Radovi 45233294-6 50.000,00 42.735,04{Otvoreni Sumi 20, Septembar 20.

vibracionim trakama kod 3kola
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R.br. jenj ij Okvirni .
R.br.u Procjenjena vrijednost Okvirni
s u Predmet Vrsta datum
planun |Naziv i opis nabavke JRIN S B . datum Napomene
nab planu| nabavke a ez postupka | pokretanja ugovaranja
’ posl. PDV-om PDV-a postupka
38 Tehnicko izvidanje i giéenje povrdine od mina Radovi 45100000-8 0,00 0,00
39 |Rekalibrocia uredaja za mjerenje refleksie Usluge 25.000,00 21.367,52{Otvoreni funi 20, | Septembar 20,
herizontalne i vertikalne signalizacije
o |Uskladivanje vertikalne signalizacije sa noveliranin Usluge 45233294-6 300.000,00 256.410,26]Otvoreni Juni 20. Oktobar 26.
prometnim projektima
Nabavka i transport soli NaCl i CaCl2 : .
41 Lot1, Lot2; Lot3 Roba 14400000-5 200.000,00 170,940, 17 | Otvoreni Septembar 20. Decembar 20..
42 Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode 1.774 688,02 1.516.827,37|Prema potrebi
4z, |Vsluse istraznih radovi za izgradnju potpome Ustuge 713320004 5.000,00 4.273 sofDirektni Mart 20, April 20,
konstrukcije na obilaznici tuncla Vanduk Sporazum
Usluga izrade glavnog projekia izgradnje pruZnog . .
3 = R
42.2, prelaza u nivou na M14, Jablanska ulica u Bihatu, Usluge F1320000-7 17.550,00 15.000,00]Otvoreni Juni 20, Angust 29,
423, |Ustuea izade glavnag projeka izgradnje mosta preko Usluge 71320000-7 0,00 0,00
rijcke Bregave na “mini obilaznici Stoca
Izgradnja priviemenog kruznog toka, skretanje
424 |Enerpopeirol — industrijska zona, opéina Vogoséa- Radovi 45233161-5 35.000,00 29.914,53 |Pregovaracki Juli 20, August 20,
dodatni radovi
lzrada idejnog projekta sanacije/rekonstrukcije mosta Dircktni
42.5 preko rijcke Jale u Siminom Hanu, na cesti M4, Uslnpa 71322000-1 5.850,00 5.000,00 < lt::a:l:‘n August 20, Scptembar 20..
dionica 012 Simin Han-Donje Caparde 3 u km 04214 spofax
Sjeverni ulaz n Mostar lzrada glaviog projekta Direkini
2 -
42.6 odvodnie raskrsnice (cesta M17 § M17.4) i tunela Usluge 71322000-1 6.959.99 5.982.50 sporazum Dec 20. Dec 20,
Dedatni radovi izgradnja podhodnika kod skretanja za Pregovaraiki bez
42.7  |nasclje Podgrade, cestra M16.2_002, Gornji Radovi 452331299 40.912,00 34.967,52]cbjave Dee 20, Dec 20.
Vakut/Uskoplje-Prozor/Rama obavjestenja
Izsad idejnog projekia sanacije mosia preko rijeke Dirckini
42.8. [|Vrbas v Donjem Vakufu, na cesti M 16, dionica Donji Usluge nadzora | 71322000-1 6.999,99 5.982,90 s Ior:az?lln1 Dec 20. Dec 20.
Vakur I - Bugoino , ki 0+390 T
Usluge projektiranja, Izrade projckta semaforizacije
raskrsnice na cesti M6.1 dionica 510 v km 04700 Usluge Dirckini
42.9 {Hotel Ero) ulica dr. Ante Starteviéa i ulica Kardinala projektiranja 71322600-1 6.999.99 3.982,90 sporazum Dec 20. Dec 20.

Slepinca
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R.br, jenj ij Okvirni .
R.br.a Procjenjena vrijednost Okvirni
e e u Predmet Vrsta datum
plany {Naziv i opis nabavke JRIN S B . datum Napoemene
nab planu| mnabavke a ez postupka | pokretanja ugovaranja
’ posl. PDV-om PDV-a postupka | =
42,10, |Revizija glanog projekia izgradnje pruznog prelaza u Usluge 713223004 2.340,00 2,000, Pk Januar 21. Mart 21.
nivou na M14, Jablanska ulica u Bihaéu, |sporazum
Cesta M4.2,]zrada idejnog projekia izpradnje veze Usluge
42.11 |obilaznica Cozin (Mihatjevac} i Bihac¢a (Kamenica) . B - T1322000-1 10.000,00 8.547,01 |Pregovaradki Februar 21. Mart 21.
projektimanja
L= ¢caldkm -dodatne usluge
UKUPNO 3.972.959,62 3.395,691,98
6. Tro¥kovi konsultantskil ustuga ' '
43 Obrada podataka i izrada Publikacije u prometu I [Usluge 71311100-2 40.000,00 34.188,03]Otvoreni Maj 20. Novembar 20,
a4 (l}J:;I;gc izrade projekala izvedenog stanja magistralnib 2 |usiuge 7132 1000-4 0,00
45  |Troskovi konsultantskib usluga za potrebe neovisne 3 {Usluge 713111602 30.060,00 25.641,03|Otvoren Januar 21. April 21.
kontrole kvaliteta radova
46 %’g‘:amc baze infrastrukture podataka -SUGOC-a 1) iy 00 72000000-5 110.000,00 94.017,09|Pregovaraski Mart 20. Juli 20,
, Lruzeée po
47 |10 9001, 180 L4001 §1S0 45001-Standard 5 |usluge 72225000-8 140.000,00 119.658,12[C1.10. stav ¢ Septembar2[. | Novembar 21,
upravljanja kvalitetom ZIN
. ; Tzuzede po
4g  |Komsubantske usluge verane za mabavku radova t 6 |Ushpe 72224000-1 92.500,00 79.059,83}C1.10, stav ¢ Po potrebi
usiuga po medunarodnim procedurama ZIN
49  [lzmda studijeanalize prometa ra magistralnim 7 |Usluge 71336000-2 15.000,00 12.820,51 |Otvoreni Maj 21. Juli 21.
pravcima
50 Li:::“ plona posehnog obiljeZja mre2e magisicalnih 8 {Usluge 713360002 20.000,00 17.094,02}Gtvoreni Maj 2. Juli 21.
[zuzede po
51 Tehnidka i finansijska revizija - kreditne sredstva 9 Usluge 793130001 250.003,00 213.67521{CL10, stave April 20, Juli 20.
ZIN
Tzrada akcionih planova preseljenja za potrebe . .
52 P 10 |Usluge T9315000-5 50.000,00 42,735,04|Otvoreni Juli 20. Novembar 20.
medunarodnik mstituelja
53 |Snimanje i uplanjenic mreZe magistralnsh cesta u 1 |Ustege 72310000-1 400.000,00 341.880,34 |Otvoreni Maj 20. August 20.
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Strana 7 od 43



PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU IP CESTE FBiH d.o.0. Sarajevo

br. jenj ij Olkvirni -
R.br.u Rb Procjenjena vrijednost Olcvirni
e e a Predmet Vrsta datum
plane |Naziv i opis nabavke JRIN S Bes . datum Napormene
nab planu| nabavke a ez postupka | pokretanja ugovaranja
: posl. PDV-om PDV-a postupka
Prikupljsnje , obrada podalaka i izrada
54 georeferencifalnog panoramskeg video zapisa 12 |Uslige T2316000-1 490.000,00 418.803,42|Pregovarki Maj 20, Cktobar 20.
magistralnih cesta FBiH
Prikupljanje i, abrada podataka { izrada
35 georeferenciranog patoramskog video zapisa 12 JUsluge 7231000G-1 110.000,60 94.017,09{Pregovartki Februar 20. April 20,
magistralnih cesta M4.3 i M17.5, cca 157 km
Izrada claborata Analiza implementacije predloZenih
56 |miera iockivanih efekata za racionalnu potroSnju 13 {Usluge 79313000-1 7.000,00 5.082 91 |Direkmi Maj 20, Juni 20.
elektriden energtje u JP Ceste F BiH prema SpOrazim
studijskom istraZivanju iz 2016.godine
o T - . .
57 |/radaclaborata potrolnje elcktritne cnergile u 14 |Usluge 79313000-1 7.000,00 5.982,91 |Dirckuni Maj 20. Juni 20,
poslovnoj zgradi JP Ceste FBili SpOmZHMm
Tzrada studije uivrdivanja lokaeija na mreZi
58 magistralnih cesta u FBil na kojima s dogadaju 15 |Usloge 79313000-1 50.000,00 42.735,04 | Otvoreni Septembar 20, Januar 21.
ulestale prometne nezgode {eme tadke}
UKUPNG 1.811.500,00 1,548.290,60
C. INVESTICIJE B
1. Nabavka stalnih seedstava
59 Automatski brojadi premeta 1 Robe 30216100-7 420.000,00 358,974,36|Otvoreni Februar 21. Agprii 21.
60 Ugradnja antomalskih brojaca prometa Radovi 453 14000-1 80.000,00 68.376,07| Otvoreni Aprit 20. Juli 20.
61 Automobili 2 Robe 34130000-1 260.000,00 222,222 22}0tvoreni Cktobar 20. Decembar 20,
62 Radunarska oprema 3 Roba 30230000-0 130.000,00 111.111,11|Ctvoreni Februar 21, April 21.
63 Ratunarska oprema . Roba 30230000-0 20.000,00 17.094,02{Ctvoreni Maj 20. August 20.
64 Ulaganja u poslovan zgradu 4 Radovi 454211524 3137643 26,817,46{Po potrebi
g4, |zamdnjaserver sobeza potrobe usposiave kontrolnog Radovi 45262000-1 7.020,00 6.000,00] irekini Mart 20, April 20,
centra sporazum
g2 [Pregmadiivanic ureda poslovaoj zgradi IP Ceste Radovi 45421152-4 7.000,00 5.982,91| D retnd Okiobar20. | Novembar 20,
FBiH Sporazim
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PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br. jenj ij Okvirni i
R.br.u Procjenjena vrijednost Okvirni
e u Predmet Vrsta datum
planu |Naziv i opis nabavke JRIN S Bes . datum Napomene
nab planuj mnabavke a ez postupka | pokretanja ugovarania
: posl. PDV-om PDV-a postupka & 1
Nabavka it ugradnja kancelarijskog namjcitaja za Dircktni
64.3  [kontrolni centar RAMS w poslovnoj zgradi JP Ceste Roba 454211524 6.976,57 5.962 88} Maj 20. Juni 20.
FRiH sporazom
64,4 Lerada { montaza aluminijskih pertala Radovi 452131350-9 7.000,00 598291 g;cr'l:;:n Oktobar 20. Novembar 20.
64.5. |Clcktro rdovi - pova kancelarija ra [ spratti Radovi 45421152.4 3.627.00 3.100,00{ ekt Dec 20, Dec 20,
poslovnoj zeradi JP Ceste FBill SpOrazunl
64.6  |Sanacija sislema grijanja ¢ hladjena Radovi 45331000-6 30.000,00 25,641,03|Otvoreni Februar 21. April 21.
64.7  |Formiranje ureda za smjedta) kontrofne opreme Radovi 45450000-6 7.000,00 5.982.91 rst:o:::::lm Februar 21. Mart 21.
g5 |Nadogradnia sistema gospodarenja cestama - 5 |usiuge 48000000-8 110.000,00 94.017,09| Pregovaratki April 20. Juni 20.
McnadZ¥erski portal
66 Drl.fgc na!mvkc neophodne za izvrienje planiranib 6 21.000,00 17.048,72|Prema potrebi
aktivnosti
. o Direktni
66.1 Nabavka klima uredaja za server sobu Roba 39717200-3 7.000,00 598291 sporazum Mart 21 Maj 21.
UKUPNG 1.148.000,00 981.196,58
C, INVESTICLIE
2.2, Konsultantske usluge
67 I:;‘:;fr za projekie finansiranc od strane BRI 1z 11 Usluge 71247000-1 180.000,00 £53.846,15|Po potrchi
gy |Nadeornad radovima Ezgradnje obilaznice Donjt 6  [Usluge 71247000-1 100.000,00 $5.470,09| Otvoreni April 20, Decembar 20,
Vakuf, | faza, cesta M3,
68.1 Nadzor na [zgradnji obilaznice Bugojna Usluge T1247000-1 100.000,0¢ 85,470,09|Orvoreni Febrar 21, Maj 21.
68.2 |MNadzorna [zgradnji obilaznice Livna Usluge 71247000-1 120.000,0¢ 102,564,10|Otvoceni Februar 21, Maj 21,
UKUPNO SO0.000,060 427.350,43
1.1, 1. Projekti iz predhodnog perioda ' '
3.1.1. Projekti rekonstrukeije §izgradnje
go  |CestaMI7.3 obilaznica Stoca Icca d1 km ., priprema |\ {0y vavee  |7135122041 6.500,00 5.897 44| Pircktni Januar 20, Februar 20.
geotchnitkeg studija (Misija G1) sporazuin
70 Idcjni projckt 71313000-0 92.000,00 78.632,48 |[Otvoreni Maj 20, Juli 20,
T L ; . . Glavni projekt  {71322000-1 0,00 0,00
Cesta M4.2_ lzrada idejnog projekia izgradnje veze
obilaznica Cazin (Mihaljevac) | Bihaéa (Kamenica) 2 .
72 L= ccaldkim Revizija 71320000-7 0,00 0,00
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PRIVREMEN] PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.0. Sarajeve

Rbr R.br. Procjenjena vrijednost Olkvirni Okvirni
fanu |Naziv i opis nabavke u | Predmet gy Vrsta datum datum | Napomene
pnab P planu| nabavke Sa Bez postupka | pokretanja | . P
) posl PDV-om PDV-a postupka g b
Cesta M6.1. Obilazoica Mostara, Glavni projekii
objekata - mostova na dionici Miljkevici - Rodoé -
veza na M-17 (vijadukl Rodod L=2x16,2m, - Konkurent. . .
73 Avijaticarski 2-novi L=133m, Avijatiarski- 4 Revizija 71322300-4 17.000,00 14.529.91 zahtjey April 20. Juni 20,
rekonstrukeija L=133m, nadvoinjak M17 L=122m,
nadvoZnjak iznad Zelieznitke pruge £=2x30.32m)
74 Ushuge 71322000-1 0.00 0,00
Cesta M3, Rekonsirukeija ceste Jajee-Donji Vakuf projektovania i i
- Glavni prejckat tunela ¢ Cvitkovac™- L=cca 300m, 5
15 WVrbas® = L=ceca 212m i . Torlakovac*- L=cca 163m) Revizija 71248000-8 0,00 0,00
Usluge PN . .
Ta Nabavak usluga izrade projekia obilaznice Kiselika: projekiovaja T1322000-1 150.000,00 128.205,12 |Otvoreni Juni 20, Septembar 20.
glavni projekat trase (f] faza) , tuncla (L=cca 600my}, 4]
77 jukupne duzina dionice L=cca 1.000 m Revizija 71322300-4 15,000,00 (2.820,51[Otvoreni Juli 20, Jomuar 21.
Cesta M17.3, rekonstruleija coste M 7.3, dionica : Usluge i
T8 Drenovac - Stelac, L=cca § km - Glavai projekt 8 projektovanja T1322000-1 11.944,3¢ 10.208,8GPregovaradii August 20, Okiobar 20, Dodatne uslage
70 Cesta MS: lzgmdnja.cestn:.- (izmjedtanje) M-5, dionica: USI}JgC ) 71322000-1 0,00 0.00
Jezero-Jajee - Glrvni projekat 9 |projekiovanja
80 Revizifa 71322300-4 0,00 0,00
gy |(vezacesta M-14i R 401) . Uslige o) 552000-1 130.000,00 1111111 {orvoreni Februar 21. Maj 21.
- Glavni projekat trase § mosta preko rijeke Une 10 |projcktovania
82 Revizija 713223004 10.0680,00 8.547,01 |Otvoreni Maj 21. Juli 21.
g3 |CestaMd. lzgradna ceste Tuzla (Dreinik) - Sicki 1t fUstuge nadeora  |71247000-1 0,00 0,00
Brog, dovrietak izgradnje kruZne raskrsnice Lipnica
84 Cesta M4.3 Tzgradnja obilaznice BuZima 12 ]Usluge nadzora |71247600-1 35.000,00 29.914,53|Otvoreni Aprit 20. Jumi 20.
Cesta M 4.2 | Rekonstrukeija/izgradnja mosta preko :
85 lzved il 4 128-2 G006 0,00
potoka Buhala (M-4.1-01-1} na granicnom prijelazu zvodenjc radova 143233128
Maljevae, dionicn:Granica BIVRH-Skokovi, sa 14
86 rekonstrukeijom raskrsnice na obilaznici Velike Nadzor T1247000-1 .00 0,00

Kladuie
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PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.0. Sarajevo

R.br. jenj ij Okvirni .
Rbr.u . Predmmet Procjenjena vrijednost Vrsta dat;ml Okvirni
planu Naziv i opis nabavke JRIN S B . datum Napomene
nab planu| nabavke a eZ postupka | pokretanja ugovaranja
* pos]. PDV-om PDV-a Postupka J
87 Usluge 71322000-1 61.700,00 52.735,04|Otvoreni Februar 20 Maj 20
Cesta M 14, [zrada Glavnag projekta izgradnje mosta projektovanja . T T voret corar = o=
{preko rijeke Une, lokaliteti rekonstrukeije raskrsnica > Objedinjeno sa
ceste M-14_001 i lokalne ceste za naselje Brekovica, .. Direktni . . pozicijom 279,
88 kin 74830 Revizija T1248000-8 6,200,600 5‘299,15“]’0'_321““ Juni 20, Tuli 20. odluka 5906 od
28.5.
89 ::;‘fo‘::i [g;‘i’:z']‘:;:""cfpﬁ; ’é"r;:':“; ?;j’“ | 16 |1zvodenje radova [45233128-2 550.000,00 504.273,50|Otvoreni Januar 20. April 20.
Cesta M-17,Rekonstrukeija tunela Vranduk i1-
advijanje prometa u toku izvodenja racdova . Usluge Dicekni
90 |Glavni projekat rjetenja pjetaikog saobracaja 19 m.jﬂmn.a 71320000-7 6.500,00 5.555,56| Ioiazulm April 20, Maj 20.
obilaznice M-17 v toku sekons!. tunela Vrwanduk, peol Y P
dionica Banlozi — Tetovo, L = 3.4 km
Cesta M- 17 Rekonstrukeija wwnela Vranduk {1-
odvijanje promcta u toku izvodenja radova -Glavni Usluee Dirckini
a1 projekat rekenstrukceije obifaznice magistralne ceste 1% rc'c%(tovan'a 71322000-1 6.000,00 512821 frextot Maj 20. Juli 20,
M-17 u toku rekonstrukedje wneta Vranduk, L=2,3 pray ) sporazum
km
Cesta M-17,Rekonstrukcija tuncla Vranduk 11-
odvijanje prometa u toku izvodenja radova -Glavni Usluze Dirckimns
92 |projekat rekonstrukeije obilaznice magistralne ceste 19 ro.eiwvan.1 71250000+5 6.000,00 512821/ 'mu:n Juni 20. Oktobar 20.
M-17 u toku rekonstrukeije tunela Vmanduk, 1.= 34 prey Wi P
tkm
93 |Cesta M 42, Rekonstrukeija ceste M5 dionica Urf:.‘;i‘imn.a 71320000-7 55.000,00 47.008,55|Otvoreni April20. | Novembar20.
Gromiljak - Blazuj, poddionica Kiseliak-Fan Ploza, | 20 [P '}
L=cca §km ... Dircktni .
94 Revizija 71248000-8 5.000,00 4273,50 Juli 20. Decembar 20,
SpOtazUm
UKUPNG 1.204.244,30 1.029.268,63
|3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica I " '
95 (l::s“"' M-17. Rasvieta mosta Begica | Begovicama M- |y p g0 45221110-6 58.500,00 50.000,00|Ctvoreni April 20, Juni 20,
95,1, |Cesta M-17. Rasvjeta mosta Begica t BegovicanaM-1 ) fog 71247000-1 2.000,00 (709 40| Fekemi April 20. Mart 20.
17 Jsporazum
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PRIVREMENE PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.0.0. Sarajevo

R.br. ienj i Okvirni -
Robr.u Procjenjena vrijednost Okvirni
.. u Predmet Vrsta datum
planu |Naziv i opis nabavke JRJIN g B . datum Napomene
nab planu| nabavke a ez postupka | pokretanja usovarania
’ posl. PDV-om PDV-a postupka | ° J
96 3 |Wee o gi355000.1 7.000,00 5.982,01[Pireki Juni 20, Tufi 20,
projcktovanja Sporazum
sty M14.2, S izacij i sste W 14,2 . .
97 F‘e‘:fa cmafmt;zacga Tl_iaglstmlpc oeste M 3 Lzvodenje radova {45233129-9 60.000,00 §1.282,05{Qbvorent Septembar 20, | Movembar 20
i tokalne ceste {11. Ulica), opgina Orafje
Direktni
o8 3 |Nadzer 7£247000-1 7.000,00 5.982 .91 Cktobar 20. Novembar 20.
sporazom
Cesla M14.2, Scmaforizacija mosta na M 14.2/006 Usluge Direktni
99 Qdiak — Bosanski S8amae, km 144800 (naizmjenitno 4 S . 74320000-7 6.000,00 5.128,2% : Maj 20. Juni 20.
. . projektovanja sporazym
Epropudtanie vozila)
Cesta M3, Glavni projekat rasvjete raskrsnice na
jog |magistealnoj cesti M-5 u naselju Pudin Han i Glawnd) - o - |Usluge 71320000-7 4,600,00 3.931,62|Otvoreni suli 20 Seplembar 20
projckat msvjete raskrsnice na magistralnoj cesti M-5§ * | projektovania U e ) )
i M 11 u naselju Ripad
UKUPNO 145.100,00 124.017,069
3.1.3. PoboljSanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama
101 R.cko'nstrulscgf: rf!.skrsmcc na cest MMI»__OUI, (dlpnlca Javodenje radova |45233129-9 0,00 0,00
Bikac-Stbljani} { lokalne ceste za nasclje Brekovica sa 2
rekonstrukeijom/dogradnjom mosta preko sijeke Une,
102 km 74830 Usluge nadzora  |71247004-1 4,00 0,00
enje radova |4 - 000, 571.794, oni Mart20. | Septembar 20,
103 Cesta M1, Rekonstrukeija raskrsnice u kruZni tok fia lzvodenje radova [45233129-9 669.000,00 94,87 [Otvoreni art eplembar
Sipu, sa izmjedtanjem dijela Ulice Alipadina, opéina 3
194 Centar, Sarajevo Usluge nadzora  [71247000-1 15.000,00 12.820,51 [Otvoreni April 20 Septembar 20.
Cesta M| 8, Rekonstrukeija raskrsnice u kruznt tok na
t05 %ipu, sa izmje3tanjem dijela Ulice AlipaSina. opéina 3 lzvodenje radova |45233129-9 0,00 3,00
Centar, Sarajevo
106 Cesta M 5, Rekonstrukeija raskrsnica cesta M-14.2 Izvodenje radova 145233129-9 520.000,00 444 444 44 |Otvoreni Juni 20. Seplembar 20.
i M35 u Bosanskom Petroveu 6
107 Nadzor 71247000-1 10.000,00 8.547,01|Otvoreni August 20. Oktobar 20,
108 Cesta M 18, Rekonstrukeija raskrsnice na M-18 010 Izvedenje radova |45233129-9 550.000,00 470,085,447 |[Orvorent Septembar 21. | Novembar 21,
Kobilja Glava-Sarajevo — Malla km 8+34¢ 7
109 Nadzor 71247000-1 10.003,00 8.547,01|Otvoreni Septembar 2. { Novembar 21.
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PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br. jenj ij kvirni -
Rbru _ Procjenjena vrijednost 0 Okvirmi
. . u Predmet Vrsta datum
planu |Naziv i opis nabavke JRIN S Bes . datum Napomene
nab planu| nabavke a €z postupka | pokretanja noovarania
" posl. PDV-om PDV-a postupka | "% .
110 US‘.“i'io . |71248000-8 15.000,00 12.820,51|Otvoreni April 21. Juni 21.
Cesta M1 7, izgradnja pjesalke staze Karude - Mravidi g (EoEKovand
111 Izvodenje radova |45233129-9 0,00 0,00
12 8  |Uslugenadzora |7£247000-1 0,60 0,00
112, [Rekenstrokelja raskrsnica magistraluih cesta M141 0 [USHEC 91240008 7.000,00 5.982,01]Direkini Oktobar 20. | Novembar 20.
M14.2 u Bosanskoj Krupi projektovanja Sporazutn
lzvodenje rad 43233129-9 641.000,00 547,863,.25|0 i X i20.
i3 Cesla M14.1, Rekonstrukcija raskrsnice na M 4.1 13 zvollenje radova |43233 ' 25| Qoreni Mart 20 Juni 20
M!1.9, na ul Gradag irekiei
114 na WAz b Hradacae Nadzor 71247000-1 7.000,00 5.982,97 |Direktni Septembar 20. |  Okiobar 20.
sporazum
113 |Cesta M 135, Rekonstrukeija raskrsnice nu Sanskom lzvodenje radova [45233129-9 0,00 0,00
mostuna M15 14
116 Nadzor 71247000-1 0,60 0,00
j17  |CestaM L5, Rekonstrukeija mskssnice ceste M-17 1 Ry lzvodenje radova [45233129-9 0,00 0.00
4355 v naseljenom mjestu Potoei, dionica Potoci — 15
Mostar
118 Nadzor 71247000-1 0,00 0,00
119 |Cesta M 14, Izgradnja pjesatke komunikacije preko Projcktovanje T1320000-7 14.000,00 11.965,81|Otvoreni Septembar 20. Novembar 20,
magistralne ceste M17 u Opéini Jablanica 16
120 Revizija T124B000-8 3.000,00 2.564,10|Otvoreni Januarr 21. Februar 2§,
P -
Ly |Cesta M 17, lzgradnja pjefatke staze unaseliu Sije, | o fUstige 5000 7.000,00 5.052,91 [ Conkurent. Maj 21. Juli 21
opéina Doboj - Jug projeklovanja zahtjev
122 Uslige 4o y390000-7 7.000,00 5.982,91|Direkta Juli 20, August 20,
projekiovanja sporazum
a3 |Cesta M4, Rekonstrukeija mskrsnice na ulazu u Izvodenie radova [45233120-6 0,00 0,00
Jelah, opéina Tedanj (sufinansiranje sa Opéinom 19
TeSan)
124 Usluge nadzora | 71247000-1 0,00 0,00
Cesta M8, nadzor nad izvodenjem radova na
124.1  Jrekonstrukeiii raskrsnice Hotel Sunce, Opéina 20 {Usluge nadzora  £71247000-1 15.0003,00 12.820,51 |Otvoreni Juli 20, Septembar 20.

Vogoiés
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PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.0. Sarajevo

R.br. jenj ij Okvirni .,
Rubr.u Procjenjena vrijednost Okvirni
... u Predmet Vista datum
planu |Naziv i opis nabavke JRIN S Be: . datum Napomene
nab planu| nabavke a eL postupka | pokretanja ugovarania
. posl. PDV-om PDV-a postupka & !
125 Usluge L7 1350000.7 7.000,06 5.982,91 | Direktm Januar 20. Januar 20.
projeklovanja Sporazum
126 [Cesta M-16. lzgradnja pjesathe staze (Podgai-Lag), | 54 |17 vodenje radova 145233120-6 290.000,00 247.863,25|Otvoreni Decembar 19, |  Februar 20.
opéina Bugeino
127 Usluge padzora  |71247000-1 7.000,00 5.982.91|Otvoreni Decembar 19, Febroar 20,
128 Cesta M17, Rekonstrukeija raskrsnice magistealne " lzvodenje radova |45233120-6 252.000,00 215.384,62 | Otwvoreni Maj 20. Septembar 20.
» | lokat t j Cina Konji i i
ja9  |ceste i fokalne ceste za Grahovicu, opcina Konjic Usluge nadzota | 71247600-1 6.000,00 5.128.21 [Direkeni Juli 20, Juli 20.
sporazum
1291 Cesta M14.1., Tzeradnja pjSecke staze u naseliu 30 Izvodcnjc radova |45233120-6 256.000,00 218.803,42fOtvoren: Juni 20. Angust 20,
avika Mahal Ji 3
1295 |} osevska Mahala . opcina Odzak Usluge nadzora  [71247000-1 7.000,00 5.982,9t | Otvoreni Juni20. | Scplembar 20.
Usluge . . "
139 Cesta M17, Sanacija cme tadke Misuriéi, dionica 31 projeklovanja 71320000-7 13.000,00 11111 Otvoreni Maj21. August 21.
tina Maglaj, km 19+000 i i
131 [(00%) epéina Maglaj, km Revizije 71247000-1 2.000.00 1709 40| Direktni August21. | Septembar 21,
sporazum
132 Usluge 713200007 13.000,00 11.111,11|Otvoreni Juni 21 August 20
Cesta M17, Sanaciia crne tatke TatarbudzZak, dionica 1 prejektovania U T ) gust 21
006) opéina Zepde, km 3+ ———
133 |(006 optina Zepde, km 34300 Reviziia 71247000-1 2.000,00 1709 40| Direk i Juli 26, August 20,
sporazuem
134 Usluge 71322000-1 2,600,00 7.350,43|Otvoreni April 20 August 20
Cesta M15, Sanacifa eme tattke Milin Birt, dionica 11 projektovanja ) T U orent Pt 22 UEUSE S
002}, Sanski km 25+ ircktni
135 (002, Sanski most, km 254730 Revizija 71247600-1 2.000,00 1709, 40| Pirekini Avgust20. | Septembar 20.
Sporazum
Cesta MILE, l1zgradnia pieSagke staze u naselju . ! N
136 Olovske Luke. opéina Olovo 34 [lzvodenje radova [45233161-5 200:.000,00 17G.940,17|Otvoreni Februar 21. April 21,
Usluge Konkurent. . .
137 Cesta M -1.8, Tlzgradnja pjeSake staze na dionici projektovanja 713220001 7-000,00 398291 zahtjev April 21. Juni 201.
13g |\¢nac-Cehaje-Srebrenik-skretanje za | jencbud, 35 lizvodenic radova [45233161-5 200.000,00 170.940,17|Otvoreni suli 21 Oktobar 21.
L=3179 m(Ifaza)
139 Usluge nadzora  {71247000-1 7.000,00 5.982,91{Otvoreni Juli 21, Cktobar 21.
140 Cesta M4, Rekonstrukeija raskrsnice cesta M4 i [zvodenje radova {45233129-9 260,000,003 222,222 22 Otvarcni Juni 20, Januar 21,
R469, opéina Kalesija, km 8+850 3 Konkurent
141 ' ) Usluge nadzora  |71247000-1 7.0006,00 598290 Zahtjev : Juli 20. Janwar 21,
s . . i . . .
142 Cesta M 6.1. Izgradnja piedagke staze u naseljenom - lzvodenje radova |45233161-5 98.000,00 83.760,68 [Otvoreni April 20, Juti 20.
" Vs y 1‘ a1 [1 B o .
143 [Mmpesty Vramic, opein Fostle Nadzor 712470001 2.000,00 170,40 | Direktn April 20. Maj 20,
sporazurn
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Rbru R.br. Procjenjena vrijednost Okvirni Okvirni
S . . u Predmet Vrsta datum
planu |Naziv i opis nabavke JRIN . datum Napomene
nab plamz| nabavke Sa Bez postupka | pokretanja | ovarania
" posl. PDV-om PDV-a postupka B ]
144 |Cesta M 17, Rekonstrukeija raskrsnice na M-17 u tzvodenje radova [45233129-9 650.000,00 555.555,56|Oworeni Juni 21, August 21,
naselju Janji¢i {veza za naselja Drivuda § Dolada), 38
145 opéing Zenica Nadzor 712470001 7.000,00 5.982,91 [Otvoreni Juli 21, August 21,
146 Usluge 71320000-7 11.000,00 9.401,71{Otvoreni Juni 21 August 21
Cesta M 4, Rekonstrukeija raskrsnice za poslovau 19 projekrevania R B vore =t ugust 25
zonu Gliniste na M-4 o Dircktni
147 Usluge revizije  {71247000-1 2.000,00 1.709,40 sporazun Juli 21, August 21,
148 [Cesta M 4, Rekonstrukeija raskrsnice u krugni tok na 40 fzvodenje radova {45233128-2 0,00 0,00
(g9 |M4-vlazuLukavac Nadzor 71247000-1 0.00 0,00
1sp  [CostaM 3, Raskrsnica sa R441 (Vjetrenica), lzvodenic radova |45233129-9 0,00 0,00
rekonstrukcija postojece (postoji projekat) sa 42
dielimi€nom sanacijom kolovoza ispred i iza
151 |raskrsnice Nadzor 71247000- 0,00 0,00
1532 lzvedenje radova |45233161-5 100.000,00 85.470,09|Otvoreni Februar 21. M 21
Cesta M 35, [zgradnja pieSadke staze u naseljenom 44
153  [miestu Han PloZa, opéina Kiseljak IT faza Nadzor 712470001 3.000,00 2.564,10| D irekon April 21. Maj 21,
sporazam
154 o Usluge —  1ram0000-1 9.500,00 8.119,66]Otvoreni April 26. Juli 20,
Cesta M I8, Kekonstrukeija krivine kod autobusnog 46 projekiovanja
stajalista CrijevEidi — prema Tuzli Dircknt
155 Revizija T1247000-1 2.000,00 £.709,40 Juni 20, Juli 20,
sparazum
155.1. Uslige — 1g155000-5 6.000,00 5.128,21|Drestos Februar 21. Mart 21.
|projekiovanja Sporazum
156 Cesta M7, Postavtjanje odbojnih ograda nivon “ Izvodenje radova |45233120-6 863.000,00 737.606,84 | Ctvoreni Februar 21, Maj 21.
157 [P H Usluge nadzora  |71247000-1 7.000,00 5.982.91 g:;‘::;ﬁ:n Aprit 21, Maj 21,
Revizija gl.projekta raskrsnice ceste M17 i § lokalne Direktni
157.1.  [ceste za naselje Papratnica, dionica Ozimica Topdié Revizija 71243000-8 2.0600,00 1.709,40 Septembar 20. Oktobar 20.
polije km 9+1850, opéina Zeple sporazum
158 Cesta M6, Rekonstrukeija raskesnice na M-6 i R-427, a5 lzvodenie radova |45233129-9 520.000,00 444 444 44 |Otvoreni Maj 21 Juli 21
Sina S - - -
j59  |opCina Stolac Usluge nadzora [71247000-1 7.000,00 598281 ?p';::?“;:“ Maj 21 Juli 21
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R.br. jenj ij Ofkvirni .
R.br.u Procjenjena vrijednost Okvirni
lanu [Naziv i opis nabavke ¥ Predmet JRIN Vrsta datum datum Napomene
pnab P planu| nabavke Sa Bez postupka | pokretanja | o . P
: posl. PDV-om PDV-a postupka 2 1
160 Cesta M17, izgradnja pjc3atkog prelaza izvan nivoa 50 Tzvodenje radova 45233161-5 0,00 0,00
j ilg, km 4+700
161 [colovozza nasclje Nemila, km Usluge nadzors  |71247000-1 0,00 0,00
162 Cesta M 5, Rekongirukeija raskrsnice u kruZni tok na Izvedenje radova |45233128-2 400.000,00 241,880,334} Olvoreni Mart 21, Maj 21.
cesti M5 u nascljenom mjestu Kalibunar, opéma 52 T wp—
163 |Travnik Usluge nadzera |71247000-1 7.600,00 5.082.91 m:"'je‘:’“‘ : Tudi 20, Oktobar 20.
164 [Cesta M17, Rekanstrukeifa raskrsnice u kruzni tok na U;‘.‘:i‘:ovan.q 71322000-§ 14,000,00 11.965,81 |Otvoreni Mart 21. Maj 21.
cesti M-17, vlaz u indusirijsku zonu Pecuj, grad 53 £rol Ik Direkens
165  jZenica Revizija 71247000-1 2.000,00 1.709,40] 1 O Maj 23, Juni 21.
Sporazum
166 {Cesta M138, Nastavak izgradnje servisne saobradajnice 54 Izvodenje radova |45233124-4 350.000,00 299.145,30|Otvoreni Juni 21. Augst 21,
w apéini Zivinice - -
167 Usluge nadzora 712476001 7.000,00 5.982.91|Otvoreni Juni 21. August 2.
5 p— -
l67.1  |Coste MI6.2.Izgradnia pieSalke staze  pasclju 55 |izvodenje radova [45233124-4 240.006.00 205.128,21[Otvoreni Juli 20. Oktobar 20,
Gragac, opéina Prozor
- Direktni . .
168 Usluge revizije  }71248000-8 2,500,00 2.136,75 ) April 20. Maj 20.
SpOraZum
169 Cesta M16.2, Rekonsirukcija raskrsnice za naselie w lzvodenje radova |45233129-9 306.000,00 256.410,26)Otvoreni Juni 21, Septembar 21
Duge, opéina P i i .
170 | UEC OPEIna Trozor Usluge nadzora {7 1247000-1 7.000,00 5.082,91 |Direktnt Suni 21. Septemtbar 21
SpOTAZUM
Cesta M 5. Rekonstrukeija raskrsnice u kruzni tok,
171 cesta MS-obilaznica Bihaéa i skeetanje za poslevnu [zvodenje radova |45233129-9 383.000,00 327.350,43 [Otvorcni Oktobar 20. Decembar 20.
zonu
Cesta M 5. Rekonstrukcija raskrsnice u kruzni tok, 41,596
172 |custa M3-obiliemica Bihaéa i skretanje za poslovnu '0 * |Usluge nadzora  [71247000-1 19.000,00 16.239,32 |Otvoreni August 20. Okiobar 20.
Zonu
£72.1 Cesta M 15, Tzgradnja pjfetke staze na cesti M15 lzvodenje radova |45233129-9 300.000,00 256.410,26|Otvoreni August 20, Novembar 20.
ispred O3 i S8C, opéinz Glamot 6 Direktni
1722 ' Usluge nadzora 712470001 7.000,00 59820 Oltobar 20, MWovernbar 20.
[sporazum
173 Cesta M1.9, Rekonstrukeija cesie M1.9. Slatina Izvodenje radava |45233124.4 343.000,00 293.162.39|Owvoreni Juni 21. August 21,
(gr.entiteta) — Grada€ac — 1izgradnja kruZnog toka na 65 - .
s .. e . Drirektni .
(74 [krizamju za industrijsku zonu, opéina Gradatac Usluge nadzora |7 12470001 7.000,00 5.982.9 sporazum Juli 21, August 21,
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R.br. jenj i Okvirni . .
Rbe.u ; Predtnet Procjenjena vrijednost Vreta oo Okvirni
planu {Naziv i opis nabavke JRIN S Bes . datum Napomene
nab planu| nabavke A CZ postupka | pokretanja ugoveranja
- posL PDV-om PDV-a postupka
175 |Cesta M4.2, Rekonstrukeija raskrsnice na M-4.2, Urﬂf;i‘:mn.a 452331299 [4.000,00 11.965,81 [Otvoreni April 21. Huli2).
izlaz iz Velike Kladule, dionica_ 001 (spoj 66 |E2 ] ——
176 |Obilaznice i magistralne ceste Revizija 71247000-1 2.000,00 1.709,40| - rOH Juni 21, Juli21.
sporazum
177 gi};i’iova“ja 713200007 7.000,00 5.982,91[Otvoreni Maj 20. Juli 20.
esta M16.4 [zgradnia pjelatke staz lje
178 ﬁj‘.:;?u“;t;k;:ii?i';zgﬁﬁ‘;‘::::; TRSEUENOM | 67 [1zvodenje radova |45233161-5 150.000,00 128.205, 13 |Otvoreni Juli 20. Decembar 20.
179 Nadzor 71247000-1 3.000,00 2.564, 10| DIk Septembar 20. |  Decembar20.
sporazam
TTEGN IVIT 7 VIS, OTCURTC STSaTeT ORACHS 70
vaganje: -
-, TatarbudZak™ na M -17, 006, dionica Ozimice —
Toptié Polje, km. 4 +680 L Usluge
180 - Rakovica™ na cesti M -3, 014, dionica Gromiljak — 69 l:o'c%ctov*m'a T1247000-1 12.000,00 10.256,4 [ |Otvoreni Joni 21, Aupust 21,
Blazuj. km. |9 +660 D projextovany
-, Puglin Han" na rask. M- 5 i R410 A, 006, dionica
Gomijc Bravsko — Kliug, km 14+990 1.
. . . Usloge . .
181 Cesta M 6, Rckonst_fukc[]a raskrsnice cesta M-6.1 ¢ projektovana 71247060-1 16.000,00 8,547,061 |Cvoreni Maj 20, Septembar 20,
lekalne ceste za Industrijsku zonu - naselje KneZpolie,| 70 Direkum:
182 |opéina Siroki Brijeg Revizija 71247000-1 2.000,06 1.709,40] - Textm Decembar20. | Januar21.
sporazum
1. Rekonstrukcija raskrsnice magistzalne ceste M17,
gy |Honica: 008 W (FoSanica) | - Stup ], km 3+300 sa Ustage 71320000-7 17.400,00 14.871,79{Otvoreni Februar 21 April 21
ulicom Relievska, opéina Novi grad Sarajevo i 2. projektovanja R o . )
Rekonstrukeija sa semaforizacijom raskrsnice 71,72
magistraine ceste M17, dionica: 008 HW {Jo¥anica) 1
Stup 1, km 5+100 sa vlicom Rajloveéka cesta, opéina ] ]
184  |Novi grad Sarajevo Revizija 71248000-8 6.000,00 5. 128,21 |Dircktni April 21, Aprit 21.
Sporazum
tgs |Cesta MIS. Rekonstrukcila pjeSatkih staza sa Uslige 71247000-1 9.999,99 8,547,00|Otvoreni Januar 21 Mart 21
jedavanjem odvodnje, magistralna cesia M 18, dionica 7 projektovania - — : .
010 Semizovac - Sarajevo— Malta, km §+400 km — . . Direktni .
E86 ke 10+400 (Kobilja glava — Sip) Revizija F1247000-1 6.000.00 512821 spotazam Mart 21. April 21.
Cesta M3, Idejni prajekat rekonstrukeije raskrsnice na Uslupe Dircktni )
£87 M-S A.Saéirbcgnvié, " Korija,_Ljubogosa km 14350 4 projektovanja F1240000-2 7.000,00 598291 spotazam Movembar 20, Januar 21,
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R.br. jenj ij Okvirni -
Robr.u Procjenjena vrijednost Okvirni
... u Predmet Vrsta datum
planu {Naziv i opis nabavke JRIN S B . datum Napomene
nab planu| nabavke a ez postupka | pokretanja ugovaranja
. posl. PDV-om PDV-a postupka 5
Cesta M4, Rekonstrukeija raskssnice cesta M4 i Usluge
188 R469, opéing Kalesija. km 3+860 s projcktovanja 713220001 0.00 o.00
1g9  [ClstaML7, Rekonstrukelja raskrsnice na 76 |UME¢ 19132200041 14,000,00 11.965.81|Otvoreni Februar 21. April 21.
magistralngj cesti M-17. opéina Iid2a projektovanja
190 Cesta MS, Izgradnia piesadke staze Gromijak-Blazui - Izvodenjc radova |45233161-5 350.000,00 299,145,300 Otvoreni Oktobar 20, Jaruzar 21
jea) 11 £; 1 i
jor  |(Rakovica)ll faza Usluge nadzora  [71318000-0 7.000,00 5.987,01 | irekini Januar 21, Februar 21.
sporazum
Cesta M16, Rekonstrukcija raskrsnice na Usluge
192 magistralng] cesti M-16. opéina KaradZe, opéina 78 & . 71320000-7 {4.000.00 11.965,81 |Otvoreni Maj 21. Juli 21,
. prajektovanja
Bupojne
jo3  |Cesta MIS lzgradnia pjcSatke staze dionica: Priboj2-} 4 |Usiuge - dyy355000.) 7.000,00 5.982.91{Ouvercni Aprit 20, Juni 20,
Simin Hanl projektovania
1og  |Cesia M3, lzgrednia picfacke staze na magistralnoj | g |Ushige 555000, 7.000,00 5.982.91[Otvoreni Juni 21. August 21,
cesti M-5 u naseliu Lzati¢ projektovania
tos  |Costa MI 8. lzgradnja servisne sacbracajnice uz g1 {UshEs Lo aa0000.7 7.000,00 5.982,91|Otvoreni Maj 21, Juli2l,
magistralnu cestu, opéina Srebrenik projektovanja
vadeni \ - i 7 ia
195.2 Cesta M-18.1, Rekonstrukeija magistralne ceste 5 Lzvodenje radova [45221110-1 1 56.000,00 133.333,33| Otvoreni Februar 21. Maj 21,
. - L) T 1 i .
1957 |M18:1 Ustikolina Tmovo Usluge nadzora  71247000-1 1.600,00 1367, sp|Pirekuni Juni 21, Juni 21.
SPOAZYm
UKUPNO 9,531.599,99 8.146.666,66
3.1.4.1. Sanacija i rekonstrakeija cestovnih T A O
obickata . ' IR |
196 Cesta M-18, Rekonstrukeija mosta preko rijeke lzvodenje radova {452211106-1 595.000,00 508.547,01|Otvoreni Januar 20. Aprif 20.
Ljubine u Semizovcu (M-18-010-398), dionica 1
157 Semizovac-Sarajevo - Maha, km 0+048 Uslupe nadzora  |71247000-) 10.400,00 B.888,89|Otvoreni Januar 240, April 20.
198 Cesta M-18, Sanacija mosta preko rijeka BioStice u TIzvodenje radova |45221111-3 750.000,00 641.025,64|Otvoreni April 26. Juli 20,
Olovu (M-18-009-187), dienica Olovo - Semizovac, 2
tgg  [kmG+404 Usluge nadzora  |71247000-1 20,000,00 17.094,02|Otvoreni April 20, Jul 20.
199.1 . . L. . lzvodenje radova [45221181-3 160.000,00 136,752, 14| Otvoreni Februar 21. Maj 21.
Zamjena dilatacionih naprava na mostu Babin
zub,preko strme padine (M05.0-5-02), na cesti M3, 4 Dicekini
1992 |dienica Makta-Vijecnica-Korija Usluge nadzora | 71247000-1 5,000,00 4.273,50 s;;era:::m Februar 2. Maj 21,
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R.br. jenj 'Tij Okvirmi ..
Rbr.u Procjenjena vrijednost Okvirni
lanu [Naziv i opis nabavke " Predmet JRIN Vrsta datum datum Napomene
pnab Aviop planz| nabavke Sa Bez postupka | pokretanja urovarania P
' posl, PDV-om PDV-a postupka & ]
Cesta M- 15, Sanacija mosia preko rijeke Sane,
200 Krkojevatko polje. Caplic {M15-003-42), dionica 5 lzvodenje radova |45221110-1 0,08 G,00
Sonski mogt 1-Kamidak, km 44283
1.1.Cesta M17, Zamjena dilatacione naprave na
obalnom stubu brej 6 na mosiu preko strme padine,
201 |Kliziste u Prapraskom (M17-012-306) dionica Konjic- lzvodenje radova [45221110-1 175.000,00 149.572,65|Otvorent April20. | Septembar 20.
Jablanica i, km {7+674 i 2.Cesta M-16, Zamjena 78
difatacione naprave na obalnom stubu broj 5 na mostu :
preko jezera Bodac na uiéu rijeke Ugar u rijeky
Vrbas, Bregovi (M16-006-522} dionica Crma Rijeka Direktni .
202 Jajee Jug , ki 6+364 Usluge nadzora  |71247000-1 7.000,00 5.98291 sporazum April 20. Oktobar 20.
203 |Cesta M- 17, Zaltita temelja mosta preko dubeke Tzvodenje radova [45221140-1 190.000,00 162.393,16|Otvoreni Maj 21. August 21,
uvale, Gradidte kod Craaje (M17-012.303)}, dionica 9 Diveken
204 Konjic- Jablanica |, km 14+661 Usluge nadezora  |71318000-0 5.000,00 4.273,50 sploitzu]m Maj 21. August 21.
205 Cesta M- 16, Rekonsirukeija tunela Barevo 11T (T16- lzvodenje radova [45221110-1 0,00 0,00
006-29) L=38m, dienica Crna Rijeka —Jajce Jug, 10
206 kmlG+377 Usluge nadzora | 71247000-1 0,00 0,00
207 |Cesta M- 5, Rufenje postojeteg i izeradnja novog Jzvodenje radova |45221110-1 .00 0,00
maosta preko potoka Bravnice u Bravnicama (M5-009-| 13
208  [SOB). dionica: Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 3+746 Usluge midzora |71247000-1 0,00 0,00
Cesta M19.2, Rufenje postojeéeg i izgradnja novog
208.1  fmosts preko potoka Jezernica o Taraliéima (M19.2- 12 Jlzvodenie radova| 452211113 25.000,00 21.367,521 Pregovaracki Februar 21. Mart 21. ZIN, Clan 24.(a}
001-101), dionica Kladanj-Vlasenica, km $+809
Cesta M- 17,Rekonstrukeija/sanacita tunela , Ivan* Ustuge . - .
209 - N . 71311000-1 170.000,60 145299, 1 5] Otw Februar 21. April 21.
(T17-011-36) 1=646m. Ivan sedlo. dionica TarSin- 21 |projektovania orent corar e
210 Konjic, km 7+750 Revizija T1318000-0 15.000,00 12,820,51|Gtvoreni April 21, Joni 21,
211 . . Izvodenje radeva |45221119-% 250.000,00 213.675,21|Otvoreni Angust 20. Novembar 20.
Cesta M- 5, Rekonstrukeija mosta preko rijcke
Ivangice u Busovadi M5-013-233), dionica Kaonik- 22
21z |Cromitiak, kn 3+693 Uslupe nadzora  |71318000-0 7.000,00 5.982,91 ?};;:;‘;:‘;n August20. | Novembar 20,
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R.br. jcnj ij Okvirni .
Rbr.u Procjenjena vrijednost Okvirni
e u Predmet Vrsta datum
plann [Naziv i opis nabavke JRJIN S B . datum Napomene
wab planu| nabavke a £z postupka | pokretanja asovarania
. posL. PDV-om PDV-a postupka | "® ]
Lesta M17, sanacija mosta (M-17-011-342}, preko
213 nepoznatog potoke, lokacija Zukica kosa , dionica 23 |Usluge nadzora |71247000-1 15.206,00 12.820,51|Otvoreni Mati 20. Maj 20.
Tratin_Kenjic, km 13+736
Cesta M-18, Sanaciia mesta ) preke njeke Stupcanice
214 t Olovskim Lukama {M18-008-165) dienica Vitalj—-| 24 [Usluge nadzora |71318000-C 10.400,00 8.888,89|Otvoreni Mart 20. Maj 20.
Olove, km 204400
1. Cesta M-17 Sanacijc mosta preke rijeke Zeljenice Usluge .
215 |naTlidsi (M17-009-405) dionica Stup 3-Blazuj, km peojektovanja 71322000-1 35.000,00 29.914,53|Otvoreni April 20. Juii 20.
2+635; 2. Cesta M-5,Rekonstrukeija mosta preko | 25, 26
Babinog potoka v Babinom Potoku (M5-009-288) Direkni
216 |dionica Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 23+025; Revizija 71318000-0 4.500,00 3.846.15 sp—afazum Augnst 20 Septembar 20,
1. Cesta M-16,Rekonstrukeija mosta preko potoka
Komotin u Padmilagju {M16.005-246) dionica Crna
Rijeka - Jajee Jug , ki 18+285; Usluge . -
217 2. Cesta M4 Rekonstrukeija mosta preko Lohinjske 5728, |projekovanja T1322000-1 3.000,00 33.333,33|Oworeni Apsl 20. August 20.
rijeke u Donjoj Lohinji (M4-009-504) dionica Doboj ,.; 9 ’
Donja Orahovica, km 23-+-498; =
3, Cesla M-18.1, Rekonstrukeija sosta preko Crne
. rijeke, Garez (M1#.1-001-448) dioniea Ustikolina- - Direktni
218 |orebakeD clijat-Trnovo, ki 464237 Revizita 71318000-0 4.500,06 3'846’15l5p0razum Janwar 21. Februar 21.
1. Cesta M-19,Sanacija mosta preke rijeke Drinjaca, Usluge 3 . A
219 |Gojsalici (M19.2-061-97) dienica Kladanj — projekiovanja T1322000-1 45,000,00 38.461,54|Otvoreni Febroar 21, Maj 21.
Vlasenica, km 2+323; 2. Cesta M- 5, ,Sanacija 30,31
mosta preko Duboke doling na Komaru (M-5-3-15) ——
20  [dionica: Donji Vakul- Turbe, km 17+093 Revizija 713180000 5.000,00 4.273,50| Dreknt Maj 21. Juti 21.
SporazIm
221 Cesta M- 18, Rekonstrukeija/Sanacija mosta preko lzvodenje radova {45221119-9 1.060.000,00 905.982 91 |Owvoreni Februar 21. Maj 21.
rijcke Suha u Stuparima {M18-007-83) dionica 32
20 |Aivinice |- Vitali, km 16+426 Usluge nadzota  [71318000-0 30.000,00 25.641,03|Otvoreni Februar 21. Maj 21.
Cesta M- 5, Rekonstrukcija mosta {(M-5-012-227) ’ . . .
223 preko 1. Bile, na cesti M5, dionica Nevié Polje- Izvodenje radova |45221119-9 650.000,00 555.555,56}0lvorent Maj 20. Aupust 20.
Kaonik, kim 4+988 33
224 Usluge nadzora  |71318000-0 15.080,00 12,820,51{0tvorent Maj 20, Septembar 20.
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R.br. jenj ij kvirni
R.bra Procjenjena vrijednost 0 Okvirni
., u Predmet Vrsta datum
planu [Naziv i opis nabavke JRIN . datum Napoemene
b planu| mnabavke Sa Bez postupka | pokretanja aroverania
‘ pﬂSl- PDV-om PDV-a postupka 8 )
Cesta M- 16, faada ideinog 1 glavnog projekta Usi
225  |rekonstrukcije prikijugka lokalne ceste 2a Zdaljevac rs “i‘; vania|71322000-1 23.500,00 20.085,47}Otvoreni April 20. Juli 20,
na cestu M-16, dionica 006 Cma rijeka —Jajee Jugu |, projekrevansa
km 13+900 i izgradnjc mosta preko rijeke Vibas - -
226  |(akumulacija hidroelektrane Jajec [1) Revizija 71318000-0 4.000,00 341880 g‘;;‘?"l‘:;n Juni 20. August 20.
Cesta M- 17, Zamijena dilatacionih naprava na ]
227 natputnjaku Tlidza (M-17-009-422) kod Pzvodenje radava (45221119-9 000 0,00
Energeinvesta, na cesti M-17, dionica 009 Stup 3 — 35
228 [BlaZuj, v km 04321 Uslupe nadzora  |71318G00-0 0,00 0,00
Nabavku usluga revizije
|- Rekonstrukeija mosta preke Zeljeznitke pruge
Bihaé-Bosanski Novi, Kostela (M14-002-51), na cesti
M14, dionica Srbljani-Bos. Krupa 1, km 5+171;
2, Sangcija mosta preko sube doline, Mjedenica,
228.1 jt.’"“.z"m Sarajevo (M5-016-426},na cesti M3, 16,192 | o eviziio 71318000-0 6.000,00 5128, |Dirckmi Juni 20. Jul 20,
ionica A Sacirbegovié-Korija-Ljubogodta, km 0 SPOIRZUIn
3+511;
3. Sanacija mosta preke rijeke Tinje v Donje) Potpedi
(M 1.8-004-114), na cesti M8,
dionica Srebrenik — $5¢ki Brod 3, km 104709
UKUPNO 4,327.500,00 3.698.717,95
3.1.4,2, Sanacija KiziSta , odrona, sanacija slijeganja trupa puat, kosing, usjeks i 2asjeka - ‘
Cesta M- 16.4, Sanacija slijeganja trupa ceste, . ]
229 1 4 S
dionica: Bugojno — Nevié polje, km 224900 4 zvodenje radova |43221119-9 0.00 0.00
230 Usluge nadzora | 71318000-0 0,06 0,00
231 Cesta M- 3, Sanacija slijepanja trupa ceste, dionica; [zvodenje radova [45221119-9 330.000,00 282.051 28| Ctvoreni Mart 20. Maj 20.
(007) Kljué — Rogolji, km 4+600 ] Direkon
232 Usluge nadzora | 71247000-1 6.000,00 5.12821) ek April 20, Maj 20.
SpoTazuUm
233 |Cesta M- 14, Sanacija $karpi i kosina, dionica: [zvodenje radova |45221119-9 0,00 0,00
Srbliani — Bes.Krupa, na najugroZenijim mjestima 8
234 Usluge nadzora | 71318000-0 0,00 0,60
935 |CostaMI7, Sanacija slijegania i izdizaja trupa cesteq ,  (Usluge 00000 30,000,00 25.641,03|Otvoreni Oktobar20. | Decembar 20.
pellia Blansa, Zenica projckiovarja
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R.br. jenj ij Okvirni ..
Rbr.a Procjenjena vrijednost Okvirni
e . u Predmet Yrsia datum
planu |Naziv i opis nabavke JRIN S B . datum Napomene
nab planuz| nabavke % ez postupka | pokretanja ugovaranja
- posl PDV-om PDV-a postupka
Cesta M5, Sanacija $karpi i kesina, dionica; Kaonik- Uslage
236  |Ladva, cesta M-5_D13, km 3+100 do km 34250 i 1 . gkto o 71322000-1 15.000,00 12.826,5|Otvoreni Juni 20. Aupust 20,
km 3+600 do km 3+850 projextovan
Cesta M1.9, Sanacija klizidta i asfatnog kolovoza
237 cesta M1.9_002, dionica Gradatac-Omianica od km {2 {Usluge nadzora |71247000-1 6.675,00 5.7G5,13|Otvoreni April 20. Decembar 20.
2H000 do ki 2+400
238 US'!‘%; vania | |71322000-1 0,00 0,00
Cesta M1.9, Sanacija klizidta i asfalinog kolovoza projexiovania
219 cesta M-1.9_002, dionica:Gradadac-Ormanica od km 13 |lzvodenjc radova [45233142-6 280.000,00 239.316,24]Otvoreni Maj 21, Jali 21,
6+600 do km 7+000 Diraem:
240 Usluge nadzora |71247000-1 7.000,00 598291 Juni 21, Juli 21.
SPOTAZUMN
UKUPNG G74.675,00 576.645,30
3.1.4.3. Sanacija ofteéenih asfaltnik kolovoza i
241 Cesta M14, Sanacija asfaltnog kolovozs M-14_002: Izvodenje radova |45233142-6 400,000,00 341.886,34| Otvorent Juli 2. Septembar 21.
Srbljani — Bosanska Krupa sa uredenjers i zadtitom 4 Dirckond
242 Skarpi zasicka L=80km Usluge nadzora  [7124700(-1 7.000,00 598291 rexml Augnst 21, Septembar 21,
[sporazmm
243 U:L'?Lifmn.,l 713200007 7.000,00 5.982.91 D‘mr:‘?m:n Mart 20, Juni 20.
Cesta M -4, Sanacija asfaltnog kolovoza {erne tatke pra) E sporazu
244  {Saradi), dionica: Simin Han § -Donje Caparde(012), | 8 l1zvodenje radova [45233120-6 250.000,00 213.675,2H{Otvoreni Juli 20, Oktobar 20.
kma 114-600-12+000 _ _
245 Usluge nadzora | 71247000-1 5.000,00 4.273 50| Direkmt Oktobar 20. | Novembar 20,
sporazum
Cesla M17.4, Sanacija asfaltneg kolovoza (cme tadke
"Potpolje’y, dionica: {002) Citluk-Medjugerje- 9
2406 tjubudki, km 2+100-2+400 i Cesta M 6.1, Sanacija 2 6 lzvodenje radova |45233142-6 £19,000,00 529.059,83|Otvoreni Marl 20, Maj 20,
asfaltnog kolovoza M-6.1_010: §iroki Brijeg-Mastar,
ulaz u Moslar
Cesta M17.4, Sanacija asfalinog kolovoza {ome tatke
"Patpalje’), dionica: (€02} Cithuk-Medjugorje. 9
247 Liubuski, km 2+100-2+400 i Cesta M 6.1, Sanacija 2('] Usluge nadzora  |71247000-1 17.1¢0,00 14.615,38]|Ctvoreni Mart 20. Juni 20.
asfaltnog kolovoza M-6.1_010: Siroki Brijeg-Mostar,
ufaz u Mostar
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R.br. jenj if Okvirni _—
Rbr.u Procjenjena vrijednost Okvirni
e e 1 Predmet Vrsta datum
plann  |Naziv i opis nabavke JRIN S B . datum Napomene
nab planu| nabavke a €7 postupka { pokretanja ugovaranja
- posl. PDV-om PDV-a postupka
248 Uslige ly1320000.7 7.000,00 5.9g2,91 |2irekimi Februar 21. Mart 21.
projektovania Sporaum
Cesta M 4.2, Sanacija cme talke na magistrainoj costi ) . .
249 M4.2, dionica (002) g 16 |lzvedenje radova [45233120-6 250.000,00 213.675,21 fOtvorent Mart 21, Mag 21,
250 Usluge nadzora  [71247000-1 7.000,00 598,91 |Pirekoi Mart 21, April 21,
sporazum
251 Cesta M 17, Sanacija asfaltnog kolovoza (005) na [zvodenje radova |45233142-6 646.000,00 552.136,75|O1voreni April 20, Angust 20,
paddionici: Poljice-Misuriéi. L=2.5 km, optina il Diccke
252 [Maghj Usluge nadzora 712470001 7.000,00 5,982,917 X EN August20. | Septembar 20.
sporazum
5 — . - -
2521, Cesta M.|4.~, Sanucua_oéteccnog asi:altnog kolovoza i1 Usl!.lge . 20322000-1 7.000,00 5.982,91 Direktni Mart 21. Maj21.
Bosanski Petrovac Pasiak Resanovei nrojcktovanja Sporazum
253 lzvodenje radova |45233142-6 300.000,00 256.410,26]Owvoreni Maj 21. Aungust 21,
Cesta M14.2, Sanacija odteéenog asfaltnog kolovoza 13
Bosanski Pel a1 i . . ] ]
254 |BosanskiPetrovac Pasjak Resanovei Usluge nadzora  171247000-1 7.000,00 5982, Direkent Maj 21, April 21.
sporazum
255 usiage o 171320000.7 0,00 0,00
prajektovanja
. 11 t o u f l o
256 |cesta M 14, Sanacija oftecenog asfaltnog kolovoza 14 [lzvodenje radova [45233120.6 363.000,00 310.256,41 |Otvoreni Maj 20. Juli 20.
Oioka_ Novi Grad :
257 Usluge niadzora  [71247000-1 6.000,00 5.128.21 foirektnt Jemi 20, Juni 20.
SpoFaZUM
258 izvodenje radova |45233142-6 852.000,00 728.205,13|Otvoreni April 20. Juli 20.
Cesta M 5, Sanacija asfaltnog kolovoza: Nevié Polje -
. 19
Kaonik Direktni . .
259 Usluge nadzora  |71247000-1 6.000,60 5.12821 April 20, Juli 20,
sporazom
Cesta M 4.2, Sanacifa asflatnog kelovoza na veesti
260 M4.2, dienica Skokovi _ Sebljani , km 5+590 - km 2 Usl.ugc ) 71322000-1 7.000,00 5.982.91 Direktni Mart 21 April 21.
9+550 projektovanjz SPOrAZUM
UKUPNG 3.770.100,00 3.222.307.69

Strana 23 od 43
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R.br. jenij ij Okvirni -
Robr.n Procjenjena vrijednost Okvirni
ee u Predmet Vrsta datum
planu |Naziv i opis nabavke JRIN S Be: . datum Napomene
nab planu| nabavke a €L postupka | pokretanja asovarania
’ posl PDV-om PDV-a postupka | % )
3.2. Planirani projekti
3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje
Cesta M5, [zgradnja {izmjeStanjc) ceste M35, dienica 1 Ushige . . .
261 1za&ié —K amenica. glavni projeka trase projekiovanja 71322000-1 49.000,00 41.880,34 |Pregovaratki May 20 Juli 290,
- Dostava 5 primjeraka kompletne projekine
dokumentacije u printangj i elektronskoj formi sa
predmjerima radova uskladenim sa Smjcrnicama za
projcktovanje, gradenje i nadzor na putevima 1 . .
262 | Prevodenje ehnitkog izvieStaja i predmjera radova Revizija 71318000-0 5.000,00 4,273 50| Direkeni Januar21. Febmar 21.
na engleski jezik Sporazum
- lzrada zbitmog predmjera {prema Smjernicana) u
dvojeziénoj formi (BiH/Engleski}
263 |Cesta M4.2, lzgradnja obilaznice Cazina Uslige 17 1399000-1 36.000,00 30.769,23 |Otvoreni Juni 20 August 20.
- {zrada glavnog projekia: natputnjaka u km 1+860 3 projekiovanja )
- }zrada glavnog projekta potputnjaka u kny 3+420 Direkini
264 Revizija 71318000-0 5.000,00 4.273,50[ 2 1ekut Oktobar 20. | Novembar 20.
sporazum
e | ekladivanie Brore ks HeSer
a65 | AZuriranie] uskladivanie projekinog rjeSenja Usluge 13950001 50.000,00 42,735,04| Pregovaraski Oktobar20 | Docembar 20.
{Tzgradnia krufnog toka na ulazu v Bugono projektovanja
—potetak obilaznice - servisne snobradajnice { 3 -
266  |jesalke staze: Revizija 71318000-0 5.000.00 4273 50]Pirekint Januar 21, Mart 21.
Sporazum
sty M14.2, Noveliranj je ; irekini _ ]
267 |Co8@ M14.2, Noveliranje glavnog projekta trase ceste Uslige ke y399000-1 7.600,00 5.982 91 |Pirekini Maj 21 Juni 21.
M14.1, dipnica Spahici-Jezero-Grmusa, poddionica projcktovanja SpoTazum
Srbljani ~Tabla, L=6,2Tkm 4
T Direkini . :
268 Revizija T1318000-0 200000 1.709.40 Jumi 21. Juli 21.
sporazun
TUSLT T 1O, TZnTaud uroTet TOLTIT
269 Podpaklenik— prevoj Karaula, IV faza -Izrada Usluge 1329000 250.000.00 13.675.21 . . Oktobar 2
3 glavnog projekta projeliovanja 713 -1 50.000, 213.675,21|Otvoreni August 2 tobar 21.
{(uktjuduje glavni projekat trose L= cca 1500m prema 5
Olovu-do molela Montana) i glavne projekte Jmosta
270 j$fit;og luoela na dijely prema Kladnju-do . Ujica Revizija 71318000-0 20.000,00 17.094,02|Otvoreni August 2] Oktobar 21.
njeke”)
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R.br. jenj ij Okvirni -
R.br.u Procjenjena vrijednost Okvirni
. e s u Predmet Vrsta datum
plana |Naziv i opis nabavke JRIN S B . datum Napomene
nab planu| nabavke a = postupka | pokretanja uzovarania
- posl. PDV-om PDV-a postupka g J
M3 [zadi¢ - Kamenica na pestojecu cestu M3 na
271 [podrucju naselia Kamenica [ faza L=2km Usluge  171325000-1 50.000,00 42.735,04|Otvoreni Juni 20. August 20.
{Ukljuduje izbacivanje petljie Kamenica, 6 projekiovanja
projektovanie trase | 2 kruZne roskrenice)
m Revizija 713180000 5.000,00 4273,50| Direktni Januar 21. Mart 21,
sporazum
T CoUT %] IO, I TEC G T T IO, U IO - -
273 |Novi Travnik-Bugojno - prolaz pored BNT-a Usluige 143220001 7.000,00 5.982,91 [Dirckini August 20, Oktobar 20,
4 projeklovanja SpOrazum
274 Revizija T1318000-0 2,000,00 1.709,40| > eekini DEcembar 20. | Januar21.
sporazum
275 t2gradnja sjevernog keaks obilaznice Od¥aka- T faza . lzvodenje radova [45233122-G 500.000,00 427.350,43 |Otvoreni August 20. Novembar 20.
276 Nadzor 71318000-0 15.006,00 12.820,51 |Otvoreni Septembar 20. | Decembar 20.
277 . o lzvodenje radova {45233122-0 490.000,00 418.803 42{Ctvoreni Maj 20. August 20,
Cesta M6 i M 174, Izgradnja obilaznice Ljubuskeg
{spoj M-6i M-17.4) [ faza 9 Objedinjeno sa
278 Nadzor 71318060-0 15.000,60 12.820,51 |Otvorent Maj 20. Oktobar 20.  |poz. 89, odluka
3906 od 28.5.20.
279 Cesta M6 . IIzgradnja kruZnog toka na izlaze Prispa, Izvodenje radova {45233128-2 1.090.000,60 931.623,9310tvoreni Maj20. Mart2.
na dienici. Gorica-Vitina, epéina Grude, 11 faza 10 - -
280 Nadzor 71318000-0 7.000,60 5.982,91 [P rekni Februar 21, Mart 21.
sporazum
e eI, AT I AL LA T =L LG T
2381 lzgmdnja trake za ]ijcvo skmmnjc' kin 16+500 u Izvodenjc radova [45233124-4 150.000,00 128.205,13|Otvoreni Maj 21. August 21,
282 Nadzor 7131800¢-0 7.000,00 5.982,91|Otvoreni Maj 21, August 21,
283 [Cesta M6, Azuriranje glavnog projekta ceste M6 Us}f’i‘: 713220001 50.000,00 42.735,04| Pregovaratki Februar 2], Mart 21,
Posugje-Grude-Lijubuski, dionica Grude-Ljubuiki, 12 |proextovana i -
284  |poddionica Cemno-spoj sa R425a (L=cca Skm} Revizija 71318000-0 5.000,00 4.273,50 ?I;:mk;’;; Mari 21, April 21,
Uslige . .
285 X . 71322000-1 100.000,00 85.470,09]Otvareni Juni 21. August 21,
. L . projektovanja
Cesta M6, Tzrada glavnog projekta izmjedtanja trase
ceste M6 na dionici Gomnji TrebiZat-spoj sa Mi7 u 13
2g¢  |Klepeima (obilaznica Capljine) (L=cca 8,7km) Revizija 71318000.0 50.000,00 42.735,04|Otvoreni August 23. Oktobar 21,
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R.br. jenj 1] Okvirni ..
R.br.n Procjenjena vrijednost Okvirni
eox o u Predmet Vrsta datum
planu |Naziv i opis nabavke JRIN S B . datum Napomene
nab plann| mnabavke a ez postupka | pokretanja ugovaranja
* pOS]. PDV-om PDV-a postupka
PEIDAvLaNJC SAETasnonL,
projekte iz Programa , Modernizacija cestau F
287 BiH*“ Uskladivanje sa Snyjernicana i prevedenic {4 |Usluge 200.000,00 170.940,17 |Prema poteebi
dokumentacije na engleski jezik
Cesta M18, Vrednovanje ranije obradenih varijanti za
288 ;kr:lxclcnjc_ sTemena putm‘un_@ od Sfra_;clva fjo TII.IZIC sa s Konsultant. 71318600-0 0.00 0,00
idejnim rjefenjen: poboljlania varijatnih rjelenta Usluge
Cesta M17.3, Obilamica Stoca Us'?‘ic L 171322300-4 7.000,00 5.982,01 | DTk Februar 21. Mart 21,
288.! |-lzrada glavriog projekta mosta preko rijeke Bregave 17 |projextovanya sgorizu@
Revizija 71318000-0 2.000,00 1.709,40| D ekt Mart 21. April 21.
sporazum
Izgradnja ceste Sicki Brod-Burdevik Uslige —  l91233100.9 35.000,00 29.914,53Otvoreni Februar 21. Apdl 21.
2g82 I Jzrada projekta zaftite i izmjedtanja dalckovoda 18 projekiovanja
Revizifa 713180000 3.000,00 2.564, 0| Direkin April 21, Maj 24
SPOTAZILD
lzgradnja ceste Bihac — Bosanska Krupa— ] faza.
283 |‘oniea Jablanska ~ Mali Lug Revizia |1y Tpeviziia 71318000-0 2.340,00 2 000,00 D ekt Januas 21, Mart 21.
glownog projekia izgradnje pruZnog prelaza u nivou sporazum
na M14, jablanska ulica u Bihadu,
i 1.160.006,00 991.452,99|On i Fehryar 21. April 21.
2884 |Costa M43, izgradnja obilaznice Buzim ap  [Ridow 6 2,99 |Otvoren: chrar prt
Nadzor 22.600,0G 19.346,24 fotvoreni Februar 21, April 21.
UKUPNO 4.403.940,00 3.764.051,28
3.2.2. Rasvjcta i semaforizacija raskrsnica i tunela ] ) .
Usluge o Direkini . i
B9 eesa M-16, Rasvjeta tuncla Tuk naM-16, ! projektovanja 71322000-1 6.000.00 312821 SpoTazum Juni 20. Juli 20.
ignica:Cma Rijeka - Jaj i i R
agp [SiomicaCma Rijeka - Jajoe Revizija 71318000-0 4.600,00 3.418,0D ek Mart 21. April 21.
sporazum
291 Efi‘;f‘;ffd g“""‘“’”m““ mostau Prudu/Samac | o o genie radova [45233294-6 40.000,00 34.188,03|Otvoreni Avgust2i. | Oktobar2i.
Cesta M4, Sanacija semafora v Matuzi¢ima/Doboj Usluce
292 {jug (repropramiranje po osnovu aktuelnog braja 3 e . 71322000-1 6,00 0,00
. projektovanja
vozila...)
Usluge
1 -
293 Cesla M-5, Sanacija semafora u Jajeu, naselje 4 projektovanja 71322600-1 0.00 0.00
Pijavice
294 Tzvodenje radova }45233294-6 0,00 0,00
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R.br. jenij ij Okvirni .
Rbr.u Procjenjena vrijednost Olcvirni
P u Predmet Vrsta datum
planu [Naziv i opis nabavke JRIN S . datum Napemene
nab planu| nabavke a Bez postupka | pokretanja usovarania
) posl, PDV-om PDV-a postupka | % J
295 Cesta M-5, Glavni projekat rasvicte raskrsnice na 5 {zvodenije radova [45233294-6 80.000,00 68.376,07| Otvoreni Decembar 20. Februar 21,
i j cesti M-5 lju Pudtinc H i i
296 | megistralno} ocsti M-5 u nasclju Pudin Han Nadzor 71318000-0 3.000,00 2.564,10| Pirekini Februar 21. Mart 21,
Sporazn
297 Usluge 1719500005 4.000,00 3.418,g0| Direkini Juni 20. Juli 20,
projektovania SPOrAZUIN
. Direkmni . .
298 Usluge revizije  |71322000-1 1.000,00 254,70 Maj 20. Jumi 20.
SPOrazuin
Cesta M 5, Rasvjeta tunela Vratnik
299 i] Izvodenge radova [45233129-9 1200600,00 [11.11L,E 1 |Otvoreni April 21, Juni 21,
300 Nadzor 71247000-1 2.500,00 2 136,75 | Direkmi April 21. Maj 21,
sporazum
300.1 s fUSlEe o007 5.000,00 4‘273,50LD"°"‘"' Februar 21. Mart 21.
projektovania SpOTAZUM
3002 Cesta M 1.9, rasvjeta tunela Omoanica lzvodenje radova {45233120-6 100,000,060 B5.470,09|Otvoreni April 21, Juni 21,
Direkini . .
3003 45 |Uslupenadzora 712470001 3.000,00 2.564,10 Maj 21, Juni 21,
Sporazum
UKUPND 403,000,080 344,444 44
3.2.3. Poboljianje sigurnesti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, piek:staza’sa odvodnjom kifne kanalizacije,
odmorifta i sanacije ernih tafaka . : . - _
i Saglasnosti i takse na projekte ] Usiuge 46,300,00 39.572,65|Po potrebi
Revizija tehnitke dokumentacije-glavnog projekta: Dirckini
301.1  |lzgradnja pjesadke Revizija tehnitke dokumentacije- Usluge 7131800G-0 3,000,00 2.564,10 ! ! Juni 20. Juni 20.
; L sporazu
|elavmap projekia; [zgradnja pieSatke staze
Izrada ¢laborata zadlite na radu i zodtite od poZara za
projekat rekonstrukeije raskrsnice na Mi8_010: Ditekni . .
.2 Semizovac — Sarajevo — Malta, km 3+050 (ispred Usluge T1318000-0 760,00 598,29 sporazum Juli 20. Juli 2¢.
hotela Sunce), opéina Vogoida
Uredenje slijededih lokacija za vaganje:
- JTatarbudiak™ na M-17, 006, dionica Ozimice —
Topéié Polje, km, 4 +580 L
302 |-.Rakovica® na cesti M -5, 014, dionica Gromiljak — 2 Hzvodenje radova |45233124-4 90.000,00 76.923,08|Grvoreni August 21, Oktobar 21,
Blai, k. 19 +650 D
- Pudin Han" na rask. M- 5 i R410 A. 006, dionica
Gornje Bravsko — Kliud, km 144830 L
303 [Cesta MbiML7, Sanacija i rekonstrukefja 3 |Uslugereviziie 713220001 0,00 0,00

magistrzinih cesta u gradu Mostaru
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R.br. jeni ij Okvirni I
R.br.a b Procjeniena vrijednost Okvirni
sov s u Predmet Vrsta datum
planu [Naziv i opis nabavke JRIN S B . datum Napomene
nab planu| nabavke # 7 postupka | pokretanja ugovaranja
’ posl. PDV-om PDV-a postupka
304 : . Usluge 71322000-1 7,000,00 5.982,91 |Otvoreni Oktobar20. |  Januar21.
Cesta M-17.3, [zgradnja pjeiacke staze na dionici 4 projekiovanja R U
3 - 1 N H H
305 [em-Stari Neum Usluge reviziie  |71247000-1 2.000,00 1709 40| Pirektoi Januar 21. Februar 21.
spOrazEm
Uslge . ; .
306 N . T1322000-1 7.000,00 5.982.91|Oworent April 20, Juni 20,
projektovania
Cesta M-15, lzgradnja nogoslopa vz cestu M-15 3
307 T T T ’ Izvodenje radova |45233161-5 226.000,00 193.162,39 Otvoreni Juni 20, Oktobar 20.
dioniea Sujica-Kolo, u naselju Sujica
308 s |Usluge nadzom  |71247000-1 7.000,00 598291 ;‘;l‘:;‘:c“" Juni 20, Oktobar 20,
309 |Cesta M-6.1, lzgradnja nogostupa uz cestu M6.1 u 6 lzvedenje radova [45233161-5 213.000,00 182.051 28 |Otvoreni Maj 21 Juli 21
310 [resclinom miest: KaeSpolje Nadzor 71247000-1 7.000,00 5.982.91|0tvoreni Maj 21 Juti21
311 |Cesta M-6.1, Rekonstrikeija kriZanja ceste M-6.1 sa Usiige 13990001 20.000,00 17.094,02 [Otvoreni Juli 20. Septembar 20.
. .. . projcktovanja
Jokalnom cestom za industrijsku zonu u naseljn 7 Direktnt
312 [Knespolic Revizija 71247000-1 4.000,00 3418800 Decembar 20. | Januar 21.
Sporazum
Usluge . N .
313 roiek . 71322000-1 $.500,00 5.555,56]0tvoreni Februar 21, April 21.
Cesta M-14.2, lzgradnja nopostupa v nasljenom g |proiexiovana
314  |mjestu D. Mahala, Dionica: Ora§je- Grebnice, km lzvodenje radova |45233161-5 207.500,00 177.350,43 |Otvoreni Maj 21. Juli 21.
12+800 do km 14+616 Konk
315 8  {Usluge nadzora  {71247000-1 6,000,00 5.128,21 m‘;‘;;“““ Maj 21. Juli 21,
Cesta M-17, Izgradnja trake za lijevo i desno Usluge
16 P . T1322000-1 0,00 0,00
3 skretanje na cesti M-17, dionica: Gnojnice —Buna, v 9  |projektovanje
317 jzoni naselia Ortijed Revizija 71247000-1 0,00 0,00
318 Cesta M-16.2, [zgradnja pjeSadke staze na cesti M- Uiuil: . 713220001 71.000,00 598291 Direktni Septembar 20. Okiobar 20.
16.2, dionica Prozor-lablanical, potez Rat-Ustirama 10 projeklavana spf)razufn
319 |tkedwncla) - L=cca 500m Revizija 71322000-1 £.000,00 g54,70| Direktni Oktobar20, | Novembar 20.
sporazum
320 Cesta M-4, Rekonstrukeija raskrsnice u Gomjoj 1 lzvodenje radova |45233161-5 517.000,060 441.880,34|Otvoreni Juli 20. Januor 2L,
Kalesiji, opéina Kalesij -
321 |olesiil opéina Kalesija Nadzor 712470001 7.000,00 5.982.91 {Otvoreni Juli 20. Tanuar 21
322 Usluge 71395000.1 7.000,00 5.982.91{0tvoreni August 20, Oktobar 20.
projektovanja
Cesta M-5, Gromiljak — Busovaéa, izgradnja . . . .
323 pickatke staze kroz nasclje Rodanoviti 12 |lzvodenje radova [45233164-3 250.000,00 213.675,21|Otvoreni Februar 21. Maj 21.
324 Usluge nadzora  |71247000-1 7.000,00 558291 ;‘;}‘:}.“c“""““ Februar 21. Maj 21.
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R.br. Procjenj vrij Okvirai -
Rbr.o rocjenjena vrijednost Okvirni
P u Predmet Vrsta datum
planu |Naziv i opis nabavke JRJIN S § . datum Napomene
aab planu| nabavke a Bez postupka | pokretanja usovarania
. posl. PDV-om PDV-a postupka | B J
325 Usluge 11329000-t 7.000,00 5.982,91 | K onkurent. Decembar20. | Januar21,
projektovania zahtjev
Cesta M-3. Gromiljak — Blazuj, izgrodnja pjelatke . . .
326 staze keoz nasclie Bilalovae 13 |lzvodenje radova [45233161-5 25¢,000,00 213.675,21}Otvoreni Mart 21, Juni 21.
327 Ushige nadzora  |71247000-1 7.600,00 5.982,91 :‘;‘:}‘e‘:““" Man 21, Juni2l.
jog  |Ge¥a M18, Rekonstrukeija pjesalkih stazasa Izvodenic radova |45233161-5 500,000,00 427.350.43 [Otvoreni Juni 21, Septembar 21.
ricSavanjem odvodnic, magistralna cesta M 18, dionica 14
010 Semizovac-Sarajevo-Malta, km 8300 km — km Dirckini
320 104400 (Kobilja glava — Sip) Usluge nadzora  |71247000-1 7.006,00 5.982.91 —— Septembar 21. | Septembar 21.
azp  [Costa M3, ldejm projekat dogradnje trake na pedji 15 |USeES do139900041 7.000,00 5.982,g1 |Pirckeni Septembar20. | Oktobar 20.
Korija, cesta M3, Scheréehajin most-Korija projektovanja sporazum
Cesia M35, Idejni projekat rekonstrukeije raskrenice na Usluge \ Drirekini -
331 M3 A. Sadirbegovié-Korija-Liubogosta, km 14980 t6 projektovanja 71322000-1 7.000,00 3.982,91 sporazum Februar 21. Mart 21.
332 U:D'_‘:__ijom_a 71322000-1 7.000,00 5,082,91 |Direkini Februara 21 Mari 21.
Cesta M-4 . Doboj — Denja Orahovica, B ) Sporazym
333 {rekonstrukeija raskrsnice u Klokotmici (zaseok 17 |lzvodenje radova |45233129-% 300.000,00 256.410,26|Owvoreni svi.21 Juli 21,
Kapak) Konkurent
334 Usluge nadzora  [71247000-1 7.060,00 5.982,91 u‘l’i‘:j;’“" : svi2l Juli 21.
335 Ur::.'::fm G [7132200041 7.000,00 5.082,91] Direkmi Maj 21. Jei2l,
Cesta M-16, Tzgradnja raskrsnice ili treée trake: it an Sporezum
336 Donji Vakuf-Bugojno-Kupres (naselje Cipuljié- 18 |lzvodenjc radova |45233128.9 200.000,00 170.940,17|Qtvoreni August 21, Movembar 21.
P T
oride) Direkni
337 Usluge nadzom  (71247000-1 7.000,60 5.982,91 August 21. Novembar 21.
SpOTiIZUm
338 Uslige 1514920001 7.000,00 5.082,01 [ ekl Mart 21, April 21,
nrojeklovanja Sporazutm
339 |Cesta M-4 | Tzpradnga pjedacke staze L=cca. 925 m 19 Izvodenje radova {45233161-5 250.000,00 213.675,21|Otvoreni Juni 21, Anpust 21.
od Klokotnice (Samariéa} <o Brijesnice Velike
340 Usluge nadzora  |71247000-1 7.000,00 5.982,91 |Direkni Juli21. August 21.
sporazunt
Cesta M17, Tzgradnja pjedacke staze M17_C10 , km
(+500-km 1+500 od Coca-Cole do antobuske sianice Usluge . . .
341 u Binjefevu i Cesta M1 7, Rekenstrukeija iskljudne 20,21 projektevanja 713220001 14.000,00 11.963,8110tvorent Mart 21. Maj 21.

trake za Lokve
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R.br. fenj ij Okvirni =
R.br.u ) Predmet Procjenjena vrijednost Vrsta o Okvirni
planu |Naziv i opis nabavke JRJIN S B . datum Napomence
b planu| nabavke a €z postupka | pokretanja ueovarania
nap. pos]_ PDV-om PDV-a posmpka 4 )
342 [Cesta M-14 i M14.2,lzgradnja kruznog toka na spoju |, lzvodenje radova |45233128-2 0,00 0,00
M14iM 14.2 v Bos. Krupi
343 Usluge nadzora  [71247000-1 0,00 0,00
344 [Cesta M-6, Rekonstrukeija i dogradanja pjafatke 23 [zvodenje radova |45233161-5 70.000,00 59,829,06 |Otvoreni Juli 20. August 20,
. Sovidima, opéi p 2
345 [rvoze i Sovitima, opCina Grude Usluge nadzora  |71247000-1 0.00 0,00
346 Ustoge Ly 1a50000-1 7.000,00 5.082,91 | Dokt April 20, Juni 20,
projektovania SPOTRZUM
-17 i pj Politelju, ) . .
3a7 [Co M7, Tegradniy piesatice stz Potiel 24 |1zvodenje radova [45233161-5 200.000,00 170.940,17 |Otvoreni nii20. | Novembtn 20,
348 Usluge nadzora  |71247000-1 7.000,06 598291 g;f:;‘l‘l; Juti 20 Oktobar 20.
349 Usluge 15 1395006.1 7.000,00 5,982,91 [Pirekwni Mart21. April 21.
projektovanja sporazum
1a M- ija raskrsni aselj \
350 |Costa M-20, Rekonstukeija raskrsnice u nasclju 25 |lzvodenje radova |45233129-9 250.000,00 213.675,21|Otvoreni Jumi 21, August 21,
Mravinjac, opéina GoraZde
Direktni .
351 Usluge nadzora  |71247000-1 7.000,00 598291 sponizur Juli 21. August 21,
357 | Cesta MIB, Rekonstrukeija raskrsnice Vogosca 26 Y8 17132200041 7.000,00 5.982,91 | Ronkurent. Mart 21. Maj21.
(Centar), opina Vogodéa projektovanja zahtjcy
353 Usluge |5 1355000-1 7.000,00 5.982,91 | Lonkureat. Apeil 21, Juni 21.
projekiovanja zahtjev
354 S’“"‘*‘f‘. M8, Izgradnja pieSatke staze Gomji Hotonj= § o |y 0o radava [45233161-5 100.000,00 85.470,09{Otvoreni August2l. | Oktobar2L.
onji Hoton}
355 Usluge nadzora  |71247000-1 7.000,00 595291 ;‘;‘:Jke‘i”“‘ August 21, Oktobar 21.
356 Ustoge - l1325000-1 7.000,00 5.982,91 | onkurent April 21. Juni 21.
. . i projektovanja zahtjev
Cesta M-18, Rekonstrukeija raskrsnice M8 i R461, 28
357 joptina Qlovo [zvodenje radova |45233129-9 0.00 0,00
358 Usluge nadzora 712470001 0,00 0,00
359 Cesta M-5.Izgradnja picsatke staze na magisiralnoj 2 lzvodenje radova {45233129-9 250.000,00 213.675,21jCtvoreni Maj 21. Juls 21.
cesti M-3 u naselju [zagic ’ Dircktni . ]
360 Usluge nadzom  |71247000-1 7.000,00 598291 sporazum Juni 21. Jufi 21,
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R.br, jenj ij Okvirni ..
R.br.u - Predmet Procjenjena vrijednost Vrsta i Okvirni
planu |Naziv i opis nabavke JRIN S . datum Napomene
nab planu| mnabavke a Bez postupka | pokretanja asovarania
* posl. PDV-om PDV.a postupka & ]
361 :r’zj"i‘;mnja 71322000-1 7.060,00 5.982,91 ;‘:;i‘:{“’““ April 21. Juli 21.
esta M5, ke krsmice ce -5, i
362 g;;mMm?ueRek““m cija raskrsnice ceste M-3 30 [1zvodenie radova |45233129.9 200.000,00 170.946,17}Otvoren August21. | Novembar21,
Dircktni
363 Usluge nadzorz  {71247000-1 7.000,00 5.982,91 Oklobar 21, Novembar 21.
|Sporazim
364  |Ceste M3, Rekonstrukeija raskesnice u naseljeniom ap |Ushee 00041 7.000,00 5.982,1|Direkeni Maj 21. Juni 21
mjestu Oborei, opéina Donji Vakuf projektovanija sporazum
Cesta M35, lzgradnja pjeatke staze v naseljenom
365 “‘,st‘é'kH“‘f“'c' i dogradnja “_cff’"“”““ dionicu | gy Usluze o aon00.6 7.000,00 5.982,91[Otvoreni Maj 21. Juli 21,
piedatke staze sa potpornim zidem cca 100 m, opdéina projekiavanja
Donji Vakuf
366 Usluge —  101399000-1 7.000,00 5.982,91|Otvoreni Aprit21. Juni 21,
projekiovanja
Cesta M-5 Rekonstrukeija raskrsnice sa pjeSatkom i .
367 | azom 6 saselia Barice -'Dpéinc boni o 13 [tzvodenje radova |45233120-9 250,000,00 213.675,21|Otvoren Avgust2l. | Novembar2l.
368 Usluge nadzora | 71247000-1 7.000,00 5982,91 ;1‘:;“‘{”“‘ August2l. | Novembar21.
Usluge Direkini
369 Cesta M I8, Rekenstrukeija raskrsnice cesta MIS i 14 projektavanja 713220001 7.600,00 398,91 Sporazui Februar 21. Mart 21.
Ra553 u km 6+100, opéina Zivinice - Dirckini .
Usluge revizije 2.000,00 1.709,40 Mart 21. Aprii 21,
Sporazuin
Usluge . .
370 projcktovanja T1322000-1 15.000.00 12.820,51 | Otvoreni Juli 20. Seplembar 20.
Cesta b-17, [zgradnia pedhodnika za pjeSake u
371 [nasclju Celebiéi, opéina Konjic 35 ltzvodenje radova |45233129-9 0,00 0,00
372 Usluge nadzora | 71247000-1 .00 0,00
373 Eﬂ.ﬁ?mn‘a 71322000-1 7.000,00 598291 ?“::ztﬁlm Tebruar 21, Mart 21,
Cesta M-17.5, Poboljianje sigumosti prometa na M- 16 L . s
374 |17.5, dionica: Posugje -Tablanica Izvodenje radova |45233129-9 0,00 0,00
375 Usluge nadzera | 71247000-1 0,00 0,00
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R.br. jenj ij Okvirni -
Rbru Procjenjena vrijednost Okvirni
I u Predmet Vrsta datum
planu |Naziv i opis nabavke JRJIN S B . datum Napomene
nab plann] mnabavke a ez postupka | pokretanja ugovaranja
' pos]_ PDV-om PDV-a pgstupka
375.1 Uslaze  — 121322000-1 2.500,00 2,136,75| Direkini Februar 21. Mart 21,
projekiovanja SPOTAZLIR
g 4. 1z H Seno slize ; ] . . .
3752 | Cesta MI7:, lagradnja pieSatke stize pored groblia {35 {1 onio radova [45233129-9 55.000,00 47.008,55|Otvoreni Aprit2l, Juni 21.
Sutina, Grad Mostar -
375.3 Usluge nadzora  {71247000-1 2.500,00 2.136,75| DIrCkm April 21. Juni 21.
sporazum
Usluge Direkini . .
3754 Cesta ML.8, lzrada glavnog projekia podhodnika za 18 prejcktovania 71322000-1 7.000,00 5.982.91 SQOFAZIM April 21. Maj 21.
jefake na M1.8, clju Bjelave, opéi rhrenik ircktni : .
3755 Pyesake na unasclju Bjelave, opéina Srebrens Usluge revizije 3.000,00 2.564,10 Dircktni Maj 21. Jui 21,
{spoazum
3756 |/7radaidejnog projekia kruzne raskrsnice na cesti so (UshEe o foaan00.1 7.000,00 5.982,3 | ekt Februar 21. Mart 21,
M6.1 u Stocy, (kod tvornice armatura} projekiovanja Sporazum
Cesta M 1B, 1zrada idejnog prajekta rekonstrukeije Uslugc Dircktni
375.7 raskrsnice na magistralnaj cesti M {8, dionica 010 40 m'citovan'a F13220060-1 7.000,00 5.598291 sporzum Febroar 21. Mart 21,
Semizovac — Sarajevo — Malta, lokalitet Zetra Proy Y P
y15g |CoSaME.LIMIT, Sjevemi ulazu Mostar - lada |, fUshoge 5550004 7.000,00 5.982,91|Direken Novembar 20, | Novembar 20.
glavnog projekta odvodnjc raskrsnice i funcla projektovana Sporazuin
UKUPNO 4.787.000,00 4,091.452,99
3.2.4 Vandredno odrZavanje
3,2.4.1. Sanacija i rekonstrukelja cestovnib objekata
Cesta M5, Rekonstrukcija mosta preko potoka Rika
376 |{M5_009 214} i rekonstrukeija raskrsnice na lokaciji ! {zvodenje radava [45221119-9 0,00 0,00
Skela, na cesti M3, dienica Jajee Jug-Donji Vakuf'1,
377 km (4894 Usluge nadzora  |71247000-1 0,00 0,00
378 Cesla 6.1, Rekonstrukeija mosta {M6.1-002-462) Izvodenje radova [45221119-9 270.000,00 230,769,23|Olvoreni Juni 20. Novembar 20,
preke rijecke Korane na cesti M-6.1, dionica 2 Dirckim
379 Resanovci - Bosansko Grehovo § u km £2+92] Usluge nadzora  {71247000-1 7.000,00 5.882.9 sporazam Jum 20, August 20.
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R.br. jenj ij kvirni .
R.br.u u Predmet Procienjenn veljednost Vrsta ?iatum Olvirni
planu |Naziv i opis nabavke JRIN S B . datum Napomene
nab pianu| nabavke a €z postupka | pokretanja ugovarania
* pus[_ PDV-om PDV-a postupka g ]
1.Cesta 1.8, Zamjena dilatacione naprave na obalnom
stubu broj 18 (OS18), most M1.8-001-62 preko
rijeke Save u Oradju na cesti M 1.8, dionica Gran,
BH/HR (Zupanja} - Lon&ri, km 04000 (M 0L 8-1-
01Y; Cesta 17, Zamjena dilatacionih naprava naprave
380 ?35?2101:?;1:1?5;:3:’:0]2:1; é;j ';‘:)“S‘ng"fi*‘c}gzl 5 4 5 [[zvodenje radova [45221 1113 344.000,00 294.017.09|Otvoreni Februar 21. Maj 21.
MI7. dionica Ozimica-Topéic polje, km li+506 (M
17.0-2-14). 3. Cesta 17, Zamjena dilatacionib
{naprava naprave obalnom stubu broj 1 i stubn 6 most
M17-006-196 preko rijeke Besne u Donjoj Golubinji,
Bosna 11, na cesti M1 7, dionica Ozimica-Topéic
potje, km 134681 (M 17.0-2-15)
381 Usluge nadzorm  |71247000-1 14.006,00 11.965,81]Otvoreni Mart 21, Maj 21,
Cesta 17.3, Sanacija mosta (M17.3-002-323) preko Ushige
382 rijeke Bregave u Stocu, na cestt M17.3, dionica Stolac] 6 . it vani 713223004 20.000,00 17.094,02{Otvoreni Februar 21. Maj 21.
2-Hutove, km 4139 projexiovanya
Cesta 14,2, Sanacija mosta M 14.2-004-494 preko Usluge
382.1 |rijcke Unac v Drvarn, na cesti M14.2, dionica Pasjak- 7 ro'citovm'a 71322300-4 25.000,00 21.367,52|Otvoreni Februar 21. Maj 21.
Resanovei, km 7+035 projekiavaty
1.Cesta 17.3, Sanacija mosta (M17.3-002-323)
preko rijeke Bregave u Stocu, na cesti M17.3, dionica Direktni
383 [Stolac 2-Hutovo, km 0+139 2. Cesta 14.2, Sanacija| 6,7 | Usluge revizije | 71248000-8 5.500,00 4.700,85 ekt Maj 21. Juni21.
mosta M14.2-004-494 preko rijeke Unae u Drvary, na sporaziim
cesti M14.2, dionica Pasjak«Resanovet, km 7+H035
[. Cesta 5, Rekonstrukeijn mosta (M5-010-290) preko Ushuee
384 Oboratke rijeke, na cesti M35, dionica Donp Vakuf 1 ro it . F1242000-6 40.000,00 34.188,03 |Otvoreni Januar 21, Mart 21.
— Turbe, km 4+577 1 2, Cesta 5. Rekonstrukeija mosta] 8,5 projexfavanya
(M35-010-291) preko Oboraike rijeke, na cesti M3, Dirckim
385 dionica Donji Vakuf | — Turbe, km 44687 Usluge revizije  |71248000-8 5.000,00 4.273,50 qpomzulm Mart 21. April 21.
386 Cesta 17, Rekonstrukeija mosta { M17-(17.3235) U::nglc . T1242000-6 50.000,00 42.735,04|Otvoreni August 20, Oktobar 20.
preko rijeke Bune, na cesti M 17, dionica Buna- jo [RENEEOYAR Direkio
387 {Tasovtidi, km 0+759 Uslage revizije  [71248000-8 5.000,00 4273,50 _Sp‘o“m‘;'m Oktobar20. | Novembar20.
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R.br. jeni if Okvirni —
R.br.u Procjenjena vrijednost Okvirni
e u Predmet Vrsta datum
planu |Naziv i opis nabavke JRIN S . datam Napomene
nab planu| nabavke a Bez postupka { poKkretanja apovArania
) posl. PDV-om PDV-a postupka | & J
1, Cesta 20,Sanacijz mosta (M20-008-206) preko
3gg  |riicke Koline u Ustikolini, na cesti M20, dionica Uslige —  l315am000-5 65.000,00 55.555,56|Otvoreni August20. | Oktobar 20.
foda | - Ustikolina, km 94916 i 2. Cesta 20, 1112 projektovana
Sanacija mosiz {M20-009-210} preko Odske rifeke u '
3g9  |Mmvinjcu, na cest M20, dionica Ustikolina - Usluge revizije  [71248000-8 7.006,00 5.082,91 | Direkmt Oktobar20. | Novembar 20.
Carakde 8, km [d4-+840 SPOrAZUR
390 Cesta M 11, Rekenstrukeija tunela UZljcbic {T1 {-0014 Izvodenjc radova [71242000-6 35,000,00 29.914,53|Otvoreni August 20, Februar 21,
36), nacesti M11, dionica Ripat-UZljebié, km 13 P
391 |7+582 Nadzor 71248000-8 4.000,00 3.418,80f o Januar 21 Februar 21,
sporazum
UKUPNO 896.500,00 766.239,32
3.2.4.2. Sanacija oStedenih asfaltnih kolovoza
30 Ustsge lg1399000-1 7.000,00 5.980,91|Direkan April 20, Maj 20.
projektovania S[IOMEZUM
393 |CestaM-17.5, Sanacifa asfalinog kolovozana M-17:3 |y hp, Logene radova (452331244 284,000,00 242.735 04 [Otvoreni Maj 20. suli 20,
Rakitho —Posuije
394 Usluge nadzora  [71247000-1 7.000,00 5.082,91 | Direkm Juni 20. Juni 20.
SPOraZuImn
395 Uslige 1512990001 7.000,00 5.982,91 [Pk Mart 20. Maj 20.
projektovanja SpOrazum
Cesta M-18.1, Sanacija i rckonstrukeija aslalinog SUFINACIR.
396 [kolovozana M-18.1: Ustikolina-Tmovo (Grebak).sa | 5 lizvodene radova [45233124-4 1.093.000,00 934.188,03| Otvoreni Novembar20. |  Janwar2i.  [(IP Ceste
r_icﬁavun_;cm m.lvodn_ie 793.000,00 KM )
397 Usluge nadzora | 71247000-1 7,600,00 5.982,9([Preknt Juli 20. Angust 20,
Sporazuin
308 Uslige —  1o1352000-1 7.000,00 5.982,91| DTk August20. | Septembar 20.
projektovanja Sporazam
-17,§ ija asfaltnog kol M- .
399 [COsta M-17, Sanacija asfaltnog kolovoza na M-17 3 |izvodenje radova [45233124.4 286.000,00 244 444 44{Otvoreni Februar21. April 21
prolaz krez Jablaricu
Dirckini .
400 Usloge nadeora  |71247000-1 1.000,00 598291 Mart 21, Apri{ 21
SporazUIm
401 Cesta M5, Sanacija asfaltaog kolovoza na M-5- . Tzvodenje radova |45233210-4 474.600,00 405.641,03|Otvoreni Maj 20. August 20,
Kapljuh ircktni
q02 [P Usluge nadzora | 71247000-1 7.000,00 5.982,91 | Direkini Juni 20, Juli 20.
Sporazum
-y H - ;} - .
403 Cesta M4.2, Sanacija asfaltnog kolovoza M4.2 ; Izvodenje radova j45233210-4 300,000,00 256.410,26|Otvoreni Juni 21. Avgust 21,
diomi .
agq  |dionica 002 Usluge nadzora  [71247000-1 7.000,00 5.982,91 [P irckwn Juni 21, i 21.
sporazum
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R.br. jenj ij Okvirni e .
R.br.ao " Predmet Procjenjena vrijednost Vrsta o Okvirni
lanu [Nazivi opis nabavke JRIN . datum Napomene
pnah P planu| mnabavke Sa Bez postupka | pokretanja | C . P
* pos]_ PDV-om PDV-a pnsmpka 5 ]
405 Usluge 71322000-1 14.000,00 11.965,81 |Otvoreni April 20 Maj 20
1. Cesta M-6, Sanacija asfallnog kelovoza: Tasovdici- projektovanja T U ) )
406 T‘I‘S"“c 'Mz- ?““‘S“t"o‘lﬁ- Samacija asfaltnog 6,7 |lzvodenje radova [45233124.4 549.500,00 469.658,12|Otvoreni Maj 20. Juli 20,
DL0veZa: Masline- ac
407 Usluge nadzora  |71247000-1 14.000,00 11.965,81|Otvoreni Juli 20. Septembar 20.
aps  |Rehabililacija magistralne ceste M-16.2, dionica: g [UsUBe hpiam5000-1 20.000,00 17.094,02|Otvoreni Mart 21, Maj 21.
Gomji Vakuf.Prozor prajektovania
409 izvodenje radova {45233124-4 500.000,00 427,350 43} Otvorent Maj 21. August 21,
Cesta M-4.3, Rehabilitacija magistralne ceste M-4.3, 10
dionica: Otoka-Buiim Direkeni
410 Usluge nadzora  |71247000-1 7.000,00 5.982,91] et Juli 21, August 21.
sporazum
411 C.eslctl M-4.3, Rchab‘lllmcua magistralne ceste M-4.3, 10 Usl}lge ) 71322000-1 7.000,00 5.982.91 Dircktni Febraar 21. Man 21,
dionica: Otoka-BuZim projektovania Sporazam
12 Ushige 1 1355000-1 7.000,00 5.982,9¢Prekeni Februar 21, Mari 21.
projcktovania Sporzum
ij Itnog kot , dionica: . ) . .
413 g‘;’iﬁiﬁg&]ﬁ;’;ﬁg”“ asfaltnog kofovoza, dionica 11 |Izvodenje radova [45233124-4 500.000,00 427.350,43{Otvoreni Maj 21. Juli21.
414 Usluge nadzora  |71247600-1 7.000,00 5.982,01 | Direkeni Maj 21. Juni 21.
Sporazuin
415 Cesta M 5, Sanacija asfaltneg kelovoza 1 pjeSaike 1 Izvodenje radova [45233124-4 600.000,00 512.820,51|Otvoreni April 20. Augnst 20,
416 [staes M5, dionica: Kamenica-Bedem Usluge nadzora |71247000-1 15.000,00 12.820,51[Otvoreni April20. | Seplembar 20.
417 Usluge b 1a9000-1 7,000,00 598291 |Direkiui April 20. Juni 20,
projektovania SPOrAzUMm
418 fai? M-16, Sanacija asfalnog kolovoza Cmarijeka- | 3 1) oo vadovn |45233124-4 300.000,00 256.410,26|Otvoreni Maj 20. Juli 20.
Dircktni . .
419 Usluge nadzora  {71247000-1 7.000,60 5.982.91 Juni 20. Juli 20
SNOLAZUM
420 Cesta M 5.1, Sanacija oSteenog asfattnog kolovoz Izvodenje radova {45233124-4 343.000,00 293.162,3%| Otvoreni Juni 20. Septembar 20,
dionica:Kaonik-Gror.nin ak-Blazuj 1 Disekini .
421 Usluge nadzom  [71247000-1 7.000,00 5.98291 Juli 20. August 20,
spornzum
422 Costa M 174. 8 — foltnoe kol Izvodenje radova [45233124-4 336.000,00 287.179,49|Qtvoreni Juni 20. Aupust 20.
£33 A4, DANacis ostecenag asialinog Kolovoza,
dionica:Mostar-Cithuk 13 Direktni ]
423 Usluge nadzera  |71247000-1 7.000,00 5.982.91 sporazum Juli 20, August 26
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R.br. jenj ij Okvirni T
R.br.a Procjenjena vrijednost Okvirni
. e a u Predmet Vrsta datum
planu |Naziv i opis nabavke JRIN S B . datum Napomene
nab planu!| mnabavke a CZ postupka | pokretanja ugovaranja
* posl. PDY-om PDV-a posmpkﬂ &
azs  |Ceste M4, Samacija oltedenog usfaitnag kolovoza, 6 {USEe  l91322000.1 10.000,00 8.547.01 [Orvoreni Februar 21, Apeil 21.
dionica Dobej - Donja Orahovica projektovanja
4732  [Costa M4, Samacija oftocenog asfaltnog kolavoza, 7 [USEE o dgi322000-1 10.000,00 8.547,01 [Otvoreni Februar 21. April 21.
dionica Donja Orahovica-Sicki Brod 1 projektovania
UKUPNO 2.761.100,00 4.924.017.0%
3.2.4.3. Sanacija klizifta, odrony, sanacija slijeganja trupa puta, kosing, usjeka i zasjeka
Usluge ; .
424 CestaM 5, Sanacija slijeganja trupa ceste, M-3_016, | projekiovanja T1242000-6 20.000,00 17.004,03 | Otvareni Novembar 20, Januar 21.
ionica: Azize Saéirbegovic —Korija, km 1+450 irektni .
4a5  |Honica: Azize Sacirbegovic Korija. kan Usluge revizije  |71248000-8 3.000,00 2,564, 10| Direktni Mart 21, April 21.
sporazum
426 {Cesta M 17, Sanacija $karpe zasjeka na cesti M17, 5 Tzvedenje radova [45233124-4 6.00 0,0¢
317 dionica: Jablanica — Potoci, potez Komadinove Vrelo Usluge nadzora |7 1247000- 1 0,00 0.00
428 ) , usiuge - 4g1542000-6 20.000,00 17.094,02 [Otvoreni Oktobar20. | Decembar 20,
Cesta M-17, Sanacija 3karpe zasjeka cesta M16.2. 3 projektovania
dionica 002 3 +030 - 15+150 j i
sgg  |tionica 002 na potezu od km 13+000 Usluge revizije |71318000-0 3.000,00 2 564,10] P eI Februar 21. Man 21,
sporazuIm
430 Cesta M-16.2, Sanacija slijeganja trupa ceste, cesla US]P?:: . 71242000-6 20.000,00 17.094,02 |Otvoreni Novembar 20. Januar 21.
MI17_013, dionicaJablanica 1-Potoci, km 1+400 i 4 (EEISOVIRI S
43] km 2+600 Usluge revizije  |71318000-0 3.000,00 2.564,10 Fenbruar 21. Mart 21,
sporazum
Usluge . . .
432 o g . o . R . . T1242003-6 15.000,0G 12,820,51 |Otvoreni Man 21. Maj2l.
Sanacija slijeganja trupa ceste i rieSavanje odvodnije 5 projektovanjz
00 Fev i i . .
433 [ 001 Blazevac Usluge revizije |71318000-0 3.000,00 2.564,10| Dirokmi Maj 21. Juni 21.
Sporazum
434  |f2rada projektne dokumentacijc za novonastale 6 |UE  lrp2an000.6 75.000,03 64.102,59}Po potrebi
sanacije slijegania, klizidta i tkarpt projekiovania
lzarda glavnog projekta sanacije slijeganja tropa ceste Usluge -
434.1 M18_010, dionica Semizovic- Malta km 10+880 projcktovanja 71242000-6 24.999,98 21.367 50|Otvareni Novembar 20. | Decembar 20,
UKUPNO 187.000.00 159.829,06
4, Eksproprijncifa i claborati cksproprijacije
Elaborati eksproprijacije i pripremie {aze za
cksproprijacijul vicitadenja, pretvorbe zemljifta..1sl.) i
pravna pomod,
435  |Pripremeza faze za cksporprijaciju(vjestacenja, 286.545,00 244.910,26 Po potrebi
prertvarbe zemljista i sl.)
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R.br. jenj ij Okvirni -
R.br.u Procjenjena vrijednost Olkvirni
e u Predmet Yrsta datum
planu |Naziv i opis nabavke JRIN S B . datum Napomene
nab plann| nabavke a ez postupka | pokretaunja ugovarania
* posk, PDV-om PDV-a postupka & 4y
435.1 |IskoliSenic pojasa cksproprijacije za projekta Usluge 71355000-1 2.340,00 2 .000,00| ekt Oktobar20. | Novembar 20,
izgradnje obilaznice Kiseljaka - faza sporazum
4357 |Iskeli¢ene pojasa ekspropryacije za projekta: Usluge 71355000-1 2.340,00 2.000,00| Drekini Okiobar20. | Novembar 20,
Izgradnia obilzanice Bugojna sporazum
4353 |Mskoléenic pojasa ckspropriiacije za projek: Usluge 71355000-1 7.020,00 6.000,00| ekt Oktobar 20. | Novembar 20.
[zgradnja sjeverne obilaznice Gruda sporazum
4354 |ferada claborate cksproprijacijc prikljutka naslja Usluge 71355000 1.755,00 1.500,00{ Direktn Oktobar20. | Novembar 20.
Zalik na magistralnu cesta M 17 u Mostaru sporazum
435,5 |Konsultantske usluge - pravna pomod Uslnge Po potrebi
Odluka Viade FBifH V broj: 300/2020 od 28.02.2020. godine*
Nadzor nad zvodenjem radova izgradnja juZne
obilaznice Mostara, dienica Miljkovié¢i Rodoé veza
436 na M17, potez rolor Varda {P231)-ulaz u tunel Novi Usluge nadzera  |71247000-1 391.365,00 334.500,0¢|Otvoreni Maj 20. August 20.
{P280), L=1.516m ukljuéujuéi vijadukt 1
“Manjanoviéa Draga™ L=200m
Nadzor nad izvodenjem radova izgradnja Juzne
437 obilaznice Mostara, dionica Miljkovi¢i Rodod veza Usluge nadzora  |71247000-1 £50.000,00 555.555,56}Otvorent Februar 21, Maj 21.
na M17, tunel Novi
438 Izgradnje brze eeste LaSva -Nevié Polje - prolaz kroz 5 Izvadenje radova [45233124.4 36.000.000,00 25.641.025,64|Otvorent Februar 20. Februar 21.
i
4zq  [Postovnuzonu Viter Usluge nadzora  |71247000-1 1,000.000,00 §54.700,85|Otvoreni Februar20. |  Januar 21.
440 Izgrftdnja ceste podlon':ca Sicki Brod ~Purdevik na Usl.ugc . 1.825.000.00 1.559.829,06|Po potrebi
frasi ceste Tuzla -Sarajevo projektovanja
LLL 4l o
4q0,|  |Poddionicu 2 (LOT 2} km 5+400 do km 11+250.00, Ustige 171320000.7 150000000  1.282.051.28|Otvoreni Oktobar20. |  Januar2l.
£=585 km projektovanja
tzrada idejnog projekta za poddioicu 1 {LOTI1}, km
G+000 do km 5+4G0 i Ushige .
4402 poddionict 3 (LOT 3), km 114250 do km 13+000 4 projektovania T1320000-7 100.000,00 §5.470,09|Otvoreni Oktobar 20, Februar 21.
4403 ‘L"‘:;d;‘;"]':;‘: 2 (LOT 2).kan 5+400 do kem 11425000, Usluge revizije 71318000 75.000,00 64.102,56|Otvoreni Februar 21, April 21.
441 |Fzvodenje radova na trasi i objektima za poddionicu 2 Izvodenje radova |45233124-4 600000000  5.128.205,13|Oworeni Novembar21. | Februar 2.
(LOT 2),km 5+400¢ do km ! 1+250,00, £=5,85 km
442 Uslnge nadzora  [71247000-1 500,040,00 427.350,43|Otvoreni MNovembar 21. Februar 22,
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R.br. jenj ij Okvirni _—
R.br.u b Procjenjena vrijednost Okvirni
Coe u Predmet Vrsta datum
planu [Naziv i opis nabavke JRIN S B . datum Napomene
nab planu{ nabavke a €z postupka | pokretanja ugovaranja
‘ posl. PDV-om PDV-a postupka
442, |Perada dejnog projekta dionica Stup/Boljakov potok- Usluge g 12500007 1.604,105,10 1.371.030,00}Otvoreni August 20, |  Oktobar 20.
Buca potok-Pofalici o projekiovania
-1zrada glavnog projekta dicnica Stup/Boljzkov potok- . .
4422 . Reviziia F1318000-0 [00,600,00 8547000 Ctvoreni Novembar 20, Januar 21.
Buéa potok
4423  [izseda deinog projekta dionica Pofaliéi - VeleSici- Uskize 1913200007 1.500.000,00 1.282.051.28{Otvoreni Februar 21. Maj 21.
Bentbaga @ projektovanja
-[zrada glavnog projekta dionica Velediéi-Bentbada, o . B A
442.4 potez Veledici - bolnica KCUS Revizija T1318000-0 163.000,00 §5.470,09|Ovoreni Mag 21, Juli 21.
[zrada prethodne studije izvodljivosti i Konsultantske
4425 {lzroda studije optimizacije Zeljeznitke infrastrukiure us]u‘ 2 150.000,00 128.205,13 | Otvoreni Febraar 21. Maj 21.
uKS ;
UKUPNO 45.495.470,10 J8.885.017,18
Projekat izgraduoje i rjciavanje spoja magistralnib cesta M6.1 i M17, te sanacija i rekonstrukeija magistralnilUcesta & gradu Mostarn
443 1zgradnija i rekonstrukeiia spofa magistrainih cesta Radovi 452331244 4.000.000,00 3.418.803 42| Otvorent Februar 21, Maj 21,
444  |[M6.1.1 MI7 -Sjevemi ulaz u Mostar,, Uslupe nadzora  |71247000-1 121.500,00 103.846,15]Otvoreni Februar 21. Maj 21.
443 Sanacij dionice ceste M 6.1 od Spanjolskog trga do Radavi 452331244 169.000,00 144.444,44 O?vor\:n} Maj 20. Juli 20,
446  |Doma zdravlja cesta u gradu Mostaru Usluge nadzora  |71247000-1 000,00 5,128.21 | Direktni Juni 20. uli 20,
SpOraZUIL
Usluge . . .
447 . . F1320000-7 20.000,00 17.094,02|Otvoreni Februar 20. April 20.
projektovanja
448 |Rjexavanje oborinskih voda sa ceste M17 u nasclju Revizija 71318000-0 2.000,00 1.709,40 ?“‘;’;‘:;1“ Mart 20. April 20.
Mazoljice u gradu Mostaru =
449 Izvodenje radova 1452331244 700,000,00 598.290,60} Otvoreni Mart 21. juni 21,
450 Usluge nadzom  |71247000-1 21.060,00 17.948, 12 Otvorent Mar 21. juni 21.
451 Uskige 1913200007 20,000,00 17.094,02|Otvorens Februar 20, April 20.
projektovania T
452 Revizija 71318000-0 2.000,00 1709400 Mart 20. Aprit 20,
ckonstrukeij i%j . ' )
a5y Rekonstrukeija raskrizja ecsie M6.1 na Sparolskom lzvodenjc radova [45233124-4 498.000,00 425,641,03[Otvoreni Mart 21, Juni 21.
trga v gradu Mostar
454 Usluge nadzora  |71247006-1 15.000,00 12.820,51|Otvoreni Mart 21. Juni 21,
455 Usluge 313223004 25.000,00 21.367,52|Otvoreni Febraar 20. April 20,
projcktovanja
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R.br. jenj ij Okvirni .
Rbru Procjenjena vrijednost Okvirni
1 Naziv i opis nabavke Y Predmet JRIN Vrsta datum datum Napomene
nu ’Z1V 1 1. .
P ab P planu| nabavke Sa Bez postupka | pokretanja [ o . P
nan.
posl, FDV-om PDV-a postupka £ 1
456 Revizija 71318000-0 2.500,00 2,136,75 SD‘;::;EH Mart 20. April 20.
Rekonstrukeita raskriZja na cesti M6.1 kod Hotela it
457 ERO u gradu Mostaru lzvedenje radova [45233124-4 497.500,00 425.213,68 Otvoreni Mart 21, Juni 21,
458 Usluge nadzora  |71247000-1 15.000,00 12.820,51{Otvereni hiart 21, Jumi 2).
Usluge . .
459 Izrada plavnog projekia za rekonstrukciju raskriZia projektavanja 71320060-7 22.300,00 19.230,77|Otvoreni Mart 20. Maj 20.
2 A, kod z ] M . i g , .
aep  [oestd MI7:4, kod zgrade Mostarka u gradu Mostaru Revizija 71318000-0 2.500,00 2.136.75]Direkund April 20, Maj 20,
SPOTAZLINT
461 Uslige o 500000-7 20.000,00 17.094,02[Otvoren Februar 20, April 20,
projcktovanja
Izrada projekine dekumentacije za ukljuéivanje - Dirckini .
462 naselfa Zalik na M17  gradu Mostaru Revizifa 71311106-2 2.000,00 1.709,40 sporazum Mart 20. April 20.
463 Izvedenje radova [45233124-4 173.000,00 £47.863,25{Ctvoreni Mart 21, Jumi 21,
464 Usluge nadzora  [7£247000-1 7.000,00 5.982,01|Direkeni Mart 21, Juni 21.
|Sporazum
465  |Glavni projekat rekonstrukeije ceste M17.4, od ulaza Usluge 114950001 45.000,00 38.461,54{Otvoreni Mart 20. Maj 20.
h . . projektovanja
a naselje Zalik do speja na cests M17 o gradu T
466 Mostaru Revizija T1313004-0 5.000,00 427350 April 20 Maj 2.
SpOTaZuIT:
UKUPNO 6.391.500,00 5,462,820,51
PROJEKTI MODERNIZACIJE CESTA1 OBJEKATA [ KONSULTANTSKIH USLUGA U F BIH ZA 2020 GODINU' '
Navedeni iznosi u BAM-ovima I | o
2.1, Rodovi na modernizaciji magistrainih cesta i objckta i konsultantske usluge nadzora
2. Izgradaja iraka za spora vozila ]
EIB + WB '
lzuzece po
467 M 17.3 Hutovo - Cerovica, izgradnia ceste [=35,000 Radovi 45233124-4 12.585.766,05 10.757.065,00(CL1G, stave Mart 2. Juni 20.
ZIN
. P . Izuzeée pe
agg  |M 173 Ceravica - Stolovi. izgradnja ceste Radovi  [45233124-4 13.729.926,60|  11.734.980,00{C110, stav ¢ Mart 20. Juni 20,
1=5,000
ZIN
UKUPNO  {26.315.692,65 22.492.045,00
2. 1ZGRADNJA TRAKA ZA SPORA VOZILA. ;
TZIZCCT o
469 lzgradnja trake za spora vozila Kobiljaca Radovi 452331244 5.720,130,00| 4.889.000,00 |CL16, stave Januar 20. April 20.
TINL
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R.br. jenj ij Okvirni -
R.br.u Procjenjena vrijednost Okvirni
... u Predmet Vrsta datum
plann |Naziv i opis nabavke JRJIN S B . datum Napomene
nab planu| mnabavke a €Z postupka | pokretanja ugovarsnja
’ posl. PDV-om PDV-a postupka | P
TZuzece po
470 Jzgrilnja trake za spora vozila Banj brdo-Simin Han Radovi 45235124-4 2.974.140,00| 2.542.000,00 |CL10, stave Juni 21. Juli 21,
FA|
IZLEchcc Po
471 Cesta M 5_003, Ripaé - Dubovske Radovi 452331244 5.720.802,75 4.889.575.00/|C110, stav e Maj 21. Juli 21,
ZIN
[zuzede po
472 Cesta M 6.1, PosuSje - Grude - Siroki Brijeg Radovi 452331244 7.322,627,52 6.258.656,00|C110, stav ¢ Januar 20. April 20.
ZIN
473 Cesta M 14.2 Bos Petrovac Drvar Radovi 452331244 0.00 0,00
LA EILMVE M
474 |Cesta M 14.2 Drvar -Resanovei Radovi 452331244 1.830.656,88 1.564.664,00[CI. 10, stav ¢ April 20. Juni 20,
r AL
- . ; TZUZECE po
g75  [CestaM 15 Livo Suica Kupres. Borova glava -+ Radovi  |45233124-4 6.407.299,08 5.476.324,00}C1 10, stav ¢ April 20. Juni 20.
Trivunove krivine -
UKUPNO 29.975.656,23 25.620.219,00
3. Rekonstrukeijn ceste i kolovezne konstrukelje, korekelfe osovine
5. Rekonstrukeija eroih tafaka i opasnih mjesta
Cesta M3, Granica BiH/RH lzadici - Bihac,
4756 |rekonstrukciia opasnog miesta Kamenica (raskrsnica Radovi 45233124-4 0,00 0,00
M-5 i R-403a}
EBRD
5. Rekonstrukeija-sanacije mostova
7. Izgradnja obilaznica :
TZuz=ce po
477 |Cesta M 16.4, lzgradnjz obilaznice Bugojno Radovi 452331244 2.631.568,68 2.249,204,00{CL 10, stav ¢ April 21. Maj 21.
Z1N
Tzuzeée po
478 |Cesta M 5, Izpradnja obilaznice Donji Vakuf- 1 faza Radaovi 452331244 3.432.481.,65 2.933.745,00(&110, stav e Februar 20, Apri 20.
ZIN
Cesta M 6.1., Moslarska obilaznica- dionica lzuzece po
479 Mitjkovici-Rodoe. veza na M17. viadukt Marjanoviéa Radovi 45233124-4 4.680.000,00]  4.000.000,00 |CL10,stave “ebroar 20. Juni 20,
draga ZIN
lzuzede po
480 Cesta M 15 Livno obilanica | faza Radovt 452331244 1.170,000,00 1.600.000,00  [CL10, stavc April 21. Jui 21.
ZIN
o .~ L lzuzeée po
gyt |Costa M 14, Bihac-Bos. Krupa I faza. dionica Radovi  [45233124-4 2.508.00000( 240000000 G110 stave Jali 21, August21.
Jablanska.Mali luk 7IN
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R.br. jenj ij kvirni ..
Rbru Procjenjena vrijednost 0 Okvirni
lanu |Naziv i opis nabavke u | Predmet | ppiN Vrsta datum datum | Napomene
pnab P planu| nabavke Sa Bez postupka | pokretanja usovarania P
) posl. PDV-om PDV-a postupka | "5 J
fzuzeée po
482 Cesta M 20.. obilaznica GoraZdc I faza Radovi 45233124-4 686.000,00 586.000,06 CL10, stave Juli2f. Angust 21,
ZIN
Tzuzede po
483 Cesta M 5., obilaznica Kiseljak 1 faza Radovi 452331244 1.372.400,00 1.173.000,00  |CL10, stavc April 21 Maj 21.
ZIN
lzuzece po
484 Cesta M4.2., izgradnja obilaznice Cazin [ faza Radovi 45233124-4 6.435.000,00 5.500.000,00  [CL10,stav e Juli 21, August 21.
ZIN
e . . lzuzede po
ags  [Costa M6, Grude (veza M6 TR 420), sjevena Radovi  |45233124-4 | 2.925.000,00 2,500.00000 |C110, stave April 21, Maj 21.
obilaznica .
ln_
. I Zuzede po
a6 |Cost2 M6.1., Mostar obilaznica, dionica Miljlovici Redovi (452331244 | 11.700.00000 | (0.000.000,00 |C110, stave Maj 21. Juli21.
Rodoé- tunel Novi
ZIN
N  FAVFA M ® Y PU
487 Cesta M 5., [zatié-Kamenica, obilaznica Biha | faza Radovi 45233124-4 6.435.000,00 5.500.,000,00 {C110, stav e Juli 21. August 21,
UKUPNO 44.275.450,33 37.841.949,00
10. Sanacija tuncla ' :
Izuzece po
488 Cesta M 4 Rehabilitacija tunela Cakloviéi Radovi 45221111-3 3.501.131,28 2.992.419,90 |CL10, stave August 20, Septembar20.
ZIN
] i lzuzeée po
ago [ MrA6:2 Prozer] ablanica |-Tunel Jasen km Radovi | 452211113 | (81350000 | 155000000 [C110,stave Oktobar20. |  Februar 20,
ZIN
UKUPNO 5.314.631,28 4,542.419.90
8. Sanacija Jtetz od poplava i modernizacija
, . Tzuzede po
499 [Cesi@M 1.8, Granica BIF/RH- LonZari, Radovi 45233124-4 | 4.576.64220 &1L10, stav e Oktobar 19. |  Februar 20,
rekonstrukeijs /sanacija kolovoza ZIN
3.911.660G,00 Tzuzete po
o7 [Costa 1.8 Pelagicevo-Srabrenik Redovi  [d5233124.4 CLIO, stav e Okiobar 9. |  Februar 20,
rekonstrukeija/sanacija kolovoza ZIN
o dewi Tzuzete po
agp  |CostaM1.8.. Srebrenik-Sitki Brod Radovi 452331244 | 5.721.300,00 4.890.000,00 [C110, stav e Oktobar 19. |  Februar 20.
rekonstrukeia‘sanacija kolovoza ZIN
zuzeée po
493 Cesta M-15. Kamutak-Kjud-Crljeni-Zgon Radovi 452331244 4.212.600,00 3.600.000,00 |11, stavc Oktobar 19, Februar 20.
ZiN
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R.br. jeni ij kvirni ..
Rbr.n br Procjenjena vrijednost O Olkcvirni
lanu |Naziv i opis nabavke u Predmet JRIN Vrsta datum datum Napomene
pnab ’ P planu| mnabavke Sa Bez, postupka | pokretanja agovarania P
N posI, PDV-om PDV-a postupka g ]
. - Izuzede pe
. . | o
a9¢  {Costa M-5.. Kaonik-Gromiljak. Busovada-Draga. Radovi  [45233124-4 | 334737000 | 2.861.00000 G110, stave Oktobar 19, | Februar20.
Delfine krivine i Jehovac. Brestovsko ZIN
[zuzede po
495 Cesta M 14, Zivinice t-¥itali, Stupani-¥italj, Radewvi 45233124-4 2.671.335,69 2288.321,10 G110, stav e April 21. Maj 21,
ZIN
[zuzeée po
4950  |Cesta M 18, Ccvl_janoviéi- Migici, Radovi 45233124-4 3.432.481 .65 293374500  [CL10, stav e April 21. Maj 21,
ZIN
. , lzuzede po
4o |CosteM I8, Granica BIH/ RH- Loncart, Radovi  [45233124-4 4.576.642,20 E1.10, stav e Oktobar 19. |  Februar 20,
rekonstrukeija fsanacija kolevaoza ZIN
3.941.660,00 7 -
.. . 2uzede po
497 Cesta 1.8 [’::I!aglccvo?.s rebrenik Radovi 45233124-4 CL10, stav ¢ Oktobar §9. Februar 20.
rekonstrukcijafsanacija kolovoza 71N
R TZuzZoce po
- -
4o [CostaMI.8.. Srebrenik-Sicki Brod Rodovi  [45233124-4 5.721.300,00 4,890,000,00[¢1.10, stav ¢ Oktobar 19. |  Februar 20.
rekenstrukcija‘sanacija kelovoza 18]
UKUPNG 34.265.071,74 29.286.386,10
2.2, Konsultantske usluge
Tehnik: : cjenu osjelliivasti cestovn [zuzece po
499  |Fcnniche pamoc 2a procjeny ogjelly Stevne Usluge  |71621000-7 915.328,44 782.332,00  |CL1O stave Novembar 20. Mart21. [WB
mree na klimatske promjene ZIN
Ly P Lo fzuzece po
sop | vaniska konirola -ostali projekti cbuhvacen: Usluge  [72225000-8 | 140400000 | 120000000 [&110, stavc Agpril 19, Maj20.  |EB/WE
modemizacijom ZIN
jzuzede po
501 Tehnicka revizija Usluge 72225000-8 292.500,00 250.000,0¢ C1.10, stav ¢ Novembar 20, Mart 21, EIB/WEB
ZIN
lzuzeée po
502 Usluge nadzora, 11 tranda Usluge 72225000-8 2.620.098,00 2.239.400,00 |CL10, stave Maj 21. Juni 21. EBRD
ZIN
Tzuzede po
503 Konsultantske usluge za sigurmast promneta Usluge T1621000-7 1.372.992,66 1.173.498,00  [CLI0 slave MNovembar 20. Januar 2.  {WB
ZIN
Tehnitka pomo¢ za procjcnu osjetljivosti cestovne Jzuzece po . .
S04 - : Usluge T1621000-7 015.328,44 782,332,060 CL10, stav e April 20, Junt 20. WwB

mreZe na klimatske promjene

ZJN
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R.br. jenj vrij Okyvirni _—
Rbiiie Procjenjena vrijednost ' Okvirni
.. u Predmet . Vrsta datum
planu |Naziv i opis nabavke JRJIN S B ; datum Napomene
b planu| nabavke a ez postupka | pokretanja G
nab. r !
posl. PDV-om PDV-a pustupk“ B ]
. . lzuzece po
sgg | Veniskakontrala -gutali projckts obuhvaseni Usluge  [72225000-8 | 1.404.000,00 120000000 |C110, stav ¢ April 19, Januar20.  |EIB/WB
modemizacijom ZIN
UKUPNO 8.924.247,54 7.627.562,00
2.3. Robe
. . 3 T lzuzece po
so6  |Nabavka opreme za unapredenje prikupljanja Roba 38112100-4 801.450,00 685.000,00  |C1.10, stav ¢ April 19, Februar 20 |WB
podataka o stanju kolovoza ZIN
o o lzuzece po
g || Vebavka harhver i soRwem 28 vy sislemnd Roba 81121004 | 194507352 166245600 |C110, stav ¢ Juni 19, Februar 20, [WB
upravljanja cestovnom imovinom ZIN
lzuzece po
508 Nabavka opreme za pracenje klimatskih promjena Roba 38100000-6 914.940,00 782.000,00 CL10, stav ¢ Juli 19. Januar 20. WB
ZIN
UKUPNO 3.661.463,52 3.129.456,00
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