

**Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo**

Tenderska dokumentacija br. JPCFBH-149b/02.1-64-U/19-GK

Izrada tehničke dokumentacije: Obilaznica Mostara, glavni projekti objekata - mostova na dionici Miljkovići - Rodoč - veza na M17 (Vijadukt Rodoč, podvožnjak Bulevar, podvožnjak Aluminij, Avijatičarski most 1 i 2, nadvožnjak M17, nadvožnjak iznad željezničke pruge

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|--|---|---|---|---|--|---------------------------|--|----------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena sredstva | Napomena |
| | Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje: 71322000-1 | Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora: 260-1-2-18-5-89/19 | INTEGRA d.o.o. Mostar ID: 4227089960001 | Iznos bez PDV-a: 416.618,17 KM Trajanje ugovora: 280 dana Plaćanje: 70% mjesečno, proporcionalno obimu izvršenih usluga, u skladu sa strukturom cijene; 30% nakon revizije, prihvatanja projekta i dostave 3D vizualizacije projekta | | | 7.6.19. | | |





Ljubo Pravdić, direktor