

Obrazac realizacije ugovora /okvirnog sporazuma  
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo

Tenderska dokumentacija br. JPCFBH-183/02.2-3058-R/16 - MČ

| 1    | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  | 8                         | 9  | 10       |
|------|---|--|--|---|---|--|---------------------------|--|----------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN                             | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki           | Podaci o dobavljaču (Naziv,ID broj, mjesto)                    | Osnovni elementi ugovora (vrijednost , period trajanja, rok plaćanja, garantni period)  | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena sredstva | Napomena |
|      | Radovi na stabilizaciji terena:<br><br>45111230-9 | Otvoreni postupak<br><br>Broj obavještenja o dodjeli ugovora:<br><br>260-1-3-75-5-152/16 | <b>TB INŽENJERING</b><br>d.o.o. Breza<br><br>ID: 4218207250007 | Iznos bez PDV-a:<br><b>192.607,36 KM</b><br><br>Trajanje ugovora:<br>60 dana<br><br>Plaćanje :<br>Na osnovu ovjerenih situacija |   |  | <b>4.8.2016.</b>          |  |          |



Ljubo Pravdić, direktor