

Broj: 01-02.1-3309-1/17-GK
Datum: 27.04.2017. god

Za: JV: Geoput d.o.o. B.Luka & INK Constructor d.o.o. B.Luka
N/r: direktor
Adresa: Kralja Nikole 13
78 000 Banja Luka
Faks: 051 461-921

Predmet: Zahtijev za dostavu ponude za dodatne usluge
Obilaznica Donji Vakuf - Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko
Oboračkog potoka (dodatne usluge u okviru ugovora za ažuriranje glavnog projekta)

Ugovor, broj 01-02.1-5797/16 od 01.07.2016. godine, za izradu Ažuriranog Glavnog projekta Obilaznice Donjeg Vakufa potpisan je sa rokom izrade projekta od 4 mjeseca. Ugovorene usluge se nisu mogle okončati u ugovorenom roku, jer se u tijeku realizacije ugovora pojavila potreba za dodatnim uslugama, bez kojih nije moguće realizirati usluge iz osnovnog ugovora.

Stoga vas u ime JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo pozivam da dostavite ponudu u pregovaračkom postupku dodijele ugovora, u skladu sa Obrascem za cijenu ponude. Procedura javne nabave će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 39/14), i ovim pismom poziva.

Predmet nabave

Za okončanje usluga po osnovnom ugovoru neophodna je uraditi sljedeće:

1. Hidrauličko-hidrološka analiza za potrebe određivanja kote 100-godišnjih voda rijeke Vrbas, koji direktno utječu na projektne riješenja trase i dva mosta na Obilaznici, te indirektno i na projektno riješenje mosta preko Oboračkog potoka.
2. Glavni projekt rekonstrukcije mosta preko Oboračkog potoka, koji se nalazi u obuhvatu projektovane kružne raskrsnice i koji je prema bazi podataka u lošem stanju i već jednom nadograđivan, te je projektom potrebno predvidjeti da se most sruši i isprojektovati novi most u skladu sa ažuriranim Glavnim projektom obilaznice.
3. Projekat izmještanja elektroinstalacija, koje su postavljene duž predviđenog koridora uz planum napuštene željezničke pruge, kojim se vodi i trasa Obilaznice.

Navedene dodatne usluge nisu uključene u prvotno zaključeni ugovor, a neophodne su za okončanje usluga iz osnovnog ugovora i ne mogu se tehnički odvojiti od istih .

Rok za obavljanje dodatnih usluga i okončanje glavnog projekta je 60 kalendarskih dana od datuma zaključenja ugovora za obavljanje dodatnih usluga.

1. Priprema ponude

- 1.1 Cijena ponude treba uključiti pripadajuće troškove koje plaća dobavljač.
- 1.2 Ponuda se dostavlja u jednom primjerku (original) na adresu: JP Ceste Federacije BiH, Terezija 54, Sarajevo i treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom.
- 1.3 Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Pismo ponude treba biti potpisano od osobe koja je ovlaštena da zastupa dobavljača.



2. Rok za dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponude je 9.5.2017.godine u 12,00 sati.

Otvaranje ponude će se izvršiti u prostorijama Ugovornog organa dana 9.5.2017. godine u 12,15 sati.

3. Kriterij dodijele ugovora i cijena

Nakon analize i pregleda ponude, ponuda se prihvaća ili se vode pregovori koji se odnose na prijedlog cijene ili ponudu, poštujući princip najefikasnijeg korištenja javnih sredstava.

Kontakt osoba: Gordana Kvasina, dipl.ing.građ. tel: (033) 563 467, e-mail:kgordana@jpcfbih.ba

Zahtijev zajedno sa obrascima za pripremu ponude: Pismo ponude, Obim(dodatnih) usluga, Obrazac za cijenu ponude i Nacrt ugovora, koje dostavljamo u prilogu čine Tendersku dokumentaciju.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. A/a



Direktor

Čubo Pravdić, dipil.ing.građ.

Pismo ponude

[pismo sa zaglavljem dobavljača]
[datum i broj ponude]

Naziv ugovora: Obilaznica Donji Vakuf - Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko
Oboračkog potoka (dodatne usluge u okviru ugovora za ažuriranje glavnog projekta)

Oznaka nabave: JP CFBiH/01-02.1-3309-1/17-GK

PRIMA: JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo,
Terezija 54, 71000 Sarajevo

DOSTAVIO¹:
KONTAKT LICE:
Ime i prezime:
Adresa:
Telefon:
Faks:
E-mail:

IZJAVA

U odgovoru na vaš poziv dostavljamo konačnu ponudu za gore navedeni ugovor i izjavljujemo sljedeće:

1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti odredbe tenderske dokumentacije, za javnu nabavu JP CFBiH/01-02.1-3309-1/17-GK u cjelosti, bez ikakvih rezervi i ograničenja.
2. Nudimo: obavljanje dodatnih usluga u okviru ugovora za ažuriranje glavnog projekta obilaznice Donjeg Vakufa, u skladu sa uvjetima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude za usluge koje su predmet nabavke iznosi KM
[brojevima i slovima]bez PDV-ea.
4. Svi uvjeti osnovnog Ugovora: Ažuriranje glavnog projekta obilaznice Donjeg Vakufa, broj 01-02.1-5797/16 od 01.07.2016. godine, važe za ovaj Ugovor
5. Rok obavljanja dodatnih usluga i okončanje glavnog projekta je šezdeset (60) kalendarskih dana od potpisa ugovora.
Ova ponuda važi 60 dana računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda.
6. U prilogu dostavljamo:
 - I. Obim (dodatnih) usluga parafiran od strane ovlaštenog lica
 - II. Cijena ponude- prema Obrascu za cijenu ponude
 - III. Nacrt ugovora popunjen i parafiran od strane ovlaštenog lica

Potpis ovlaštenog lica:
Ime i funkcija potpisnika:
(M.P.) *Naziv dobavljača:*
Adresa:
Identifikacioni broj:
Telefon:/Fax

¹ Ukoliko ponudu podnosi grupa dobavljača, navesti naziv glavnog dobavljača i nazive članova grupe dobavljača

OBIM (DODATNIH) USLUGA

1. *Uvod*

Ugovor za izradu Ažuriranog Glavnog projekta Obilaznice Donjeg Vakufa potpisan je je 1.7.2016. s rokom izrade projekta od 4 mjeseca. Iako je bilo planirano da intervencije koje su predmet ažuriranja budu ograničene na korekcije osovine radi smanjenja troškova eksproprijacije (izbjeglo bi se rušenje tri stambena i jednog poslovnog objekta), 9.8.2016. zatražen je podatak o 100-godišnjim vodama rijeke Vrbas, od Agencije za vodno područje sliva rijeke Save. Ovi podaci dostavljeni su nam e-mailom 29.8.2016, te su proslijeđeni Projektantu. Iako je podatak o 100-godišnjim vodama rijeke Vrbas obezbijeđen redovnim putem, zbog nekih saznanja koja nisu vezana za ovaj projekat, Projektant je zatražio podatak o 100-godišnjoj vodi od iste Agencije 20.01.2017. godine, a odgovor od Agencije stigao je 26.01.2017. godine, kojim su dobijeni različiti podaci (značajno više) kote 100-godišnjih voda, koji su u potpunosti obesmislili do tada postavljene nivelete trase i objekata. Stoga je na inicijativu JP Ceste FBiH 15.2.2017 u našim prostorijama održan sastanak, kojem su prisustvovali predstavnici Investitora: JP Ceste FBiH, Projektanta: (GV Geoput&INK Constructor), Agencije za vodno područje reijeke Save i Općine Donji Vakuf, dok predstavnici Revidenta, IG Banja Luka, iako su uredno obaviješteni, nisu prisustvovali. Tom prilikom je zaključeno da će Investitor naručiti izradu Elaborata hidrauličko-hidroloških analiza za potrebe izrade ovog projekta, koji uključuje izgradnju dva nova mosta. S obzirom na to da je osnova za određivanje kote 100-godišnjih voda odgovarajuća Studija izrađena za potrebe Agencije za vodno područje rijeke Save urađena na „makro“ nivou, odnosno za veću dužinu toka rijeke Vrbas, ovaj elaborat predstavljaće provjeru i preciznije određivanje kote 100-godišnje vode na lokalnom nivou, bazirano na preciznim terenskim podacima. Kao posljedica navedenog, Projektant je zaustavio aktivnosti na izradi projekta po ugovoru 01-02.1-5797/16 do određivanja kote 100-godišnje vode, koja će biti osnova za određivanje nivelete Obilaznice Donjeg Vakufa.

Pored toga, tokom realizacije ugovora su se pojavile dodatne činjenice, koje su konstatovane kao neophodne za realizaciju usluga iz osnovnog ugovora, kojih Ugovornom organu nisu bile poznate u vrijeme izrade Projektnog zadatka.

2. *Opis usluga*

Uvažavajući naprijed navedeno, za okončanje usluga po osnovnom ugovoru neophodno je uraditi dodatne usluge:

1. Izrada hidrauličko-hidroloških analiza za potrebe određivanja kote 100-godišnjih voda rijeke Vrbas, koji direktno utječu na projektna riješenja trase i dva mosta na Obilaznici, te indirektno i na projektno riješenje mosta preko Oboračkog potoka.
2. Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije mosta preko Oboračkog potoka, koji se nalazi u obuhvatu projektovane kružne raskrsnice i koji je prema bazi podataka u lošem stanju i već jednom nadograđivan, te je projektom potrebno predvidjeti da se most sruši i isprojektovati novi most u skladu sa ažuriranim Glavnim projektom obilaznice.
3. Projekat izmještanja elektroinstalacija, koje su u međuvremenu postavljene duž predviđenog koridora uz planum napuštene željezničke pruge, kojim se vodi i trasa obilaznice.

Rok za obavljanje dodatnih usluga i okončanje glavnog projekta je 60 dana.

Obrazac za cijenu ponude- Dodatni usluge

Naziv ugovora: Obilaznica Donji Vakuf - Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko Oboračkog potoka (dodatne usluge u okviru ugovora za ažuriranje glavnog projekta)

Red. broj	Opis usluge	Ukupno (KM)
1.	Hidrauličko-hidrološka analiza za potrebe određivanja kote 100-godišnjih voda rijeke Vrbas	
2.	Glavni projekt rekonstrukcije mosta preko Oboračkog potoka	
3.	Projekt izmještanja elektroinstalacija	
Sveukupno:		

Ukupna cijena bez PDV-a	
Popust (___ % ili KM)	
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a	
PDV 17%	
Ukupna cijena sa popustom i PDV-eom	

Potpis ovlaštene osobe:

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi se mora navesti cijena.
2. Cijena ponude se navodi bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno, ne može se ispravljati.

UGOVOR ZA DODATNE USLUGE -NACRT

sačinjen između strana:


- 1) **Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo**, ID 4200339240004 Terezija 54, Sarajevo (u daljem tekstu: "Ugovorni organ"), i
- 2) **JV Geoput d.o.o. B.Luka & INK Constructor d.o.o. B.Luka**, kojeg zastupa Geoput d.o.o. B.Luka, ID, adresa: Kralja Nikole 13, 78000 Banja Luka (u daljem tekstu: "Projektant")

Ugovorni organ ovim Ugovorom angažuje Projektanta za obavljanje dodatnih usluga u okviru ugovora za ažuriranje glavnog projekta izgradnje obilaznice Donji Vakuf - Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko Oboračkog potoka, nakon što je Odlukom o dodjeli ugovora br. _____ od _____ . godine prihvatio ponudu Projektanta, broj _____ u iznosu od _____ KM (slovima KM) za planirani Period okončanja dodatnih usluga i okončanja glavnog projekta je 60 kalendarskih dana od datuma obostranog potpisa ugovora..

Ugovorom se utvrđuje sljedeće:

1. Riječi i izrazi imaju isto značenje koje im je dato u Uvjetima osnovnog ugovora;
2. Imajući u vidu plaćanja koje će Ugovorni organ izvršiti Projektantu po Ugovoru, Projektant se prema Ugovornom organu obavezuje da će blagovremeno i kvalitetno okončati usluge.
3. Ugovorni organ će platiti Projektantu ugovornu cijenu u iznosu od _____ KM (_____ KM), u skladu sa uvjetima osnovnog Ugovora.
4. Sastavni dio ovog Ugovora su sljedeći prilozi:
Prilog I: Odluka o dodjeli ugovora
Prilog II: Ponuda Projektanta
5. Svi uvjeti osnovnog Ugovora : Ažuriranje (izmjena) glavnog projekta izgradnje obilaznice Donji Vakuf, broj 01-02.1-5797/16 od 01.07.2016.godine, važe za ovaj Ugovor
6. Ovaj Ugovora postaje pravosnažan na datum obostranog potpisivanja Ugovora.
7. Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva.

Za i u ime Ugovornog organa:


.....
Ljubo Pravdić, direktora

Za i u ime Projektanta:

.....
,direktor

Broj:

Datum:

Broj:

Datum: