

**Obrazac realizacije ugovora /okvirnog sporazuma
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo**

Tenderska dokumentacija br. JPCFBH/02.2-5831-2/17

Izgradnja kružnog toka u Sanskom Mostu na spoju cesta M15 i R405 - razlika u količinama

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|---|---|--|--|---|--|---------------------------|--|----------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena sredstva | Napomena |
| | Građevinski radovi na magistralnoj cesti: 45233124-4 | Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci Broj obavještenja o dodjeli ugovora: 260-4-3-162-5-128/17 | DIVEL d.o.o. Sanski Most ID: 4263204020006 | Iznos bez PDV-a: 3.640,00 KM Trajanje ugovora: 20 dana Plaćanje: Nakon izvršene usluge | | | 23.10.17. | | |



Ljubo Pravdić, direktor