

Obrazac realizacije ugovora /okvirnog sporazuma  
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo

Tenderska dokumentacija br. JPCFBH/02.2-7374-2/18-AB

Nadzor nad izvođenjem radova Cesta M14\_003 Bosanska Krupa 1 - Otoka, izgradnja pješačke staze L=1,00 km

| 1    | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  | 8                         | 9  | 10       |
|------|---|--|--|--|---|--|---------------------------|--|----------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN                         | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču (Naziv, ID broj, mjesto)   | Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period)                                | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena sredstva | Napomena |
|      | Nadzor građevinskih radova:<br><br>71247000-1 | Direktni sporazum  | TRASA d.o.o. Sarajevo<br><br>ID: 4201009310002 | Iznos bez PDV-a:<br><b>5.700,00 KM</b><br><br>Trajanje ugovora:<br>45 dana<br><br>Plaćanje:<br>Nakon izvršene usluge |   |  | <b>1.10.18.</b>           |  |          |



Ljubo Pravdić, direktor