

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo

Tenderska dokumentacija br. JPCFBiH/02.2-7545-3/22-LH

Elaborat o istražnim radovima za projekat Spajanje magistralne ceste M5_002 Bihać 4 – Ripač sa magistralnom cestom M14_001 Bihać 4 – Srbljani, izmjena projekta od km 0+627,00 do km 0+876,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena sredstva	Napomena
	Usluge tehničke podrške 71356300-1	Direktni sporazum	RGG INŽENJERING d.o.o. Velika Kladuša ID: 4200562580003	Iznos bez PDV-a: 1.623,93 KM Trajanje ugovora: 10 dana Plaćanje: Nakon izvršene usluge			30.9.2022.		

MP



Subo Pravdić, direktor