

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo

Tenderska dokumentacija br. JPCFBiH-01-02.2-7230/21

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji pješačke staze na cesti M5, Gromiljak - Blažuj, prolaz kroz naselje Radanovići

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena sredstva	Napomena
	Nadzor građevinskih radova 71247000-1	Konkurentski zahtjev	MODUS PROJEKT d.o.o. Kakanj ID: 4218878030001	Iznos bez PDV-a: 5.499,00 KM Trajanje ugovora: 45 dana Plaćanje: Svaki mjesec proporcionalno obimu izvedenih radova po mjesečnim situacijama do iznosa 80% ugovorne cijene; 20% nakon dostave završnog izvještaja o izvedenim radovima			15.9.2021.		



Ljubo Pravdić, direktor