

**Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo**

Tenderska dokumentacija br. JPCFBiH-306.4/02.2-3084-U/22-MČ

Nadzor nad izvođenjem radova M5, sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M5, Jajce jug - Donji Vakuf, Komar

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|--|--|---|---|---|--|---------------------------|--|----------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena sredstva | Napomena |
| | Nadzor građevinskih radova 71247000-1 | Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora: 260-1-2-86-5-126/22 | ARTING BH d.o.o. Sarajevo ID: 4201906550008 | Iznos bez PDV-a: 5.980,00 KM Trajanje ugovora: 30 dana Plaćanje: 80% ugovorene cijene bit će isplaćeno, mjesečno, proporcionalno obimu izvršenih usluga, u skladu sa strukturom cijene; 20% nakon izvršenog prijema izvedenih radova, dostavljanja atestno-tehničke dokumentacije, projekta izvedenog stanja i završnog izvještaja nadzora | | | 28.6.2022. | | |

MP



Ljubo Pravdić, direktor