

**Obrazac realizacije ugovora /okvirnog sporazuma
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo**

Tenderska dokumentacija br. JPCFBH/73/02.1-5397-U/16 – GK

Revizija glavnog projekta izgradnje obilaznice Bihaća, dionica Jablanska ulica - čvor Mali Lug - veza na M14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena sredstva	Napomena
	Savjetodavne tehničke usluge: 71318000-0	Konkurentski postupak	TRASA d.o.o. Sarajevo ID: 4201009310002	Iznos bez PDV-a: 3.800,00 KM Trajanje ugovora: 9 sedmica Plaćanje: 30% nakon prihvatanja i izvršene revizije geotehničkih projekata; 70% nakon usvajanja i ovjere Glavnog projekta i dostave završnog izvještaja o kontroli/reviziji			25.8.16.	22.1.2019. 3.800,00KM bez PDV-a, 4.446,00 sa PDV-om	Produženo vrijeme realizacije uzrokovano višestrukim kontrolama i usaglašavanji ma projektnih rješenja



Ljubo Pravdić, direktor