

**Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma  
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo**

**Tenderska dokumentacija br. JPCFBiH/02.3-9851-2/21-IC**

Nadogradnja Arhcoordinatora sistema za upravljanje priključcima i projektima i integracija sa protokolom putem DMS

| 1    | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  | 8                         | 9  | 10       |
|------|--|--|---|---|---|--|---------------------------|--|----------|
| R.b. | Opis i oznaka po JRJN                    | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki                             | Podaci o dobavljaču (Naziv, ID broj, mjesto)                | Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period)   | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena sredstva | Napomena |
|      | Usluge obrade podataka<br><br>72310000-1 | Pregovarački postupak bez obavještenja<br><br>Broj obavještenja o dodjeli ugovora:<br>260-4-2-257-5-275/21 | <b>ZELJKO d.o.o.<br/>Jablanica</b><br><br>ID: 4227610050009 | Iznos bez PDV-a:<br><b>34.185,00 KM</b><br><br>Trajanje ugovora:<br>180 dana<br><br>Plaćanje:<br>Na osnovu dostavljenih faktura |   |  | <b>16.12.2021.</b>        |  |          |

MP



Ljubo Pravdić, direktor