

**Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo**

Tenderska dokumentacija br. JPCFBH-440.3/02.1-11415-U/20-GK

Izgradnja dionice: Šiški Brod - Đurdevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo - Revizija glavnog projekta trase i objekata za poddionicu 2 (LOT2),
km 5+400 do km 11+250,00, L=5,85 km

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena sredstva	Napomena
	Savjetodavne tehničke usluge: 71318000-0	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora: 260-1-2-330-5-40/21	TZI-INŽENJERING d.o.o. Sarajevo ID: 420050888000	Iznos bez PDV-a: 57.100,00 KM Trajanje ugovora: 28 dana Plaćanje: 70% ugovorne cijene bit će plaćeno nakon revizije i dostave Izvještaja o reviziji, proporcionalno obimu izvršenih usluga, u skladu sa strukturom cijene; 30% nakon usvajanja i ovjere Glavnog projekta i dostave završnog izvještaja o izvršenoj kontroli/reviziji			8.3.2021.		

MP



 Jugo Pravdić, direktor