

**Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma  
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo**

**Tenderska dokumentacija br. JPCFBiH/02.1-4174-3/22-GK**

Izgradnja dionice Šiški Brod - Đurđevik na trasi ceste Tuzla - Sarajevo - Dodatne usluge revizije glavnog projekta trase i objekta za poddionicu 2 (Lot 2),  
km 5+400 do km 11+250,00, L=5,85km

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena sredstva	Napomena
	Savjetodavne tehničke usluge  71318000-0	Direktni sporazum	<b>TZI-INŽENJERING</b> d.o.o. Sarajevo  ID: 4200508880000	Iznos bez PDV-a: <b>3.000,00 KM</b>  Trajanje ugovora: 20 dana  Plaćanje: Na osnovu dostavljenih faktura			<b>21.9.2022.</b>		

MP



Ljubo Pravdić, direktor