Tenderska dokumentacija br. JPCFBH-384/02.1-10954/20-GK

[zrada glavnog projekta za:
I. Rekonstrukcija mosta (M5-010-290) preko Oboracke rijeke, na cesti M3, dionica Donji Vakuf | - Turbe, km 4+577

2. Rekonstrukei

ja mosta (M5-010-291) preko Oborac

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma

JP Ceste FBiH d.o.0. Sarajevo

ke rijeke, na cesti M5, dionica: Donji Vakuf | - Turbe, km 4+687

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R.b. | Opis i Vrsta postupka i Podaci o dobavljacu Osnovni elementi ugovora Opis Ostatak | Datum Datum Napomena
oznaka po broj obavjeStenja o | (Naziv,ID broj, mjesto) | (vrijednost, period trajanja, | izmjene vrijednos | zakljucenja | potpune
JRIN dodjeli ugovora sa rok placanja, garantni osnovnih ti ugovora realizacije
portala javnih period) elemenata | ugovora ugovora i
nabavki ugovorai | nakon ukupna
datum udinjene utroSena
izmjene izmjene sredstva
[zrada Otvoreni postupak GP: Iznos bez PDV-a: 22.2.2021.
projekta i PPG d.o.0. Sarajevo i 22.240,00 KM
nacrta, Broj obavjestenjao | ROUTING d.o.0.
procjena dodjeli ugovora: Banja Luka Trajanje ugovora:
troskova: 154 dana
260-1-2-319-5-37/21
ID: 4201723120004 Placanje:
71242000-6 ID: 4402891600009 70% ugovorene cijene bit ¢e
ispla¢eno, mjesecno,
proporcionalno obimu
izvrsenih usluga, u skladu sa
strukturom cijene;
30% nakon revizije,
prihvatanja projekta i dostave
ugovorenog broja primjeraka

MP

Ljubo Pravdic, direktor




