Obrazac realizacije ugovora /okvirnog sporazuma
JP Ceste FBiH d.o.o0. Sarajevo

Tenderska dokumentacija br. JPCFBH/201/02.1-8839-U/18-GK 5
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije mosta preko rijeke Soline u Tuzli (M-04.0-4-05), na cesti M4, dionica Sicki Brod - Kalesija - granica Entiteta
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R.b. | Opisioznaka | Vrsta postupka i Podaci o dobavljacu Osnovni elementi ugovora | Opis Ostatak Datum Datum Napomena
po JRIN broj obavjestenja | (Naziv,ID broj, mjesto) | (vrijednost, period izmjene vrijednosti | zakljufenja | potpune
o dodjeli ugovora trajanja, rok plaanja, osnovnih ugovora ugovora realizacije
sa portala javnih garantni period) elemenata nakon ugovora i
nabavki ugovora i ucinjene ukupna
datum izmjene utrosena
izmjene sredstva
Usluge Konkurentski Institut za Iznos bez PDV-a: 10.1.19.
tehni¢kog postupak gradevinarstvo ,,JG* 12.800,00 KM
projektiranja: d.o.o0. Banja Luka
Trajanje ugovora:
ID: 4400918310005 88 dana
71320000-7
Placanje:
50% nakon dostave i
prihvatanja Idejnog
projekta;
50% nakon dostave

ugovorenog broja
primjeraka usvojenog
Glavnog projekta.

Ljubo Pravdi¢, direktor




