Obrazac realizacije ugovora /okvirnog sporazuma

JP Ceste FBiH d.o.0. Sarajevo

Tenderska dokumentacija br. JPCFBH/111b/02.1-2232-U/18-GK
Revizija glavnog projekta objekata na sjevernoj obilaznici Gruda

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R.b. | Opisi Vrsta postupka i Podaci o dobavljacu Osnovni elementi ugovora Opis Ostatak Datum Datum Napomena
oznaka po broj obavjeStenja | (Naziv,ID broj, mjesto) | (vrijednost, period trajanja, | izmjene vrijednosti | zakljuéenja | potpune
JRIN o dodjeli ugovora rok pla¢anja, garantni osnovnih ugovora ugovora realizacije
sa portala javnih period) elemenata | nakon ugovora i
nabavki ugovorai | udinjene ukupna
datum izmjene utrosena
o B izmjene | - sredstva
|
| Savjetodavne | Konkurentski IG d.o.0. Banja Luka lznos bez PDV-a: 23.10.18. | 24.12.2018,
| tehnicke postupak 2.600,00 KM
usluge:
1D: 4400918310005 Trajanje ugovora:
9 sedmica lznos bez
71318000-0 PDV-a:
Plaéanje: 2.600,00
30% nakon izvr§ene revizije i KM

prihvatanja geotehnickih
elaborata i projekata (misija
G23);

70% nakon usvajanja i revizije
(Glavnog projekta i dostave
zavrinog izvjestaja o izvrienoj
kontroli/reviziji.

Ljubo Pravdié, direktor




