Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
JP Ceste FBiH d.o.0. Sarajevo

Tenderska dokumentacija br. JPCFBiH/02.1-8659-2/21-GK
Nadzor nad izvodenjem radova na izgradnji kruznog toka na izlazu Prispa na cesti M6, dionica: Gorica - Vitina, op¢ina Grude, II faza
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Opis i Vrsta postupka i Podaci o dobavljacu Osnovni elementi Opis Ostatak Datum Datum Napomena
oznaka po broj obavjestenja | (Naziv,ID broj, mjesto) | ugovora (vrijednost, izmjene vrijednosti | zakljufenja | potpune
JRIN o dodjeli ugovora period trajanja, rok osnovnih ugovora ugovora realizacije
sa portala javnih pla¢anja, garantni elemenata nakon ugovora i
nabavki period) ugovora i ucinjene ukupna
datum izmjene utro$ena
izmjene sredstva
Savjetodavne | Direktni sporazum | INTEGRA d.o.0. Mostar | Iznos bez PDV-a: 4.10.2021.
tehnicke 5.980,00 KM
usluge
Trajanje ugovora:
ID: 4227089960001 90 dana
71318000-0
Placanje:
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